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ITÄKESKUKSEN LIIKENNETYÖNJOHTOTILA 

  

Hankkeen kuvaus Itäkeskuksen metroaseman länsipäässä sijaitsee metrokuljettajien taukotila, jota 
käytetään metrokuljettajien vaihtopisteenä sekä kuljettajien taukotilana. 
Länsimetron liikenteen käynnistyessä taukotilaa käyttävien kuljettajien määrä 
kasvaa noin 70 % nykyisestä kuljettajamäärästä.Hankkeessa laajennetaan 
Itäkeskuksen metroaseman metrokuljettajien taukotilaa noin 50m2. Laajennusosa 
toteutetaan laiturialueelle niin, ettei laajennusosa estä pitkillä junilla liikennöintiä. 
Laajennusosaan rakennetaan työtilat kuljettajien työnjohdolle sekä taukotilaa 
kuljettajille. Hankkeen yhteydessä tehostetaan nykyisten taukotilojen käyttöä 
rakentamalla kohteeseen kaksi uutta wc-tilaa sekä muuttamalla huonejärjestystä 
sekä kulkureittejä huonetilojen välillä, uudelleen järjestelemällä pukuhuonetilat ja 
uusimalla pukukaapit z-mallin kaappeihin. Lippuhallitasolle sijaitsevien 
pukuhuoneiden seinät huoltomaalataan ja tilojen yhteyteen rakennetaan 
kuljettajille lisää tauko- ja oleskelutilaa. Hankkeessa parannetaan taukotilojen 
huonoa ilmanvaihtoa uusimalla nykyisen ilmanvaihtokoneen puhaltimet. Tilojen 
mitoitusperusteena on käytetty Länsimetron käynnistymisen jälkeistä arviota 
taukotilaa käyttävien kuljettajien lukumäärästä. Hanke sisältää myös tarvittavat 
sähkö-, ilmanvaihto- ja putkityöt sekä laajennusosan irtokalusteet. Toimenpiteille 
tarvitaan rakennuslupa. Rakennustyöt on vaiheistettu niin, että kohde on 
matkustajaliikenteen käytössä koko rakentamisen ajan. Hankkeen suunnittelua on 
tehty tiiviisti taukotiloja käyttävän HKL:n liikennepalvelut -yksikön kanssa. 

  

Hankkeen rajaukset Hankkeeseen ei sisälly toimenpiteitä ilmanvaihdon runkokanavointiin, 
sähkökeskuksien uusimiseen, nykyisten wc-tilojen ja taukotilan keittiön 
uusimiseen, alakattojen ja lattiapintojen uusimiseen eikä käyttäjän 
laitehankintoihin. 

  

Perustelu Nykyiset tauko- ja wc-tilat sekä ilmanvaihto eivät ole enää riittävät Länsimetron 
käynnistymisen jälkeiselle kuljettajamäärälle. Länsimetron käynnistymisen 
lisääntynyt liikenne ja kuljettajamäärä vaativat isompia ja paremmin järjestettyjä 
taukotiloja. Kuljettajilla tulee olla mahdollisuus taukoon, ruokailu ja elpyminen 
ajovuorojen välillä. Nykyisissä tiloissa ei ole erillistä tilaa työnjohdolle, jossa on 
mahdollista käydä luottamuksellisia keskusteluja työntekijöiden kanssa. Uusissa 
tiloissa esimies tuodaan työtekijöiden läheisyyteen. Nykyisten tilojen 
pukuhuonetilat jakautuvat niin ettei pukukaappeja riitä jatkossa enää kaikille uusille 
kuljettajille. Kuljettajien työviihtyvyyttä parannetaan profiloimalla erityyppisiä 
taukotiloja ylä- ja alakertaan. Itäkeskus on ainoa metrokuljettajien vaihtopaikka ja 
se on tuotannollisista ja taloudellisista syistä paras vaihtopaikka. Käytettäessä yhtä 
vaihtopaikkaa saadaan minimoitua kuljettajien varajärjestelyt, työnjohdon resurssit 
sekä pidettyä metroliikenne luotettavampana. 

  
 

 

            

    

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 765 000 €, 

 joka muodostuu seuraavasti:  
 

 

            

    

  € (alv 0%) 

  2016 

  - Rakennuttajan kustannukset  100 000 

  - Kokonaisurakan työt 515 000 

  - Rakentamismuutokset  50 000 

  - Erillishankinnat  50 000 

  - Hankevaraukset  50 000 

 Yhteensä 765 000 
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Aikataulu 
 

      

            

     

  

  

            

   

Tulosyksikkö 7465 Sosiaalitilat 

  
 

 

            

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty huhtikuuhun 2016 mennessä 9.000 
euroa. Vuodelle 2016 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 220.000 euroa. 
Vuoden 2016 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan arviolta 765.000 
euroa. HKL:n vuoden 2016 tulosbudjetissa on varattu Töölön varikko lattioiden, 
rakenteiden ja kiskojen kunnostus hankkeelle 1.000.000 euroa. Hankkeen 
kustannukset eivät tule toteutumaan suunnitellusti, siten hankkeelta voidaan 
varata summa 545.000 euroa tälle hankkeelle.Hanke rahoitetaan 
lainarahoituksella.  

  

Vaikutukset käyttötalouteen 765.000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 15 vuoden poistoajalla tasapoistoina 
51.000,00 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu 
on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 765,00 euroa vuodessa.  

  

Vaikutukset henkilöstöön Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikutuksia metro- tai raitioliikenteeseen.Hankkeen rakennustekniset työt tullaan 
vaiheistamaan niin, ettei niistä aiheudu merkittävää haittaa matkustaja- ja 
metroliikenteelle. Työt pyritään aloittamaan metroliikenteen siirtyessä 
kesäliikennöintiaikatauluun ja tavoitteena on saada laajennusosan työt valmiiksi 
Länsimetron liikenteen käynnistymiseen mennessä, jolloin liikenteelle aiheutuva 
haitta on mahdollisimman vähäinen. 

  

Viestintä Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen 
(HKL) Infra ja kalusto -yksikkö yhdessä HKL Viestinnän ja HSL Viestinnän kanssa. 
Hankkeesta tiedotetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. HKL Infra ja kalusto -
yksikkö vastaa kohteessa matkustajaliikenteen opasteiden laadinnasta ja 
asentamisesta. Opasteet suunnitellaan yhdessä HKL Viestinnän kanssa. 
Hankkeen mediatiedottamisesta ja julkaisuista vastaa HKL Viestintä yhdessä Infra 
ja kalusto -yksikön kanssa. Hankkeesta laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma.  
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Ympäristövaikutukset 
 
Riskit 

Ei ympäristövaikutuksia. 
 
Vuonna 1982 valmistuneeseen kohteeseen on tehty eri yhteyksissä sekalaisia 
muutos- ja korjaustoimenpiteitä ja niihin liittyviä suunnitelmia on ollut niukasti 
saatavilla. Tästä voi aiheutua aikataulu- ja kustannusriski. 
 
Rakentamisen aikana käytössä oleva metroasema ja metroliikenne aiheuttavat 
vaara- ja tapaturmariskin, jonka poistamiseksi rakennustekniset työt on 
suoritettava vaiheittain sekä osin yötyönä. Lisäksi rakennusluvan saaminen on 
projektin aikataulun kannalta kriittinen tekijä. Nämä aiheuttavat hankkeelle 
aikatauluriskin.  
 
LVIS-tekniikan ja järjestelmien siirto- ja väistötöiden laajuus on arvioitu aiempien 
tehtyjen projektien perusteella. Mikäli urakan aikana havaitaan, että väistötöiden 
laajuus kasvaisi suunnitellusta laajuudesta aiheuttaa tämä hankkeelle 
kustannusriskin. 
 

 

            

            

     

Jakelu: Saarikoski, Lähdetie, Päivärinta, Hokajärvi, Joutsen 

  
 

 

 


