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VARTIOKYLÄN TILAPÄINEN RAITIOVAUNUHALLI 

  

Hankkeen kuvaus Uusien raitiovaunujen määrän kasvaessa raitiovaunuvarikkojen nykyisten 
säilytyshallien tilat eivät ole riittävät kaluston säilyttämiseen. Hankkeessa 
rakennetaan tilapäinen raitiovaunujen säilytyshalli Vartiokylän bussivarikon tontille. 
Halli tarjoaa turvallisen ja kuivan säilytyspaikan niille raitiovaunuille, joita ei käytetä 
linjaliikenteessä. Käyttäjä on arvioinut, että säilytystilaa tarvitaan kolmesta 
seitsemään vuoteen yhteensä kolmellekymmenelle raitiovaunulle. Hanke sisältää 
noin 2500 neliön teräsrunkoisen pressuhallin rakentamisen Vartiokylän varikolle, 
ensimmäiselle kymmenelle vaunulle väliaikaisesti rakennettavan säilytysraiteen 
rakentamisen Metrovarikon tontille sekä vaunujen siirtokustannukset. 
Hankkeeseen sisältyy myös Vartiokylän tontilla tarvittavat maanrakennus- ja 
pohjatyöt. Säilytyshallin tulee olemaan teräsrunkoinen, jossa kate- ja 
seinämateriaalina on molemmin puolin PVC-muovitettu palonestokäsitelty 
polyesterikangas. Hallin toiseen päähän tulee ovet siten, että vaunut voi siirtää 
halliin kuljetusalustalta. Hallin pitkille sivuille tulee lisäksi käynti- ja 
hätäpoistumistieovet. Halli varustetaan valaistuksella, ilmanvaihdolla ja tarvittavalla 
savunpoistojärjestelmällä. Väliaikaisena hallina pressuhalli on edullisin ja nopein 
rakentaa. Hankkeen suunnittelua on tehty tiiviisti säilytyshallin tulevan käyttäjän 
HKL:n kunnossapito -yksikön kanssa. 

  

Laajuus 2500 brm2, 600 rdm 

  

Hankkeen rajaukset Hankkeeseen ei sisälly hallin käyttömenoja eikä hallin purku- ja siirtokustannuksia.  

  

Perustelu Artic vaunutoimituksen edetessä vuonna 2016 saadaan raitioliikenteeseen lisää 
matalalattiaista raitiovaunukalustoa. Kaluston kokonaismäärä kasvaa, mutta 
linjaliikenteeseen tarvittava vaunumäärä kasvaa vasta vuonna 2018 tai sen 
jälkeen. Kaikki uudet vaunut eivät mahdu nykyisiin varikkotiloihin yhdessä 
nykyisen kaluston kanssa. Uuden kaluston alta pitää siirtää väliaikaisesti pois 
vanhimpia nivelraitiovaunuja. Vaunut siirretään varastoon siten, että ne ovat 
tarvittaessa palautettavissa liikenteeseen. Tähän vaikuttaa raitiotiehankkeiden 
eteneminen sekä sopimukset nykyisen matalalattiakaluston käytöstä ja uuden 
kaluston hankinnasta 

  
 

 

            

    

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 790 000 €, 

 joka muodostuu seuraavasti:  
 

 

            

    

  € (alv 0%) 

  2015 2016 

  - Rakennuttajan kustannukset  10 000 80 000 

  - Kokonaisurakan työt  530 000 

  - Rakentamismuutokset   50 000 

  - Erillishankinnat   100 000 

  - Hankevaraukset   20 000 

 Yhteensä 10 000 780 000 
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Tulosyksikkö 7323 Vartiokylän varikko 

  
 

 

            

 

 Rahoitussuunnitelma Vuodelle 2016 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 350.000 euroa. 
Vuoden 2016 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan arviolta 800.000 
euroa. HKL:n vuoden 2016 tulosbudjetissa on varattu Vuosaaren liukuportaiden 
peruskorjaus hankkeelle 330.000 euroa ja Sörnäisten lippuhallin kunnostaminen 
hankkeelle 300.000 euroa Hankkeiden kustannukset eivät tule toteutumaan 
suunnitellusti, siten hankkeilta voidaan varata summa 450.000 euroa tälle 
hankkeelle. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.  

  

Vaikutukset käyttötalouteen 790.000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 10 vuoden poistoajalla tasapoistoina 
79.000,00 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu 
on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 790,00 euroa vuodessa.  

  

Vaikutukset henkilöstöön Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikutuksia metro- tai raitioliikenteeseen. 

  

Viestintä Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen 
(HKL) Infra ja kalusto -yksikkö yhdessä HKL Viestinnän kanssa. Hankkeesta 
tiedotetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hankkeesta laaditaan erillinen 
viestintäsuunnitelma.  

  

Ympäristövaikutukset Ei ympäristövaikutuksia. 

 
Riskit 

 
Rakennusluvan saaminen sekä pressuhallin toimitusaika ovat projektin aikataulun 
kannalta kriittinen tekijä. Tämä aiheuttaa hankkeelle aikatauluriskin. 

 

 

            

 

 
 

    
 

 

            

     

Jakelu: Saarikoski, Lähdetie, Päivärinta, Hokajärvi, Joutsen 
 

 

 


