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70 §
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hissi- ja liukuporrasura-
kan lisätöiden tilaaminen

HEL 2014-010682 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Kone Hissit Oy:ltä Mylly-
puron metroaseman peruskorjauksen hissi- ja liukuporrasurakan lisätöi-
tä lisätyötarjouksen nro 1 mukaisesti yhteensä enintään 448,00 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Urakkasopimus 4100020984.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 11.9.2014  (141 §) HKL:n tilaamaan 
urakan lisätöitä yhteensä enintään 50.000,00 euron arvolisäverotto-
maan kokonaishintaan.

Tämän lisätilauksen jälkeen kohteen muutostyöt ovat yhteensä 448,00 
euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Mikko Halonen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34707

mikko.halonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Projekti-insinööri
Hankinta
Infra ja kalusto yksikön johtaja
Kiinteistöpäällikkö
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 70 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 73 § ja 86 §
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Ville Lehmuskoski
toimitusjohtaja

Rain Mutka
hallintopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 17.06.2016.


