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103 §
M300-metrojunayksiköiden hankinta / Lisä- ja muutossopimuksen 
L4 tekeminen

HEL 2016-010202 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tehdä liikennelaitoksen ja Construcciones y Auxi-
liar de Ferrocarriles, S.A:n (CAF) väliseen Helsingin metron metroju-
nayksiköitä M300 koskevaan hankintasopimukseen 6.2.2013, nro 
4400006718 (Hankintasopimus) liittyen lisä- ja muutossopimuksen L4 
(Lisäsopimus).

Lisäsopimuksella nro L4 osapuolet sopivat seuraavista muutoksista 
Hankintasopimukseen:

 Sarjassa toimitettavien junien ongelmattoman ajon edellytyksen 
muuttaminen

 Vakuudenantajalle asetettavien ehtojen muuttaminen
 Toimitusoption tilausajan muuttaminen

Lisäsopimuksella L4 ei ole vaikutusta Hankintasopimuksen mukaiseen 
M300-junayksiköiden hintaan.

Päätöksen perustelut

Lisäsopimuksella L4 sovitaan niistä sopimusmuutoksista, joilla osaltaan 
varmistetaan sarjassa valmistettavien metrojunayksiköiden alustavan 
hyväksynnän menettelyjen sujuvuus ja junien käyttöönotto länsimetron 
liikenteeseen. Lisäksi Hankintasopimukseen tehdään joitain teknisluon-
teisia muutoksia. 

Lisätiedot
Markku Laaksonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70613

markku.laaksonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta
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Hankinta
Hallintojohtaja
Hallintopäällikkö
Senior Advisor
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