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METRORADAN KAAPELIKOURUT 2016 - 2017 

  

Hankkeen kuvaus Hankkeessa lisätään metroradan 2-ratieen puolelle puuttuvat kaapelikourut. Näitä 
paikkoja on metroradalla kolme kappaletta, Siilitie - Itäkeskus, Itäkeskus 
sähkönsyöttöasema - Myllypuro ja Puotilan tunnelinsuu - Rastila. Yhteensä 
tarvittava kourumäärä on 6400 metriä. Projektiin kuuluu kouruhankinta, kourukansi 
hankinta sekä asennus. 

  

Laajuus 7000 rdm 

  

Hankkeen rajaukset Hankkeeseen kuuluu kaapelikourujen ja kourujen kansien hankinta sekä asennus. 

  

Perustelu Nykyisin kaikki radalla kulkevat signaalikaapelit mm. Kaupungin 
tietoliikenneverkko, HKL teknillinen verkko ja asetinlaitekaapelointi on sijoitettu 
radalla 1-raiteen vieressä olevaan kouruun. Tämä aiheuttaa riskin eri järjestelmille 
jos 1-raiteen puolella tapahtuu esim. juna suistuu kiskoilta, ratasähkökaapeli palaa, 
työkone tai rakennustyömaalla tapahtuva onnettomuus osuu kouruun ja vaurioittaa 
kaapeleita. Tämän riskin poistamiseksi tullaan 2-raiteen puolelle asentamaan 
toiset kaapelit jolla yhteydet saadaan kahdennettua ja tällä riski minimoitua. Tämä 
kuitenkin vaatii kouruasennukset puuttuviin kohtiin. 

  
 

 

            

    

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 510 000 €, 

 joka muodostuu seuraavasti:  
 

 

            

    

  € (alv 0%) 

  2016 2017 

  - Ratasähkötyöt  450 000 60 000 

 Yhteensä 450 000 60 000 

    
 

   

            

   

Aikataulu 
 

      

            

     

  

  

            

   

Tulosyksikkö 7612 Ratasähkötyöt; metro 
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Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty kesäkuuhun 2016 mennessä 0 euroa. 
Vuodelle 2016 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 450 000 euroa. 
Vuoden 2016 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 450 000 euroa. 
Lisäksi hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-
esityksessä seuraavasti: 2017: 60 000 euroa.  

  

Vaikutukset käyttötalouteen 510 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla 
tasapoistoina 17 000 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 510 euroa 
vuodessa.  

  

Vaikutukset henkilöstöön ei tarvetta henkilöstössä. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikutusta metron liikennöintiin. Asennustyöt suoritetaan yötyönä. 

  

Viestintä Ei tarvetta viestinnälle. 

  

Ympäristövaikutukset Hankkeessa ei tunnistettuja ympäristöriskejä 

  
 

 

            

 

Riskit 
 

 

Aikataulu: Kouruhankinnan myöhästyessä asennus siirtyy mahdollisesti 
kevääseen riippuen tulevan talven lumitilanteesta joka viivästyttää muita 
projekteja., Todennäköisyys: 80 %, Vaikutus: 5 

Aikataulu: Kouruhankinnan myöhästyessä myöhästyy seuraavat projektit: Metron 
sähkönsyöttöasemille TeknoNet kytkimien asennus, Metron Sähkönsyötön 
valvonnan kahdennus, Mipron asetinlaitteen yhteys välille HNV-MV, 
Todennäköisyys: 50 %, Vaikutus: 5 

Asennus: Asennuksesta tehdään erillinen työsuunnitelma. Katselmuksessa ei ole 
havaittu asennukseen liittyviä riskejä. Työt tullaan suorittamaan yötyönä kun metro 
ei liikennöi, Todennäköisyys: 10 %, Vaikutus: 5 

    
 

 

         

            

     

Jakelu: Saarikoski, Lähdetie, Päivärinta, Hokajärvi, Joutsen 

  
 

 

 


