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120 §
HKL-Kunnossapitoyksikön metroliikenteen toiminnanohjausjärjes-
telmä / Muutossopimuksen tekeminen

HEL 2014-014885 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tehdä liikennelaitoksen ja Viasys VDC Oy:n (Via-
sys) väliseen HKL-Kunnossapitoyksikön metroliikenteen toiminnanoh-
jausjärjestelmää (Tomera-ohjelma) koskevaan hankintasopimukseen 
25.8.2015, nro 4400008184 (Hankintasopimus) liittyen muutossopimuk-
sen M1.

Muutossopimuksella M1 osapuolet sopivat seuraavista muutoksista 
Hankintasopimukseen:

 Hankinnan toimitusaikoja muutetaan niin, että A-toimituksen uusi 
toimituspäivämäärä on 31.3.2017 ja B-toimituksen uusi toimituspäi-
vämäärä on 31.12.2017.

 Viasys VDC Oy toimittaa hyvityksenä ilman eri veloitusta toimitusai-
kataulun muuttamisesta johtuen hankintasopimukseen lisätyön liit-
tyen laitehierarkioiden määrittelytyöhön.  

 Muilta osin sopijapuolten sopimus, vastuut ja velvoitteet säilyvät en-
nallaan.

Päätöksen perustelut

Hankintasopimuksen mukainen A-toimitus on viivästynyt alkuperäisestä 
päivämäärästä toimittajasta johtuen. Syynä ovat olleet toimittajan hen-
kilövaihdokset ja ohjelman tekniset virheet. 

A-toimituksen käyttöönoton testausvaiheessa liikennelaitos havaitsi, et-
tä järjestelmä ei kykene hallitsemaan samanaikaisesti useampia erilai-
sia laitehierarkioita saman tyyppisiin metrovaunuihin liittyen. HKL:n laa-
timassa määrittelyssä ei ollut huomioitu tätä toiminnallista vaatimusta. 
Kyseinen toiminnallisuus vaatii suurehkoja muutoksia ohjelman raken-
teeseen ja ne ovat sopimuksen mukaan lisätöitä. Lisätöistä on pyydetty 
toimittajalta selvitys. Saadun selvityksen perusteella HKL:n arvion mu-
kaan ei ole tarkoituksenmukaista eikä taloudellisesti tai ajallisesti pe-
rusteltua toteuttaa ko. lisätöitä vasta alkuperäisen A-toimitusosuuden 
toimittamisen jälkeen, vaan muuttaa toimituksen sisältöä jo toteutuksen 
tässä vaiheessa kattamaan myös rinnakkaiset laitehierarkiat. 
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Työmäärän minimoimiseksi on tarkoituksenmukaisinta keskeyttää to-
teutus tähän vaiheeseen ja rakentaa vaadittavat muutokset ennen min-
kään muun ohjelmisto-osan kehittämistä.

Jos hankintasopimuksen mukainen A-toimitus vietäisiin loppuun ja tar-
vittavat kohderekisterin muutostyöt tehdään tämän jälkeen, aiheutuisi 
siitä liikennelaitokselle ylimääräisiä kustannuksia.

Osapuolet ovat neuvotelleet menettelystä, jossa hankinnan kohteena 
oleva toimitus voidaan toteuttaa niin, että toisaalta toimittajan viivästys 
ja toisaalta tilaajan antamista puutteellisista lähtötiedoista johtuva vält-
tämätön lisätyö voidaan nyt toteuttaa pidentämällä toimitusaikaa, mistä 
hyvityksenä toimittaja tekee tarpeellisen lisätyön osana kokonaistoimi-
tusta.
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