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122 §
HKL-Kunnossapitoyksikön metroliikenteen toiminnanohjausjärjes-
telmä / Lisätöiden tilaaminen

HEL 2014-014885 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana HKL-Kunnossapitoyksikön 
metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmän (Tomera-ohjelma) toimit-
tajalta Viasys VDC Oy:ltä (Viasys) lisätöitä, 25.8.2015 allekirjoitettuun 
hankintasopimukseen nro 4400008184 liittyen, 4.11.2016 annetun Via-
sysin tarjouksen mukaisesti yhteensä enintään 15.000,00 euron arvon-
lisäverottomaan hintaan. Lisätyöt sisältävät Viasysin osallistumisen To-
mera-ohjelman jatkokehitykseen (määrittelytyöt: raitiotiet ja raitiovaunu-
kalusto sekä kiinteistöt) sekä siihen liittyvien käyttöliittymäkuvien teke-
misen

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen 
Metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutukseen 35H/14 ja 
kilpailutuksen perusteella voittaneen tarjoajan (Viasys) kanssa tehtyyn 
sopimukseen.

Erityisalojen hankintalaki (30.3.2007/349) 30 § 1. mom.:

”Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimitta-
jan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on

aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laa-
jentaminen.”

Johtokunta on päätöksellä 110 § 16.6.2015, oikeuttanut HKL:n tarvit-
taessa tekemään Hankintasopimuksen lisätilauksia niin, että niistä ai-
heutuva lisäkustannus on enintään 150.000,00 euroa (alv 0) eli n. 10 % 
toiminnanohjausjärjestelmän toimitussopimuksen kokonaishinnasta.

Tilattavana olevat lisätyöt sisältävät Viasysin osallistumisen Tomera-
ohjelman jatkokehitykseen (määrittelytyöt: raitiotiet ja raitiovaunukalus-
to sekä kiinteistöt) sekä siihen liittyvien käyttöliittymäkuvien tekemisen. 
Lisätyöt valmistuvat arviolta vuoden 2016 loppuun. 

Aikaisemmin Tomera-ohjelmaan on tilattu Viasysiltä lisätöinä Tomera-
ohjelman integraation suunnittelua (4.7.2016) RFID-kannan ja etälu-
kuavaimen suunnittelu ja toteutus 19.350,00 euron (alv 0) hintaan.
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Tämän päätöksen jälkeen toiminnanohjausjärjestelmän lisätyökustan-
nukset ovat yhteensä 34.350,00 euroa (alv 0). Tämän päätöksen jäl-
keen lisätyövaltuuksia projektille on 115.650,00 euroa (ALV 0).

Lisätiedot
Jaakko Laurila, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
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