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2 §
Vallilan varikon A-rakennuksen 3. ja 4. krs toimistotilamuutosten 
rakennusurakan lisätyöt

HEL 2016-007802 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Vallilan varikon A-raken-
nuksen 3. ja 4. kerroksen toimistotilamuutosten rakennusurakan lisä-
työt Ralicon Oy:ltä yhteensä enintään 55.000,00 euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Vallilan varikon A-rakennuksen 3. ja 4. krs toimistotilamuutosten raken-
nusurakka on tilattu HKL:n puitesopimusurakoitsijalta Ralicon Oy:ltä yh-
teensä enintään 220.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan. 

Urakan aikana tuli esille välttämättömiä muutos- ja lisätyötarpeita, jotka 
on ollut tarkoituksenmukaista tilata työmaalla jo olevalta urakoitsijalta 
työn viivästymisen estämiseksi. Työmaan pysäyttäminen lisätöiden kil-
pailuttamiseksi olisi viivästyttänyt urakan valmistumista ja mahdollisesti 
haittaisi muiden urakoitsijoiden työvaiheiden etenemistä aikataulussa. 

Lisätöinä mm. uudistettiin kerrosten osalta lähes kaikki sähkö-, putki- ja 
iv-vedot. Tästä johtuen jouduttiin molemmissa kerroksissa avaamaan ja 
uudelleen sulkemaan useita kanavia ja reittejä. Vaadittavat lisätyöt ovat 
tulleet esille rakenteita avattaessa, eikä näitä osattu ennakoita tiedossa 
olleiden kuvien perusteella. Lisäksi kaikkiin tiloihin on mm. asennettu 
eristyksen parantamiseksi tuplalevytys. 4. kerroksen kuntosalin muutta-
minen toimistotilaksi oli odotettua vaativampi ja tilassa jouduttiin purku-
työt tekemään pääosin kokonaan asbestipurkuna.

Aikaisemmat päätökset:

Vs. toimitusjohtajan päätös 29.6.2016 (83 §) 220.000,00 euroa

Tämän päätöksen jälkeen Vallilan varikon A-rakennuksen 3. ja 4. ker-
roksen toimistotilamuutosten rakennusurakan kokonaiskustannukset 
ovat yhteensä 275.000,00 euroa.

Lisätiedot
Johanna Nyyssönen, isännöitsijä, puhelin: 310 34785

johanna.nyyssonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Hankinta
Isännöitsijä
Kirjanpito
Ostaja
Yksikön johtaja
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 2 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Ville Lehmuskoski
toimitusjohtaja

Yrjö Judström
hallintojohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 27.01.2017.


