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Koskelan varikon huoltohallin raiteen 19 korjaus

Hankkeen kuvaus

Koskelan varikon huoltohallin raiteen 19 pohjoispään
uudelleen rakentaminen.

Laajuus
240brm2

Hankkeen rajaukset
Työ käsittää Koskelan a-hallin huoltoraiteen 19 pohjoispään
raiteen rakenteiden purkamisen ja uudelleen rakentamisen
vaatimat rakennustekniset-, radanrakennus-, sekä LVIS-työt.
Muiden samalla rakenteella toteutettujen raiteiden vaatimat
korjaustyöt toteutetaan erillisenä hankkeena työlaajuuden
tarkennuttua.

Perustelu
Huoltoraiteen 19 pohjoispään raiteita kannattavat
teräsbetonipalkit on kuntoselvityksessä todettu lähes
kauttaaltaan vaurioituneiksi. Raiteen palkeissa on todettu
vaurioita vuoden 2016 alussa ja raide tuettiin väliaikaisin
vahvistuspalkein. Marraskuussa 2016 käynnistetyssä
kuntoselvityksessä vaurioiden todettiin edenneen nopeasti ja
huoltoraide on henkilö- ja kalustovahinkojen välttämiseksi
poistettu käytöstä. Käytöstä poisto haittaa merkittävästi
Koskelan varikon huoltotoimintaa raidekapasiteetin ollessa
muutenkin rajallinen. Hankkeen käynnistäminen on tästä
syystä erittäin kiireellinen.

Kohteesta on otettu rakennenäytteitä työn laajuuden
rajaamiseksi ja rakennekorjauksesta on laadittu alustavat
rakennesuunnitelmat sekä kustannusarvio näiden
esiselvitysaineistojen pohjalta. Työn laajuus ja toteutustapa
tarkennetaan purkutöiden edetessä ja tästä syystä
hankkeen kustannusrakenteessa on huomioitu mm. varaus
mahdollisille paalutustöille.
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Kustannukset
Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 768 000 €
(alv 0%) kustannustasossa 01/2017, joka muodostuu
seuraavasti:

Rakennuttajan kustannukset 73 000 € 10 %
Rakennustekniset työt 531 000 € 69 %
Erillishankinnat 18 000 € 2 %

Hankevaraukset 76 000 € 10 %
Paalutusvaraus 70 000 € 9 %

Yhteensä 768 000 € 100 %

Aikataulu
Rakennustyöt voidaan purkutöiden osalta käynnistää
välittömästi hankepäätöksen jälkeen.

Ennalleen rakentamisvaiheen kesto n. 3-4 kuukautta.
Alustavan aikataulun mukaan työ kokonaisuudessaan
valmis 5/2017.

Tulosyksikkö
7512

Rahoitussuunnitelma
Hankkeelle ei ole varattu rahaa vuoden 2017
tulosbudjetissa.

Vaikutukset käyttötalouteen
768 000 euron (alv 0%) investointi aiheuttaa 4 vuoden
poistoajalla 192 000 euron vuotuisen lisäyksen
poistokustannuksiin. Helsingin seudun liikenteen (HSL)
perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 %
investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista eli 96
000 euroa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Kaupunki
maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 %
hankkeen laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5
%) HSL:ltä. HKL palauttaa tämän ns. infran korkotulon
kaupungille. Infran korkotulo on yhteensä 38 400 euroa.
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Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle
investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut.
Todelliset korkokulut ovat noin 19 000 euroa (korkokanta 1
% ja laina-aika 4 vuotta).

Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli
yhteensä investoinnin poistoajalta noin 1 500 euroa.

Vaikutukset henkilöstöön
Ei tarvetta henkilöstön lisäyksiin.

Vaikutukset metro- tai raitioliikenteeseen

Käytöstä poistettu huoltoraiteen osa aiheuttaa yhden
huoltopaikan sekä raiteen läpiajomahdollisuuden
puuttumisen myötä merkittävää haittaa raitiovaunujen
huoltotoiminnalle Koskelan varikolla.

Viestintä
Ei tarvetta ulkoiselle viestinnälle. Sisäinen tiedotus
tarvittaessa.

Ympäristövaikutukset
Urakoitsija kierrättää syntyvät jätteet asianmukaisesti.

Riskit
Korjaustapasuunnitelma on alustavasti tehty valiten
toteutustapa joka mahdollistaa raiteen palauttamisen
käyttöön mahdollisimman nopeasti. Hankkeen toteutustapaa
joudutaan mahdollisesti täydentämään, jos purkutöiden
edetessä ilmenee uusia vaurioituneita rakenteita, vaikka
vaurioiden laatua on pyritty kartoittamaan
suunnitteluvaiheessa. Tästä voi aiheutua aikataulu- ja
kustannusriski.

Jakelu
Lähdetie, Jurva, Päivärinta, Hokajärvi, Joutsen


