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Koskelan varikon huoltohallin raiteen 19 pohjoispään uudelleen rakentaminen
Hankintapäätös, perusteluliite

Huoltoraiteen 19 pohjoispään uudelleen rakentamisen hankinta 
perustuu hankepäätöksen HEL 2017-000232 T 08 00 08 mukaisten 
toimenpiteiden käynnistämiseen.

Raiteen käyttökielto aiheuttaa jatkuvaa haittaa tilojen käyttäjälle 
häiriten kaluston huoltotoimintaa, jota toteutetaan HKL:n omana työnä 
ja alihankintasopimusten puitteissa. Vikaantunutta kalustoa joudutaan 
ajamaan säilytyshalliin huoltotilojen kapasiteettipuutteen vuoksi sekä 
huoltopaikan puute aiheuttaa ylimääräistä järjestelytarvetta HKL:n 
oman työn ja alihankintatöiden välillä. Raiteen läpiajomahdollisuuden 
estyminen aiheuttaa vaaraa ratapihalla ja hidastaa osaltaan 
huoltotoiminnan kalustokiertoa. Kaluston säilytyskapasiteetin ollessa 
uuden kaluston myötä äärirajoillaan on Koskelan varikon 
kokonaistilanteella merkittäviä vaikutuksia operatiiviseen 
huoltotoimintaan, työturvallisuuteen, kustannuksiin ja suorituksien 
läpivientikykyyn sekä ennakoitavien huoltotoimintojen laatuun. Edellä 
mainituista syistä työ on tarpeen käynnistää kiireellisenä. 

Vahingoittuneiden rakenteiden vaurion laajuus selviää 
kokonaisuudessaan vasta purkutöiden edetessä, eikä hankkeen 
suunnittelua voida viedä läpi tavanomaisen suunnittelu- ja 
kilpailutusmenettelyn mukaisesti vaan rakentamisen vaatimat 
tarvittavat rakenneratkaisut on suunniteltava purkutyön edetessä 
yhteistyössä urakoitsijan kanssa.

Vaikka toteumaperusteinen urakkamalli asettaa tilaajaorganisaation 
toiminnalle erityisiä vaatimuksia kustannusten hallitsemiseksi, on 
laatu-, kustannus- ja aikataulutehokkainta toteuttaa urakka toteuma-
perusteisena työnä puitesopimuksen mukaisia ehtoja noudattaen.

Ralicon Oy:llä on osoittaa työmaan käyttöön työn vaatimukset täyttävä 
työnjohtaja, jolla on kokemusta vanhoihin rakennuksiin tehtävien työn 
aikana suunniteltavista toteutusratkaisuista vaatimasta ohjauksesta.
 
Ralicon Oy:llä on referenssejä vastaavien vanhojen raitiovaunuhallien 
raiteiden alustarakenteena toimivien betonirakenteiden toteutuksesta, 
jotka vaativat liittymistä vanhoihin rakenteisiin, ymmärrystä 
ratarakenteen asennuksesta ja toiminnasta. 

Näin ollen Ralicon Oy:n katsotaan olevan soveltuvin puitesopimus-
toimittaja tähän työhön. Ralicon Oy:n antaman kustannusarvion 
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voidaan katsoa olevan oikean suuruinen korjaustyön tämän hetkisen 
laajuustiedon mukaan verrattuna asiantuntijan antamaan 
kustannusarvioon. 


