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Raitiotieverkon laukaisunsiirron muutokset hankesuunnitelma
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Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen toimitusjohtaja päätti hyväksyä raitioliiken-
teen laukaisunsiirron muutoksen hankepäätöksen siten, että sen enim-
mäishinta ilman arvonlisäveroa on 700.000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Tällä hetkellä Raitiotieverkon sähkönsyöttöasemien väliset laukaisun-
siirrot kulkevat Helenin ylläpitämässä PCM-verkossa. Helen on ilmoitta-
nut että PCM-verkon ylläpito lopetetaan lähivuosina koska sen käyttö 
on vähäistä ja tekniikka vanhentunutta. 

Tässä hankkeessa saatetaan loppuun meneillään oleva pilottiprojekti 
jossa PCM yhteydet logiikkoineen korvataan TCP/IP verkossa toimivilla 
logiikoilla. Pilotissa on ollut mukana Hietalahden, Kallion ja Vallilan 
syöttöasemat vasta-asemineen sekä valvomo. Toistaiseksi uusia yh-
teyksiä ei ole saatu toimimaan ongelmitta.

Pilotin kokemusten perusteella tehdään päätös korvataanko loputkin 
PCM yhteydet TCP/IP:llä vai etsitäänkö uusi vaihtoehto. Tavoitteena on 
että PCM yhteydet ja siihen liitetyt logiikat on korvattu uusilla vuoden 
2018 loppuun mennessä.

Korvaavien yhteyksien toteuttaminen on tärkeää jotta raitioliikenteen 
turvallisuus säilyy hyvällä tasolla.

Kustannukset

Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 700.000,00 euroa, 
joka muodostuu seuraavasti: erillishankinnat v. 2017 yhteensä 
250.000,00 euroa ja v. 2018 yhteensä 450.000,00 euroa. 

Tulosyksikkö

7611 Ratasähkö; rv

Aikataulu

Projektin suunnittelua, vaihtoehtojen mietintää sekä kokonaisuuden ai-
kataulutusta tehtiin vuoden 2016 aikana. Pilottiprojekti saatetaan lop-
puun vuonna 2017. Loppujen yhteyksien uusinta ja vanhojen yhteyk-
sien purku tehdään vuosien 2017 ja 2018 aikana.
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Rahoitussuunnitelma

Vuodelle 2017 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 250.000 
euroa (investointityönumero 7816054). Lisäksi vuodelle 2018 hankkee-
seen on varattu 450.000 euroa HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitel-
man investointisuunnitelmassa 2017–2020.

Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön

700.000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla ta-
sapoistoin 35.000 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Va-
kuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli yhteensä investoin-
nin poistoajalta noin 7.000 euroa

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL 
voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista 
eli 175.000 euroa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Kaupunki mak-
saa ko. summan infratukena HKL:lle

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen 
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL pa-
lauttaa tämän ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on yh-
teensä 175.000 euroa

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoitta-
misesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut ovat yh-
teensä noin 330.000 euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 20 vuotta).

Hankkeella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään.

Lisätiedot
Pekka Korpela, sähköjärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
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