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METRON AJONOPASTUSJÄRJESTELMÄ

Hankkeen kuvaus Tässä hankkeessa toteutetaan metroon ajonopastusjärjestelmä. 
Hankkeeseen sisältyy tarvittavien ohjelmistojen ja laitteiden hankinta sekä 
asennus.

Perustelu Metron ajonopastusjärjestelmällä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä 
ajoenergiankulutuksessa ja parantaa liikenteen täsmällisyyttä. Järjestelmä 
ohjeistaa metrojunankuljettajalle kulloinkin optimaalisen ajonopeuden 
suhteessa aikatauluun. Lisäksi järjestelmä vähentää sekä kaluston että 
kiskojen kulumista sekä parantaa matkustusmukavuutta.   

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 570.000 eur, joka 
muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)

2017 2018

hankintakustannus 100.000 350.000
asennus 70.000
muut hankinnat 25.000 25.000
yhteensä 125.000 445.000

Aikataulu Hankesuunnittelu 1 – 3 / 2017
Hankinta 3 – 9 / 2017
Hankintasopimuksen laadinta 10 / 2017
Järjestelmän toteutus 10 / 2017 – 4 / 2018
Käyttöönotto 4 – 6 / 2018

Tulosyksikkö 9624

Rahoitussuunnitelma Hankkeelle on varattu investointirahoitus vuodelle 2017. Todennäköisesti 
suuri osa investointirahoituksesta tarvitaan vasta vuonna 2018.
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Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeella vähennetään energiankulutusta niin, että investointikustannus 
on katettu viimeistään 4 vuoden kuluttua hankinnasta ja sen jälkeen hanke 
tuottaa säästöä käyttötaloudessa.

Vaikutukset henkilöstöön Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöstön palkkaamista.

Vaikutukset metro- tai Vähentää metroliikenteen energiankulutusta, kaluston ja infran kulumista. 
raitioliikenteeseen Parantaa täsmällisyyttä ja matkustusmukavuutta.

Viestintä HKL vastaa itse hankkeen viestinnästä.

Ympäristövaikutukset Vähentää energiankulutusta, millä on positiivinen ympäristövaikutus.

Riskit Kustannusten ylittyminen: todennäköisyys 10%, vaikutus 8
Aikataulun venyminen: todennäköisyys 20%, vaikutus 8
Hyötyjen toteutuminen pienempinä kuin on ennakoitu: todennäköisyys 
10%, vaikutus 9


