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30 §
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen lisätöiden 
tilaaminen

HEL 2016-012194 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä 
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusura-
kan lisä- ja muutostyöt tarjouksien nro 1, 2, 3, 4 (hyvitys), 5, 7, 8, 9, 11, 
14, 15, 20, 21, 26, 28, 32 ja 33 mukaisesti yhteensä enintään 
93.461,51 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Amplit Oy:ltä Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sähköurakan lisä- ja 
muutostyöt tarjouksien nro 1A, 2A, 3 ja 6 mukaisesti yhteensä enintään 
27.032,88 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Amplit Oy:ltä Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen ilmanvaihtourakan li-
sä- ja muutostyöt tarjouksien nro 1A, 2A ja 3B mukaisesti yhteensä 
enintään 32.325,68 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Amplit Oy:ltä Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan lisä- ja 
muutostyöt tarjouksien nro 1, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 10 mukaisesti yh-
teensä enintään 24.450,27 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan rakennusurakasta lisätöitä halvimman tarjouksen antaneen 
Rakennuspartio Oy.n kanssa.

Lisätyö nro 1 sisältää tilaajan kanssa sovitun urakoitsijan suorittaman 
tilojen tyhjentämisen rakennustyötä varten.

Lisätyö nro 2 sisältää vanhasta lasiseinästä löytyneen haitta-aineen 
poistamisen, joka poikkeaa suunnitelmien mukaisesta työstä.

Lisätyö nro 3 sisältää pelastusviranomaisen vaatiman työmaajärjeste-
lyiden muutoksen, jolla turvataan työmaan poistumisteiden riittävyys 
palotilanteessa.
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Muutostyö nro 4 on hyvitys, joka sisältää urakoitsijan ehdottaman ja ra-
kennesuunnittelijan laatiman suunnitelmamuutoksen, jolla seinämateri-
aali vaihdettiin kevyempään.

Lisätyö nro 5 sisältää tilaajan hankintaan liittyvässä mittauksessa avus-
tamisen, millä liukuportaiden asennuspaikan tiedot tarkennettiin Kone 
Oyj:lle.

Lisätyö nro 7 sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla lippuhallin ulkoseinien vedeneristystä korjattiin injektoimal-
la.

Muutostyö 8 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla viemäreiden korjauslaajuutta lisättiin. Muutoksessa on kyse 
rakennusurakoitsijan lattian purkulaajuuden lisäyksestä.

Lisätyö nro 9 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jolla 
lisättiin opasteita työmaalle turvallisuuden parantamiseksi.

Lisätyö nro 11 sisältää tilaajan lisäämän vaatimuksen, jolla suojataan 
käytössä olevia laitteita.

Lisätyö nro 14 sisältää nousukeskushuone 482 löytyneen haitta-aineen 
tutkimisen ja poistamisen, joka poikkeaa suunnitelmien mukaisesta 
työstä.

Lisätyö nro 15 sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla poistettiin ylimääräinen seinärakenne.

Muutostyö nro 16 sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla muutettiin paikallavalettua seinää ja lisättiin paikalla-
valettuja pilareita.

Lisätyö nro 20 sisältää liukuportaan alta löytyneen haitta-aineen tutki-
misen ja poistamisen, joka poikkeaa suunnitelmien mukaisesta työstä.

Muutostyö nro 21 sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla muutettiin alapohjan korjauslaajuutta tilojen 763-766 ja 
733 osalta siten, että purettavaa aluetta laajennettiin.

Muutostyö nro 26 sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla muutettiin alapohjan korjauslaajuutta IV-konehuonees-
sa ja liiketilassa 740 osalta siten, että rakenne uusittiin hiekkatäyttöön 
asti.

Lisätyö nro 28 sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla poistettiin kellarikerroksen huoltokuilun vanhat muotit.
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Muutostyö nro 32 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, 
jolla muutettiin lippuhallin tiloja lisäämällä vartijoiden tilat valvomo 718 
ja putka 719.

Lisätyö nro 33 sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla muutettiin alapohjan korjauslaajuutta. Työ sisältää li-
sätyötarjoukseen 8 liittyvä pintalattian betonointi, linja E-K, 3-4.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen lisä- ja muutostöitä on tilattu 
yhteensä 93.461,51 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 4600002854.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan sähköurakasta lisätöitä halvimman tarjouksen antaneen 
Amplit Oy:n kanssa.

Muutostyö nro 1A sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla muutettiin LVI-nousukeskuksen lähtöjen määrää lisät-
ty.

Lisätyö nro 2A sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, joka johtuu puhaltimien ja pumppujen lisäyksestä LVI-keskuk-
seen. Suunnitelmien muutos lisää johdotusta ja kaapelihyllyn määrää.

Muutostyö nro 3 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin sähköhyllyjen tyyppiä ja kaapelointia.

Lisätyö nro 6 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin nousukaapeleiden pituutta 5 m.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen lisä- ja muutostöitä on tilattu 
yhteensä 27.032,88 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 4600002855.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan ilmanvaihtourakasta lisätöitä halvimman tarjouksen antaneen 
Amplit Oy:n kanssa.

Muutostyö nro 1A sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin savunpoistopellit muuttuneiden määräysten mu-
kaisiksi.

Muutostyö nro 2A sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin savunpoistopellit muuttuneiden määräysten mu-
kaisiksi.

Muutostyö nro 3B sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin kanavointia.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen lisä- ja muutostöitä on tilattu 
yhteensä 32.325,68 € eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 4600002856.
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Johtokunta oikeutti päätöksellään 9.8.2016 (97 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan putkiurakasta lisätöitä halvimman tarjouksen antaneen Amplit 
Oy:n kanssa.

Lisätyö nro 1 sisältää tilaajan kanssa sovitun urakoitsijan suorittaman 
leikkauskuvien piirtämisen suunnittelua varten.

Muutostyö nro 2A sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin jäähdytysputkien materiaali.

Lisätyö nro 3 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin jäteviemärin korjauslaajuutta alueella 2-4/K-D.

Muutostyö nro 4 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin lämmönsiirtimen pumput.

Lisätyö nro 5 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin lattioiden purkualueella olleen lattian sulanapitopiirin 
korjaus.

Lisätyö nro 6 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin sprinklerilaittaistoon väliaikainen mittalaite.

Lisätyö nro 7 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin rasvanerotuskaivon imuputkisto kuin kaivon paikka 
suunnitelmissa muutettiin.

Lisätyö nro 8 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin rasvanerotuskaivon tuuletusviemäri mikä varmistaa 
hajuttomuutta.

Lisätyö nro 10 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin viemärin tuuletus mikä varmistaa järjestelmän toimi-
vuutta.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen lisä- ja muutostöitä on tilattu 
yhteensä 24.450,27 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 4600002857.

Näiden lisätyötilauksien jälkeen on rakennus-, sähkö- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 152.820,07 eurolla (alv 
0%).

Näiden lisätyötilauksien jälkeen on putkiurakan lisä- ja muutostöitä tilat-
tu yhteensä 24.450,27 eurolla (alv 0 %).

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan ra-
kennus-, sähkö- ja ilmanvaihtourakoiden lisätöitä yhteensä enintään 
1.681.560,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Lisäksi joh-
tokunta oikeutti päätöksellään 9.8.2016 (97 §) HKL:n tilaamaan putkiu-
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rakan lisätöitä yhteensä enintään 95.220,00 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan.

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi
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