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Kulosaaren metroradan melueste 

 

Hankkeen kuvaus  
 

Meluesteen suunnittelu ja rakentaminen Kulosaarensillan 

penkereelle metroradan varteen noin 300m matkalle. 

 
Laajuus   

Työ sisältää pohjatutkimukset (porakonekairaus) 

suunnittelualueelle, rakennesuunnittelun sisältäen 

perustamistavan ja alustavat julkisivu ratkaisut. 

Rakennussuunnittelu vaiheessa päätetään lopulliset detaljit 

ja julkisivu. Rakennussuunnittelu vaiheeseen on sisällytetty 

myös riskienhallinta. 

 
Hankkeen rajaukset  

Hanke koskee Kulosaaren sillanpenkereelle metroradan 
pohjoispuolelle sijoitettavaa meluestettä, mikä on jatkoa 
sillalla metroradan vieressä olevalle meluaidalle. 
Rakennettava melueste alkaa Kulosaaren sillasta ja päättyy 
noin 300m sillanpenkereen jälkeen kallioleikkaukseen 
saakka. Meluesteen korkeudeksi on määritelty 3m 
meluselvityksen perusteella. 

 
Perustelu  

Työn tavoitteena on suunnitella ja rakentaa metroradan 
viereen melueste, jolla suojataan Verkkosaareen 
suunniteltavien korttelien ja kellutalojen asuin kiinteistöjen 
piha-alueet ohjearvot ylittävältä melulta. Melutasojen 
alentaminen edellyttää Itäväylän ja metroradan 
meluntorjunnan tehostamista, mikä tarkoittaa metroradan 
nykyisten meluesteiden jatkamista Kulosaaren suuntaan ja 
Itäväylän nopeusrajoituksen laskemista 50km/h Kulosaaren 
ja Kalasataman välillä. 

 
Hankkeen suunnittelu ja rakennuttaminen tilataan Sito Oy:ltä 

olemassa olevan puitesopimuksen myötä. Muilta osin hanke 

kilpailutetaan kevään 2017 aikana. 
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Kustannukset  
Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 800 000 € 

(alv 0 %) kustannustasossa 10/2016, joka muodostuu 

seuraavasti: 

 

Suunnittelu ja 
rakennuttaminen 120 000 € 15 % 

Rakennustyöt 230 000 € 29 % 

Rakennusosat  450 000 € 56 % 

   

Yhteensä 800 000 € 100 % 
 

Aikataulu  
Rakentamisen kilpailutus voidaan käynnistää välittömästi 

hankepäätöksen jälkeen. 

 

Yleissuunnitelma   4-9/2016 

 

Rakentamissuunnittelu  10/2016 – 1/2017 

 

Hankepäätös   3/2017 

 

Kilpailutus (rakennustyöt ja -osat)  3/2017 

 

Rakennustöiden aloitus  5/2017 

     

Alustavan aikataulun mukaan työ kokonaisuudessaan 

valmis 8/2017. 

 
Tulosyksikkö  

8661 
 
Rahoitussuunnitelma  

Hankkeelle on varattu rahaa 800 000€ vuoden 2017 

investointisuunnitelmassa ja vahvistetussa budjetissa. 

 

800 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 20 vuoden 

poistoajalla tasapoistoin 40 000 euron vuotuisen lisäyksen 

poistokustannuksiin. Vakuutusrahasto-maksu on 0,1 % 

pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 400 euroa/vuosi.  

 

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen 

perusteella HKL voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista 

HSL:ltä. Loppuosa poistoista eli 20 000 euroa/vuosi jää 



 

HANKESUUNNITELMA 3 / 3 
3.3.2017 

 
 

KUNNOSSAPITO, Infra 
Tuomo Tukiainen 

 

 

   

HKL 
Toinen linja 7 A, 00530 Helsinki  
PL 1400, 00099 Helsingin kaupunki 
hkl@hel.fi 
(09) 310 1071 
www.hkl.fi 
Y-tunnus 0201256-6 
 
 

 

kaupungin maksettavaksi. Kaupunki maksaa ko. summan 

infratukena HKL:lle. 

 
Vaikutukset käyttötalouteen   

Käyttökustannuksia arviolta 2000€/v töhryjen poistosta 

aitaelementeistä.  

 

Vaikutukset henkilöstöön  
Ei tarvetta henkilöstön lisäyksiin. 

 
Vaikutukset metro- tai raitioliikenteeseen 

 

Rakentaminen suunnitellaan tehtäväksi yöaikaan, jolloin ei 

ole vaikutusta metroliikenteeseen. Suurimmat vaikutukset 

koskevat metroradalla yöaikaan tehtäviin kunnossapitotöihin 

ja radalla liikkuvaan kunnossapitokalustoon. Työt on 

erikseen sovitettava keskenään.  

 
Viestintä  

Rakentamisesta tiedotetaan hankkeen alussa lähialueen 

asukkaita hyvissä ajoin ja ennen työmaan alkamista 

laajemmalla jakelulle postitse.  
 
Ympäristövaikutukset  

Urakoitsija kierrättää syntyvät jätteet asianmukaisesti.  

 
Riskit  

Suurimmat riskit rakennusvaiheen aikana kohdistuu 

metrorataan, varsinkin perustusten tekovaiheessa 

(porapaalut). Radan mahdollista liikkumista tullaan 

seuraamaan aktiivisesti työnaikana. Vaativan kohteen takia 

on olemassa myös aikataulu ja kustannusriski, koska työtä 

voidaan tehdä vain öisin ja meluista työtä vain kahtena yönä 

viikossa. Työraot on erikseen sovitettava muuhun 

metroradalla tapahtuvaan työhön.  

 

 

Jakelu  
Lehmuskoski, Lähdetie, Jurva, Rintala, Päivärinta, 

Hokajärvi, Joutsen, Sundell, Toivonen JP, Tukiainen 


