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34§
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusu-
rakan lisatoiden tilaaminen

HEL 2016-012194 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti, kumoten 7.3.2017 (30 §) tehdyn paatoksen, tila-
ta suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltd Hakaniemen metroaseman

lippuhallin peruskorjauksen rakennusurakan lisa- ja muutostyot tarjouk-
siennro 1, 2, 3, 4 (hyvitys), 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 28, 32
ja 33 mukaisesti yhteensa enintdan 101.481,42 euron arvonlisaverotto-
maan kokonaishintaan.

Lisaksi toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Amplit Oy:lta Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sahkdurakan lisa- ja
muutostyot tarjouksien nro 1A, 2A, 3 ja 6 mukaisesti yhteensa enintaan
27.032,88 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Amplit Oy:ltd Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen ilmanvaihtourakan li-
sa- ja muutostyot tarjouksien nro 1A, 2A ja 3B mukaisesti yhteensa
enintaan 32.325,68 euron arvonlisdverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Amplit Oy:Itéd Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan lisa- ja
muutosty6t tarjouksien nro 1, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 10 mukaisesti yh-
teensa enintaan 24.450,27 euron arvonlisaverottomaan kokonaishin-
taan.

Paatoksen perustelut

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan rakennusurakasta lisatoita halvimman tarjouksen antaneen
Rakennuspartio Oy.n kanssa.

Lisatyo nro 1 sisaltaa tilaajan kanssa sovitun urakoitsijan suorittaman
tilojen tyhjentdmisen rakennustyo6ta varten.

Lisatyo nro 2 sisaltaa vanhasta lasiseinasta Ioytyneen haitta-aineen
poistamisen, joka poikkeaa suunnitelmien mukaisesta tyosta.

Lisatyo nro 3 sisaltaa pelastusviranomaisen vaatiman tydomaajarjeste-
lyiden muutoksen, jolla turvataan tydmaan poistumisteiden riittavyys
palotilanteessa.
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Muutostyd nro 4 sisaltaa urakoitsijan ehdottaman ja rakennesuunnitteli-
jan laatiman suunnitelmamuutoksen, jolla seinamateriaali vaihdettiin
kevyempaan, hyvitys.

Lisatyo nro 5 sisaltaa tilaajan hankintaan liittyvassa mittauksessa avus-
tamisen, milla liukuportaiden asennuspaikan tiedot tarkennettiin Kone
Oyjlle.

Lisatyd nro 7 sisaltda rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla lippuhallin ulkoseinien vedeneristysta korjattiin injektoimal-
la.

Muutostyd 8 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla viemareiden korjauslaajuutta lisattiin. Muutoksessa on kyse
rakennusurakoitsijan lattian purkulaajuuden lisdyksesta.

Lisatyo nro 9 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jolla
lisattiin opasteita tydmaalle turvallisuuden parantamiseksi.

Lisatyo nro 11 sisaltaa tilaajan lisddman vaatimuksen, jolla suojataan
kaytossa olevia laitteita.

Lisatyo nro 14 sisaltdad nousukeskushuone 482 16ytyneen haitta-aineen
tutkimisen ja poistamisen, joka poikkeaa suunnitelmien mukaisesta
tyosta.

Lisatyod nro 15 sisaltaa rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla poistettiin ylimaarainen seinarakenne.

Muutostyo nro 16 sisaltaa rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla muutettiin paikallavalettua seinaa ja lisattiin paikalla-
valettuja pilareita.

Lisatyo nro 20 sisaltaa liukuportaan alta I10ytyneen haitta-aineen tutki-
misen ja poistamisen, joka poikkeaa suunnitelmien mukaisesta tyosta.

Muutostyo nro 21 sisaltaa rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla muutettiin alapohjan korjauslaajuutta tilojen 763-766 ja
733 osalta siten etta purettavaa aluetta laajennettiin.

Muutostyo nro 26 sisaltaa rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla muutettiin alapohjan korjauslaajuutta IV-konehuonees-
sa ja liiketilassa 740 osalta siten etta rakenne uusittiin hiekkatayttoon
asti.

Lisatyd nro 28 sisaltéda rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla poistettiin kellarikerroksen huoltokuilun vanhat muotit.
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Muutostyo nro 32 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen,
jolla muutettiin lippuhallin tiloja lisaamalla vartijoiden tilat valvomo 718
ja putka 719.

Lisatyo nro 33 sisaltéda rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla muutettiin alapohjan korjauslaajuutta. Tyo sisaltaa li-
satyotarjoukseen 8 liittyva pintalattian betonointi, linja E-K, 3-4.

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen lisa- ja muutostdita on tilattu
yhteensa 101.481,42 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 4600002854

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan sahkdurakasta lisatéita halvimman tarjouksen antaneen
Amplit Oy:n kanssa.

Muutostyo nro 1A sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla muutettiin LVI-nousukeskuksen lahtdjen maaraa lisat-

ty.

Lisatyd nro 2A sisaltda sahkdsuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, joka johtuu puhaltimien ja pumppujen lisayksesta LVI-keskuk-
seen. Suunnitelmien muutos lisda johdotusta ja kaapelihyllyn maaraa.

Muutostyd nro 3 sisaltda sahkdsuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin sahkohyllyjen tyyppia ja kaapelointia.

Lisatyo nro 6 sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin nousukaapeleiden pituutta 5 m.

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen lisa- ja muutostoita on tilattu
yhteensa 27.032,88 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 4600002855.

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan ilmanvaihtourakasta lisatoita halvimman tarjouksen antaneen
Amplit Oy:n kanssa.

Muutostyo nro 1A sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin savunpoistopellit muuttuneiden maaraysten mu-
kaisiksi.

Muutostyo nro 2A sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin savunpoistopellit muuttuneiden maaraysten mu-
kaisiksi.

Muutostyo nro 3B sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin kanavointia.

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen lisa- ja muutostdita on tilattu
yhteensa 32.325,68 € eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 4600002856.
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Johtokunta oikeutti paatoksellaan 9.8.2016 (97 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan putkiurakasta lisatéita halvimman tarjouksen antaneen Amplit
Oy:n kanssa.

Lisatyo nro 1 sisaltaa tilaajan kanssa sovitun urakoitsijan suorittaman
leikkauskuvien piirtamisen suunnittelua varten.

Muutostyo nro 2A sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin jdahdytysputkien materiaali.

Lisaty6 nro 3 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin jateviemarin korjauslaajuutta alueella 2-4/K-D.

Muutosty0 nro 4 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin lammonsiirtimen pumput.

Lisatyo nro 5 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin lattioiden purkualueella olleen lattian sulanapitopiirin
korjaus.

Lisatyo nro 6 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin sprinklerilaittaistoon valiaikainen mittalaite.

Lisatyo nro 7 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin rasvanerotuskaivon imuputkisto kuin kaivon paikka
suunnitelmissa muutettiin.

Lisatyo nro 8 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin rasvanerotuskaivon tuuletusviemari mika varmistaa
hajuttomuutta.

Lisatyo nro 10 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin viemarin tuuletus mika varmistaa jarjestelman toimi-
vuutta.

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen lisa- ja muutostdita on tilattu
yhteensa 24.450,27 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 4600002857 .

Naiden lisatyotilauksien jalkeen on rakennus-, sahko- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisa- ja muutostaita tilattu yhteensa 160.839,98 eurolla (alv
0%).

Naiden lisatyotilauksien jalkeen on putkiurakan lisa- ja muutostéita tilat-
tu yhteensa 24.450,27 eurolla (alv 0 %).

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan ra-
kennus-, sahko- ja ilmanvaihtourakoiden lisatoita yhteensa enintaan
1.681.560,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan. Lisaksi joh-
tokunta oikeutti paatoksellaan 9.8.2016 (97 §) HKL:n tilaamaan putkiu-
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rakan lisatoita yhteensa enintaan 95.220,00 euron arvonlisaverotto-
maan kokonaishintaan.

Lisatiedot

Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi
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