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38 §
HKL-Metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmän lisätöiden han-
kinta

HEL 2014-014885 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana HKL-Kunnossapitoyksikön 
metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmän (Tomera-ohjelma) lisätöitä 
Viasys VDC Oy:ltä tarjousten 27.3.2017 ja 12.4.2017 mukaisesti yh-
teensä enintään 70.500,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan. 

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen 
Metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutukseen 35H14 ja 
kilpailutuksen perusteella voittavan tarjoajan - Viasys VDC Oy - kanssa 
tehtyyn sopimukseen.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 44 §: ”Hankintayksikkö voi tehdä 
suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavara-
hankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen 
tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen.”

Nyt tilattavat Toiminnanohjausjärjestelmän lisätyöt käsittävät seuraavat 
osiot:

1. Raidegeometrian pilkkominen Tomeran kanssa yhteensopiviksi 
mittalinjoiksi (4.500,00 EUR, alv 0 %)

2. Vaihteiden ja opastimien sijaintitietojen tarkennus Tomeraan 
”automaattisesti” (1.000,00 EUR, alv 0 %)

3. Metkun sijaintietojen koordinaattimuunnos (5.000,00 EUR, alv 0 
%)

4. Integraatiolisätyöt tarjouksen 12.4.2017 mukaisesti (60.000,00 
EUR, alv 0 %)

Johtokunta on päätöksellä 110 § 16.6.2015 oikeuttanut HKL:n tarvit-
taessa tekemään toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan lisätilauksia 
niin, että niistä aiheutuva lisäkustannus on enintään 150.000,00 euroa 
(alv 0 %) eli n. 10 % toiminnanohjausjärjestelmän toimitussopimuksen 
kokonaishinnasta.

Toimitusjohtaja on Muutossopimuksen (Sopimus toiminnanohjausjär-
jestelmän toimittamisen toimitusaikataulun muuttamisesta) hyväksyn-
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nän yhteydessä 4.1.2017 hyväksynyt lisätyöt koskien Tomeran jatkoke-
hitystä.

Aikaisemmat lisätyötilaukset:

4600000121: 19.350,00 euroa (alv 0 %)
4600004534: 15.000,00 euroa (alv 0 %), toimitusjohtajan päätös 122 §, 
22.12.2016

Tämän päätöksen jälkeen toiminnanohjausjärjestelmän lisätyökustan-
nukset ovat yhteensä 104.850,00 euroa (alv 0 %). Tämän päätöksen 
jälkeen lisätyövaltuuksia projektille on 45.150,00 euroa (ALV 0 %).

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta
Kirjanpito
Yksikön johtaja
Kaluston kunnossapitopäällikkö
Kaluston kunnossapitoinsinööri
IT-päällikkö
Suunnitteluinsinööri
Taloussuunnittelupäällikkö
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
.


