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42 §
Virve-sisäpeittoantennin saneerauksen lisätöiden tilaaminen

HEL 2016-001630 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Netel Oy:ltä (entinen Te-
log Oy) Virve-sisäpeittoantennin saneerausurakan lisätyöt lisätyötar-
jouksien nro 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mukaisesti yhteensä enintään 
32.801,22 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Nämä lisätyötarjoukset korvaavat urakan maksuerätaulukossa mainitut 
seuraavat maksuerät: Urakkaan sisältyvät lisätyöt 1, Urakkaan sisälty-
vät lisätyöt 2 ja Urakan määrämuutoksien hyvitys.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 14.4.2016 (73 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan rakennusurakan lisätöitä tarjouskilpailussa 38H/15 halvimman 
tarjouksen antaneelta Telog Oy:ltä. 

Lisätyö nro 1 sisältää galvaaniset eristykset tehonjakajien kiinnitykseen 
kaapelihyllyihin. Galvaaniset eristykset estävät vuotovirtojen kulkemi-
sen antennikaapelissa.

Lisätyö nro 3 sisältää ylimääräisen asennussuunnittelun urakassa. 
Asennussuunnitelmien laajuus on lisääntynyt puutteellisten radioverk-
kosuunnitelmien ja vaihtoehtoisten suunnitelmien takia.

Lisätyö nro 4 sisältää rikkoutuneen väestösuojaseinän kaapeliläpivien-
nin avaamisen Helsingin Yliopiston metroasemalla. Vanha jumittunut 
läpivienti on jouduttu avaamaan erikoistyökaluin kahden yövuoron aika-
na.

Lisätyö nro 5 sisältää 3 kpl laitekaappien tiivistämisiä. Laitekaapit, jotka 
sijaitsevat Rautatientorin, Kampin ja Puotilan metroasemilla, on joudut-
tu tiivistämään laitetiloissa esiintyvän pölyn takia.

Lisätyö nro 6 sisältää urakan edetessä tehtyjen suunnitelmien tarken-
nuksista ja vaihtoehtoisten suunnitelmien takia tehtävien sähköasen-
nustöiden ensimmäisen erän.

Lisätyö nro 7 sisältää urakkaan kuulumattomat yötyöt yhteensä 378 
tuntia. Urakkaan kuuluu sopimusasiakirjojen mukaisesti yötöitä yhteen-
sä 200 tuntia. Kaiken kaikkiaan urakassa on jouduttu tekemään yötöitä 
yhteensä 578 tuntia. Osa urakan asennustöistä on jouduttu tekemään 
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metron liikennöintiajan ulkopuolella (yöllä) osittain työturvallisuuden 
vuoksi ja osittain siksi, että asennuskohteet sijaitsevat radan välittö-
mässä läheisyydessä tai sen yläpuolella.

Lisätyö 8 sisältää Rautatientorin vartijatilan ja Sörnäisten lippuhallin an-
tennilisäykset. Edellä mainittuihin tiloihin on jouduttu lisäämään VIRVE-
peittoa VIRVE-antenniverkon käyttöönottojen yhteydessä ilmenneiden 
katvealueiden takia.

Lisätyö nro 9 sisältää urakan edetessä tehtyjen suunnitelmien tarken-
nuksista ja vaihtoehtoisten suunnitelmien takia tehtävien sähköasen-
nustöiden toisen erän.

Lisätyö nro 10 sisältää urakan työmaakokouksessa nro 11 ilmoitettuja 
lisätyöaiheita. Nämä lisätyöt ovat Kulosaaren metroaseman ja Kontulan 
sähkönsyöttöaseman VIRVE-toistimien asennus- ja antennityöt, van-
han antennikaapelin vianhaku- ja korjaustyöt, kaapeleiden merkintätyöt 
ja Puotilan metroaseman VIRVE- tukiaseman käyttöön oton lisätyöt. 
Nämä lisätyöt on jouduttu tekemään urakan edetessä tehtyjen suunni-
telmien tarkennuksista.

Lisätyö nro 11 sisältää ULA-komponenttien lisäyksen metron itähaa-
raan. ULA-komponentit eivät sisältyneet alkuperäiseen urakan laajuu-
teen. Tämä lisätyö on jouduttu tekemään urakan edetessä tehtyjen 
suunnitelmien tarkennuksista ja työn vaiheistuksen muutoksista. ULA-
komponentit mahdollistavat yleisradioasemien kuuluvuuden metrotun-
nelissa. Metrojunien ohjaamoissa on yleisradiovastaanottimet.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 14.4.2016 (73 §) HKL:n tilaamaan 
urakan lisätöitä yhteensä enintään 55.000,00 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan.

Näiden lisätöiden tilauksien jälkeen kohteen lisä- ja muutostöitä on tilat-
tu yhteensä 32.801,22 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 4600002223.

Lisätiedot
Magnus Blank, suunnittelija, puhelin: 310 35528

magnus.blank(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Suunnittelija
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