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44 §
Suomenlinnan terminaalin ja laiturijärjestelyiden korjaushankkeen 
lisätöiden tilaaminen

HEL 2016-008604 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Ralicon Oy:ltä Suomenlin-
nan terminaalin, odotustilan ja laiturijärjestelyiden korjaushankkeen ko-
konaisurakan lisä- ja muutostyöt tarjouksien nro 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 ja 9 mukaisesti yhteensä enintään 53.653,03 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 1.9.2016 (144 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan puitesopimusurakoitsija Ralicon Oy:ltä kokonaisurakan lisä- ja 
muutostöitä arvonlisäverottomalta hinnaltaan enintään 100.000,00 eu-
rolla.

Lisätyö nro 1 sisältää yhden sakaraportin lisäämisen matkustajapuolel-
le.

Lisätyö nro 1.1 sisältää lisääntyneet perustus- ja kaapeliputkitukset, jot-
ka aiheutuivat käyntiportin siirrosta kauemmaksi sakaraporteista.

Lisätyö nro 2 sisältää uuden kivimuurin päälle lisätyn pinnakaiteen han-
kinnan ja asennuksen.

Lisätyö nro 3 sisältää uuden luonnonkivimuurin jatkamisen ja perusta-
misen.

Lisätyö nro 4 sisältää Pima-maiden käsittelyn.

Lisätyö nro 5 sisältää kaapelikaivojen ja vedenpoistolinjojen muutokset.

Lisätyö nro 6 sisältää tietoliikennekaapelin uusimisen.

Lisätyö nro 7 sisältää uuden luonnonkivimuurin ja vanhan rantamuurin 
välisen alueen kattamisen betoniin asennetulla kenttäkivellä.

Lisätyö nro 8 sisältää hyvityksen odotuskatoksen pohjakäsittelyn muu-
toksesta.

Lisätyö nro 9 sisältää hyvityksen istutussuunnitelmiin tehdyistä muutok-
sista. Taimimääriä sovittiin vähennettäväksi urakkasopimuksen mukai-
sesta määrästä.
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Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen lisä- ja muutostöitä on tilattu 
yhteensä 53.653,03 € eurolla (alv 0 %). Urakkasopimus 4600003263.

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
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