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46 §
Itäkeskuksen taukotilan laajennusprojektin lisätöiden tilaaminen 
Mijorak Oy:n rakennusurakkaan

HEL 2017-005480 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Itäkeskuksen laajennusp-
rojektin lisätöitä Mijorak Oy:ltä yhteensä enintään 19.541,27 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikennelaitos –liikelaitoksen jär-
jestämään kilpailutukseen Itäkeskuksen metrokuljettajien taukotilan laa-
jentaminen 30H/16, 29.6.2016 ja voittaneen tarjoajan Mijorak Oy:n 
kanssa tehtyyn sopimukseen. 

Nyt tilattavat lisätyöt käsittävät seuraavat osiot:

Lisätyö nro 1 Asbestitutkimus alakerran wc vaihe 1.

Lisätyö nro 2 Lämpöjohtoputkien siirto lippuhallin tasolla tilassa 343. 
Nykyiset putket iv-putkireitin edessä. 

Lisätyö nro 3 Lämpöjohtoputkien ja pattereiden purku tilassa 210.1 ja 
210.2 sekä patterin uudelleen asennus putkineen ja uusine venttiilei-
neen.

Lisätyö nro 4 Jäähdytyskoneen siirto tilassa 210.1 samalle seinälle.

Lisätyö nro 5 Käyttövesikatkon järjestelyt, sulkujen vaihto ja lämpimän 
käyttövedenkierron asennus suihkutilaan.

Lisätyö nro 6 Putkitilassa vaihdettu 5kpl vesijohtosulkuja laajan vesikat-
kon yhteydessä.

Lisätyö nro 7 R-kioskin viemäri ja kattosadevesien muutos laituritasolla 
ja putkitilassa.

Lisätyö nro 8 Laiturilla olevan pikapalopostin sulanapito kaapeli.

Lisätyö nro 9 Vesiautomaatin väliaikais syöttö ja kytkentä sekä purku.

Lisätyö nro 10 Lattiakaivon muutos patterin ja wc istuimen irrotus ja ta-
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kaisin asennus.

Lisätyö nro 11 Naisten ph/wc 210.12 viemäreiden korjaustyöt. Sekä 
putkieristekorjaukset iv konehuone.

Lisätyö nro 12 Vanhojen putkien purut ja eristekorjaukset putkitilassa.

Lisätyö nro 13 Keskusmuutokset DR07.2; väyläkaapelointi, 59kpl apu-
kärkiä automaateille yms. 

Lisätyö nro 14 Kamerakaapelointi Laituri IK (2kpl); RG59+2X075 
(2*170mm), 2XCAT6A F/FTP.

Lisätyö nro 15 Kulunvalvontakaapelointi 312.1_336.

Lisätyö nro 16 POS 2 valaisin (Ensto 254 IP54) asennettuna 4kpl.

Lisätyö nro 17 POS 13 Valaisin (Ensto AVR66 IP44).

Lisätyö nro 18 Pistorasian lisäys minikeittiö 4kpl/pistorasianlisäys wc.

Lisätyö nro 19 POS 2 Valaisin (Ensto 254 IP54) asennettuna tila 210.9.

Lisätyö nro 20 Turvavalokeskuksen selvitys ja muutokset tuntityö 2h.

Lisätyö nro 21 Teletilan keskuksen poisto tuntityö 2h.

Lisätyö nro 22 Keskusmuutokset DR 03.01 tuntityö 2h+tarvike.

Lisätyö nro 23 Pystykourun lisäys tila 341.

Lisätyö nro 24 Pystykourun lisäys tila 210.12.

Lisätyö nro 25 Vanhojen johtojen poistaminen tuntityö 4h.

Lisätyö nro 26 Vanhojen ryhmien kartoitus (laituritaso) tuntityö 3h.

Lisätyö nro 27 Kamerakaapeloinnit näytölle (50m); RG59+2*075 
(2*50).

Lisätyö nro 28 Hyvitys, lämmityskaapelointi laituri.

Lisätyö nro 29 Opastevalolisäykset /teknoware, Lippuhallitaso.

Lisätyö nro 30 Ovikelloasennus Laituritaso.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3 (4)
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

12.05.2017
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

Lisätyö nro 31 Kulunvalvonnan lisäys oveen 312.1 RAK-osuus.

Lisätyö nro 32 Laituritason timanttileikkuu.

Lisätyö nro 33 Seinän avaus ja paikkaus huone 312.

Lisätyö nro 34 Uusialakatto H312.1 db-katto.

Lisätyö nro 35 Viemärisiirron uudet timanttiläpiviennit ja paikkaustyöt.

Lisätyö nro 36 Huoneen 217 väliseinän yläpuoleisen sähköarinan kier-
to.

Lisätyö nro 37 Laituritason lattian SPU:n muutos.

Lisätyö nro 38 Rullaportaan konehuoneen ja uuden wc-tilan seinän li-
särangoitus.

Lisätyö nro 39 Viemäreiden kotelointi laituritaso + tasoitus ja maalaus.

Lisätyö nro 40 Otsarakenteen muutos.

Lisätyö nro 41 210.18 työtilan ikkunan lisätummennukset.

Lisätyö nro 42 210.9 WC:n lattian vedeneristys, laatoitus ja kaivomuu-
tokset + patterin poisto ja uudelleen asennus + asbestikartoitus.

Lisätyö nro 43 Z-kaappien ilmastointireikien teko + kattokotelo + jalko-
jen korotukset + hyvitys kaapeleista.

Lisätyö nro 44 Laituritason lattiarakenteen muutos, SPU-AL 100 muut-
tuu 50+30 rakenteeksi.

Lisätyö nro 45 Rullaportaan/konehuoneen/uuden wc-tilan välisen sei-
nän tuenta. Lisärangoitus n. 3jm.

Lisätyö nro 46 Naisten pukuhuone lattiamaton paikkaus + wc:n seinien 
maalaus uudet valaisimet tuntityö 8h.

Lisätyö nro 47 Käytävän ovi muovilami.

Lisätyö nro 48 Naisten pukuhuoneen oven vaihto 2.krs tuntityö 6h+ma-
teriaali.
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Lisätyö nro 49 WC oveen pumppu laituritaso.

Lisätyö nro 50 Z-kaappien hyvitys.

Lisätyö nro 51 Korkean kynnyksen luiska ja huomioraita, luiskan asen-
nus 3h*37,50€/h + teippi asennettuna 76,80€.

Lisätyö nro 52 Suunnitelmiin lisätyt kanavamuutokset + vanha wc:n 
poistoilmakanava puuttui, vaikka oli kuvissa.

Lisätyö nro 53 Säätöjen ja mittausten yhteydessä havaitut puuttuneet 
päätelaitteet vanhoista kanavista lisätty.

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta on päätöksellään 134§, 
16.8.2016 oikeuttanut HKL:n tarvittaessa tekemään urakkaan muutos- 
ja lisätilauksia niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat enin-
tään 81.699,90 euroa (alv 0%). 

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen lisätöitä on tilattu yhteensä 
19.541,27 € eurolla (alv 0 %). Urakkasopimus 4600003176.

Lisätiedot
Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki(a)hel.fi
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