



2

Tilannekatsaus HKL:n valmistautumisesta länsimetron käyttöönottoon

HEL 2017-002258 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Esittelijän perustelut

Länsimetron rakentamisesta vastaa Länsimetro Oy, joka on Espoon ja Helsingin kaupunkien omistama yhtiö. Länsimetron 1. vaihe (Ruoholahti – Matinkylä, 14 km) on viranomaistarkastusvaiheessa ja tämänhetkisen arvion mukaan metrolinnoitus voisi käynnistyä syyskuussa.

Länsimetron 2. vaiheen (Matinkylä – Kivenlahti, 7 km) rakennustöissä on käynnissä tunneleiden louhinta.

HKL ja Länsimetro Oy ovat 3.2.2017 tehneet sopimuksen Länsimetron metrojärjestelmän, -radan ja -asemien hallinnoinnista ja ylläpidosta niin, että

- Länsimetro Oy luovuttaa koko Länsimetron HKL:lle hallintaan, vastuulle ja hoitoon, ja
- HKL/Helsingin kaupunki ottaa huolehtiakseen koko länsimetron so. metrojärjestelmän, -radan sekä -asemien hallinnoinnin, ylläpidon, huollon ja valvonnan ja niihin liittyvän kehittämisen

Edellä tarkoitettu sopimusjärjestely perustuu HKL:n johtokunnan päätökseen 12.5.2016 (90 §) ja Länsimetro Oy:n ja Espoon vastaaviin päätöksiin. Käytännössä sopimusjärjestely tarkoittaa, että HKL hoitaa Länsimetroa lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin Helsingin metroa, yhtenä pääkaupunkiseudun metrojärjestelmänä. Yhteistyösopimuksen mukaisen luovutusjärjestelyjen valmistelu on edennyt niin, että Länsimetro Oy luovuttaa länsimetron asemat ja metroradat HKL:n hoitoon, huoltoon ja vastuulle näillä näkymin elokuun aikana.

HKL:n ja HSL:n välinen metron liikennöintiä koskeva sopimus kattaa myös länsimetron liikennöinnin. HKL on hankkinut liikennöintiä varten 20 metrojunaa (M300-sarja), joilla pystytään hoitamaan myös 2. vaiheen liikenne. Ennen 2. vaiheen käyttöönottoa junamäärä mahdollistaa vanhempien M100- ja M200-junien peruskorjauksen.



29.6.2017

HKL:n organisaatio on varautunut länsimetron liikenteen aloittamiseen 15.8.2016 ja valmius liikenteen aloittamiseen on hyvä. Viimeiset perehdytykset HKL:n henkilöstölle suoritetaan sen jälkeen, kun HKL on vastaanottanut radan ja asemat hoitoonsa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta