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§ 21
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla liikenneliikelaitoksen johto-
kunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Karhun ja Hillmanin 
sekä varatarkastajiksi jäsenet Harjanteen ja Luoman.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 22
Tilannekatsaus HKL:n valmistautumisesta länsimetron käyttöönot-
toon

HEL 2017-002258 T 08 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saa-
mansa informaation.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Länsimetron rakentamisesta vastaa Länsimetro Oy, joka on Espoon ja 
Helsingin kaupunkien omistama yhtiö. Länsimetron 1. vaihe (Ruoholah-
ti – Matinkylä, 14 km) on viranomaistarkastusvaiheessa ja tämänhetki-
sen arvion mukaan metroliikenne voisi käynnistyä syyskuussa. 

Länsimetron 2. vaiheen (Matinkylä – Kivenlahti, 7 km) rakennustöissä 
on käynnissä tunneleiden louhinta.

HKL ja Länsimetro Oy ovat 3.2.2017 tehneet sopimuksen Länsimetron 
metrojärjestelmän, -radan ja -asemien hallinnoinnista ja ylläpidosta niin, 
että

 Länsimetro Oy luovuttaa koko Länsimetron HKL:lle hallintaan, vas-
tuulle ja hoitoon, ja

 HKL/Helsingin kaupunki ottaa huolehtiakseen koko länsimetron so. 
metrojärjestelmän, -radan sekä -asemien hallinnoinnin, ylläpidon, 
huollon ja valvonnan ja niihin liittyvän kehittämisen

Edellä tarkoitettu sopimusjärjestely perustuu HKL:n johtokunnan pää-
tökseen 12.5.2016 (90 §) ja Länsimetro Oy:n ja Espoon vastaaviin pää-
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töksiin. Käytännössä sopimusjärjestely tarkoittaa, että HKL hoitaa Län-
simetroa lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin Helsingin metroa, yhtenä 
pääkaupunkiseudun metrojärjestelmänä. Yhteistyösopimuksen mukais-
ten luovutusjärjestelyjen valmistelu on edennyt niin, että Länsimetro Oy 
luovuttaa länsimetron asemat ja metroradat HKL:n hoitoon, huoltoon ja 
vastuulle näillä näkymin elokuun aikana. 

HKL:n ja HSL:n välinen metron liikennöintiä koskeva sopimus  kattaa 
myös länsimetron liikennöinnin. HKL on hankkinut liikennöintiä varten 
20 metrojunaa (M300-sarja), joilla pystytään hoitamaan myös 2. vai-
heen liikenne. Ennen 2. vaiheen käyttöönottoa junamäärä mahdollistaa 
vanhempien M100- ja M200-junien peruskorjauksen. 

HKL:n organisaatio on varautunut länsimetron liikenteen aloittamiseen 
15.8.2016 ja valmius liikenteen aloittamiseen on hyvä. Viimeiset pereh-
dytykset HKL:n henkilöstölle suoritetaan sen jälkeen, kun HKL on vas-
taanottanut radan ja asemat hoitoonsa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 07.03.2017 § 35

HEL 2017-002258 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saamansa informaation.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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§ 23
Neuvottelujen jatkaminen Bombardier Transportation Finland Oy:n 
kanssa koskien Variotram-raitiovaunujen hankintasopimusten sekä 
muutos- ja yhteistyösopimuksen purkamista yhteisymmärryksessä

HEL 2017-007638 T 03 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n jatkamaan ot-
sikkoasiassa Bombardier Transportation Finland Oy:n kanssa käytäviä 
neuvotteluja koskien yhteisymmärryksessä tapahtuvaa Variotram-raitio-
vaunujen hankintasopimusten ja muutos- ja yhteistyösopimuksen pur-
kamista edellyttäen, että yhteisymmärrys purkamiseen liittyvien kom-
pensaatiotoimitusten sisällöstä saavutetaan viimeistään viikolla 
27/2017.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Hallintojohtaja
Kalustopäällikkö
Lakimies
Projekti-insinööri
Toimitusjohtaja

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijän perustelut ovat luettavissa liitteessä 1.
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Hallintojohtaja
Kalustopäällikkö
Lakimies
Projekti-insinööri
Toimitusjohtaja
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§ 24
HKL:n tavoiteohjelman esittely 2016-2024

HEL 2017-003581 T 00 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saamansa in-
formaation.

Käsittely

Merkittiin, että esittelijä tarkisti esityksensä otsikon kuulumaan "HKL:n 
tavoiteohjelman esittely 2016-2024".

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Selostus asiasta kokouksessa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.05.2017 § 92
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HEL 2017-003581 T 00 01 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saamansa informaation.

30.03.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Markus Keisala, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi
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§ 25
HKL:n toimivalta, pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestämis-
vastuut ja –roolit

HEL 2017-007563 T 08 00 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saamansa in-
formaation.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Selostus asiasta kokouksessa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 26
Raide-Jokeri-projektin suunnittelusta vastaavan konsortion valinta

HEL 2017-007065 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti valita Raide-Jokeri-projektin 
suunnittelusta vastaavaksi osapuoleksi Ramboll Finland Oy:n, Sito 
Oy:n sekä VR Track Oy:n muodostaman konsortion.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti edellä olevan mukaisesti oikeut-
taa HKL:n tarpeellisten jatkoneuvottelujen jälkeen tekemään Raide-Jo-
keri-projektin suunnittelusta allianssimallin laskutusperiaatteita noudat-
tavan toimeksiantosopimuksen Ramboll Finland Oy:n, Sito Oy:n ja VR-
Track Oy:n muodostaman konsortion kanssa Raide-Jokeri-projektin to-
teuttajan valintaan asti.

Vielä johtokunta merkitsee tiedoksi, että kyseessä olevan hankintapää-
töksen täytäntöönpano edellyttää, että Espoon kaupunki tekee asiassa 
Helsingin ja Espoon kaupunkien Raide-Jokeria koskevan yhteistyösopi-
muksen mukaisesti vastaavan sisältöisen päätöksen.

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Laatutarjousten arviointi
2 Laatu ja hinta

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1

Liite 2
Kirjanpito Liite 1

Liite 2
Sopimussihteeri Liite 1

Liite 2
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Toimitusjohtaja Liite 1
Liite 2

Hallintojohtaja Liite 1
Liite 2

Projektijohtaja Liite 1
Liite 2

Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, liikenneliikelaitoksen johto-
kunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintailmoitus ja tarjoajien valinta

Raide-Jokeri-projektin hankesuunnitelma on hyväksytty Helsingin kau-
punginvaltuustossa 15.6.2016 (§ 178) ja Espoon kaupunginvaltuustos-
sa 13.6.2016 (§ 84). 

Valtio osallistuu Raide-Jokerin kokonaiskustannuksiin tekemiensä pää-
tösten mukaisesti 30 %:lla tai enintään 84 milj. eurolla. 

Helsingin ja Espoon kaupunkien Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteut-
tamisesta 9.2.2016 tekemän yhteistyösopimuksen perusteella Raide-
Jokerin infrastruktuurin käytännön suunnittelusta ja toteuttamisesta 
vastuussa oleva HKL:n organisaatioon kuuluva Raide-Jokeri-projekti on 
käynnistänyt Raide-Jokerin suunnittelijatahon kilpailutuksen valtuusto-
jen hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti ja hankinta on edennyt 
seuraavasti:

Hankinnasta on 13.3.2017 julkaistu hankintailmoitus (nro 2017-006558) 
sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa. Hankinta on toteutettu eritysalo-
jen hankintalain mukaisesti neuvottelumenettelynä. Hankinta sisältää 
Raide-Jokeri-projektiin liittyvien keskeisten suunnittelutehtävien johta-
misen, toteuttamisen ja mahdolliset alihankinnat yhteistyössä tilaajan ja 
myöhemmin valittavien toteuttajien kanssa. 

Raide-jokeri-projekti tullaan toteuttamaan yhtenä projektiallianssina. Al-
lianssi muodostetaan toteuttajien valinnan jälkeen, jolloin tilaaja, suun-
nittelija ja toteuttaja käynnistävät yhdessä hankkeen kehitysvaiheen.
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Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska hankkeen riskien, aikataulun ja kus-
tannusten hallinta muodostuisi erittäin vaikeaksi tämän laajuisessa 
hankkeessa.

Osallistumishakemuksia saatiin määräaikaan 10.4.2017 klo 12:00 men-
nessä yhteensä kolme (3) kappaletta seuraavilta ryhmittymiltä:

 Täyskäsi: Destia Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Saanio & Riekkola 
Oy, Finnmap Infra Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy, Sweco Ympä-
ristö Oy, Arkkitehtitoimisto CJN Oy

 Raideri: Pöyry Finland Oy, WSP Finland Oy, Ratatek Oy
 Ramboll, Sito, VR Track: VR Track Oy, Sito Oy, Ramboll Finland Oy

Kaikki osallistumishakemuksen määräaikaan mennessä jättäneet ryh-
mittymät täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset ja ne valittiin kaikki 
tarjouskilpailuun. Valinnasta tehtiin toimitusjohtajan päätös 19.4.2017 § 
35. 

Tarjouskilpailu

Tarjouskilpailuun valituille ryhmittymille toimitettiin valintapäätös, neu-
vottelukutsut ja ensimmäinen lisäkirje 20.4.2017. Kutsussa tarjoajille 
varattiin mahdollisuus tehdä tarjouspyyntöaineistoa koskevia kysymyk-
siä ja täsmennyksiä 24.4.2017 mennessä sekä osallistua 26.4.2017 ja 
28.4.2017 hankintaprosessin ja tarjouspyyntöaineiston esittelytilaisuuk-
siin. Lisäksi tarjoajia pyydettiin toimittamaan sopimuksia ja kaupallista 
mallia koskevat kysymykset ja täsmennyspyynnöt sekä ilmoittamaan 
tarjousneuvotteluihin osallistuvat henkilöt 3.5.2017 mennessä.

Tarjousneuvottelut järjestettiin kunkin tarjoajan kanssa erikseen kahte-
na eri päivänä 8.-10.5.2017 ja 29.-31.5.2017 Tarjousneuvottelut toteu-
tettiin kehitystyöpajoina ja niiden yhteydessä järjestettävinä neuvottelui-
na. Kehitystyöpajoissa tilaaja arvioi samalla tarjoajien projektinjohto- ja 
yhteistoimintakykyä (1. Avainhenkilöiden kyky toimia allianssissa). 

Kehitystyöpajoissa käynnistettiin tilaajan ja tarjoajien välinen integrointi, 
kehitettiin hanketta ja sen toteutustapaa, laadittiin suunnitelma-case, jo-
ka palautettiin osana tarjousta ja tarkennettiin laatutarjouksen osaa 2.3 
tietomallisuunnitelma. 

Kehitystyöpajojen rinnalla järjestettiin sopimuksia ja kaupallista mallia 
koskevat neuvottelut, joilla varmistettiin, että kaikki osapuolet ymmärtä-
vät allianssisopimuksen ja sen kaupallisen mallin samalla tavalla ja 
kaikki sitoutuvat niihin.

Tarjouspyyntöä tarkennettiin toisella lisäkirjeellä 15.5.2017, jonka jäl-
keen tarjoajat palauttivat tarjoustensa toiset osat.
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Lopullinen tarjouspyyntö ja kolmas lisäkirje tarjoajille toimitettiin tarjous-
neuvotteluiden päätyttyä 31.5.2017

Tarjoajat laativat ja palauttivat laatutarjouksensa kolmessa eri vaihees-
sa seuraavasti: 

 2.4 suunnitelma-case ensimmäisissä kehitystyöpajoissa 8.-
10.5.2017 

 2.1 allianssin käynnistämis- ja kehittämissuunnitelma sekä 2.3 tieto-
mallisuunnitelma 22.5.2017. Lisäksi tarjoajille varattiin vielä toisissa 
kehitystyöpajoissa 29.-31.5.2017 mahdollisuus tietomallisuunnitel-
miensa päivittämiseen

 2.2 suunnittelun toimintatavat 7.6.2017.

Kaikki jätetyt tarjoukset hyväksyttiin tarjouspyynnön mukaisina.

Palkkiotarjoukset jätettiin 7.6.2017. 

Tarjousten arviointi

Tarjoajien projektinjohto- ja yhteistoimintakyvyn sekä tarjousten arvioin-
nista vastasi tilaajan arvioitiryhmä, jonka jäsenet olivat:

 Juha Saarikoski, Raide-Jokeri-projekti/HKL
 Nina Sundell, Yhteiset palvelut/HKL
 Ville Reihe, Helsingin kaupunki
 Mauri Möttönen, Espoon kaupunki
 Pauliina Kuronen, Espoon kaupunki

Tarjoajien projektinjohto- ja yhteistoimintakyvyn arvioinnista pyydettiin 
erikseen asiantuntijalausunto, jonka laativat Ritva Pöntinen ja Panu Sa-
volainen Oiva-Akatemiasta.

Tarjoukset arvioitiin tarjouspyynnössä esitetyin vertailuperustein, joita 
olivat:

 allianssikyvykkyys 20 %
 kyky tuottaa arvoa rahalle 55 %
 palkkioprosentti 25 %

Tarjousten laatua ja tarjoajien projektinjohto- ja yhteistoimintakykyä 
koskevat osat arvioitiin tilaajan arviointiryhmän toimesta 23.5., 24.5., 
5.6., 8.6. ja 9.6.2017, jonka jälkeen laatupisteet laskettiin yhteen ja vah-
vistettiin 12.6.2017.

Laatupisteiden arvioinnin päätyttyä tilaajan arviointiryhmä avasi palk-
kiotarjoukset ja laski laatu- ja hintapisteet yhteen.
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Tarjoajien laatu- ja hintapisteet ovat seuraavat:

Päätös suunnittelijan valinnasta

Tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaat pisteet tarjouskil-
pailussa on saanut ryhmittymä Ramboll Finland Oy, Sito Oy ja VR 
Track Oy, joka esitetään valittavaksi Raide-Jokeri-projektin suunnitte-
lusta vastaavaksi osapuoleksi.

Tarjouskilpailusta/tarjouskilpailuun osallistumisesta ei makseta tarjous-
palkkioita.

Tilaaja tarkistaa tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta / jokaiselta tar-
jousryhmittymän yritykseltä Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuus-
ta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006, ”tilaa-
javastuulaki”) 5 §:ssä ja 5a §:ssä tarkoitetut tiedot ennen hankintasopi-
muksen tekemistä.

Helsingin kaupunki (HKL) ja Espoon kaupunki ovat tehneet 9.12.2016 
yhteistyösopimuksen Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteuttamisesta 
Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteishankkeena. Yhteistyösopimuk-
sella muun ohessa on sovittu, että yhteistyösopimuksen keskeisiä peri-
aatteita on Espoon ja Helsingin kaupunkien yksimielinen päätöksente-
ko. Projektivastuu on HKL:n organisaatioon kuuluvalla Raide-Jokerin 
projektiorganisaatiolla ja Espoon kaupungin puolella teknisenä ympä-
ristötoimen toimialalla.
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Päätökset, jotka Raide-Jokeri-projektissa edellyttävät kuntien toimival-
taisten toimielinten tai viranhaltijoiden hyväksyntää tehdään projektissa 
tehdyn tarpeellisen ja riittävän valmistelun jälkeen kaupunkien omissa 
organisaatioissa niissä noudatettavien tavanomaisten päätöksenteko-
menettelyjen mukaan.

Edellä olevan perusteella nyt kyseessä oleva Raide-Jokerin suunnitteli-
jaryhmittymän valinta edellyttää toimivaltaisen viranomaisten hankinta-
päätöksen sekä HKL:n johtokunnassa että Espoon toimielimissä.

Raide-Jokeri-projekti organisaatio on valmistellut asian päätöksentekoa 
varten sekä HKL:n johtokunnassa että Espoon toimielimissä.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on edellä olevan perusteel-
la, että Espoon kaupunki tekee vastaavan sisältöisen päätöksen asias-
sa.

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän 
päätöksen perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella. Johto-
kunnan päätös oikeuttaa HKL:n tekemään toimeksiantosopimuksen va-
litun konsortion kanssa allianssin laskutusperiaatteita noudattaen niin, 
että tämä sopimus on voimassa Raide-Jokeri-projektin toteuttajavalin-
taan asti. 

Johtokunnan nyt tekemällä Raide-Jokerin suunnittelijakonsortion valin-
tapäätöksellä ei ole vaikutusta Raide-Jokerin suunnittelusta annettujen 
tarjousten voimassaoloon ja niiden voimassaolo päättyy tarjouspyyn-
nössä ja tarjouksissa esitetyn mukaisesti 7.2.2018.

Raide-Jokeri-projekti tulee järjestämään kaikille tarjouskilpailuun osal-
listuneille palautetilaisuudet hankintaprosessista ja sen tuloksista 
4.7.2017.

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Laatutarjousten arviointi
2 Laatu ja hinta

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 15 (40)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/6
29.06.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1

Liite 2
Kirjanpito Liite 1

Liite 2
Sopimussihteeri Liite 1

Liite 2
Toimitusjohtaja Liite 1

Liite 2
Hallintojohtaja Liite 1

Liite 2
Projektijohtaja Liite 1

Liite 2
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, liikenneliikelaitoksen johto-
kunta
Liite 1
Liite 2
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§ 27
Raide-Jokeri-hankkeen projektitoimistoa varten tarpeellisten tilojen 
vuokraaminen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella

HEL 2017-007483 T 10 01 04

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n solmimaan Rai-
de-Jokeri-hankkeen projektitoimistoa varten tarpeellisten tilojen vuok-
raamisesta NREP Oy:ltä osoitteessa Valimotie 1 omistamasta kiinteis-
töstä seuraavasti: 

 vuokrattavien toimistotilojen kokonaispinta-ala on 1214,5 m2,
 kokonaisvuokra vuokrattavista tiloista on 17.610,25 euroa/kk (ilman 

alv) niin, että vuokraan lisätään maksettaessa kulloinkin voimassao-
leva arvonlisävero,

 vuokrasopimus on voimassa määräaikaisena jaksolla 1.8.2017-
31.7.2022 ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) 
kuukauden irtisanomisajalla ja

 muutoin tila vuokrataan vuokrasopimuksesta tarkemmin ilmenevin 
ehdoin.

  

Vielä johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että vuokrauspäätös tehdään 
ehdolla, että kansliapäällikkö antaa liikenneliikelaitokselle valtuuden 
valmistella vuokrasopimus edellä olevan vuokrauspäätöksen mukaises-
ti. 

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrasopimusluonnos Valimotie.pdf
2 Liite 1 Pohjapiirustus luonnos 21.6.2017.pdf
3 Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt luonnos.pdf
4 Liite 3 Pukukaapit luonnos.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1

Liite 2
Liite 3
Liite 4

Yksikön johtaja Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankintapäällikkö Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankepäällikkö Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Infrapäällikkö Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tilakeskus Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille 
rakennettava pikaraitiolinja, joka toteutetaan Helsingin ja Espoon kes-
ken yhteishankkeena sen mukaan kuin Helsinki ja Espoo ovat asiasta 
Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteuttamisesta tehdyllä yhteistyösopi-
muksella 9.12.2016 päättäneet. 

Raide-Jokeri -hankkeessa on päätetty toteuttaa projekti allianssi-mallil-
la, jonka keskeisiin toteuttamisperiaatteisiin kuuluu, että tilaajan, suun-
nittelijan ja toteuttajan henkilöstö työskentelee yhteisessä projektitoi-
mistossa. 

Raide-Jokerin nykyinen projektitoimisto on HKL:n tilassa suunniteltu 
noin 10 henkilölle. Projektin toteutusaikainen tilatarve koskee jopa 100 
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henkilöä, kun myös kaikki suunnittelijaryhmittymän ja toteuttajaryhmitty-
män henkilöt tulevat projektitoimiston tiloihin työskentelemään.

Projektitoimiston tilakustannukset ovat osa Raide-Jokerin kustannuksia 
ja ne jaetaan Helsingin ja Espoon kesken edellä mainitun Raide-Joke-
rin suunnittelun ja toteuttamista koskevan yhteistyösopimuksen periaat-
teiden mukaisesti.

Valtio osallistuu Raide-Jokerin kokonaiskustannuksiin tekemiensä pää-
tösten mukaisesti 30 %:lla tai enintään 84 milj. eurolla. 

Raide-Jokeri -hankkeelle ei ole löytynyt allianssityöskentelyyn soveltu-
vaa ja kooltaan ja sijainniltaan sopivaa tilaa kaupungin omasta kiinteis-
tökannasta niin, että se sijoittuisi tulevan Raide-Jokerin ja nykyisen 
bussilinjan 550 läheisyyteen.

NREP Oy on tarjonnut Raide-Jokeri -hankkeelle toimistotilojen vuok-
rausta pitkäaikaisella sopimuksella esityslistan liitteenä olevan vuokra-
sopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti. HKL katsoo, että tila on sijain-
niltaan erinomainen ja saavutettavissa eri kulkumuodoillla. Tila on lisäk-
si vertailussa olleista tiloista vuokrakustannuksiltaan edullisin. Tilan 
vuokratasoa voidaan pitää kohtuullisena myös (alueella keskineliöhinta 
toimistotiloista on noin 13 euroa/m2/kk).

Raide-Jokerin tarpeet edellyttävät, että vuokra-aika alkaa 1.8.2017 lu-
kien ja on voimassa 31.7.2022 saakka. Vuokra on yhteensä 17.610,25 
euroa/kk eli 14,50 euroa/m²/kk lisättynä arvonlisäverolla. Vuokran mää-
rä on kokonaisuudessaan sidottu elinkustannusindeksin muutokseen.

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrasopimusluonnos Valimotie.pdf
2 Liite 1 Pohjapiirustus luonnos 21.6.2017.pdf
3 Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt luonnos.pdf
4 Liite 3 Pukukaapit luonnos.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1

Liite 2
Liite 3
Liite 4

Yksikön johtaja Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankintapäällikkö Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankepäällikkö Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Infrapäällikkö Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tilakeskus Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 20 (40)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/8
29.06.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro

§ 28
M300-metrojunayksiköiden 302 ja 303 kolarikorjausten hankinta

HEL 2017-007590 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilamaan suora-
hankintana M300-metrojunayksiköiden 302 ja 303 kolarikorjaukset 
Construcciones y Auxillarde Ferrocarriles, S.A:lta (CAF) CAF:n tarjouk-
sen (20.6.2017) mukaisesti yhteensä enintään 682.253,00 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Markku Laaksonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70613

markku.laaksonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Suunnitteluinsinööri
Yksikön johtaja

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Metrojunayksikkö 302 vaurioitui koekäytössä, kun se törmäsi Itäkes-
kuksen metroasemalle pysäköityyn harjoitusajossa olleeseen metroju-
naan 27.7.2016. Metrojunayksikkö 303 vaurioitui, kun ratakuorma-auto 
törmäsi siihen Koivusaaren metroasemalla 25.8.2016. Molempien met-
rojunayksiköiden palauttaminen liikenteeseen edellyttää korjauksia.

Metrojunayksiköstä 302 korjataan koriin syntyneitä vaurioita A-vaunun 
kyljestä sekä lattiasta. Lisäksi korvataan vaurioituneet kaapeloinnit uu-
silla, vaihdetaan rikkoutuneet ikkunat ja korjataan sisustukseen synty-
neet vauriot ohjaamossa ja lattiassa. Etummaisesta telistä korjataan 
raiteelta putoamisesta aiheutuneet huomattavat vauriot. Kaapelointien 
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uusiminen edellyttää lisäksi testejä, joilla varmistetaan kytkentöjen oi-
keellisuus sekä junan turvallinen toiminta.

Junasta 303 joudutaan vaihtamaan koko lasikuituinen keulaosa, joka 
vaurioitui ratakuorma-auton ja tavaravaunun törmäämisestä junan keu-
laan. Lisäksi korjataan vaunujen välinen kytkin, joka vaurioitui törmäyk-
sessä. Keulaosa sisältää suuret määrät kaapelointeja ja tekniikkaa, jot-
ka liittyvät olennaisesti junan ohjaukseen, joten juna vaatii korjausten 
jälkeen laajat testaukset.

Metrojunayksiköiden korjauskustannukset rahoitetaan Helsingin kau-
pungin vakuutusrahastosta, josta HKL maksaa vuosittain vakuutusra-
hastomaksuja mm. liikkuvasta kalustosta.

CAF:lla on junan valmistajana paras tuntemus junista sekä valmiit kon-
taktit alihankkijoihin, joilta korvaavat osat hankitaan. Lisäksi junien 
yleistakuuajan jatkuminen edellyttää, että metrojunayksiköiden korjauk-
sen suorittaa metrojunayksiköiden alkuperäinen toimittaja. Vaunukor-
jauksen tilaaminen CAF:lta varmistaa, että metrojunayksiköt 302 ja 303 
ovat edelleen entisin ehdoin hankintasopimuksen takuuehtojen piirissä. 

Erityisalojen hankintalain mukainen suorahankintaperuste:

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisistä, taiteelli-
sista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimit-
taja voi toteuttaa hankinnan."

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Markku Laaksonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70613

markku.laaksonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Suunnitteluinsinööri
Yksikön johtaja
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§ 29
Pohjoismaiden investointipankilta otetun lainan koron tarkistami-
nen

HEL 2017-007469 T 02 05 04

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Pohjoismaiden inves-
tointipankin (NIB) tarjouksen 14.6.2017 oikeuttaa HKL:n tarkistamaan 
Pohjoismaiden investointipankilta vuonna 2009 nostetun 30 milj. euron 
lainaehtoja korkomarginaalin osalta seuraavasti: 

 uusi tarkistettu korkomarginaali on 0,12 % ja tulee voimaan 
15.8.2017

 uusi tarkistettu marginaali on voimassa kymmenen vuotta 15.8.2027 
asti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Kaupunginkanslia, rahoitusa-
siantuntija

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginjohtaja päätti 31.8.2009 (4178 §), että HKL voi nostaa Poh-
joismaiden investointipankilta (NIB) 50 milj. euroa lainaa. Lainan nostot 
tapahtuivat kahdessa erässä: ensimmäinen 30 milj. euron nosto vuon-
na 2009 ja toinen 20 milj. euron nosto vuonna 2011. 
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Korkomarginaalin muutos koskee ensimmäistä nostoa. Kyseisen lainan 
korkomarginaali on tällä hetkellä 0,35 % ja korko on sidottu 6 kk:n euri-
bor-korkoon. Tällä hetkellä lainan kokonaiskorko on 0,11 %.

Lainaehtojen mukaan nykyisen korkomarginaalin voimassaolo loppuu 
15.8.2017. NIB on toimittanut HKL:lle tarjouksen uudesta korkomargi-
naalista. Tarjouksessa on neljä eri vaihtoehtoa: kiinteä korkomarginaali 
5, 10, 15 tai 20 vuodelle. HKL on yhdessä kaupunginkanslian varain-
hallintayksikön kanssa arvioinut eri vaihtoehtoja ja päätynyt 10 vuoden 
korkokauteen. Marginaali on 0,12 % ja korko on sidottu 6 kk:n euribor-
korkoon. Ehtojen mukaan lainan korko on aina vähintään korkomargi-
naalin suuruinen.

Lainapääomaa on jäljellä 24,9 milj. euroa 15.8.2017. Jos 6 kk:n euri-
bor-korko pysyy negatiivisena marginaalin vaihdoksen jälkeen seuraa-
van vuoden, maksetaan lainasta korkoa noin 30.000 euroa 15.8.2017 - 
14.8.2018 välisenä aikana.

NIB:n tarjous on nähtävillä johtokunnan kokouksessa.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Kaupunginkanslia, rahoitusa-
siantuntija
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§ 30
Yhteistyösopimuksen tekeminen Helsingin joukkoliikenteen pysäk-
kikatoksista

HEL 2017-007472 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) tekemän tarjouksen pohjal-
ta neuvottelemaan ja tekemään yhteistyösopimuksen kahdenkymme-
nen (20) vuoden sopimuskaudeksi pysäkkikatosten suunnittelusta, to-
teutuksesta, ylläpidosta ja niiden käyttämisestä ulkomainontaan (Sopi-
mus) JCDecaux’n kanssa seuraavasti:

 Yhteistyösopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen 
allekirjoittaneet ja on voimassa 31.12.2037 asti.

 JCDecaux peruskorjaa kustannuksellaan nykyisin käytössä olevat 
pysäkkikatokset (1456 kpl) siten, että kaikki pysäkkikatokset on pe-
ruskorjattu 31.10.2019 mennessä.

 JCDecaux vastaa koko sopimuskauden ajan pysäkkikatosten huol-
losta ja kunnossapidosta sekä pysäkkikatosten valaistukseen ja 
mainontaan kuluvan sähköenergian kustannuksista. 

 Pysäkkikatokset ovat koko sopimuskauden ajan JCDecaux’n omai-
suutta, mutta siirtyvät sopimuskauden jälkeen HKL:n omistukseen.

 JCDecaux maksaa HKL:lle sopimuskauden aikana vuokrana pysäk-
kikatosten mainospaikoista yhteensä vähintään 83.601.961,42 eu-
roa (alv 0 %) seuraavasti:

o JCDecaux maksaa vuokrana HKL:lle staattisten mainos-
paikkojen bruttomediamyynnistä HKL:lle viideltä (5) en-
simmäiseltä sopimusvuodelta 35 %, kuitenkin niin, että 
vuokra kyseiseltä ajalta on vähintään 12.749.898,39 eu-
roa (alv 0 %).

o JCDecaux maksaa vuokrana HKL:lle digitaalisten mai-
nospaikkojen bruttomediamyynnistä HKL:lle viideltä (5) 
ensimmäiseltä sopimusvuodelta 3 %, kuitenkin niin, että 
vuokra kyseiseltä ajalta on vähintään 346.742,41 euroa 
(alv 0 %).

o JCDecaux maksaa vuokrana HKL:lle staattisten mainos-
paikkojen bruttomediamyynnistä HKL:lle viideltätoista (15) 
viimeiseltä sopimusvuodelta 51 %, kuitenkin niin, että 
vuokra kyseiseltä ajalta on vähintään 68.163.186,82 eu-
roa (alv 0 %).

o JCDecaux maksaa vuokrana HKL:lle digitaalisten mai-
nospaikkojen bruttomediamyynnistä HKL:lle viideltätoista 
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(15) viimeiseltä sopimusvuodelta 3 %, kuitenkin niin, että 
vuokra kyseiseltä ajalta on vähintään 2.342.133,80 euroa 
(alv 0 %).

Vielä johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilamaan yhteistyösopimuksen 
perusteella lisä- ja muutostöitä (lisäkatoksia ym.) yhteistyösopimuksen 
hinnaston ja muiden ehtojen mukaisesti sopimuskaudella enintään 
2.110.000,00 eurolla. 

Lisäksi johtokunta päätti, että johtokunnan eri päätöksellä yhteistyöso-
pimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen yhden kerran enintään 
viideksi (5) vuodeksi (Optiokausi) edellä mainittujen ja yhteistyösopi-
muksessa vielä yksityiskohtaisesti kirjattujen sopimusehtojen mukai-
sesti ja lisäksi JDCecaux:n HKL:lle maksaman vuokran osalta seuraa-
vasti:

 JCDecaux maksaa HKL:lle optiokauden aikana vuokrana pysäkki-
katosten mainospainospaikoista yhteensä vähintään 29.249.856,08 
euroa (alv 0 %) seuraavasti:

o JCDecaux maksaa vuokrana HKL:lle staattisten mainos-
paikkojen bruttomediamyynnistä HKL:lle Optiokaudella 55 
%, kuitenkin niin, että vuokra kyseiseltä ajalta on vähin-
tään 28.043.615,07 euroa (alv 0 %)

o JCDecaux maksaa vuokrana HKL:lle digitaalisten mai-
nospaikkojen bruttomediamyynnistä HKL:lle Optiokaudel-
la 3 %, kuitenkin niin, että vuokra kyseiseltä ajalta on vä-
hintään 1.206.241,01 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Liite 1
Hankinta Liite 1
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Projektipäällikkö Liite 1
Rakennusmestari Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu tarjouskilpailuun 40H/16, jossa JCDecaux’n tarjous 
oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

Hankinnan tarkoituksena oli kilpailuttaa HKL:n hallinnoimien pysäkkika-
tosten suunnittelu, toteutus, ylläpito ja niiden käyttäminen ulkomainon-
nassa. Hankinnan lähtökohtana oli mm.:

 Hankintaan sisältyvät kaikki Helsingin alueella sijaitsevat joukkolii-
kenteen pysäkkikatokset, yhteensä n. 1500–1600 kpl.

 Hankintaan kuuluu, että pysäkkikatoksia voidaan täydentää koko 
sopimuskauden ajan joukkoliikenteen tarpeiden kehityksen edellyt-
tämällä tavalla.

 Tarjoajan tulee esittää peruskatosmalleista poikkeava korkeatasoi-
nen pysäkkikatosmalli, jota voidaan mahdollisesti käyttää matkusta-
jamääriltään suurien linjojen vaihtopisteissä.

 HKL varautuu investointivaiheessa myös osallistumaan investointiin 
enintään 5 milj. eurolla.

 Sopimuskauden aikana operaattorin tulee huoltaa katoksia ja pitää 
ne HKL:n edellyttämää palvelutasoa vastaavassa kunnossa.

 Operaattori vastaa katosten valaistukseen ja mainontaan kuluvan 
sähköenergian kustannuksista (muutos nykytilanteeseen: pysäkki-
katosten energiakustannukset HKL:lle vuonna 2016 n. 245.000 eu-
roa).

 Sopimuskauden aikana operaattori voi käyttää katoksia ulkomai-
nontaan ja saa mainospaikkojen vuokrauksesta kertyvät tulot.

 Hankkeen toteutusmalliin voi sisältyä myös pysäkkikatosoperaatto-
rin HKL:lle mainonnan tuloista suorittama maksuosuus.

Hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt pysäkkikatosten toteu-
tuksen hankesuunnitelman 9.6.2016 (§ 115) siten, että hankkeeseen 
sisältyvät kaikki Helsingin alueella sijaitsevat joukkoliikenteen pysäkki-
katokset, yhteensä n. 1500–1600 kpl.

HKL käynnisti pysäkkikatosten toteutuksen kilpailutuksen hankesuunni-
telman mukaisesti ja hankinta on edennyt seuraavassa kuvatulla taval-
la.
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Markkinakartoitus

HKL järjesti 2.9.2016 infotilaisuuden, jossa kerrottiin markkinatoimijoille 
tulevasta kilpailutuksesta sekä kuultiin markkinatoimijoiden näkemyksiä 
pysäkkikatosten toteutuksesta sekä kilpailutuksesta.

Hankintailmoitus

HKL julkaisi hankintailmoituksen julkisten hankintojen ilmoituskanavas-
sa HILMA:ssa 16.10.2016 ilmoituksen numerolla 2016-024938 sekä 
Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (TED) ilmoituksen 
numerolla 2016/S 201-3683588.

Hankintamenettelyksi valittiin kilpailullinen neuvottelumenettely.

Osallistumishakemuksia saapui määräaikaan (3.11.2016) mennessä 
kaksi (2) kappaletta. Osallistumishakemuksen jättivät JCDecaux Fin-
land Oy sekä Clear Channel Suomi Oy. Molemmat osallistumishake-
muksen jättäneet ehdokkaat täyttivät tarjoajille asetetut vähimmäisvaa-
timukset.

Neuvottelut ja alustavat tarjoukset

HKL lähetti em. yrityksille neuvottelukutsut 2.12.2016. Ensimmäinen 
neuvottelukierros käytiin 13.12.2016. Neuvottelukierroksella käsiteltiin 
mm. kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä noudatettavia menettelyjä, 
ehdokkaiden teknistä ja aikataulullista toimintakykyä, tilaajan keskeisiä 
vaatimuksia hankinnalle sekä ehdokkaiden alustavia ehdotuksia ja nä-
kemyksiä hankinnan toteuttamisesta.

Toinen neuvottelukierros käytiin 13.1.2017. Neuvottelukierroksella käsi-
teltiin alustavassa tarjouspyynnössä esitettyjä vähimmäisvaatimuksia, 
laadullisia arviointiperusteita ja hintakomponentteja.

Toisen neuvottelukierroksen jälkeen HKL pyysi 20.1.2017 tarjoajilta 
alustavat tarjoukset pysäkkikatosten suunnittelusta, toteutuksesta, yllä-
pidosta ja niiden käyttämisestä ulkomainontaan. Molemmat tarjoajat 
jättivät määräaikaan 3.2.2017 mennessä alustavat tarjoukset.

Kolmas neuvottelukierros pidettiin 13.2.2017. Neuvottelukierroksella 
käsiteltiin tarjoajan alustavaa tarjousta sekä hankinnan aikataulua. 
Neuvottelukierroksella HKL ilmoitti tarjoajille, että heidän tulee vielä en-
nen lopullisia tarjouksia jättää alustavat, mutta jo sitovat tarjoukset, joi-
den perusteella HKL tekee päätöksen, tullaanko hankinta toteuttamaan 
Hankintamallilla A (Investointimalli) vai Hankintamallilla B (Käyttöoi-
keusmalli). Investointimallissa HKL investoisi pysäkkikatoksiin enintään 
5 000 000 euroa ja pysäkkikatokset jäisivät sopimuskauden jälkeen 
HKL:n omistukseen. Käyttöoikeusmallissa HKL ei investoisi pysäkkika-
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toksiin ja pysäkkikatokset jäisivät tarjoajan omistukseen sopimuskau-
den jälkeen.

Alustavat sitovat tarjoukset pyydettiin tarjoajilta 16.3.2017. Ennen alus-
tavien sitovien tarjousten jättämisen määräaikaa, HKL piti neljännen 
neuvottelukierroksen 21.4.2017. Neuvottelukierroksella käsiteltiin tar-
joajien alustavaan sitovaan tarjoukseen liittyviä lisäkysymyksiä.

Molemmat tarjoajat jättivät alustavan sitovan tarjouksen määräaikaan 
8.5.2017 mennessä. JCDecaux Finland Oy jätti alustavan sitovan tar-
jouksen käyttöoikeusmallista ja Clear Channel Suomi Oy investointi-
mallista. HKL oli ilmoittanut alustavassa sitovassa tarjouspyynnössä ja 
käydyissä neuvotteluissa, että alustavien sitovien tarjousten perusteella 
HKL tekee lopullisen päätöksen hankintamallin vallinnasta sen mu-
kaan, kumpi hankintamalleista on HKL:n kannalta tarkoituksenmukaisin 
ja taloudellisesti tehokkain.

Alustavaa sitovaa tarjousta koskevassa tarjouspyynnössä oli mainittu, 
että HKL:n pyytäessä lopullisen sitovan tarjouksen vallitsemastaan to-
teutusmallista, tarjoaja voi vielä parantaa, mutta ei huonontaa, anta-
maansa alustavaa sitovaa tarjousta.

Alustavien sitovien tarjousten perusteella HKL päätti, että investointi-
malli on HKL:n kannalta tarkoituksenmukaisin ja taloudellisesti tehok-
kain.

Lopulliset tarjoukset

HKL lähetti lopullisen tarjouspyynnön tarjoajille 15.5.2017 edellä selvi-
tetyn prosessin jälkeen ja mukaisesti. Lopullisessa tarjouspyynnössä 
pyydettiin tarjoajilta siis tarjoukset investointimallista, jonka HKL oli va-
linnut lopulliseksi hankintamalliksi. 

Määräaikaan 14.6.2017 mennessä molemmat tarjoajat jättivät lopulli-
sen tarjouksen investointimallista. Molemmat tarjoukset täyttivät niille 
asetetut vähimmäisvaatimukset. Hankinnan vähimmäisvaatimukset on 
kuvattu esityslistan liitteessä (liite 1).

JCDecaux Finland Oy:n investointimallista antama tarjous sisälsi nykyi-
sin käytössä olevien pysäkkikatosten peruskorjauksen seuraavasti:

 työalueen suojaus ja väliaikaisen pysäkkitolpan pystyttäminen
 maalauskorjaukset
 kuluneiden osien uusimiset
 naarmuuntuneiden lasien vaihdot
 saranoiden ja lukkojen tarkastukset ja mahdolliset vaihdot
 valaistuksen muuttamisen led-valaistukseksi
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 pysäkkikatosten peruskorjaus ei edellytä HKL:n investointia.

Clear Channel Suomi Oy:n investointimallista antama tarjous sisälsi ny-
kyisten pysäkkikatosten korvaamisen uusilla pysäkkikatoksilla siten, et-
tä HKL osallistuu investointiin 5.000.000,00 eurolla.

Tarjousten arviointi ja vertailu

HKL:n asiantuntijaryhmä vertaili tarjousten laatuun ja hintaan liittyvät 
asiat/osiot tarjouspyynnön mukaisesti käyttäen arviointi- ja vertailupe-
rusteena kokonaistaloudellista edullisuutta seuraavasti:

 enimmäispistemäärä vuokratuotosta ja laadusta yhteensä 200 ar-
viointipistettä, vuokratuotosta enimmäispistemäärä oli 120 ja laa-
dusta vastaavasti 80 

 tarjous, joka antaa parhaan vuokratuoton (vertailussa käytetty ver-
tailuhinta), sai 120 arviointipistettä, ja toinen tarjous pisteytettiin 
kaavalla: ao. tarjoajan vertailuhinta / korkein vertailuhinta x 120

 vertailuhinnassa huomioitiin HKL:n investointiosuus
 tarjousten laatuasiat, -osiot, pisteytettiin tarjouspyynnössä esitetty-

jen arviointiperusteiden mukaisesti 
 tarjous, joka sai laatupisteitä enemmän (vertailussa käytetty laatu-

pistemäärä) sai 80 arviointipistettä ja toinen tarjous pisteytettiin kaa-
valla: ao. tarjoajan vertailuhinta / korkein laatupistemäärä x 120.

Tarjoajien vuokratuoton ja laadun arvioinnista saamat arviointipisteet 
laskettiin yhteen ja lopullinen vertailu tarjousten kesken tehtiin kunkin 
tarjoajan saaman arviointipisteiden kokonaispistemäärän perusteella. 
Tarjoajat saivat arviointipisteitä seuraavasti:

Tarjoaja Hinta Laatu Yht.
1. JCDecaux Finland Oy 120 65,66 185,66
2. Clear Channel Suomi Oy 12,50 80 92,50

  

Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä (liite 1).

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki(a)hel.fi

Liitteet
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1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Liite 1
Hankinta Liite 1
Projektipäällikkö Liite 1
Rakennusmestari Liite 1
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§ 31
Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 7.6.2017 § 255

Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2017 
alkavaksi valtuuston toimikaudeksi
HEL 2017-003335 T 00 00 02

Kvsto 7.6.2017 § 271

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alka-
vaksi toimikaudeksi
HEL 2017-003131 T 00 00 02

Kvsto 7.6.2017 § 283

Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaava ja ase-
makaavan muuttaminen (nro 12420)
HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kvsto 7.6.2017 § 284

Fallkullan kiilan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 
12380)
HEL 2015-002917 T 10 03 03

Kvsto 7.6.2017 § 285
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Kontulan keskuksen, Lirokujan ja Keinulaudantien alueen asemakaa-
van muuttaminen (nro 12088)
HEL 2011-007132 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 12.6.2017 § 665

Kaupunginhallituksen määräämät rajat liikenneliikelaitokselle
HEL 2017-006363 T 00 01 00

Khs 12.6.2017 § 673

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
===
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraa-
vien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä:
Liikennelaitos-liikelaitos 23.5.2017

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Keha_2017-06-07_Kvsto_12_Pk
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Keha_2017-06-12_Khs_23_Pk
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§ 32
Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokun-
nan puheenjohtajan ilmoitukset 1.6. – 20.6.2017, ettei ota/esittele otet-
tavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköi-
den johtajien tekemiä päätöksiä:

Toimitusjohtaja § 1 – 7  
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja § 1 – 2  
Toiminnanohjaus, yksikön johtaja § 1
Infra ja kalusto, yksikön johtaja  
Kunnossapito, yksikön johtaja § 41 ja 1 – 7   
Liikennöinti, yksikön johtaja  

  

Linkki päätöksiin

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 21, 23, 24, 25, 27, 31 ja 32 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 22 ja 29 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 26, 28 ja 30 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.
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OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 37 (40)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

29.06.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä
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 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 40 (40)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

29.06.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Laura Rissanen
puheenjohtaja

Heli Hietala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jessica Karhu Perttu Hillman

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.07.2017.


