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Kulosaaren metrosillan vahvistusurakan (osa 1) lisatyot

HEL 2017-008675 T 02 08 03 01
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Kaupunkiymparistd Rakennuttamiselta Kulosaaren
metrosillan vahvistusurakkaan liittyvat lisatyot yhteensa enintaan
294.222,99 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan niin, etta ura-
kan kokonaissumma on naiden lisatdiden jalkeen enintaan
1.619.961,99 euroa (alv 0 %).

Esittelijan perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto hyvaksyi 27.4.2016 HKL:n laatiman han-
kesuunnitelman Kulosaaren metrosillan vahvistamisesta. Hankesuunni-
telman mukaan Kulosaaren metrosilta tulee vahvistaa, silla siina on
kaytetty jannemenetelmaa, joka altistaa sillan vaurioitumiselle.

HKL on hankkeeseen liittyen tilannut HKR—Rakennuttajalta (nykyinen
Kaupunkiymparistdé Rakennuttaminen) Kulosaaren metrosillan vahvis-
tamisen lisatydurakan 1.325.739,00 euron arvonlisaverottomaan hin-

taan rakennuttamistarjouksen RAT2 -16 - 72 5.7.2016 mukaisesti.

Nyt kysymyksessa olevassa lisatydssa Kaupunkiymparisto rakennutta-
miselta tilataan sillan Kalasataman keskuksen puoleisen paan vahvis-
tamiseen liittyvat lisatyot rakennuttamistarjouksen infra 1 - 17 - 81
3.7.2017 mukaisesti. Lisatilausten kokonaissumma on 294.222,99 eu-
roa (alv 0%) ja urakan kokonaissumma on 1.619.961,99 euroa (alv 0
%).

Lisatyot johtuvat suunnitelmamuutoksista seka lisatoista aiheutuvista
hinnankorotuksista.

Lisatoihin sisaltyvat seuraavat tyot:

1. Palkkien nivelaluslevyt
2. Kaapeleiden siirtojen rakennustekniset ty6t tuella T3/Vt2
3. Palkkien K2 ja K3 kiepsahdustuet seka lisajaykistelevyt
4. Kaapeleiden siirrot (Helen sahkoverkko Oy)
5. Kaapeleiden siirrot (Elisa Oy)
6. Laakereiden korkomuutos
7.  Hydraulimastojen 4 viikon vuokrakustannus
8. Rannien purku K2 — K3 osuudella
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9. K1 — palkkien valuaukkojen putket
10. Paalutuksesta aiheutuva haitta

Aikaisemmat paatokset:

Helsingin kaupungin liikkenneliikelaitoksen johtokunnan paatés 117 §,
9.6.2017: 1.325.739,00 euroa (alv 0 %)

Taman paatoksen jalkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensa enintaan 1.619.961,99 euroa (alv 0 %).
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