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§ 40
Kulosaaren metrosillan vahvistusurakan (osa 1) lisätyöt

HEL 2017-008675 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Kaupunkiympäristö Rakennuttamiselta Kulosaaren 
metrosillan vahvistusurakkaan liittyvät lisätyöt yhteensä enintään 
294.222,99 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan niin, että ura-
kan kokonaissumma on näiden lisätöiden jälkeen enintään 
1.619.961,99 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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Ote
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Kirjanpito
Sopimussihteeri
Toimitusjohtaja
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4.2016 HKL:n laatiman han-
kesuunnitelman Kulosaaren metrosillan vahvistamisesta. Hankesuunni-
telman mukaan Kulosaaren metrosilta tulee vahvistaa, sillä siinä on 
käytetty jännemenetelmää, joka altistaa sillan vaurioitumiselle.  
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HKL on hankkeeseen liittyen tilannut HKR–Rakennuttajalta (nykyinen 
Kaupunkiympäristö Rakennuttaminen) Kulosaaren metrosillan vahvis-
tamisen lisätyöurakan 1.325.739,00 euron arvonlisäverottomaan hin-
taan rakennuttamistarjouksen RAT2 -16 - 72 5.7.2016 mukaisesti. 

Nyt kysymyksessä olevassa lisätyössä Kaupunkiympäristö rakennutta-
miselta tilataan sillan Kalasataman keskuksen puoleisen pään vahvis-
tamiseen liittyvät lisätyöt rakennuttamistarjouksen infra 1 - 17 - 81 
3.7.2017 mukaisesti. Lisätilausten kokonaissumma on 294.222,99 eu-
roa (alv 0%) ja urakan kokonaissumma on 1.619.961,99 euroa (alv 0 
%).

Lisätyöt johtuvat suunnitelmamuutoksista sekä lisätöistä aiheutuvista 
hinnankorotuksista. 

Lisätöihin sisältyvät seuraavat työt:

1. Palkkien nivelaluslevyt
2. Kaapeleiden siirtojen rakennustekniset työt tuella T3/Vt2
3. Palkkien K2 ja K3 kiepsahdustuet sekä lisäjäykistelevyt
4. Kaapeleiden siirrot (Helen sähköverkko Oy)
5. Kaapeleiden siirrot (Elisa Oy)
6. Laakereiden korkomuutos
7. Hydraulimastojen 4 viikon vuokrakustannus
8. Rännien purku K2 – K3 osuudella
9. K1 – palkkien valuaukkojen putket

10. Paalutuksesta aiheutuva haitta

Aikaisemmat päätökset: 

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätös 117 §, 
9.6.2017: 1.325.739,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 1.619.961,99 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki(a)hel.fi
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