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§ 62
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan 
lisätyöt

HEL 2016-005332 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
tilaamaan Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen put-
kiurakan lisätyöt 33 - 40 Amplit Oy:ltä yhteensä enintään 20.412,61 eu-
ron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa vie-
lä hankkimaan urakassa lisä- ja muutostöitä töiden loppuunsaattami-
seksi yhteensä enintään 50.000,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Käsittely

Esittelijä täsmensi esitystään poistamalla Esittelijät perustelut -jakson 
toisen kappaleen. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
tilaamaan Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen put-
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kiurakan lisätyöt 33 - 40 Amplit Oy:ltä yhteensä enintään 20.412,61 eu-
ron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa 
vielä hankkimaan urakassa lisä- ja muutostöitä töiden loppuunsaattami-
seksi yhteensä enintään 50.000,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Esittelijän perustelut

Toimitusjohtaja päätti 9.8.2016 § 97 hankkia Hakaniemen lippuhallin 
peruskorjauksen putkiurakkatyöt Amplit Oy:ltä kokonaishintaan 
529.000,00 euroa (alv 0 %) niin, että urakkaan voidaan tilata lisätöitä 
yhteensä enintään 95.220,00 euron (alv 0 %) lisäkauppahinnalla. 

Johtokunta oikeutti päätöksellään 96 §, 12.5.2016 HKL:n toimitusjohta-
jan tekemään tarjouskilpailun perusteella Amplit Oy:lle tilauksen Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakasta ja 
mahdollisista lisätöistä niin, että urakan kokonaishinta oli 9.342.000 eu-
roa (alv 0 %) ja HKL oikeutettiin lisäksi hankkimaan urakassa lisä- ja 
muutostöitä enintään 1.681.560 eurolla (alv 0 %).

Amplit Oy on toimittanut alkuperäisen tilauksen (toimitusjohtajan päätös 
97 §, 9.8.2016) mukaisesti Hakaniemen metroaseman lippuhallin pe-
ruskorjaukseen liittyvään putkiurakkaan urakointisuoritteita ja lisätöitä. 
Toimitusjohtajan päätöksen mukainen lisätyövaraus on ollut 18 % ura-
kan kokonaishinnasta eli 95.220,00 euroa (alv 0 %).

Hankinnassa tilattujen lisätöiden määrä on ollut 12.7.2017 mennessä 
92.747,39 euroa (alv 0 %) ja jo tilattujen lisätöiden lisäksi on tarpeen ti-
lata vielä ainakin lisätyöt 33 – 40. 

Lisätöiden määrän ylitys johtuu pääosin vanhojen rakenteiden oletettua 
huonommasta kunnosta sekä alkuperäisiin suunnitelmiin tehdyistä 
muutoksista, joilla saatiin hanke edullisemmaksi. 

Nyt päätettäväksi esittävät lisätyötarpeet koskevat seuraavia muutos-
töitä:

Muutostyö nro 33: sisältää tilaajan laatimat työmääräykset, jolla muu-
tettiin putkistojen ja viemäreiden paikkaa sekä siirrettiin lämmityspatte-
reita.

Muutostyö nro 34: sisältää tilaajan laatimat työmääräykset, jolla muu-
tettiin putkireitin ja viemäreiden paikkaa sekä siirrettiin vesimittaria vä-
liaikaisesti.
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Lisätyö nro 35: sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin lumensulatuspiirin venttiileitä, hiekanerotuskaivo vie-
märeineen, lämpölinjan muutos sekä kiinniottotilan vesikalusteet.

Lisätyö nro 36: sisältää tilaajan laatimat työmääräykset, jolla laadittiin 
putkireittien muutossuunnittelua.

Muutostyö nro 37: sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin lämpölinjaa korkeammalle kahviotilan kohdalla.

Muutostyö nro 38: sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin altaat pienemmiksi ja urinaalit tilaan sopiviksi.

Muutostyö nro 39: sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla sprinkleriputkiston reitti ulkotilasta IV-konehuoneen läpi 
kulkevaksi.

Muutostyö nro 40: sisältää palosammutinlaitteiston suunnittelijan laati-
man suunnitelmamuutoksen, jolla sprinklerisuuttimet lisättiin P1 liuku-
portaan alle ja laitetilaan 736.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisistä, taiteelli-
sista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimit-
taja voi toteuttaa hankinnan".

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 96 §, 12.5.2016: 9.342.000,00 euroa (alv 0 %) ja 
lisätyöt 1.681.560 euroa (alv 0 %).
Toimitusjohtajan päätös 9.8.2016 (97 §): 529.000,00 euroa (alv 0 %) ja 
lisätyöt 95.220,00 euroa (alv 0 %).

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen putkiurakan lisä- ja muutostöitä 
on tilattu yhteensä 113.160,00 eurolla (alv 0 %). Urakkasopimus 
4600002857.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet
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Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 09.08.2016 § 97

HEL 2016-005332 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Hakaniemen metroaseman lippuhallin pe-
ruskorjauksen putkiurakan Amplit Oy:ltä yhteensä enintään 529.000,00 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Putkiurakka on Hakanie-
men metroaseman lippuhallin peruskorjausurakan alistettu sivu-urakka. 

Lisäksi toimitusjohtaja päätti, että putkiurakkaan voidaan tarvittaessa ti-
lata lisätöitä niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä 
enintään 95.220,00 euroa (alv 0 %), eli 18 % urakan kokonaishinnasta.

Päätöksen perustelut

Tilaus perustuu HKL:n tarjouskilpailuun 22H/16, 25.5.2016. Tarjouskil-
pailussa halvimman tarjouksen antoi Amplit Oy. Tarjouskilpailun ratkai-
superusteena oli halvin hinta. 

Johtokunnan päätös 12.5.2016 (§ 96):

”Johtokunta oikeuttaa liikelaitoksen tekemään urakkasopimuksen put-
kiurakasta, uuden tarjouskilpailun perusteella, halvimman tarjouksen 
antavan toimittajan kanssa sekä oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa 
tekemään putkiurakkaan lisätilauksia, niin että niistä aiheutuvat lisäkus-
tannukset ovat yhteensä 18 % putkiurakan kokonaishinnasta.”

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 12.05.2016 § 96

HEL 2016-005332 T 02 08 03 00
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Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitok-
sen tekemään Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen:

 rakennusurakasta (pääurakka) 7.948.000,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Oy Raken-
nuspartion kanssa

 sähköurakasta (sivu-urakka) 835.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen 
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Amplit Oy:n 
kanssa

 ilmanvaihtourakasta (sivu-urakka) 559.000,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Amplit Oy:n 
kanssa.

Urakoiden arvo on yhteensä 9.342.000,00 euroa (alv 0 %). 

Johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa tekemään 
urakoihin lisätilauksia, niin että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat 
yhteensä enintään 1.681.560,00 euroa (alv 0 %) eli 18 % urakoiden yh-
teishinnasta.

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen jär-
jestämään tarjouskilpailuun 11H/16. Vertailuperusteen tarjouskilpailus-
sa oli halvin hinta urakoittain.

Lisäksi johtokunta päätti keskeyttää Hakaniemen metroaseman perus-
korjauksen putkiurakan (sivu-urakka) hankintamenettelyn tarjouspyyn-
töasiakirjojen liitteinä olleiden suunnitelmien puutteellisuuden takia. 
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi on perusteltua pitää 
saadut tarjoukset salassa asiakirjojen julkisuudesta annetun lain 
(612/1999) 24 §:n momentin 17 kohdan perusteella siihen saakka, kun-
nes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisun uudessa hankintamenettelys-
sä. HKL järjestää putkiurakasta uuden tarjouskilpailun.

Johtokunta oikeuttaa liikelaitoksen tekemään urakkasopimuksen put-
kiurakasta, uuden tarjouskilpailun perusteella, halvimman tarjouksen 
antavan toimittajan kanssa sekä oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa 
tekemään putkiurakkaan lisätilauksia, niin että niistä aiheutuvat lisäkus-
tannukset ovat yhteensä 18 % putkiurakan kokonaishinnasta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Mikko Halonen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34707
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mikko.halonen(a)hel.fi


