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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 25.01.2018 § 8

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:ltä 
Töölön raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiarakentei-
den kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisä-  ja muutostyöt tar-
jouksien 20 ja 22 mukaisesti yhteensä enintään 2.791,04 euron arvonli-
säverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.10.2017 (59 §) liikennelaitoksen 
tilaamaan Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiaraken-
teiden kunnostamiseen liittyviä lisätöitä Nordhaus Partners Oy:n lisä- ja 
muutostyötarjousten mukaisesti.

Nyt päätettävänä olevat lisätyöt ovat:

Lisätyö nro 20: Turvaportin asennus sorviraiteelle, tarve todettu työn ai-
kana. Käyttöturvallisuuden kannalta välttämätön.

Lisätyö nro 22: Raitiovaunujen sisäänajo-oven alapään kiskon rullien 
korjaus. Kulunut ja ruostunut oven kisko huomattiin urakan aikana. Si-
jaitsee urakka-alueella.

Näiden lisätyötilausten jälkeen on urakan lisä- ja muutostöitä tilattu yh-
teensä 90.929,46 eurolla (alv 0 %).

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.10.2017 (59 §) HKL:n tilaamaan 
kokonaisurakan lisätöitä yhteensä enintään 110.988,08 euron arvonli-
säverottomaan kokonaishintaan. Tämän päätöksen jälkeen kohteen li-
sätyövaltuuksia on jäljellä 20.058,62 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 
09.11.2017 § 49

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 
19.06.2017 § 8
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Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta 12.10.2017 § 59
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Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suo-
rahankintana lisä- ja muutostöitä Töölön raitovaunuvarikon raiteiden 
uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisurakan aikana esiin tullei-
den suunnitelmien täydennys- ja muutostarpeiden toteutuksesta niin, 
että Nordhaus Partners Oy:ltä tilattavien lisä- ja muutostöiden koko-
naishinta on yhteensä enintään 110.988,08 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
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