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§ 39
Töölön raitovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden 
kunnostamista koskevan urakan lisä- ja muutostöiden tilaaminen

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan 
Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden 
uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakan lisä- ja 
muutostöitä esityslistan liitteen 1 mukaisesti yhteensä enintään 
60.500,79 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvit-
taessa tilaamaan urakan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 
100.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Sopimussihteeri Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Hankepäällikkö Liite 1
Projektipäällikkö Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 26.7.2017 allekirjoi-
tettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiara-
kenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja joiden takia suunnitelmia on täy-
tynyt tarkentaa  / muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä 
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen 
toisella tekijällä. Listaus lisä- ja muutostyöaiheista on liitteenä 1.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 224 §, 16.12.2015:
Liikennelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Töölön raitiovaunuvarikon 
raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunnitel-
man siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 
4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 (2010=100), Hel-
singin hintatasossa 6/2015.

Toimitusjohtajan päätös 8 §, 19.6.2017: 
Toimitusjohtaja päätti tilata Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimi-
sen ja lattiarakenteiden kunnostamisen [halli 3] urakan Nordhaus Part-
ners Oy:ltä yhteensä enintään 467.477,00 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan. 

Johtokunnan päätös 59 §, 12.10.2017:
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suo-
rahankintana lisä- ja muutostöitä Töölön raitovaunuvarikon raiteiden 
uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisurakan aikana esiin tullei-
den suunnitelmien täydennys- ja muutostarpeiden toteutuksesta niin, 
että Nordhaus Partners Oy:ltä tilattavien lisä- ja muutostöiden koko-
naishinta on yhteensä enintään 110.988,08 euroa (alv 0 %).

Nyt käsittelyssä olevan lisä- ja muutostöitä koskevan päätöksen jälkeen 
hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 738.965,87 
euroa (alv 0 %), missä enimmäismäärässä ovat mukana aiemmin 
12.10.2017 tilatut lisä- ja muutostyöt sekä nyt kyseessä olevat lisä- ja 
muutostyöt (60.500,79 euroa, alv 0 %) ja vielä mahdollisesti tulevia tar-
peita varten tehty lisä- ja muutostyövaraus (100.000,00 euroa, alv 0 %). 

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyöt
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Sopimussihteeri Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Hankepäällikkö Liite 1
Projektipäällikkö Liite 1

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 25.01.2018 § 8

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:ltä 
Töölön raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiarakentei-
den kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisä-  ja muutostyöt tar-
jouksien 20 ja 22 mukaisesti yhteensä enintään 2.791,04 euron arvonli-
säverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.10.2017 (59 §) liikennelaitoksen 
tilaamaan Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiaraken-
teiden kunnostamiseen liittyviä lisätöitä Nordhaus Partners Oy:n lisä- ja 
muutostyötarjousten mukaisesti.

Nyt päätettävänä olevat lisätyöt ovat:

Lisätyö nro 20: Turvaportin asennus sorviraiteelle, tarve todettu työn ai-
kana. Käyttöturvallisuuden kannalta välttämätön.

Lisätyö nro 22: Raitiovaunujen sisäänajo-oven alapään kiskon rullien 
korjaus. Kulunut ja ruostunut oven kisko huomattiin urakan aikana. Si-
jaitsee urakka-alueella.

Näiden lisätyötilausten jälkeen on urakan lisä- ja muutostöitä tilattu yh-
teensä 90.929,46 eurolla (alv 0 %).
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Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.10.2017 (59 §) HKL:n tilaamaan 
kokonaisurakan lisätöitä yhteensä enintään 110.988,08 euron arvonli-
säverottomaan kokonaishintaan. Tämän päätöksen jälkeen kohteen li-
sätyövaltuuksia on jäljellä 20.058,62 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 
09.11.2017 § 49

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 
19.06.2017 § 8

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 12.10.2017 § 59

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suo-
rahankintana lisä- ja muutostöitä Töölön raitovaunuvarikon raiteiden 
uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisurakan aikana esiin tullei-
den suunnitelmien täydennys- ja muutostarpeiden toteutuksesta niin, 
että Nordhaus Partners Oy:ltä tilattavien lisä- ja muutostöiden koko-
naishinta on yhteensä enintään 110.988,08 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi


