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Raitiovaunujen hankintasopimuksen toimitusoption käyttäminen 
kymmenen (10) keskustaraitiovaunun hankkimiseksi

HEL 2016-011453 T 02 08 01 01

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää käyttää Transtech Oy:n 
(Transtech) kanssa 24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen (Hankinta-
sopimus) mukaisen toimitusoption nro 3 osittain ja oikeuttaa liikennelii-
kelaitoksen (HKL) hankkimaan kymmenen (10) matalalattiaista nivelrai-
tiovaunua NRV 2010, jotka ovat yhteen suuntaan liikennöitäviä ja yh-
dellä ohjaamolla varustettua vaunutyyppiä A (keskustaraitiovaunu), yh-
teensä enintään 24.743.990 euron (alv 0 %) kokonaishintaan (kustan-
nustaso II/2010 ja 9/2010, indeksiluvut 1563 ja 113,8).

Lisäksi johtokunta päättää nyt tehtävään hankintaan liittyen oikeuttaa 
HKL:n suorittamaan Transtechille Hankintasopimuksen perusteella tuo-
tannon keskeytymisestä (toimitusoption nro 1 ja nyt hankittavan optio-
sarjan välillä) kertakorvauksena yhteensä enintään 480.000,00 euroa 
(alv 0 %). 

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n tilaamaan ko. kymmeneen 
(10) raitiovaunuun samat lisä- ja muutostyöt Hankintasopimuksen mu-
kaisin entisin ehdoin, jotka on aikaisemmin tilattu perussarjan ja optio-
sarjan nro 1 raitiovaunuihin niin, että näiden lisä- ja muutostöiden koko-
naishinta on yhteensä 0,75 milj. euroa (kustannustaso 11/2010 ja 
9/2010) kuitenkin niin, että aiemmin tilattuihin lisä- ja muutostöihin si-
sältyneitä kertakustannuksia ei enää tarvitse suorittaa.

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n tilaamaan raitovaunuihin 
varaosia Hankintasopimuksen varaosahinnaston yksikköhintojen mu-
kaisesti yhteensä enintään 1,0 milj. euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n tilaamaan hankinnassa lisä- 
ja muutostöitä ja/tai lisävaraosia enintään 1,22 miljoonan euron (alv 
0%) määrään saakka.

Esittelijän perustelut

HKL:n käytössä oleva raitiovaunukalusto

HKL:n tällä hetkellä käytössä oleva raitiovaunukalusto muodostuu kol-
mesta eri raitiovaunutyypistä. Käytössä on peruskorjattuja osamatala-
lattiaisia nivelraitiovaunuja (MLNRVI/II), täysin matalalattiaisia raitiovau-
nuja (Artic) ja Variotram -raitiovaunuja: 
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 Peruskorjattuja osamatalalattiaisia nivelraitiovaunuja (MLNRV I/II), 
jotka on valmistettu vuosina 1973 – 1987, on käytössä kaikkiaan 52 
kpl. Vuosina 2007 – 2012 raitiovaunuihin rakennetun matalalattiai-
sen väliosan ansiosta vaunut täyttävät esteettömän kaluston vaati-
mukset. Kalusto on tulossa elinkaarensa loppuun arviolta seuraa-
van 10 vuoden aikana. 

 Kokonaan matalalattiaisia raitiovaunuja on käytössä kahta tyyppiä. 
Variotram -raitiovaunuja (MLRV), jotka Bombardier Transportation 
Finland Oy on toimittanut vuosina 1998 – 2004, on käytössä 40 kpl. 
Vaunut poistuvat liikenteestä vuoden 2018 aikana.

 Kokonaan matalalattiaisia uusia Transtech Oy:n (Transtech) toimit-
tamia Artic-raitiovaunuja (MLRV III) on tähän mennessä tilattu yh-
teensä 60 kpl. Tilatuista 40 vaunua on käytössä ja 20 vaunun toimi-
tus on kesken, ja kaikki ko. raitiovaunut tullaan toimittamaan vuoden 
2018 loppuun mennessä.

HKL:n kalustosuunnittelussa raitiovaunun laskennallinen käyttöikä on 
noin 40 vuotta ja poistoaika 30 vuotta.

Kymmenen (10) uuden keskustaraitiovaunun hankepäätökseen liittynyt valmistelu

HSL:n arvion mukaan Helsingin kantakaupungin raitioliikenteen vuoro-
määrä tulee kasvamaan vuoteen 2024 mennessä enemmän kuin mitä 
oli arvioitu HSL:n aikaisemmin hyväksymässä linjastosuunnitelmassa 
vuonna 2015. Elokuussa 2017 toteutetut raitiolinjaston kehittämissuun-
nitelman mukaiset linjastomuutokset kantakaupungin linjoilla ovat jo nyt 
lisänneet kantakaupungin raitioliikenteen matkustajamääriä. 

Kaupunkiraideliikenteen palvelut tulevat laajenemaan Jätkäsaaressa, 
Hernesaaressa ja Ilmalassa uusille asuinalueille. Lisäksi poikittaisia lii-
kenneyhteyksiä kehitetään. Raitioliikenteen suosion kasvamisen myötä 
tarve raitiovuorojen lisäämiseen kasvaa vuonna 2015 arvioituun näh-
den. HSL:n laatiman arvion mukaan kantakaupungin raitioliikenteen 
vuoromäärä nousee 105 vuoroon arkipäivässä vuoteen 2024 mennes-
sä. Kasvavan liikenteen hoitamiseksi ja poistettaessa korkealattiaista 
kalustoa liikenteestä tarvitaan nykyistä enemmän matalalattiaisia raitio-
vaunuja.

Helsingin kantakaupungin raitioliikenteeseen soveltuva kaupunkiraitio-
vaunu on noin 28 metriä pitkä, koko pituudeltaan matalalattiainen, yk-
siohjaamoinen raitiovaunu, jonka kapasiteetti on noin 150 matkustajaa. 
Kalustoa hankittaessa HKL painottaa erityisesti elinkaaren kustannuk-
sia, joissa keskeisiä ovat energiakustannukset ja kaluston kunnossapi-
don kustannukset.
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Hankkimalla keskustaliikenteeseen kymmenen (10) uutta raitiovaunua 
HKL pystyy vähentämään huolto- ja korjaustoimiin sitoutuvan kaluston 
määrää. Pienempi ylläpidettävän kaluston määrä vähentää kunnossa-
pitokustannuksia ja varikkojen kehittämistarpeita. Jatkossa koko kalus-
to on esteetöntä vuoden 2020 alusta lähtien. Esteettömiä korkealattiai-
sia vaunuja käytettäisiin jatkossa ainoastaan varakalustona poikkeusti-
lanteissa.

HKL:llä on Helsingin raitioliikenteen operoinnista HSL:n kanssa voi-
massa operointisopimus, joka päättyy vuonna 2024 lopussa. HSL:n ja 
HKL:n välisen raitioliikenteen liikennöintisopimuksen mukaan kaluston 
uushankinnat ja peruskorjaukset tehdään tilaajan hyväksymän kehittä-
missuunnitelman mukaisesti. Tätä raitiovaunukaluston investointiohjel-
maa HKL käsittelee yhdessä HSL:n kanssa kahdesti vuodessa ja sii-
hen tehdään tämän valmistelun perusteella aina tarpeelliset päivitykset. 

HKL on neuvotellut nyt HSL:n kanssa hankittavien raitiovaunujen elin-
kaarenaikaisesta käytöstä HSL:n tilaamassa liikenteessä. HSL:n halli-
tus päätti 13.2.2018 antaa HKL:lle hyväksynnän Helsingin keskustalii-
kenteen hoitamista varten tarvittavan lisäraitiovaunukapasiteetin hank-
kimisen valmistelulle. HSL:n hallituksen hyväksyntä koskee enintään 
kymmenen (10) keskustaraitiovaunun hankintaa niin, että hankinnan 
kokonaishinta varaosineen, hankinnan aikaisine lisä- ja muutostöineen 
voi olla enintään 30 milj. euroa (hintataso 1/2017).

HKL ja HSL ovat lisäksi käyneet tarkentavia neuvotteluja raitiovaunujen 
toteutuvaa käyttöastetta koskevien selvitysten perusteella.

HKL:n tarvetta saada nopealla aikataululla uusia raitiovaunuja on lisän-
nyt 11/2017 tehty ratkaisu, jolla lopullisesti päätettiin, että Variotram -
raitiovaunut poistuvat matkustajaliikenteestä vuoden 2018 loppuun 
mennessä. 

Hankepäätös kymmenestä (10) uudesta keskustaraitiovaunusta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.5.2018 HKL:n johtokunnan esityksen 
matalalattiaraitiovaunuja koskevasta hankesuunnitelmasta siten, että 

 hanke käsittää enintään 10 kappaletta matalalattiaisia noin 28 met-
riä pitkiä raitiovaunuja 

 hankkeen kokonaiskustannus, jossa on otettu huomioon varaosat ja 
varaukset, on yhteensä enintään 30 miljoonaa euroa (alv 0 % ja 
kustannustaso 1/2017). 

Suoranhankinta Transtechilta / Hankintasopimuksen option käyttäminen, hankinnan sisältö ja 
aikataulu
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HKL:n ja Transtechin Hankintasopimus 24.3.2011 tehtiin erityisalojen 
hankintalain mukaisen hankintamenettelyn jälkeen ja HKL:n johtokun-
nan hankintapäätöksen 2.12.2010 perusteella. HKL voi Hankintasopi-
muksen toimitusoptioehtojen perusteella hankkia Transtechilta 40 rai-
tiovaunun perussarjan lisäksi Hankintasopimuksen optiotoimitusehtojen 
perusteella lisäksi yhteensä enintään 80 A-tyypin keskustaraitiovaunuja 
ja B-tyypin Jokeri-linjan tarpeita vastaavia raitiovaunuja.

Hankintasopimuksen mukaisen perussarjan kaikki 40 Artic-raitiovaunua 
ovat tällä jo hetkellä liikenteessä. Lisäksi toimitusoption nro 1 yhteensä 
20 raitiovaunusta liikenteessä on tällä hetkellä 8 kpl ja kaikki loput 12 
raitiovaunua tulevat liikenteeseen vuoden 2018 loppuun mennessä. 
HKL on lisäksi jo tilannut Raide-Jokeri -linjaa varten 29 kpl pidempiä, 
molemmista päistä ajettavia, B-tyypin Artic-raitiovaunuja, näistä ensim-
mäinen esisarjan raitiovaunu tulee liikenteeseen vuonna 2020. 

HKL:n kokemukset Artic-raitiovaunusta ovat myönteisiä ja Artic-raitio-
vaunu soveltuu hyvin Helsingin olosuhteisiin. Transtechin vaunujen toi-
mitukset ovat myös toteutuneet Hankintasopimuksen ehtojen mukai-
sesti. 

Nyt kyseessä oleva hankinta tarkoittaa, että HKL tilaa Hankintasopi-
muksen toimitusoption nro 3 perusteella yhteensä kymmenen (10) Ar-
tic-perussarjan ja optiosarjan nro 1 kanssa samanlaista (A-tyyppi) rai-
tiovaunua. Toimitusoptio nro 3 oli alun perin mitoitettu niin, että sen pe-
rusteella olisi ollut mahdollista tilata enintään 40 raitiovaunua. Tilatta-
vien raitiovaunujen määrästä neuvoteltiin HSL:n suunnitteleman kes-
kustaliikenteen tarpeiden perusteella niin, että tämän päätöksen jäl-
keen yhteensä hankituilla 70 Artic-raitiovaunulla sekä peruskorjatuilla 
osamatalalattiaisilla nivelraitiovaunuilla (MLRV I/II) voidaan HSL:n mää-
rittämän suunnittelukauden aikana hoitaa koko keskustan raitiovaunulii-
kenne.

HKL pitää merkittävänä etuna, että keskustaliikenteessä nyt tehtävän 
hankintapäätöksen jälkeen on yhteensä 70 Artic-raitiovaunua, jotka 
ovat kaikki keskenään samanlaisia, mikä tulee jatkossa merkittävästi 
helpottamaan HKL:n huolto- ja kunnossapitotoimintaa ja varaosahuol-
toa. 

Optiotoimituksella nro 3 toimitettaviin raitiovaunuihin toteutetaan samat 
lisätyöt kuin optiotoimituksen nro 1 raitiovaunuihin niin, että lisätöissä 
noudatetaan myös samaa hinnoittelua kuitenkin niin, että mikäli lisä-
töissä on ollut erillinen kertasuoritus optiotoimituksen nro 1 hinnoittelus-
sa, niin kertasuoritusta ei enää uusita toimitusoption nro 3 perusteella 
toimitettavien raitiovaunujen lisätöiden osalta. Toimitusoption nro 3 rai-
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tiovaunujen lisätöistä maksetaan näin vain lisätöiden vaunukohtainen li-
sähinta.

Hankintasopimuksen perusteella Transtech vastaa kaikkien Artic-raitio-
vaunujen huollosta ja kunnossapidosta koko kolme (3) vuotta kestävän 
yleistakuun ajan. Tämä huolto ja kunnossapito sisältyy raitiovaunujen 
hankintahintaan. Yleistakuuajan jälkeen raitiovaunut siirtyvät HKL:n 
huoltoon ja kunnossapitoon.

Hankinta sisältää siis HSL:n määrittämän tarpeen mukaisesti kaikkiaan 
kymmenen (10) yhteen suuntaan ajettavaa matalalattiaista Artic-nivel-
raitiovaunua (A-tyyppi), joiden leveys on 2,4 metriä ja pituus noin 27,4 
metriä.

Toimitusoption nro 3 raitiovaunut tullaan toimittamaan Hankintasopi-
muksessa erikseen täsmennettävän aikataulun mukaisesti mahdolli-
simman pian optiosarja nro 1 raitiovaunutoimituksen jälkeen vuoden 
2019 aikana niin, että toimituksessa joudutaan ottamaan huomioon tuo-
tannon keskeytysjakso, jonka vaikutus kuitenkin pyritään minimoimaan.

HKL tulee maksamaan Transtechille toimitusoption nro 3 hankinnassa 
Hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti ja vielä Transtechin kanssa 
käytyjen tarkentavien neuvottelujen perusteella tuotannon uudelleen 
käynnistyksestä kertasuorituksena keskeytysjakson lyhyen keston joh-
dosta puolet alun perin määritellystä kiinteästä kompensaatiokorvauk-
sesta 480.000,00 euroa (alv 0 %).

Hankinnan rahoitus

Kaupunginhallituksen vuoden 2018 talousarvioehdotukseen sisältyväs-
sä HKL-liikelaitoksen investointiohjelmassa vuosille 2018 – 2027 ei tä-
hän hankintaan ole varauduttu. Asia on noussut esille vasta vuoden 
2017 lopussa HSL:n kanssa käydyissä keskusteluissa. 

Investointi kohdistuu pääasiassa vuosille 2018 ja 2019. HKL on varau-
tunut sopeuttamaan vuoden 2018 investointisuunnitelmaa siten, että 
hankinnan ennakkomaksut vuonna 2018 voidaan tehdä HKL:n inves-
tointisuunnitelman puitteissa. 

HKL tulee esittämään talousarvioehdotuksessaan vaunujen hankintaan 
rahoitusta vuonna 2019. HKL:n johtokunta käsittelee talousarvioehdo-
tusta elokuussa 2018. 

Raitiovanujen poistoaika on 30 vuotta, joten hankinnan poistovaikutus 
on noin 1,0 milj. euroa/vuosi. HKL vakuuttaa raitiovaunut kaupungin va-
kuutusrahaston kautta. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % omaisuuden 
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arvosta, joten 30 vuoden aikana vakuutusrahastomaksut ovat noin 0,9 
milj. euroa. 

HKL rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensä 
noin 17,5 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta). 

HKL laskuttaa raitiovaunujen hankinnan poistot, korot ja vakuutusra-
hastomaksun HSL:ltä operointikustannusten yhteydessä. Helsingin 
kaupunki osallistuu investoinnin HSL:lle aiheuttamien operointikulujen 
kattamiseen vuosittain käytön mukaisesti HSL:n maksuosuuden kautta.

Kalustohankinnan hinta

Kuten edellä on selvitetty ko. hankkeen hankepäätöksen mukainen ko-
konaishinta on kaupunginvaltuuston 30.5.2018 päätöksen mukaisesti 
yhteensä 30 milj. euroa (alv 0 %, kustannustasossa 1/2017).

Raitiovaunujen kokonaishankintahintaa ja sen jakaantumista hankinnan 
eri osille on käsitelty indeksikorjattuna tasoon 1/2017, mikä vastaa han-
kepäätöksen kustannustasoa. Edellä päätösehdotuksessa oli käytetty 
Hankintasopimuksen mukaisia hintoja, jotka ovat kustannustasossa 
II/2010 ja 9/2010. Raitovaunujen kokonaishankintahinta tasossa 1/2017 
on yhteensä 27,3 milj. euroa (alv 0 %), mihin kokonaishankintahintaan 
sisältyvät myös kaikki perussarjaan ja optiosarjaan nro 1 raitiovaunui-
hin jo toteutetut lisä- ja muutostyöt sekä hankintaan liittyvä tuotannon 
keskeytyskorvaus seuraavasti: 

 Milj. euroa
(raitiovaunujen indeksikorjattu hinta ) 26,5
raitiovaunuihin jo sovitut samat lisä- ja muutostyöt, jotka 
on toteutettu perussarjan ja optiosarjan nro 1 raitiovau-
nuihin

0,80

tarvittavien varaosien yhteishinta 1 1,00
tuotannon keskeytyskorvaus 0,48
lisä- ja muutostyövaraus ja lisävaraosavaraus 1,22

Yhteensä 30 milj. euroa (alv 0 %; hintataso 1/2017).

Hankintaan sisältyy lisäksi raitiovaunujen kunnossapitoa varten tarpeel-
lisia varaosia Hankintasopimuksen hinnaston ja tekeillä olevan HKL:n 
tarveselvityksen perusteella niin, että varaosien hinnoittelussa noudate-
taan Hankintasopimuksen liitteitä siltä osin kuin varaosat oli hinnastos-
sa alun perin määritelty. Muiden varaosien osalta hinnasta tarpeen mu-
kaan neuvotellaan ja lisäksi HKL käyttää markkinatietämystään myös 
hankittaessa varaosahankinnassa maksettavia varaosia.
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Kalustohankinnan hintaan otetaan edellä selvitetyn mukaisesti myös 
Hankintasopimuksen mukainen kertasuoritus Transtechille johtuen sii-
tä, että optiosarjan nro 1 ja nyt tilattavan uuden optiotoimituksen välille 
jää niin pitkä väliaika, että Transtech joutuu käynnistämään uudelleen 
tuotannon, josta aiheutuu lisäkustannuksia. 

HKL ja Transtech neuvottelivat asiasta niin, että tuotannon käynnisty-
miskorvaus sovittiin tasolle, joka vastaa 50 % Hankintasopimuksessa 
alun perin määritellystä tuotannon keskeytymiskorvauksesta. Sovitun 
kertakorvauksen määrässä otettiin huomioon keskeytysjakson suhteel-
lisen lyhyt pituus. 

Hankinnan lisä- ja muutostyövaraus ja lisävaraosia koskeva varaus on 
yhteensä 1,22 milj. euroa. 

Suorahankinnan perustelu

Lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimi-
vien yksiköiden hankinnoista 30.1 §:n mukaan hankintayksikkö voi teh-
dä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tava-
rahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituk-
sen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Nyt päätet-
täväksi toimitusoption käyttämisessä on kyse edellä tässä
tarkoitetusta lisätilauksesta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
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Teemu Niippa, kalustoinsinööri, puhelin: 310 35916
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