
Rev G 28.5.2018/Ville Reihe Espoon ja Helsingin osuuksien laskentakaavat
Raide-Jokeri, liittyvät hankkeet priorisoituna Rev F 11.4.2018/O ToivonenSL7 & SL8 muutokset (nimet ja lohkojaot)

Liittyvien hankkeiden rajaus Rev E 13.3.2018 /Pasi L.Muutettu hankerajausluokittelun värit ja kaavat

    Raide-Jokeri hanke Rev D 13.3.2018 / Mira S. Ville R.hankerajausluokittelua muutettu

0: hankesuunnitelman laajuuden muutos (kasvattaminen) Rev C 17.1.2018( Pasi L.Muutettu suunnittelukustannusarvio sarakkeeseen 10,67% laskukaava

revB 15.1.2018 / sle Lisätty suunnittelukustannusarvio sarakkeeseen 7 % laskukaava

2: suunnitellaan mutta ei välttämättä toteuteta hankkeessa

revA 9.1.2018 / sle Lisätty sarakkeet "tilaajan johtoryhmän hyväksyntä",  "Rakennuskustannusarvio", "Suunnittelukustannusarvio"

Espoon osuus 8 790 200 € 370 260 € 11 274 980 € 706 475 €

5: hankesuunnitelman laajuuden muutos (pienentäminen) Helsingin osuus 23 727 058 € 2 531 677 € 32 591 477 € 3 477 511 €

Yhteensä 32 517 258 € 2 901 937 € 43 866 457 € 4 183 986 €

1-4 Toimepide Tarkempi sijainti SL Vastuuhenkilö Huomio
Tilaajan

johtoryhmän
hyväksyntä

Suunnittelu ja
toteutus kuuluu

Allianssille

Suunnittelu
kuuluu

Allianssille

Rakennus
-kustannusarvio

Suunnittelu
-kustannusarvio Ala, m2

Neliöhinta,
€/m2 Neliöhinnan peruste/tarkennus Muita huomioita

138 € €/m2

5 E1_1 Karhusaarentie Uusi kevyen liikenteen yhteys E1 Keilaniemi ja KarhusaarentieKarhusaarentien eteläreuna SL1 Teemu Malmelin 0,00 € 0 € 110 500,00 € 11 790,35 € 1712 70 € neliöhinnat hankesuunnitelmasta, rakenteet routiva + valaistus

5 E1_2 Karhusaarentie Uusi kevyen liikenteen yhteys E1 Keilaniemi ja KarhusaarentieKarhusaarentien pohjoisreuna SL1 Teemu Malmelin 0,00 € 0 € 110 500,00 € 11 790,35 € 1712 70 € neliöhinnat hankesuunnitelmasta, rakenteet routiva + valaistus

4 E1_3 Karhusaarentie Uusi ajoneuvoliittymä
Miestentieltä Karhusaarentielle

E1 Keilaniemi ja KarhusaarentieMiestentie -Karhusaarentie SL1 Teemu Malmelin Ei ollut mukana hankesuunnitelmassa. Myöhempää Espoon
ajatusta liikennekokonaisuuden parantamisesta

0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 € 138 € Neliöhinta Helsingin laskelmasta Kaavoitus

3 E2-1 Otaniementie
Karhusaarentie - Otaniementie
risteysalueen järjestelyt E1-E2 Otaniementie Karhusaarentie - Otaniementie SL1 Teemu Malmelin

Risteysalueen muutokset ulottunevat suuremmalle
alueelle kuin hankesuunnitelmassa. Myös ympäröivät
kevyen liikenteen ratkaisut vaikuttanevat tähän.

620 100,00 € 0 € 620 100,00 € 66 164,67 € 4500 138 € Neliöhinta Helsingin laskelmasta

2 E2-2 Otaniementie Uusi jk+pp yhteys E2 Otaniementie Otaniementien länsireuna SL1 Teemu Malmelin

Tämän yhteyden voi vielä jättää toteuttamatta, vaikka
suunnitelu kannattaakin toteuttaa yhdessä koko
katualueen kanssa. Yhteys palvellee jatkossa länsipuolen
maankäyttöä.

144 200,00 € 15 386 € 144 200,00 € 15 386,14 € 2060 70 € neliöhinnat hankesuunnitelmasta, rakenteet routiva + valaistus

0 E2-3 Otaniementie Lämpömiehenkujan risteysalue E2 Otaniementie Lämpömiehenkuja SL1 Teemu Malmelin
Hankesuunnitelmassa kyseisessä kohdassa oli vain
tonttiliittymä. Sittemmin kasvanut risteykseksi joka pitää
suunnitella laajemmmin Otakaaren risteyksen kanssa.

0,00 € 0 € 13 780,00 € 1 470,33 € 100 138 € Neliöhinta Helsingin laskelmasta

2 E2-4 Otaniementie jk+pp:n laatutason nosto
pyöräilyn laatureitiksi

E2 Otaniementie Otaniementien itäreuna SL1 Teemu Malmelin Nykyinen jk+pp yhteys korotetaan laatureitiksi.
Rakenteiden levitys + päällystys

206 550,00 € 22 039 € 206 550,00 € 22 038,89 € 4050 51 € neliöhinnat hankesuunnitelmasta, rakenteet kevyemmin+ valaistus Pyörätiejärjestelyt

1 E2-5 Otaniementie Ajoradan tasauksen nosto tasoon
tulvatasojen yläpuolelle

E2 Otaniementie Välillä Miestentie-Otaniementie SL1 Teemu Malmelin Koko katualue tullaan ajoradan osalta nostamaan tasolle
+2,8-3,2.

460 000,00 € 49 082 € 460 000,00 € 49 082,00 € 2300 200 € Neliöhinta 120/m2+stabilointi 80/m2

2 E3-1 Korkeakoulunaukio Pysäkin länsipuolen kevyen
liikenteen järjestelyt

E3 Korkekoulun aukio Otaniemen pysäkin länsipuoli SL1 Teemu Malmelin Kemistin kaavan yhteensovitusratkaisut pysäkin, kevyen
liikenteen ja taksiliikenteen kanssa. Kiveysratkaisut

345 000,00 € 36 812 € 345 000,00 € 36 811,50 € 2300 150 € neliöhinnat hankesuunnitelmasta, rakenteet routiva + valaistus + kiveykset Kaavoitus

2 E3-2 Otaniementie jk+pp:n laatutason nosto
pyöräilyn laatureitiksi

E3 Korkekoulun aukio Otaniemen pysäkin itäpuoli SL1 Teemu Malmelin Nykyinen jk+pp yhteys korotetaan laatureitiksi.
Rakenteiden levitys + päällystys

73 500,00 € 7 842 € 73 500,00 € 7 842,45 € 1050 70 € neliöhinnat hankesuunnitelmasta, rakenteet routiva + valaistus Pyörätiejärjestelyt

1 E5-3 Maarintie
Kadun tasauksen nosto
tulvatasojen yläpuolelle. E5 Maarintie Koko katualue SL1 Teemu Malmelin

Koko katualue tullaan ajoradan osalta nostamaan tasolle
+2,8-3,2. 500 000,00 € 53 350 € 500 000,00 € 53 350,00 € 2500 200 € Neliöhinta 120/m2+stabilointi 80/m2

1 E5-1 Maarintie jk+pp:n laatutason nosto E5 Maarintie Maarintien eteläreuna SL1 Teemu Malmelin
Nykyinen jk+pp yhteys korotetaan laatureitiksi.
Rakenteiden levitys + päällystys (mahdollinen korkotason
nosto)

76 500,00 € 8 163 € 76 500,00 € 8 162,55 € 1500 51 € neliöhinnat hankesuunnitelmasta, rakenteet kevyemmin+ valaistus Pyörätiejärjestelyt

1 E5-2 Maarintie jk+pp:n laatutason nosto E5 Maarintie Maarintien  pohjoisreuna SL1 Teemu Malmelin
Suunnittelu ja rakentaminen ratikan yhteydessä.
Mahdollinen korotus ja päällystys ts. laatutason nosto
lisäksi.

231 000,00 € 24 648 € 231 000,00 € 24 647,70 € 3300 70 € neliöhinnat hankesuunnitelmasta, rakenteet routiva + valaistus Pyörätiejärjestelyt

4 E5-3 Maarintie - Maarinrannantie

Maarinaukion kaavahankeeseen
liittyvien katualueiden
rakentaminen ja sovittaminen
nykytilanteeseen

E5, E6
Maarintie -
Maarinrannantie -
Tekniikantie

Maarintie - Maarinrannantie -
Tekniikantie ja niiden
risteysalue

SL1 Teemu Malmelin
Maarinaukion kaavahankeeseen liittyvien katualueiden
rakentaminen ja sovittaminen nykytilanteeseen. (Palvelee
eteläreunan tonttien rakentamista ja toimintaa.)

0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

1 E6-2 Maarinrannantie jk+pp:n laatutason nosto E6 Maarinrannantie
pohjoispuoli

Maarinrannantien  pohjoisreuna SL1 Teemu Malmelin
Tälle ei välttämättä tarvitse tehdä mitään, mutta
suunnittelu tässä yhteydessä. Mahdollinen korotus ja
päällystys ts. laatutason nosto.

49 000,00 € 5 228 € 49 000,00 € 5 228,30 € 700 70 € neliöhinnat hankesuunnitelmasta, rakenteet routiva + valaistus Pyörätiejärjestelyt

1 E7 Vaisalantie Uusi jk+pp yhteys E7 Vaisalantie Vaisalantie itäreuna SL1 Teemu Malmelin Uusi jk+pp kadun itäreunaan nykyisen jk+pp:n lisäksi 70 000,00 € 7 469 € 70 000,00 € 7 469,00 € 1000 70 € neliöhinnat hankesuunnitelmasta, rakenteet routiva + valaistus Kaavoitus

-

1 E8-1 Lahdenpohjanraition raitti Uusi raittiytheys E8 Lahdenpohjanraitio Vaisalantie - Sakkolan alikulku SL2 Susanna LeinonenSelvitettävä pelastuslaitoksen viimeisin kanta. Voi olla
mahdollisesti myös 0.

1 114 350,00 € 118 901 € 1 114 350,00 € 118 901,15 €
metrihinta sis. Paalulaatta 8 metrin pehmeikkö, työmaakulut = 1311 €/m
metrihinta sis. Paalulaatta 8 metrin pehmeikkö, EI työmaakuluja = 942
€/m

4 E8-2 ET-tontti Vaisalantien mutkassa Tontin toimintojen uudelleen järjestelyE8 Lahdenpohjanraitio Vaisalantie , Lahdenpohjanraitio SL2 Susanna Leinonen

Sovittu, että sähkönsyöttöasema sijoitetaan siten, ettei
haittaa tontin tulevaa käyttöä. Sähkönsyöttöaseman
sijoitus- ja suunnittelukustannukset normaalisti
hankkeelle.

0,00 € 0 € 0,00 €

3 Luonnonsuojelueen tarkkailu SL2 Susanna LeinonenSelvitettävä laajuus ja tarkkailun sisältö
Ympäristökeskus/Laura Lundgren

0,00 €

0 E8-3
Johtosiirrot ja 110 kV
päätepylväs
sillan S2 pohjoispuolella

Uuden päätepylvään rakentaminen E8 Lahdenpohjanraitio S2-Tarvaspääntie SL2 Susanna Leinonen

Hankesuunnitelmassa on varattu könttäsumma 1 610 000
euroa. Ei varmuutta sisältyykö summaan myös uusi
päätepylväs. Kehä I:n osuus siirrosta on 0,75M€.
Kokonaiskustannus 1,6M€ + 0,75M€.

0,00 € 0 € 750 000 € 75 000,00 €

4 E8-E9-1 HSY:n saneeraukset Kehä 1:n
varrella

E8 Laajalahti SL2 Susanna LeinonenHSY:n tilauksesta tehty. Toteutus joko RJ tai Kehä 1
hanke.

0,00 €

4 E8-E9 HSY:n saneeraukset Kehä 1:n
varrella

E9 Laajalahti SL2 Susanna LeinonenHSY:n tilauksesta tehty. Toteutus joko RJ tai Kehä 1
hanke.

0,00 €

0 E10-1 Kurkijoentien liikennevalot
Räisäläntie - Tiurintien sekä
Kurkijoentie - Kurkijoenpuisto
liikennevalojärjestelyt

E10 Kurkijoentie Kurkijoentien itäpää SL2 Susanna LeinonenHankesuunnitelmassa ei varauduttu ollenkaan 0,00 € 0 € 100 000,00 € 10 000,00 €

4 E10-2 Kurkijoentien sillan kevyen
liikenteenväylän risteys

Kevyen liikenteen väylän
ylityspaikan muutos

E10 Kurkijoentie Kurkijoentien itäpää SL2 Susanna Leinonen

Kehä 1 hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan,
suunnittelukustannukset tulee kaupunki/RJ,
rakentamiskustannukset Kehä 1 hanke. Sijaintimuutos vrt
hankesuunnittelu.

0,00 €

4 E10-3 Räisäläntien jk+pp Korotettu jk+pp E10 Kurkijoentie Kurkijoentien itäpää SL2 Susanna LeinonenHankesuunnitelmassa ollut. Kehä 1 toteuttaa ja
suunnittelee.

0,00 €

2 E10-4 Kaukolantie, Hiitolantie jne risteysalueen reunakivet ja
tasaukset

E10 Kurkijoentie Kurkijoentie keskiosa SL2 Susanna LeinonenHankesuunnitelmassa esitetty liittyviksi hankkeiksi. Kun
suunnittelu tarkentunut, osa saattaa nousta 1.

100 000,00 € 10 000,00 €

0 E11-1 Kurkijoenpuiston
kevyenliikenteen yhteydet

E11 Kurkijoenpuisto Rodopuiston jk yhteys, muut
raitti yhteydet

SL2 Susanna LeinonenLiittyvien yhteyksien kiinniotto. 0,00 € 0 € Ei tiedossa vielä Ei tiedossa vielä

0 E11-2 Turunväylän suuntainen kevyen
liikenteen yhteys

kevyen liikenteen yhteyden
alikulku, "ruttuputki"

E11 Kurkijoenpuisto SL2 Susanna Leinonen

Vaatii tarkempaa selvittelyä, onko realistinen. Selvitetään
onko mahdollista kierrättää kevytliikenne pysäkin kautta
=> alikulkua ei tarvita. Pysäkkiä tulisi tässä tapauksessa
siirtää mahdollisimman pohjoiseen.

300 000,00 € 50 000,00 €

1 E11-3 Varikon alikulku
Alikulkuvaraus, rakennetaan
myöhemmin, varaudutaan RJ
suunnittelussa

E11 Kurkijoenpuisto SL2 Susanna LeinonenVaatii tarkempaa selvittelyä, onko realistinen. 1 000 000,00 € 100 000,00 €

5 E11-4 Varikon poistaminen varikon poistaminen SL2 Susanna LeinonenHankesuunnitelmasta poiketen varikkoa ei rakenneta
tässä yhteydessä.

0,00 €

5 E11-5 Lumivaarantien raittiyhteys reittimuutokset SL2 Susanna LeinonenHankesuunnitelmassa esitetty reittimuutos. Ei toteuteta. 0,00 €

0 E12-1 Vt1 johtosiirto/sillan suunnittelu sillan S10 tukien sijainnit E12 Vt1 SL2 Susanna Leinonen
Hankesuunnitelmassa ei ole huomioitu HSY:n
vesihuoltotunnelia => sillan vaihtoehtotarkastelut =>
todennäköisesti kalliimpi siltaratkaisu

0,00 €

-

1 E13 Uusi katuyhteys sekä
Leirikaaren leventäminen

Yhdyskatu Linnoitustieltä
Säterinkallion ak-alueen
Leirikadulle

E13 Linnoitustie Linnoitustieltä länteen SL3 Simo Koivuniemi Katujärjestely suunnitellaan ja toteutetaan muiden katu-ja
kunnallisteknisten järjestelyjen yhteydessä

200 000,00 € 21 340 € 200 000,00 € 21 340,00 € 3000 138 € Hinta-arvio on eritääin karkea. Ei perustu lasekttuihin neliöihin. Pyritty
huomioimaan hinnassa myös myös louhintaa.

Kaavoitus

3 E19-1 Perkkaantie Pohjoispuoleisen jk+pp:n
päällysrakenteet ja varusteet

E19 Perkkaantie Ar:n ja pikaraitiotien välissä SL3 Simo Koivuniemi 300 000,00 € 0 € 300 000,00 € 0,00 € Kaavoitus

3 E19-3 Perkkaantien paalulaatat Paalulaatat RJ:n kohdalla E19 Simo Koivuniemi 0,00 € 0 €

3 E19-4 Perkkaantie Monikonpuron tukimuuri ja
pohjoisen maankäytön sillat

E19 Simo Koivuniemi 0,00 € 0 €

4 E19-2 Hatsinanpuisto
Monikonpuron siirto + muut
muutokset Hatsinanpuiston
kaava-alueella

E19 Perkkaantie
Perkkaantien pohjoispuoli
Komentajankadun ja
Majurinkadun välisellä osuudella

SL3 Simo Koivuniemi 0,00 € 0 € Ei tiedossa vielä Ei tiedossa vielä Kaavoitus

4 E19-5 HSY:n viemärisiirrot
Hatsinanpuiston alueella

HSY:n viemärisiirrot voivat
aiheuttaa muutoksia.

E19 Simo Koivuniemi 0,00 € 0 €

3 E20 Ravitie
Ravitien ajorata ja
eteläpuoleinen jk+pp-tie ja RJ
alusrakenteen yläpintaan asti

E20 Ravitie SL3 Simo Koivuniemi Ravitien suunnitelmat laadittu erillisellä toimeksiannolla 4 400 000,00 € 0 € 4 400 000,00 € 0,00 € Kaavoitus

0 E20 Vermon ajoyhteydet Vermon ja pallohallin
kulkuyhteys

E20 Ravitie SL3 Simo Koivuniemi 0,00 € 0 € 0,00 €

-

0 H1_ Vermon ajoyhteydet Vermon ja pallohallin
kulkuyhteys

H1 Ravitie SL4 Juha Lahti 0,00 € 0 €

1 H1_1 Patterinmäen tunneli Betonitunnelin pidennys 25 m, kaavan takiaH1 Takkatie Patterinmäki tunnelin itäpää SL4 Juha Lahti Asemakaavan takia pidennetty betonitunnelia 25 m. Kuka
maksaa kaukalot/Onko kaavan kustannuksia?

729 000,00 € 77 784 € 729 000 € 77 784 € 1 729 000 €
Betonitunneli ilman tekniikkaa maksaa n. 27t€/mà 27t€/m * 25m=675t€.
Tunnnelin sähköistys metrihinta 2000 € (hankesuunnitelma)
25m*2000€/m= 50 000€. (Kohteen pinta-ala 443 m2)

0 H1_2 Pajamäentie Pajamäentien liittymän siirto H1 Pajamäentie Pajamäentie, Pitäjänmäentie liittymäSL4 Juha Lahti Pajamäentien ja Pitäjänmäentien liittymä siirtynyt
hankesuunnitelmasta

0,00 € 0 € 252 174,00 € 26 906,97 € 1830 138 €

4 H1_3 Pajamäentie Kaavanmukaiset järjestelyt H1 Pajamäentie Pajamäentie, Pitäjänmäentie liittymäSL4 Juha Lahti 0,00 € 0 € 121 264,00 € 12 938,87 € 880 138 €

2 H2_1 Strömbergintien liittymän
JK+PP järjestelyt

Laatutason nosto H2 Pitäjänmäentie Strömbegrintien liittymä SL4 Juha Lahti Patterinmäen kaavoitus tai viitoituksen (portaalit) takia
luokkaan 2.

148 824,00 € 15 880 € 148 824,00 € 15 879,52 € 1080 138 € Pyörätiejärjestelyt

1 H2_2 Mätäjoen silta Uusi silta ja puistoraitti H2 Pitäjänmäentie Strömbergin puisto, Mätäjoki SL4 Juha Lahti
Uusi silta korvaa nykyisen alikulun leventämisen ja
rummun. Sisältää myös nykyisten purkamiset.
Mätäjoen järjestelyt.

2 376 000,00 € 253 519 € 2 376 000,00 € 253 519,20 € 1320 1 800 € Uuden sillan hinta  1800 e/m2 Uusi siltainvestointi

4 H2_3 Taimistontien JK+PP järjestelyt Laatutason nosto H2 Pitäjänmäentie Taimistontie SL4 Juha Lahti Pyörätiemaalaukset 0,00 € 0 € 88 192,00 € 9 410,09 € 640 138 € Pyörätiejärjestelyt

1 H2_4 Talin puistotien alikulku Pitäjänmäentien järjestelyistä
johtuvat muutokset

H2 Pitäjänmäentie Talin puistotie SL4 Juha Lahti Sillan leventämisen yhteydessä korjataan tarvittaessa
sillan pintarakenteet ja vesieristys

36 000,00 € 3 841 € 36 000,00 € 3 841,20 € 180 200 € sillan pintarakenteiden ja vesieristyksen korjaus n. 175-200 e/m2 Sillan korjaus

4 H2_5 Takomotien JK+PP järjestelyt Laatutason nosto H2 Pitäjänmäentie Takomotie SL4 Juha Lahti 0,00 € 0 € 218 413,00 € 23 304,67 € 1585 138 € Pyörätiejärjestelyt

4 H2_6 Purotien JK+PP järjestelyt Laatutason nosto H2 Pitäjänmäentie Purotie SL4 Juha Lahti 0,00 € 0 € 73 034,00 € 7 792,73 € 530 138 € Pyörätiejärjestelyt

4 H2_7 Kornetinkujan JK+PP järjestelyt Laatutason nosto H2 Pitäjänmäentie Kornetinkuja SL4 Juha Lahti 0,00 € 0 € 24 804,00 € 2 646,59 € 180 138 € Pyörätiejärjestelyt

2 H2_8 Valimotien JK+PP järjestelyt Laatutason nosto H2 Pitäjänmäentie Valimotie SL4 Juha Lahti Valimotie 1 kohdan pysäkki pitää rakentaa 541 554,00 € 57 784 € 541 554,00 € 57 783,81 € 3930 138 € Pyörätiejärjestelyt

4 H2_9 Kutomotien JK+PP järjestelyt Laatutason nosto H2 Pitäjänmäentie Kutomotie SL4 Juha Lahti 0,00 € 0 € 230 126,00 € 24 554,44 € 1670 138 € Pyörätiejärjestelyt

1 H2_10 Höyläämötien tonttiliittymä Tonttiliittymän saneeraus H2 Pitäjänmäentie Höyläämötie SL4 Juha Lahti 36 517,00 € 3 896 € 36 517,00 € 3 896,36 € 265 138 €

4 H2_11 Vanha  Viertotien tonttiliittymä Tonttiliittymän saneeraus H2 Pitäjänmäentie Vanha  Viertotie SL4 Juha Lahti 0,00 € 0 € 99 905,00 € 10 659,86 € 725 138 €

4 H2_12 Haagan kiertoliittymän
länsipuolen pyörätiejärjestelyt

Laatutason nosto H2 Pitäjänmäentie Vanha viertotie - Haagan
kiertoliittymä

SL4 Juha Lahti 0,00 € 0 € 516 750,00 € 55 137,23 € 3750 138 € Pyörätiejärjestelyt

0 H2_13 Haagan kiertoliittymä Laatutason nosto H2 Pitäjänmäentie Haagan kiertoliittymä SL4 Juha Lahti 0,00 € 0 € 248 040,00 € 26 465,87 € 1800 138 €

4 H3_1 Haagan kiertoliittymän
itäpuolen pyörätiejärjestelyt

Laatutason nosto H3 Eliel Saarisen tie Haagan kiertoliittymä - Bensa-
asemankuja

SL4 Juha Lahti 0,00 € 0 € 118 508,00 € 12 644,80 € 860 138 € Pyörätiejärjestelyt

0 H3_2 Bensa-asemankujan liittymä Liittymän sijainnin muutos H3 Eliel Saarisen tie Bensa-asemankuja SL4 Juha Lahti
Pysäkkien takia tehtävä välttämätön liittymän sijainnin
muutos.
Puuttui hankesuunnitelman kustannuksista.

0,00 € 0 € 551 200,00 € 58 813,04 € 4000 138 €

4 H3_3 Isonnevankuja Laatutason nosto H3 Eliel Saarisen tie Isonnevankuja SL4 Juha Lahti Onko turha / tehdäänkö mitään muutoksia nykyiseen? 0,00 € 0 € 139 178,00 € 14 850,29 € 1010 138 €

2 H4_1
Eliel Saarisen tien tunnelin
länsipään ulkopuoliset JK+PP
järjestelyt

Laatutason nosto ja uusi jk+pp-
yhteys itäpuolelle

H4 Eliel Saarisen tie Isonnevankuja - Kylätie SL4 Juha Lahti Kuuluu PRIO 1, jos tunneli rakennetaan uudelleen 436 826,00 € 46 609 € 436 826,00 € 46 609,33 € 3170 138 € Pyörätiejärjestelyt

0 H4_3 Huopalahden aseman
pyörätiejärjestelyt

Risteys ja tunnelin sisäosa Eliel Saarisen tie SL4 Juha Lahti 0,00 € 0 € 400

2 H4_2
Eliel Saarisen tien tunnelin
itäpään ulkopuoliset JK+PP
järjestelyt

Laatutason nosto ja uusi jk-yhteys itäpuolelleH4 Eliel Saarisen tie Isonnevankuja - Kylätie SL4 Juha Lahti Kuuluu PRIO 1, jos tunneli rakennetaan uudelleen 626 714,40 € 66 870 € 626 714,40 € 66 870,43 € 4548 138 € Pyörätiejärjestelyt

2 H5_1
Eliel Saarisen tien
pohjoispuoliset jk+pp
järjestelyt

Laatutason nosto H5 Eliel Saarisen tie Laajasuontie - Aino Ackten tie SL5 Juha Väätäinen 285 246,00 € 30 436 € 285 246,00 € 30 435,75 € 2070 138 € Pyörätiejärjestelyt

4 H5_2 Eliel Saarisen tien eteläpuoliset
jk järjestelyt

Laatutason nosto ja nykyisen jk:n maisemointiH5 Eliel Saarisen tie Laajasuontie - Aino Ackten tie SL5 Juha Väätäinen Onko turha / tehdäänkö mitään muutoksia nykyiseen? 0,00 € 0 € 237 016,00 € 25 289,61 € 1720 138 € Pyörätiejärjestelyt

4 H5_3 Aino Ackten tien jk+pp järjestelytLaatutason nosto H5 Eliel Saarisen tie Aino Ackten tie SL5 Juha Väätäinen 0,00 € 0 € 314 184,00 € 33 523,43 € 2280 138 € Pyörätiejärjestelyt

4 H5_4 Ilkantie pysäkit ja jk+pp järjestelytLaatutason nosto H5 Eliel Saarisen tie Ilkantie SL5 Juha Väätäinen 0,00 € 0 € 334 854,00 € 35 728,92 € 2430 138 € Pyörätiejärjestelyt

2 H5_5 Eliel Saarisen tien
katujärjestelyt

Laatutason nosto H5 Eliel Saarisen tie Maria Jotunin tie - Walentin
Chorellin tie

SL5 Juha Väätäinen 606 320,00 € 64 694 € 606 320,00 € 64 694,34 € 4400 138 €

0 H5_6 Walentin Chorellin tien liittymä Kiertoliittymän muuttaminen
risteykseksi

H5 Eliel Saarisen tie Walentin Chorellin tie SL5 Juha Väätäinen 0,00 € 0 € 88 192,00 € 9 410,09 € 640 138 €

4 H5_7 Nuijamiestentie katujärjestelyt Laatutason nosto H5 Eliel Saarisen tie Nuijamiestentie SL5 Juha Väätäinen 0,00 € 0 € 114 374,00 € 12 203,71 € 830 138 €

2 H5_8 Kevari koululle Laatutason nosto H5 Eliel Saarisen tie Ilkantie - Marjatta-Koulu SL5 Juha Väätäinen ei 68 900,00 € 7 352 € 68 900,00 € 7 351,63 € 500 138 €

4 H6_1 Eteläpuoleinen puistoraitti Uusi yhteys H6 Pirkkolantie HML - Plotinrinne SL5 Juha Väätäinen 0,00 € 0 € 1 218 152,00 € 129 976,82 € 8840 138 €

4 H6_2 Plotinrinteen jk+pp järjestelyt Laatutason nosto H6 Pirkkolantie Plotinrinne SL5 Juha Väätäinen 0,00 € 0 € 48 230,00 € 5 146,14 € 350 138 € Pyörätiejärjestelyt

1 H6_3 Plotinrinne bussipysäkki
Pirkkolantien järjestelyistä
johtuvat
muutokset.

H6 Pirkkolantie Plotinrinne SL5 Juha Väätäinen bussipysäkki ja jk +pp-tie siirtyvät nyk. ojan päälle,
tulee rakentaa hankkeen yhteydessä

184 652,00 € 19 702 € 184 652,00 € 19 702,37 € 1340 138 €

2 H6_4 Pirkkolantien pohjoispuolen
katujärjestelyt

Laatutason nosto H6 Pirkkolantie HML - Plotinrinne SL5 Juha Väätäinen 753 766,00 € 80 427 € 753 766,00 € 80 426,83 € 5470 138 €

1 H6_5 Pirkkolantien eteläpuolen puisto Uusi raitti ja hulevesijärjestelyt H6 Pirkkolantie Metsäpurontie - Maunulantie SL5 Juha Väätäinen

Kapean katutilan takia puistoraitin alle esitetty johtoja ja
myös kaavoituksen sekä Raide-Jokerin hulevesien
hallinnan osalta kriittinen kohde. Lisäksi nykyinen
puistoväyläyhteys korvattava uudella.

833 690,00 € 88 955 € 833 690,00 € 88 954,72 € 6050 138 € Kaavoitus

1 H6_6 Kaskitien, Kangastien ja
Lehtotien liittymät

Pirkkolantien järjestelyistä
johtuvat muutokset.

H6 Pirkkolantie Kaskitien, Kangastien ja
Lehtotien liittymät

SL5 Juha Väätäinen
Kuuluuko tähän listaan? Liikennesuunnitelmassa
varmaankin vain esitetty arvio laajuudesta mihin
järjestelyt voisivat vaikuttaa. Ei tason nostoa.

41 340,00 € 4 411 € 41 340,00 € 4 410,98 € 300 138 €

1 H6_7 Pirjontien ja Pirkkolantien
liittymän aukion järjestelyt

Pirkkolantien järjestelyistä
johtuvat muutokset.

H6 Pirkkolantie Pirjontie SL5 Juha Väätäinen
Aukio liittyy monella tavalla Pirkkolantien järejstelyihin
esim. pirjontie ajorata katkaistaan ja johtosiirtojen
kokonaisuus

180 518,00 € 19 261 € 180 518,00 € 19 261,27 € 1310 138 € Kaavoitus

4 H7_1 Pirjontien eteläpuoleinen JK+PP Uusi yhteys H7 Pirjontie Pakilantien liittymä SL5 Juha Väätäinen Kaavamuutoksen takia rakennettava yhteys 0,00 € 0 € 61 321,00 € 6 542,95 € 445 138 € Pyörätiejärjestelyt

1 H7_2
Gasum johtosiirto Pirjontien,
Pirkkolantien ja Suursuonlaidan
kohdalla

Kaasuputken uusinta H7 Pirjontie
Pirjontien, Pirkkolantien ja
Suursuonlaidan SL5 Juha Väätäinen

Kaavamuutoksen ja Raide-Jokerin takia siirrettävä
Kaasujohto 224 614,00 € 23 966 € 224 614,00 € 23 966,31 € 1630 138 € t Kaavoitus

1 H7_3 Pirjontien ja Pakilantien
kiertoliittymän katujärjestelyt

Laatutason nosto H7 Pirjontie Pakilantien liittymä SL5 Juha Väätäinen Johtosiirtojen takia nostettu 1 tasolle 223 236,00 € 23 819 € 223 236,00 € 23 819,28 € 1620 138 € Kaavoitus

2 H8_1 Pakilantien rinnakkaiset JK+PP
järjestelyt

Laatutason nosto H8 Pakilantie Suusruonlaita - Tammiontie SL5 Juha Väätäinen 461 630,00 € 49 256 € 461 630,00 € 49 255,92 € 3350 138 € Pyörätiejärjestelyt

4 H8_2 Metsäpurontien katujärjestelyt Laatutason nosto H8 Pakilantie Metsäpurontie SL5 Juha Väätäinen 0,00 € 0 € 297 648,00 € 31 759,04 € 2160 138 €

2 H8_3 Pakilantien rinnakkaiset JK+PP
järjestelyt

Laatutason nosto H8 Pakilantie Metsäpurontie - Tuusulanväylä SL5 Juha Väätäinen 584 272,00 € 62 342 € 584 272,00 € 62 341,82 € 4240 138 € Pyörätiejärjestelyt

4 H8_4 Paanutien katujärjestelyt Laatutason nosto H8 Pakilantie Paanutie SL5 Juha Väätäinen 0,00 € 0 € 53 053,00 € 5 660,76 € 385 138 €

2 H8_5 Tuusulanväylän JK+PP järjestelyt
Uusi jk+pp yhteys, portaiden
saneeraukset ja jk+pp
laatutason nosto

H8 Pakilantie Tuusulanväylä SL5 Juha Väätäinen Jos rata muuttaa kadun tasauksia ja portaita pitää
muuttaa, niin taso 1

162 604,00 € 17 350 € 162 604,00 € 17 349,85 € 1180 138 € Pyörätiejärjestelyt

1 H8_6 Suursuonraitin alikulku (S20) Sillan pintarakenteet ja
vesieristys uusiminen

H8 Pakilantie Pakilantien/Tuusulanväylän liittymäSL5 Juha Väätäinen Sillan leventämisen yhteydessä korjataan tarvittaessa
sillan pintarakenteet ja vesieristys

34 000,00 € 3 628 € 34 000,00 € 3 627,80 € 170 200 € sillan pintarakenteiden ja vesieristyksen korjaus n. 175-200 e/m2 Sillan korjaus

1 H9_1 Tuusulanväylän ramppijärjestelyt
Uusi kääntymiskaista
liikennevaloliittymän
 takia

H9 Käskynhaltijantie Tuusulanväylä SL6 Pasi Pekkala Liikenneviraston/ELY-keskuksen kanssa sovittava
ramppin kaistajärjestelyistä

66 144,00 € 7 058 € 66 144,00 € 7 057,56 € 480 138 €

1 H9_2
Käskynhaltijantien rinnakkaiset
JK+PP järjestelyt ja
Oppipojanpolku

Laatutason nosto H9 Käskynhaltijantie Tuusulanväylä - Norrtäljentie SL6 Pasi Pekkala 1 667 380,00 € 177 909 € 1 667 380,00 € 177 909,45 € 12100 138 € Kaavoitus

1 H9_3
Hirsipadontien ja
Käskynhaltijantien JK+PP
järjestelyt kiertoliittymässä

Laatutason nosto H9 Käskynhaltijantie Hirsipadontie SL6 Pasi Pekkala 254 241,00 € 27 128 € 254 241,00 € 27 127,51 € 1845 138 € Pyörätiejärjestelyt

1 H9_4
Käskynhaltijantien ja
Norrtäljentien kiertoliittymän
puistoaukio

Asemakaavan mukaisen puiston
rakentaminen

H9 Käskynhaltijantie Norrtäljentien kiertoliittymä SL6 Pasi Pekkala 118 508,00 € 12 645 € 118 508,00 € 12 644,80 € 860 138 € Kaavoitus

4 H10_1 Teinintien katujärjestelyt
koulun kohdalla

Uusi koulun saattoliikenteen
kääntöpaikka ja jk

H10 Norrtäljentie Teinintie SL6 Pasi Pekkala Liikennesuunnittelijalta kysyttävä kääntöpaikan
kiireellisyys.

0,00 € 0 € 322 452,00 € 34 405,63 € 2340 138 € Kaavoitus

kadun nimiLiittyvä katu, raitti tai muu kohde

1: suunnitellaan ja toteutetaan hankkeessa

3: ei suunnitella allianssissa, mutta toteutetaan osana allianssia

4: ei suunnitella eikä toteuteta allianssissa



4 H10_2 Siltavoudintien jk+pp järjestelyt Laatutason nosto H10 Norrtäljentie Siltavoudintie SL6 Pasi Pekkala Katujärjestelyt tontilleajoa varten puuttuivat
hankesuunnitelmasta

0,00 € 0 € 151 580,00 € 16 173,59 € 1100 138 € Pyörätiejärjestelyt

4 H10_3 Mäkitorpantien jk+pp järjestelyt Laatutason nosto H10 Norrtäljentie Mäkitorpantie SL6 Pasi Pekkala 0,00 € 0 € 184 652,00 € 19 702,37 € 1340 138 € Pyörätiejärjestelyt

1 H11_1 Oulunkyläntien jk+pp järjestelyt Laatutason nosto H11 Oulunkyläntie Maaherrantie SL6 Pasi Pekkala 719 316,00 € 76 751 € 719 316,00 € 76 751,02 € 5220 138 € Pyörätiejärjestelyt

2 H11_2 Oulunkylänpolku Laatutason nosto H11 Oulunkyläntie Oulunkylänpolku SL6 Pasi Pekkala 140 556,00 € 14 997 € 140 556,00 € 14 997,33 € 1020 138 €

2 H11_3 Oulunkylän asema, hissivaraus Laatutason nosto H11 Oulunkylän asematunneliMaaherrantie SL6 Pasi Pekkala Hissivaraus ratikkapysäkiltä asematunneliin 100 000,00 € 10 670 € 100 000,00 € 10 670,00 € 1 100 000 €
Pelkkä runko n. 50t€ + hissikoneisto n. 50t€

1 H11_4 Oulunkylänpolun silta Sillan leventäminen H11 Oulunkyläntie Oulunkylänpolku SL6 Pasi Pekkala Sillan leventämisen yhteydessä korjataan tarvittaessa
sillan pintarakenteet ja vesieristys

450 000,00 € 48 015 € 450 000,00 € 48 015,00 € 150 3 000 € sillan leveyyns 3000 e/m2 Sillan korjaus

1 H12_1 Oulunkylän aseman aukio Aukion järjestelyt H12 Maaherrantie Oulunkylän asema SL7 Outi Toivonen 777 192,00 € 82 926 € 777 192,00 € 82 926,39 € 5640 138 €

2 H13_1 Maaherrantien eteläpuoliset
jk+pp järjestelyt

Uusi yhteys H13 Maaherrantie Oulunkylän asema - raitiotie ja
jk+pp risteys

SL7 Outi Toivonen 261 820,00 € 27 936 € 261 820,00 € 27 936,19 € 1900 138 € Kaavoitus

1 H13_2 Maaherrantien eteläpuoliset
jk+pp järjestelyt

Maaherrantien järjestelyistä
johtuvat muutokset

H13 Maaherrantie raitiotie ja jk+pp risteys - Otto
Brandtin tie

SL7 Outi Toivonen 509 860,00 € 54 402 € 509 860,00 € 54 402,06 € 3700 138 € Pyörätiejärjestelyt

1 H13_3 Maaherrantien eteläpuoliset
jk+pp järjestelyt

uusi baana H13 Maaherrantie Otto Brandtin tie - Harjannetie SL7 Outi Toivonen 909 480,00 € 97 042 € 909 480,00 € 97 041,52 € 6600 138 € Pyörätiejärjestelyt

1 H13_4 Tulvaniitynpolun alikulku Sillan pintarakenteet ja
vesieristys uusiminen

H13 Maaherrantie Tulvaniitynpolku SL7 Outi Toivonen Sillan leventämisen yhteydessä korjataan tarvittaessa
sillan pintarakenteet ja vesieristys

40 000,00 € 4 268 € 40 000,00 € 4 268,00 € 200 200 € sillan pintarakenteiden ja vesieristyksen korjaus n. 175-200 e/m2 Sillan korjaus

4 H13_5 Harjannetien hissivaraus hissi Maaherrantieltä HarjannetielleH13 Maaherrantie Harjannetie SL7 Outi Toivonen 0,00 € 0 € 100 000,00 € 10 670,00 € 1 100 000 €
Pelkkä runko n. 50t€ + hissikoneisto n. 50t€

1 H14_1 Maaherrantien eteläpuoliset
jk+pp järjestelyt

uusi baana / Laatutason nosto H14 Maaherrantie Harjannetie - Lahdenväylä SL7 Outi Toivonen 312 806,00 € 33 376 € 312 806,00 € 33 376,40 € 2270 138 € Pyörätiejärjestelyt

1 H14_2 Viikinportinkadun portaat uudet portaat korvaamaan nyk.
ramppi

H14 Maaherrantie Viikinportinkatu SL7 Outi Toivonen 115 000,00 € 12 271 € 115 000,00 € 12 270,50 € 1 115 000 €
21m pitkät portaat n. 95t€,

2 H15_1 Pihlajamäentien pohjoispuoliset
JK+PP järjestelyt

Laatutason nosto H15 Pihlajamäentie Maaherrantie - Viikinkaari SL8 Annina Mattsson 132 288,00 € 14 115 € 132 288,00 € 14 115,13 € 960 138 € Pyörätiejärjestelyt

0 H15_2 Pihlajamäentien katujärjestelyt Pihlajamäentien järjestelyistä
johtuvat muutokset

H15 Pihlajamäentie Maaherrantie - Viikinkaari SL8 Annina Mattsson 0,00 € 0 € 289 380,00 € 30 876,85 € 2100 138 €

2 H15_3 Pihlajamäentien eteläpuoliset
JK+PP järjestelyt

Laatutason nosto H15 Pihlajamäentie Maaherrantie - Viikinkaari SL8 Annina Mattsson 154 336,00 € 16 468 € 154 336,00 € 16 467,65 € 1120 138 € Pyörätiejärjestelyt

2 H16_1 Viikinkaaren pohjoispuoliset
JK+PP järjestelyt

Laatutason nosto H16 Viikinkaari Pihlajamäentie - Pasteurinkatu SL8 Annina Mattsson 107 484,00 € 11 469 € 107 484,00 € 11 468,54 € 780 138 € Pyörätiejärjestelyt

1 H16_2 Pasteurinkadun suojatiejärjestelytSuojatien siirto kauemmas raiteistaH16 Viikinkaari Pasteurinkatu SL8 Annina Mattsson 24 804,00 € 2 647 € 24 804,00 € 2 646,59 € 180 138 €

2 H17_1
Viikintien ja Raide-Jokerin
linjauksen väliset jk+pp
järjestelyt

Laatutason nosto H17 Viikintie Viikinkaari - Tilanhoitajankaari SL8 Annina Mattsson 219 102,00 € 23 378 € 219 102,00 € 23 378,18 € 1590 138 € Pyörätiejärjestelyt

2 H17_2 Tilanhoitajankaaren liittymän
suojatiejärjestelyt

Laatutason nosto H17 Viikintie Tilanhoitajankaari SL8 Annina Mattsson 146 068,00 € 15 585 € 146 068,00 € 15 585,46 € 1060 138 €

2 H17_3 Koetilankujan liittymän ja
Viikintien pysäkin järjestelyt

Viikintien pysäkin siirto H17 Viikintie Koetilankuja SL8 Annina Mattsson 39 962,00 € 4 264 € 39 962,00 € 4 263,95 € 290 138 €

1 H17_4 Viikintien jk+pp järjestelyt
(baana)

Laatutason nosto H17 Viikintie Koetilankuja - Viilarintie SL8 Annina Mattsson 865 384,00 € 92 336 € 865 384,00 € 92 336,47 € 6280 138 € Pyörätiejärjestelyt

1 H17_5 Viikintien ja Viilarintien
kiertoliittymän järjestelyt

Laatutason nosto H17 Viikintie Viilarintie SL8 Annina Mattsson 491 946,00 € 52 491 € 491 946,00 € 52 490,64 € 3570 138 €

0 H17_6
Viikintien ja Viilarintien
kiertoliittymän
ajoratajärjestelyt

Viilarintien järjestelyistä johtuvat
muutokset

H17 Viikintie Viilarintie SL8 Annina Mattsson 0,00 € 0 € 219 102,00 € 23 378,18 € 1590 138 €

1 H17_7 Viikintien ylittävä jalankulku- ja
pyörätiesilta

Baanan takia tehtävät muutokset H17 Viikintie Viilarintie SL8 Annina Mattsson ei 55 120,00 € 5 881 € 55 120,00 € 5 881,30 € 400 138 € Pyörätiejärjestelyt

1 H18_1 Viikintien pohjoispuolen jk+pp
järjestelyt

Laatutason nosto H18 Viilarintie Viikintie - Varikko SL9 Teemu Malmelin 1 448 278,00 € 154 531 € 1 448 278,00 € 154 531,26 € 10510 138 € Kaavoitus

1 H18_2 Viikintien eteläpuolen jk+pp
järjestelyt

Uusi yhteys H18 Viilarintie Viikintie - Tulppatie SL9 Teemu Malmelin 1 518 556,00 € 162 030 € 1 518 556,00 € 162 029,93 € 11020 138 € Kaavoitus

1 H18_3 Myllärintien katujärjestelyt Viilarintien järjestelyistä johtuvat
muutokset

H18 Viilarintie Myllärintie SL9 Teemu Malmelin 254 930,00 € 27 201 € 254 930,00 € 27 201,03 € 1850 138 €

0 H18_4 Kauppamyllyntien katujärjestelytViilarintien järjestelyistä johtuvat
muutokset

H18 Viilarintie Kauppamyllyntie SL9 Teemu Malmelin 0,00 € 0 € 174 317,00 € 18 599,62 € 1265 138 €

0 H18_5 Holkkitien katujärjestelyt Viilarintien järjestelyistä johtuvat
muutokset

H18 Viilarintie Holkkitie SL9 Teemu Malmelin 0,00 € 0 € 114 374,00 € 12 203,71 € 830 138 €

4 H18_6 Kaava-alueen uusi silta Uusi silta ja puistoraitti H18 Viilarintie Viilarintie SL9 Teemu Malmelin sillan toteutus  RJ:n kanssa samaan aikaan? 0,00 € 0 € 792 000,00 € 84 506,40 € 440 1 800 € Uuden sillan hinta  1800 e/m2 Kaavoitus

0 H18_7 Viilarintien katumuutokset Ajoratajärjestelyt H18 Viilarintie Viikintie - holkkitie SL9 Teemu Malmelin Radan siirtämisestä kadun keskelle johtuvat muutokset 0,00 € 0 € 746 876,00 € 79 691,67 € 5420 138 €

2 H18_8 Kauppamyllyntien pyörätiet Laatutason nosto H18 Viilarintie Kauppamyllyntie SL9 Teemu Malmelin 190 853,00 € 20 364 € 190 853,00 € 20 364,02 € 1385 138 €

2 H18_9 Holkkitien pyörätiet Laatutason nosto H18 Viilarintie Holkkitie SL9 Teemu Malmelin 222 547,00 € 23 746 € 222 547,00 € 23 745,76 € 1615 138 €

0 H19_1 Tulppatien katujärjestelyt Viilarintien järjestelyistä johtuvat
muutokset

H18 Viilarintie Tulppatie SL9 Teemu Malmelin 0,00 € 0 € 257 686,00 € 27 495,10 € 1870 138 €

1 H19_2 Viilarintien ja laippatien
liittymän järjestelyt

Tonttiliittymän siirtämistä
Varikkotieltä varten tehtävät
katujärjestelyt

H18 Viilarintie Laippatie SL9 Teemu Malmelin 312 117,00 € 33 303 € 312 117,00 € 33 302,88 € 2265 138 €

1 H20_1 Varikkotien katujärjestelyt
tonttiliittymien kohdalla

Tonttiliittymiä varten tehtävät
katujärjestelyt ja laatutason
nosto

H20 Varikkotie Viilarintie - Metrosilta SL9 Teemu Malmelin 817 843,00 € 87 264 € 817 843,00 € 87 263,85 € 5935 138 €

4 H20_2 Ratasmyllyntien JK+PP järjestelytLaatutason nosto H20 Varikkotie Ratasmyllyntie SL9 Teemu Malmelin 0,00 € 0 € 63 388,00 € 6 763,50 € 460 138 € Pyörätiejärjestelyt

2 H21_1 Raaseporintien katujärjestelyt Laatutason nosto H21 Raaseporintie Varikkotie - Turunlinnantie SL9 Teemu Malmelin 665 574,00 € 71 017 € 665 574,00 € 71 016,75 € 4830 138 €

1 H22_1 Marjaniementien katujärjestelyt Tallinnan aukion järjesteleyistä
johtuvat muutokset

H22 Tallinnan aukio Marjaniementie SL9 Teemu Malmelin 41 340,00 € 4 411 € 41 340,00 € 4 410,98 € 300 138 €


