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Valmistautuminen automaattimetron toteuttamiseen

HEL 2018-010804 T 08 00 02
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi asiasta saa-
mansa informaation.

Esittelijan perustelut

HSL:n hallitus paatti lokakuussa 2018 esittaa HKL:lle, ettd HKL kayn-
nistaa vuoden 2019 alkupuolella uuden metron automatisointiin tahtaa-
van hankkeen. Nykyisen arvion mukaan lisakapasiteettia tarvittaisiin
noin vuodesta 2030 alkaen. Metron automatisointi mahdollistaisi lisaka-
pasiteetin lyhentamalla metrojunien vuorovalia.

HKL:n kasitys metron vuorovalin tihentamisen tarpeen aikajanteesta on
HSL:n ndkemyksen kanssa yhteneva. Metron kapasiteetin lisdédminen
vuorovalia tihentamalla on tarpeen noin 2020-luvun lopussa.

Taman hetken kasitys tarkoituksenmukaisesta tavasta tihentad metron
vuorovalia on metron automatisointi. On kuitenkin tarkoituksenmukaista
kuulla markkinoita ja kartoittaa erilaisia ratkaisuja ja nakokulmia.

HSL:n kehotuksen mukaisesti HKL kaynnistaa vuoden 2019 alkupuolel-
la esiselvityksen, jossa kartoitetaan erilaisia ratkaisuja ja luodaan tie-
kartta metron kehittdmistoimille ainakin 2030-luvun alkuun saakka.

Mahdollinen metron automatisointi on pitka prosessi. Vuonna 2006
kaynnistetyn edellisen automatisointihankkeen ja nykyisen markkina-
tuntemuksen pohjalta HKL arvioi, etta varsinaiselle automatisointihan-
kinnalle tulee varata aikaa ainakin seitseman vuotta. Lisaksi esiselvityk-
sen jalkeiset valmisteluvaiheet, kuten hankesuunnitelman valmistelu ja
rittdvan osaavan tilaajaorganisaation muodostaminen (rekrytoinnit ja
koulutus), vievat useita vuosia.

Investointina metron automatisointi on mittava. Alustava kustannusar-
vio mahdolliselle automatisoinnille on noin 200 miljoonaa euroa. Taman
lisdksi samassa yhteydessa on mita ilmeisimmin tarkoituksenmukaista
korvata vanhat elinkaarensa paassa tuolloin olevat M100- ja M200-
metrojunat uusilla junilla. Junien uusinnan arvioitu kustannus on noin
250 miljoonaa euroa. Mikali esiselvityksessa paadytaan metron auto-
matisoinnin olevan tarkoituksenmukaista, tulee HKL paivittamaan 10-
vuotisen investointisuunnitelmansa esiselvityksen tulosten mukaisesti.
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Tama saattaa edellyttaa joko investointikaton uudelleen tarkastelua tai
muiden investointien ajoituksen lykkaamista.

HKL tulee toteuttamaan kaynnistettavan esiselvityksen yhteistyossa
HSL:n ja Lansimetro Oy:n kanssa.
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