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1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla liikenneliikelaitoksen 
johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet      ja      sekä 
varatarkastajiksi jäsenet      ja      .

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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2
Hämeentien raitioradan rakentamista sekä ratasähkötöitä välillä Ju-
natien silta – Hakaniemi koskevat hankesuunnitelmat

HEL 2019-001912 T 08 02 01

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallituksen 
hyväksyttäväksi

 Hämeentien raitioradan rakentamisen välillä Junatien silta - Haka-
niemi hankesuunnitelman 11.2.2019 ja

 Hämeentien raitioradan ratasähkötöiden välillä Junatien silta – Ha-
kaniemi hankesuunnitelman 11.2.2019

esityksen mukaan niin, että hankkeiden kokonaishinta yhteensä sisäl-
täen suunnittelun, rakennustyöt ja hankintoihin sisältyvät sekä hankin-
tojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 6,6 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijän perustelut

Hämeentien kehittämisellä tuetaan Helsingin kaupunkistrategian 2017-
2021 tavoitetta kestävän liikkumisen edistämiseksi lisäämällä kävelyn, 
pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä. Hämeentien raitiora-
dan Junatien sillalta Hakaniemeen uudelleen rakentaminen on osa 
Hämeentien katumuutosten kokonaisuutta joukkoliikenteen sujuvoitta-
miseksi.

Raitioradan rakentamisen ja raitiorataan liittyvien sähkötöiden hanke-
suunnitelmista on tarkoituksenmukaista päättää yhdessä molempien 
hankkeiden liittyessä kiinteästi Hämeentien raitioradan muutoksien ko-
konaisuuteen sekä toisiinsa.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Hämeentie on vilkasliikenteinen katu, jonka molemmilla puolilla sijait-
see nykyisiä asuinkerrostaloja ja liikerakennusten korttelialueita. Tä-
män lisäksi Hämeentie on yksi Helsingin merkittävimmistä keskustaan 
johtavista joukkoliikenteen väylistä. Hämeentien Siltasaarenkadun ja 
Pääskylänkadun välisellä osuudella kulkee vuorokaudessa noin 15 000 
autoa ja raitiovaunua, mistä 2000 – 3000 kpl on linja-autoja. Kaksirai-
teinen raitiotierata on sijoitettu omalle kaistalleen ajoratojen väliin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4.2016 (110 §, HEL 2014-002244) 
Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunni-
telman, jossa Hämeentielle on suunniteltu kantakaupungin tavoitever-
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kon mukaiset yksisuuntaiset pyörätiet sekä bussi- ja raitioliikennettä su-
juvoittavat järjestelyt. Käsittelyssä kaupunginvaltuusto liitti päätökseen 
neljä pontta ohjaamaan katusuunnittelua.

Hämeentien suunnitelma arvioitiin tällöin myös yhdeksi tärkeimmäksi 
kehittämishankkeeksi pyörä- ja joukkoliikenteen näkökulmasta, joten 
suunnitelman toteutusta pyrittiin kiirehtimään Helsingin kaupungin 10-
vuotisessa investointiohjelmassa.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli ja hyväksyi 12.12.2017 (271 §, 
HEL 2017-009374) Hämeentien, Hakaniemen torikadun, Helsinginka-
dun, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun katusuunnitelmat. Katu-
suunnitelmien hyväksymisen yhteydessä kaupunkiympäristölautakunta 
oikeutti kaupunkiympäristön toimialan myös tekemään katusuunnitel-
miin liittyvät kaupunkiympäristön toimialan vastuulle kuuluvat urakka-
hankinnat.

Katujen suunnittelun tavoitteena on sujuvoittaa joukkoliikennettä Hä-
meentiellä Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) hallituksen 
10.2.2015 hyväksymän raitioliikenteen linjastosuunnitelman mukaisesti. 
Liikennesuunnitelman valmistelun yhteydessä tehtyjen selvitysten mu-
kaan suunnitellut muutokset nopeuttavat raitioliikennettä 1,5 minuuttia 
pohjoisen suuntaan ja 2 minuuttia etelän suuntaan.

Raitioliikenteen liikennöintikustannusten arvioidaan pienentyvän muu-
tosten myötä n. 500 000 € / vuodessa. Raitioliikenteen osalta hank-
keesta saatavat rahalliset ja laadulliset hyödyt liittyvät raitioliikenteen 
nopeutumiseen ja sujuvoittamiseen alueella sekä laskeneisiin kunnos-
sapitokustannuksiin lyhyemmällä aikavälillä. Uudet pysäkkijärjestelyt 
tuottavat laadukkaampaa matkustajapalvelua. Hankkeen toteuttami-
seen sisältyvällä vaihteen poistolla saavutetaan vuosittain n. 3 000 eu-
ron kustannussäästöt pois jäävien kunnossapitotöiden ja rataverkon 
materiaalikustannusten myötä.

Hämeentielle on suunniteltu tehtäväksi koko katualueen peruskorjaus. 
Muun muassa sähkö-, kaasu- ja vesihuoltojärjestelmät ovat laajamittai-
sesti saneerauksen tarpeessa samoin kuin suunnittelualueen raitiotie-
kiskot. Kiskojen käyttöikä itsessään on pitkä, mutta niiden kulumisesta 
aiheutuu myös melua ja joskus myös raitiovaunukaluston rikkoontumi-
sia jo ennen varsinaisen käyttöiän päättymistä. Hämeentie saneerataan 
koko kadun leveydeltä lähes koko suunnittelualueella, mikä on tarkoi-
tuksenmukaista, jotta katua ei jouduttaisi avaamaan useita kertoja eri 
vuosina.

Ratasähkötöiden toteuttaminen Hämeentien radasta muutoksista irral-
laan ei ole käytännössä mahdollista, sillä ajojohtoverkon kannatinvaije-
reiden ja yhteiskäyttöpylväiden uusiminen on välttämätöntä raitioradan 
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toiminnan kannalta. Lisäksi on todettu edellä mainittujen tarkoituksen-
mukaisuusperusteiden perusteella tarpeelliseksi uusia ratasähkötöiden 
yhteydessä urakka-alueelle ulottuvat metron sähkönsyötön keskijänni-
teverkon kaapelit, jotta vältetään katujen kaivamista auki näiden tarvit-
semien korjaustöiden takia lähitulevaisuudessa.

Katusuunnitelmissa huomioidaan lisäksi kunnallistekniikan saneerauk-
sesta ja raitioliikennejärjestelyiden uusimisesta johtuvat kadun muutos-
tarpeet. Katusuunnitelmien lähtökohtana on todettu tarkoituksenmukai-
siksi sisällyttää muutokset samaan suunnitelmaan ja ohjelmoida ja to-
teuttaa ne yhteisenä kunnallisteknisenä (YKT) hankkeena. HKL on yksi 
YKT-hankkeen osapuolista.

Laajojen liikennehankkeiden päätöksentekoa ohjaavat katu-, liikenne-
väylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet on hyväksytty kaupun-
ginhallituksessa 21.5.2018, joten tätä virtaviivaistettua käsittelymallia ei 
ole voitu soveltaa tämän hankkeen kohdalla. Tämän vuoksi HKL:n 
osuutta koskeva hankesuunnitelma tuodaan päätöksentekoon nyt 
suunnitelmakokonaisuuden laajuuden ja suunniteltujen töiden ohjel-
moinnin varmistuttua.

Edelleen suunnittelun ja töiden vaiheistamisen yhteydessä on todettu, 
että Sörnäisten metroaseman porrasmuutokset, lippuhallin kannen ve-
sieristeen uusiminen sekä lippuhallin sisäpuoliset kunnostustyöt on 
myös tarkoituksenmukaista ajoittaa tapahtuvaksi kadun rakennustöiden 
aikana. Sörnäisten metroasemaan liittyvien töiden hankesuunnitelma 
kustannusarvioineen tuodaan esityslistan asian 3 kohdalla päätettyjen 
hankesuunnitelmien käsittelyrajojen puitteissa erikseen johtokunnan 
päätettäväksi.

Hankkeen toteuttaminen

Katusuunnitelman mukaisesti Hämeentie muuttuu Siltasaarenkadun ja 
Helsinginkadun välillä jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle tar-
koitetuksi kaduksi, jolla kiinteistöjen tontille ajo, huolto- ja pelastusajo 
sekä yritystoiminnan edellyttämä jakeluliikenne ovat sallittuja.

HKL on jakanut raitioradan rakentamisen ja siihen liittyvät ratasähkö-
työt organisatorisesti kahdeksi projektiksi organisatorisesti.

Hämeentien raitioradan kiskoalue rakennetaan korotettuna, mikä vä-
hentää autojen raitioliikenteelle aiheuttamia häiriöitä ja parantaa raitio-
liikenteen luotettavuutta. Hankkeessa Hämeentien raitiovaunupysäkit 
järjestellään uudelleen ja rakennetaan uusille paikoille.

Raitiovaunupysäkit Väinö Tannerin kentän kohdalta siirretään Neljän-
nen ja Viidennen linjan väliin. Hämeentie 56–58 edessä oleva raitio-
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vaunupysäkki jaetaan kahtia ja toinen osa siirretään Hämeentie 46–52 
eteen ja toinen osa Helsinginkadulle Vaasanpuistikon kohdalle.

Helsinginkadun keskellä ajoratojen välissä on korotettu raitiotien kis-
koalue, jolle sijoitetaan uusi raitiotiepysäkki lännen suuntaan. Hämeen-
tien ja Helsinginkadun risteykseen uusitaan raitioradan kaksi vaihdetta.

Lisäksi liikennettä sujuvoitetaan poistamalla Hämeentieltä Arenatalon 
kohdalta Toiselle linjalle kääntävä vaihde.

Raitioradan vaakageometria muuttuu katusuunnitelmien mukaisesti 
Hämeentiellä hankkeen koskeman alueen pituudelta. Pääpiirteissään 
kadun tasaus noudattaa nykyistä tasausta, paitsi Hämeentiellä välillä 
Neljäs linja-Haapaniemenkatu tasaus leikkaantuu enimmillään noin 0,4 
metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle Haapaniemenkadun liittymän 
pohjoispäässä. Neljännen linjan ja Haapaniemenkadun välisen alueen 
tasausmuutoksella loivennetaan pysäkkialueen pituuskaltevuutta, jotta 
kyseisen rata-alueen vaakageometria saadaan raitioratojen suunnitte-
luohjeiden raja-arvojen sisälle.

Radan rakentamisen ohessa Hämeentien raitioradan alueella toteute-
taan radan muutosten johdosta tarvittavia ratasähkötöitä ajojohtover-
kossa, johtoverkon syöttökaapeleissa ja vaihteiden sähköistyksissä ja 
lämmityksissä. Näiden töiden yhteydessä uusitaan vastaan tulevat 
elinkaarensa päässä olevat laitteet kaapelit sekä metron sähkönsyötön 
keskijännitekaapeleita urakka-alueella.

Kaupunkiympäristön toimiala (KYMP) toimii tämän YKT-hankkeen vetä-
jänä ja toimialan rakennukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisuuden 
tekninen johtaja on päättänyt 31.12.2018 (202 §, HEL 2018-011847) 
urakoitsijan valitsemisesta hankkeen toteuttamiseksi järjestetyn kilpai-
lutuksen perusteella.

Raitioradan rakentamisen työnaikaiset vaikutukset raitioliikenteeseen 
ovat merkittäviä. Raitioliikenne on katkaistava urakka-alueelta koko-
naan aikavälillä maaliskuu 2019 – helmikuu 2020. Liikennekatkon aika-
väli tarkentuu urakan aikataulun tarkentumisen myötä. Liikenne voi-
daan avata Hämeentieltä Helsinginkadulle kulkevalle osuudelle helmi-
kuussa 2020. Hämeentien osuudella Helsinginkatu - Siltasaarenkatu 
liikennekatko jatkuu elokuuhun 2020 saakka.

Hämeentien raitioradan rakentamisen kustannusten muodostuminen

Hämeentien raitioradan rakentamisen suunnitteluun on käytetty vuoden 
2018 loppuun mennessä 102 383 euroa.
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KYMP:n kilpailuttaman YKT-urakan kustannuksista rakennusurakan ja 
rakennuttamispalkkion kuluja on arvioitu hankesuunnitelman ja siihen 
liittyvän kustannusarvion laatimishetkellä HKL:lle kohdistuvan n. 4,55 
milj. euroa vuosien 2019-2020 aikana.

Rakennusurakan töiden lisäksi hankkeessa käytetään 0,95 milj. euroa 
rataan liittyviin erillishankintoihin, mitkä sisältävät kiskot, vaihteet ja ra-
tapölkyt.

Näiden lisäksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 0,25 milj. euroa sekä n. 0,35 milj. euron hankevaraus.

Hämeentien raitioradan ratasähkötöiden kustannusten muodostuminen

Raitioradan ratasähkötöiden kustannukset muodostuvat pääosin han-
kittavista materiaaleista ja osista, yhteensä n. 398 000 euroa. Asennus-
töiden osuus on n. 28 000 euroa. Lisäksi tehtävien metron sähkönsyö-
tön kaapelien uusimisen kustannukseksi on arvioitu n. 74 000 euroa.

Ratasähkötyöt eivät sisälly KYMP:n kilpailuttamaan YKT-urakkaan.

Hankkeen vaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 35 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,19 milj. euron 
vuotuisen lisäyksen HKL:n poistokustannuksiin.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (0,09 
milj. euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (35 vuoden 
aikana yhteensä noin 3,0 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan las-
kuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennalli-
sen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,09 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin 
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 2,9 milj. euron korkokulut lai-
na-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin 
osuudeksi, jonka kaupunki maksaa kaupungin tukena HKL:lle. 

Hämeentien vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on kes-
kimäärin 0,09 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta tulee vuosittain HSL-kunnille hyvitettyjen käyttö-
osuuksien suhteessa kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden 
kautta; noin 50 % poisto-osuudesta ja laskennallisesta korosta kate-
taan lipputuloilla. Hämeentien HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Hel-
singin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 0,17 
milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin 
tuki yhteensä).
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Hankkeen rahoitussuunnitelma

Hankkeeseen on budjetoitu HKL:n talousarvion 2019 investointisuunni-
telmaan vuosille 2019-2020 yhteensä 4,3 milj. euroa.

HKL:n tulosbudjettiin 2019 hankkeelle on budjetoitu 3,3 milj. euroa. 

HKL päivittää vuoden 2020 osalta hankkeen budjettia talousarvion 
2020 investointisuunnitelmassa, jonka HKL:n johtokunta hyväksyy elo-
kuussa 2019.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi
Jussi Innala, projektipäällikkö, puhelin: 310 35539

jussi.innala(a)hel.fi

Liitteet

1 AB-C-Hankesuunnitelma_Hämeentie
2 Hämeentie_Reila_kustannusennuste
3 Hämeentie Junasilta-Hakaniemi (sähköistys)_Hankesuunnitelma
4 2017_hkl_raitiotie_ratasähkö_kustannusarvio_Hämeentie_Rev_E

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Yksikön johtaja
Suunnittelija
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3
Sörnäisten metroaseman sisäänkäyntien muutostöitä ja kannen ve-
sieristeen korjaamista koskeva hankesuunnitelma

HEL 2019-003092 T 08 00 08

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Sörnäisten metroa-
seman kulkutiemuutosten ja kannen vesieristeen korjaaminen hanke-
suunnitelman 26.2.2019 esityksen mukaan niin, että hankkeen koko-
naishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankintoihin 
sisältyvät sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 4,1 milj. eu-
roa (alv 0 %).

Esittelijän perustelut

Hämeentien kehittämisellä tuetaan kaupungin strategista tavoitetta kes-
tävän liikkumisen edistämiseksi lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukko-
liikenteen osuutta liikenteestä. Osana Hämeentien muutosten kokonai-
suutta Sörnäisten metroaseman sisäänkäynteihin tehdään muutoksia ja 
metroaseman kannen vesieriste korjataan.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Sörnäisten metroasema on yksi pääkaupunkiseudun metrojärjestelmän 
ensimmäisessä vaiheessa rakennetuista asemista. Asema otettiin käyt-
töön vuonna 1984. Aseman kautta kulkee päivittäin noin 56.000 mat-
kustajaa.

Hämeentie on olemassa oleva vilkasliikenteinen katu, jonka molemmil-
la puolilla sijaitsee nykyisiä asuinkerrostaloja ja liikerakennusten kortte-
lialueita. Tämän lisäksi Hämeentie on yksi Helsingin merkittävimmistä 
keskustaan johtavista joukkoliikenteen väylistä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4.2016 (110 §, HEL 2014-002244) 
Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunni-
telman, jossa Hämeentielle on suunniteltu kantakaupungin tavoitever-
kon mukaiset yksisuuntaiset pyörätiet sekä bussi- ja raitioliikennettä su-
juvoittavat järjestelyt. Käsittelyssä kaupunginvaltuusto liitti päätökseen 
neljä pontta ohjaamaan katusuunnittelua.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli ja hyväksyi 12.12.2017 (271 §, 
HEL 2017-009374) Hämeentien, Hakaniemen torikadun, Helsinginka-
dun, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun katusuunnitelmat. Katu-
suunnitelmien hyväksymisen yhteydessä kaupunkiympäristölautakunta 
oikeutti kaupunkiympäristön toimialan myös tekemään katusuunnitel-
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miin liittyvät kaupunkiympäristön toimialan vastuulle kuuluvat urakka-
hankinnat.

Hämeentiellä ja Helsinginkadulla Kurvin alueella tehtävät bussi- ja rai-
tiotiepysäkkien uudelleenjärjestelyt sekä pyöräkaistojen rakentaminen 
katusuunnitelmien mukaisesti edellyttävät muutoksia Sörnäisten met-
roaseman sisäänkäynteihin ja savunpoistoratkaisuihin. Liikennesuunni-
telman valmistelussa on käyty läpi vaihtoehtoja sisäänkäyntien säilyt-
tämiseen entisellään, mutta eri liikennemuotojen sijoittaminen ahtaa-
seen katutilaan toiminnallisesti ja turvallisuuden kannalta riittävillä tiloil-
la ei tätä mahdollista.

Sörnäisten metroaseman lippuhalli sijaitsee osittain Hämeentien ja 
Helsinginkadun alla ja osittain läheisen Vaasanpuistikon alla. Lippuhal-
lin katto on kansi, jonka päälle em. katujen ja aukion osia sijoittuu. 
Kannen vesieristeet ovat yhä alkuperäisiä ja alkavat yli 35 vuoden ikäi-
sinä olla elinkaarensa lopussa.

Hämeentielle on suunniteltu tehtäväksi koko katualueen peruskorjaus. 
Muun muassa sähkö-, kaasu- ja vesihuoltojärjestelmät ovat laajamittai-
sesti saneerauksen tarpeessa samoin kuin suunnittelualueen raitiotie-
kiskot. Hämeentie saneerataan koko kadun leveydeltä lähes koko 
suunnittelualueella, mikä on tarkoituksenmukaista, jotta katua ei joudut-
taisi avaamaan useita kertoja eri vuosina.

Hämeentien huomattavien muutostöiden ja saneerauksen yhteydessä 
on edelleen samoin perustein tarkoituksenmukaista, että Sörnäisten 
aseman kannen vesieristeen uusiminen toteutetaan samalla kertaa, 
kun katu on avattuna. Vesieristeen uusimisen myötä saavutetaan n. 
15.000 euron vuosittaiset säästöt korjauskustannuksissa. Vesieristeen 
uusiminen on myös edellytys suunnittelussa olevalle Vaasanpuistikon 
kehityshankkeelle.

Osana Hämeentien kehittämistä Hämeentien raitiovaunupysäkit järjes-
tellään uudelleen ja rakennetaan uusille paikoille. Hämeentie 56–58 
edessä oleva raitiovaunupysäkki jaetaan kahtia ja toinen osa siirretään 
Hämeentie 46–52 eteen ja toinen osa Helsinginkadulle Vaasanpuisti-
kon kohdalle. Helsinginkadun keskellä ajoratojen välissä on korotettu 
raitiotien kiskoalue, jolle sijoitetaan uusi raitiotiepysäkki lännen suun-
taan. Hämeentien ja Helsinginkadun risteykseen uusitaan raitioradan 
kaksi vaihdetta.

Katusuunnitelmissa huomioidaan lisäksi kunnallistekniikan saneerauk-
sesta ja raitioliikennejärjestelyiden uusimisesta johtuvat kadun muutos-
tarpeet. Katusuunnitelmien lähtökohtana on todettu tarkoituksenmukai-
siksi sisällyttää muutokset samaan suunnitelmaan ja ohjelmoida ja to-
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teuttaa ne yhteisenä kunnallisteknisenä (YKT) hankkeena. HKL on yksi 
YKT-hankkeen osapuolista.

Laajojen liikennehankkeiden päätöksentekoa ohjaavat katu-, liikenne-
väylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet on hyväksytty kaupun-
ginhallituksessa 21.5.2018, joten tätä virtaviivaistettua käsittelymallia ei 
ole voitu soveltaa tämän hankkeen kohdalla. Tämän vuoksi HKL:n 
osuutta koskeva hankesuunnitelma tuodaan päätöksentekoon nyt 
suunnitelmakokonaisuuden laajuuden ja suunniteltujen töiden ohjel-
moinnin varmistuttua.

Hämeentien raitioradan rakentamisen ja siihen liittyvien ratasähkötöi-
den hankesuunnitelmat kustannusarvioineen tuodaan hankesuunnitel-
mien käsittelyrajojen puitteissa erikseen kaupunginhallituksen päätettä-
väksi.

Nyt päätettävänä oleva kokonaisuus ei sisällä toimia Sörnäisten met-
roaseman perusparannukseksi, tason nostamiseksi tai muuta kiinteis-
tökehittämistä. Metroaseman lippuhallin mahdollinen kaupallinen kehit-
täminen toteutetaan omana erillisenä hankkeenaan, joka tuodaan pää-
töksentekoon aikanaan.

Hankkeen toteuttaminen

Katusuunnitelman mukaisesti Hämeentie muuttuu Siltasaarenkadun ja 
Helsinginkadun välillä jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle tar-
koitetuksi kaduksi, jolla kiinteistöjen tontille ajo, huolto- ja pelastusajo 
sekä yritystoiminnan edellyttämä jakeluliikenne ovat sallittuja.

Hämeentien ja Helsinginkadun risteyksen alueella katusuunnitelman 
mukaisesti pysäkkien uudelleen järjestelyn yhteydessä kaksi nykyisistä 
Sörnäisten metroaseman sisäänkäynneistä suljetaan. Metroaseman 
suljettavat D- ja F-sisäänkäynnit sijaitsevat Hämeentie 29/27 rajalla ja 
nykyisellä raitiotiepysäkkisaarekkeella Hämeentien keskellä Kurvissa.

Kahden sisäänkäynnin poistaminen Sörnäisten metroasemalta edellyt-
tää myös muutoksia Sörnäisten metroaseman savunpoisto- ja paineen-
tasausratkaisuihin, kuten savunpoistoluukun ja savunpoistopiipun siirrot 
sekä vaadittavien VS1-suojaseinien rakentaminen.

Sörnäisten metroaseman lippuhallitasolla tehtävät työt rajoittuvat si-
säänkäyntien poistojen sekä em. paloturvallisuuden vaatimien muutos-
ten toteuttamiseen.

Kaupunkiympäristön toimiala (KYMP) toimii tämän YKT-hankkeen vetä-
jänä ja toimialan rakennukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisuuden 
tekninen johtaja päätti 31.12.2018 (202 §, HEL 2018-011847) urakoitsi-
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jan valitsemisesta hankkeen toteuttamiseksi järjestetyn kilpailutuksen 
perusteella.

Hämeentien raitioradan rakentamisen työnaikaiset vaikutukset raitiolii-
kenteeseen ovat merkittäviä. Raitioliikenne on katkaistava urakka-alu-
eelta kokonaan aikavälillä maaliskuu 2019 – helmikuu 2020. Liikenne-
katkon aikaväli tarkentuu urakan aikataulun tarkentumisen myötä. Lii-
kenne voidaan avata Hämeentieltä Helsinginkadulle kulkevalle osuu-
delle helmikuussa 2020. Hämeentien osuudella Helsinginkatu - Silta-
saarenkatu liikennekatko jatkuu elokuuhun 2020 saakka.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Sörnäisten metroaseman sisäänkäyntien muutostöihin ja vesieristeen 
korjaamisen suunnitteluun on käytetty vuoden 2018 loppuun mennessä 
142.802 euroa. Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 budjetissa va-
rauduttu käyttämään 3,9 milj. euroa. 

Hankkeen kustannukset sisältyvät KYMP:n kilpailuttaman YKT-urakan 
kustannuksiin, lukuun ottamatta vuoden 2018 loppuun mennessä ker-
tyneitä suunnittelukustannuksia.

Hankkeen vaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,14 milj. euron 
vuotuisen lisäyksen HKL:n poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (0,07 milj. euroa/vuosi) ja 50 % 
laskennallisista korkomenoista (30 vuoden aikana yhteensä noin 1,6 
milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palaut-
taa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran 
korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,07 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin 
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 1,8 milj. euron korkokulut lai-
na-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin 
osuudeksi, jonka kaupunki maksaa kaupungin tukena HKL:lle.  

Sörnäisten aseman vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen 
on keskimäärin 0,07 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta tulee vuosittain HSL-kunnille hyvitettyjen käyttö-
osuuksien suhteessa kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden 
kautta; noin 50 % poisto-osuudesta ja laskennallisesta korosta kate-
taan lipputuloilla. Sörnäisten aseman muutosten kokonaisvaikutus Hel-
singin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 0,13 
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milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin 
tuki yhteensä).

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Sörnäisten metroaseman sisäänkäyntien muutostöihin ja vesieristeen 
korjaamisen suunnitteluun on käytetty vuoden 2018 loppuun mennessä 
142.802 euroa. Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 tulosbudjetissa 
varauduttu käyttämään 3,9 milj. euroa. Osa hankkeen kustannuksista 
tulee siirtymään vuoden 2020 puolelle, joten hankkeen vuoden 2019 
budjetin toteutumatta jäänyt osuus siirretään vuoden 2020 talousarvion 
laadinnan yhteydessä seuraavalle vuodelle hankkeen loppuun viemi-
seksi.

Hankkeen kustannukset sisältyvät KYMP:n kilpailuttaman YKT-urakan 
kustannuksiin, lukuun ottamatta vuoden 2018 loppuun mennessä ker-
tyneitä suunnittelukustannuksia.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi

Liitteet
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4
Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeisto-
jen hankinta

HEL 2019-003242 T 02 08 01 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttö-
asemien kojeistot Siemens Mobility Oy:ltä yhteensä enintään 
1.203.105,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavas-
ti:

 Meilahden sähkönsyöttöaseman kojeisto 599.358,00 euroa 
 Hernesaaren sähkönsyöttöaseman kojeisto 500.857,00 euroa 
 Erottajan sähkönsyöttöaseman kojeisto 102.890 euroa 

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan 
Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistojen 
hankintaan liittyviä mahdollisia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 
120.310,50 eurolla (alv 0%), joka vastaa 10 % hankinnan kokonaisar-
vosta.

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan päättä-
mään ja tilaamaan tarvittaessa tarjouspyyntöön sisältyneet seuraavat 
optiot yhteensä enintään 65.079,00 euron arvonlisäverottomaan koko-
naishintaan seuraavasti:

 Väliaikainen varastointi 13.494,00 euroa 
 Tehdastarkastukset 42.741,00 euroa
 Muuntajan testaukset 8.844,00 euroa

Johtokunta päättää tarjouspyyntöön sisältyneen Ilmalan sähkönsyöttö-
aseman kojeistoa koskevan option, jota Siemens Mobilty Oy tarjosi 
543.282,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan, käyttämisestä erillisellä 
hankintapäätöksellä, mikäli tämä hanke päätetään myöhemmin toteut-
taa. 

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 2H19, jossa 
Siemens Mobility Oy oli ainoa tarjoaja, joka täytti tarjoajalle asetetut 
soveltuvuusvaatimukset.

Hankinta käsittää HKL:n raitiotieverkon tasasähkön syöttöasemakojeis-
tojen toimitukset, haalaukset, asennukset ja käyttöönotot toimiviksi ko-
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konaisuuksiksi Meilahteen, Hernesaareen, Erottajalle, sekä optiona Il-
malaan (IL).

Hankesuunnitelma

Liikennelaitoksen johtokunta on hyväksynyt seuraavat raitiotieverkon 
tasasähkön syöttöasemien hankesuunnitelmat:

 Meilahden sähkönsyöttöasema 11.4.2017, kokonaiskustannukset 
enintään 2.000.000,00 euroa

 Hernesaaren sähkönsyöttöasema 11.4.2017, kokonaiskustannukset 
enintään 2.000.000,00 euroa

 Erottajan sähkönsyöttöasema 13.6.2018, kokonaiskustannukset 
enintään 1.200.000,00 euroa

Hankesuunnitelmat sisältävät kojeistohankintojen lisäksi sähkönsyöttö-
asemien suunnittelu- ja rakennuskustannukset.

Hankintailmoitus

HKL käynnisti hankinnan julkaisemalla hankintailmoituksen Hilma-ilmoi-
tuskanavassa 16.1.2019 ja Euroopan unionin virallisen lehden täyden-
nysosan verkkoversiossa (TED) 18.1.2019. Hankintamenettelynä käy-
tettiin erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaista avointa menette-
lyä. Tarjoukset tuli jättää 20.2.2019 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin seuraavilta tarjoajilta:

 Siemens Mobility Oy
 Winco Oy

Tarjousten käsittely

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoa-
jan edellytykset suoriutua toteutuksesta tarjouspyynnössä esitettyjen 
vaatimusten mukaisesti.

Siemens Mobility Oy täytti tarjoajalle asetetut vaatimukset.

Päätös tarjoajan poissulkemisesta

Erityisalojen hankintalain 83 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö 
voi soveltaa ehdokkaan ja tarjoajan soveltuvuuden arviointiin ja valin-
taan muun ohella julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
annetun lain (hankintalaki) 86 §:ssä säädettyjä teknistä suorituskykyä 
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ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia. Hankintalain 86 §:n 1 
momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla var-
mistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tek-
niset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi 
hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että 
riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopi-
muksiin.

Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajan kokemusta koskevia vähim-
mäisvaatimuksia. Tarjouspyynnössä edellytettiin muun ohella, että tar-
joajalla tulee olla hankinnan kohdetta vastaavia referenssejä vähintään 
kaksi (2) kappaletta viimeisen viiden (5) vuoden ajalta. Referenssien tu-
li olla hankinnan kohdetta vastaavista (metron tai raitioteiden) tasasäh-
kön syöttöasemien kokonaistoimitusprojekteista. Tarjoajan tuli ladata 
tarjouksen liitteeksi selvitys, josta ilmeni muun muassa toimeksiannon 
ajankohta. Winco Oy:n tarjouksessa esittämät referenssit eivät olleet 
tältä osin tarjouspyynnössä esitetyn vaatimuksen mukaisia, sillä refe-
rensseiksi ilmoitetut kohteet ovat valmistuneet jo vuonna 2012. Toisin 
sanoen referenssit eivät ole viimeisen viiden (5) vuoden ajalta. 

Edellä mainituilla perusteilla HKL toteaa, ettei Winco Oy ole täyttänyt 
tarjouspyynnössä asetettua referenssejä koskevaa vaatimusta ja se on 
siten suljettava tarjouskilpailusta puuttuvien referenssien johdosta.

2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena 
oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita hankittavalta 
palvelulta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnös-
sä ja sen liitteissä.

Siemens Mobility Oy:n tarjous täytti tarjoukselle asetetut vaatimukset.

Tarjousten vertailu

Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edulli-
suus siten, että hinnan painoarvo oli 70 % ja laadun 30 %.

Koska Siemens Mobility Oy:n tarjous oli ainoa, joka täytti tarjoajalle ja 
tarjoukselle asetetut vaatimukset, ei tarjousten vertailua suoritettu.

Hankintayksikön arvioinnin mukaan Siemens Mobilty Oy:n tarjous vas-
taa markkinoiden hintatasoa ja se alittaa myös hankesuunnitelmassa 
kojeistolaitteiden hankinnalle varatun enimmäishinnan. Edellä mainitun 
perusteella Siemen Mobility Oy:n tarjous voidaan hyväksyä, vaikka tar-
jouskilpailuun saatiin vain yksi vähimmäisvaatimukset täyttänyt tarjous.
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5
Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden 
kunnostamista (halli 2 /raiteet 7-12 koskevan urakan lisä- ja muutos-
töiden tilaaminen

HEL 2018-000248 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon 
halli 2:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakanaikaiset lisä- ja muu-
tostyöt tarjousten 8 - 10 mukaisesti yhteensä enintään 171.469,90 eu-
ron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

 Lisätyö 8 (hyvitys): Raiteen 9 muutokset, hyvitys L-terästen hitsauk-
sesta, -16.956,80 euroa (alv 0 %)

 Lisätyö 9: Laatan uusiminen raiteiden 10 ja 11 välistä, 
161.945,54 euroa alv 0 %

 Lisätyö 10: Raiteiden 9 ja 10 muutokset, 26.471,20 euroa (alv 0 %)

Esittelijän perustelut

Lisä- ja muutostyön perustelut: Urakan aikana tehtyjen rakenneavaus-
ten jälkeen havaittiin, että teräsbetonirakenteen teräkset ovat heikenty-
neet ja pääterästen kunto on elinkaarensa päässä. Alkuperäisen suun-
nitelman mukaan teräsbetonilaattaa ei oltu uusimassa, mutta turvalli-
suuden takia laatta on rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan uusitta-
va.

Urakka perustuu HKL:n Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 te-
kemään Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on 
täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä 
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen 
toisella tekijällä

Kustannustoteumaennuste kaikille hankesuunnitelmaan kuuluville ra-
kennusteknisten töiden urakoille on tällä hetkellä seuraava: 

 Halli 1: 1.277.777,00 € 
 Halli 2: 1.810.016,00 €
 Halli 3:     665.897,97 € 

Eli yhteensä 3.753.690,97 euroa.
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Hankesuunnitelma

Johtokunnan päätös 224 §, 16.12.2015:

HKL:n johtokunta päätti hyväksyä Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden 
uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunnitelman si-
ten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 4,995 milj. 
euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 (2010=100), Helsingin hinta-
tasossa 6/2015.

Aikaisemmat hankintapäätökset:

Johtokunnan päätös 11 §, 12.10.2017:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
tekemään Töölön raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimisesta ja 
lattiarakenteiden kunnostamisesta 1.270.000,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Nordhaus 
Partners Oy:n kanssa.

Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa te-
kemään urakkaan lisätilauksia, niin, että niistä aiheutuvat lisäkustan-
nukset ovat yhteensä enintään 195.500,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % 
urakan kokonaishinnasta.

Vs. toimitusjohtajan päätös 64 §, 16.7.2018:

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Nordhaus Partners 
Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevat urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt 
tarjousten 1, 2, 3 ja 4 mukaisesti yhteensä enintään 112.468,50 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan päätös 101 §, 8.11.2018:

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:ltä 
Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattiaraken-
teiden kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tar-
jouksen nro 5 mukaisesti yhteensä enintään 49.849,30 euron arvonli-
säverottomaan
kokonaishintaan.

Johtokunnan päätös 167 §, 13.12.2018:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon 
hallin 2 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koske-
van urakan (HKL:n ja Nordhaus Partners Oy:n sopimus 16.4.2018) lisä- 
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ja muutostöitä Nordhaus Partners Oy:n tarjousten 6 ja 7 mukaisesti yh-
teensä enintään 231.238,40 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan ura-
kassa lisä- ja muutostöitä vielä nyt tehtävien tilausten jälkeen yhteensä 
enintään 20.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä 1.835.026,14 euroa (alv 0 %). 

Johtokunnan päätöksen 167 §, 13.12.2018 mukaisesti HKL:n toimitus-
johtajalla on vielä lisätyövaltuutuksia kyseessä olevaan urakkaan 
20.000,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Pasi Lotvonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22921

pasi.lotvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.12.2018 § 167

HEL 2018-000248 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon 
hallin 2 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koske-
van urakan (HKL:n ja Nordhaus Partners Oy:n sopimus 16.4.2018) lisä- 
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ja muutostöitä Nordhaus Partners Oy:n tarjousten 6 ja 7 mukaisesti yh-
teensä enintään 231.238,40 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan.    

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan ura-
kassa lisä- ja muutostöitä vielä nyt tehtävien tilausten jälkeen yhteensä 
enintään 20.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

18.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 08.11.2018 § 101

HEL 2018-000248 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:ltä 
Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattiaraken-
teiden kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tar-
jouksen nro 5 mukaisesti yhteensä enintään 49.849,30 euron arvonli-
säverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 allekirjoi-
tettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. 

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunni-
telmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa, sekä töitä joiden toteutus lisä-
työnä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettä-
minen erikseen toisella tekijällä. 

Nyt tilattavat Raide 7:n lisä- ja muutostyöt (nro 5) rakennesuunnittelijan 
ohjeiden mukaisesti:

Terästen hitsausta ei voi tehdä uusiin raitiovaunukiskoihin kuten oli 
suunniteltu, vaan on jouduttu lisäämään L 60x 80 kulmarauta kiskoon 
kiinni. Asia huomattiin rakenneavausten yhteydessä. 
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Urakan selonottoneuvottelussa on sovittu, että vain yhdelle kiskolle 
asennetaan harjateräs L 150 x 150. Se ei riitä, vaan myös toinenkin 
kisko vaati saman harjateräksen.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 18.1.2018 § 11 HKL:n tilaamaan ko-
konaisurakan lisätöitä yhteensä enintään 195.500,00 euron arvonlisä-
verottomaan kokonaishintaan.

Näiden lisätöiden jälkeen on urakan lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 
enintään 162.317,80 eurolla (alv 0 %) ja lisä- ja muutostyövarausta on 
jäljellä 33.182,20 euroa (alv 0 %). 

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 
16.07.2018 § 64

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi
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6
Roihupellon bussivarikon hankesuunnitelma

HEL 2019-003452 T 10 06 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Roihupellon bussi-
varikon hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, että hankkeen ko-
konaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hank-
keen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 4,6 milj. euroa (alv 0 %) marras-
kuun 2018 kustannustasossa.

Esittelijän perustelut

Roihupellon bussivarikon rakentaminen liittyy Raide-Jokerin pikaraitio-
tiehankkeeseen. Bussivarikko siirretään hankesuunnitelmassa esitettä-
vään sijaintiin nykyiseltä paikaltaan, jotta tälle tontille voidaan rakentaa 
Raide-Jokerin raitiovaunuvarikko. Korvaavan bussivarikon rakentami-
nen tukee Helsingin itäisten osien joukkoliikenteen järjestämistä koko-
naistaloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta 
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen 
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupun-
kistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin päätöksiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2016, 178 §, Raide-Jokerin hanke-
suunnitelman ratainfran osalta. Myös Espoon kaupunginvaltuusto hy-
väksyi hankesuunnitelman kesäkuussa 2016. Kaupunginhallitus esitti 
25.2.2019 (HEL 2016-000511) kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin 
hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista Helsingin kaupungin 
osalta.

Kaupunginhallitus esitti 25.2.2019 (HEL 2019-000577) kaupunginval-
tuustolle Raide-Jokerin raitiovaunuvarikon hankesuunnitelman hyväk-
symistä kaupunginvaltuustolle.

Bussivarikon rakentamisen hankintapäätös tuodaan liikenneliikelaitok-
sen johtokunnan päätettäväksi samassa yhteydessä Raide-Jokerin rai-
tiotieinfran sekä raitiovaunuvarikon hankintapäätösten kanssa.
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Hankkeen lähtökohdat

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) valmistelemassa Hel-
singin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015:ssä (HLJ2015) on 
todettu tarve varmistaa riittävä varikkokapasiteetti liikennöinnin kannal-
ta hyvillä paikoilla seudulla joukkoliikenteen tehokkaaksi järjestämisek-
si.

Nykyisin itäisen Helsingin bussijoukkoliikennettä tukeva varikko on Hel-
singin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) omistama Vartiokylän lin-
ja-autovarikko. Raide-Jokerin raitiovaunuvarikko on suunniteltu sijoitet-
tavaksi Vartiokylän bussivarikon nykyiselle tontille 45196/20 osoittees-
sa Viilarintie 5. Nykyiset varikkorakennukset tällä tontilla puretaan pois 
vuoden 2019 aikana. Bussivarikko täytyy siirtää toiseen sijaintiin, jotta 
HLJ2015 mukaiset vaatimukset joukkoliikenteen varikkokapasiteetista 
säilyvät.

Nykyisen käytännön mukaisesti pääkaupunkiseudun joukkoliikenneva-
rikoiden hallinta perustuu pääsääntöisesti varikkokiinteistöjen kunnalli-
seen omistukseen. Hankkeessa rakennettava Roihupellon bussivarikko 
tulee HKL:n omaisuuteen. Omistusmalli tukee HLJ2015 tavoitteita va-
rikkotoiminnan tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä 
joukkoliikenteen operoinnin kilpailuttamisesta erillisenä toimintona. 
HKL:n lähtökohtana on, että aikaisempien vastaavien pääkaupunki-
seudulla toteutettujen hankkeiden mallin mukaisesti HKL ja HSL han-
kesuunnitelman pohjalta tekevät sopimuksen varikon vuokrausperiaat-
teista ja käytöstä bussivarikkona HSL:n tilaamassa liikenteessä.

Hankkeen toteuttaminen

Roihupellon uusi bussivarikko sijoittuu HKL:n metrovarikon eteläpuolel-
le Metrovarikonkujan ja varikon syöttöraiteen väliin. Varikoksi suunnitel-
lulla alueella ei tällä hetkellä sijaitse rakennuksia ja sitä on pohjoisreu-
nasta käytetty metrovarikon vierailijoiden paikoitusalueena sekä metro-
radan kaapelikouruelementtien väliaikaisvarastona. Kiinteistö on kau-
pungin omistuksessa.

Bussivarikolle esitetyn tontin 45196/12 käyttö varikkotoimintaan edellyt-
tää kaavamuutosta. Kaavamuutosprosessi on saatettu vireille maalis-
kuussa 2019. Raide-Jokeri-projektin kokonaisaikataulussa pysymiseksi 
bussivarikon rakentaminen on tarkoitus aloittaa poikkeamispäätöksen 
perusteella.

Roihupellon bussivarikolle rakennetaan paikoitustilaa 49 bussille, tank-
kauspiste ja n. 750 m2 uudisrakennus, joka sisältää tilat bussien pesul-
le ja päivittäishuollolle sekä toimisto- ja sosiaalitiloja. Lisäksi varikkoa-
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lueelle suunnitellaan tilavaraus mahdolliselle sähköbussien latauspai-
kalle.

Tontille voidaan sijoittaa myös henkilökunnan pysäköintialue 40 henki-
löautolle bussivarikkoalueen eteläpuolelle. Pysäköintialueen toteutta-
minen koordinoidaan myöhemmin päätettävän metrovarikon ratakor-
jaamon mahdollisen laajentamisen kanssa.

Bussivarikon suunnittelu viimeistellään keväällä 2019 ja rakennuslupa-
hakemus on tarkoitus jättää viranomaisten käsittelyyn huhtikuun 2019 
loppuun mennessä.

Maanrakennustyöt tontilla alkaisivat loppukesästä 2019 ja talonraken-
nustyöt syksyllä 2019. Uusi bussivarikko valmistuisi kokonaisuudes-
saan kesäkuun 2020 loppuun mennessä, jolloin päästään täysimääräi-
sesti aloittamaan Raide-Jokerin raitiovaunuvarikon rakentamistyöt.

Hankkeen kustannukset ja vaikutus HKL:n käyttötalouteen

Varikon kustannukset muodostuvat omistajakustannuksista, hanketeh-
tävistä, suunnittelusta, maanrakennuksesta ja talonrakentamisesta se-
kä hankevarauksesta.

********** 

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,15 milj. euron 
vuotuisen lisäyksen HKL:n poistokustannuksiin. 

Varikon käyttökulut on arvioitu HKL:n nykyisten varikoiden pohjalta. 
Vuositasolla käyttökulut ovat noin 0,15 milj. euroa. Käyttökuluihin on 
huomioitu mukaan sähkö-, lämmitys-, huolto- ja korjausmenot. Käyttö-
kuluissa on mukana myös varikosta aiheutuvat maanvuokra- ja vakuu-
tusrahastomaksut. 

Investoinnin rahoittamisesta aiheutuu korkokuluja noin 2,0 milj. euroa 
laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta).

Varikko palvelee Helsingin itäisten osien joukkoliikenteen järjestämistä 
kokonaistaloudellisesti järkevällä tavalla. HKL tulee vuokraamaan vari-
kon bussioperaattorille markkinaperusteisella vuokratasolla niin, että 
saatava vuokratulo kattaa varikon kustannukset. 

HKL:n lähtökohtana on, että HKL ja HSL sopivat vuokrausperusteista 
niin, että HSL sisällyttää varikon vuokrasopimuksen liikennöintisopi-
muksiin ja vastaa viime kädessä Roihupellon bussivarikon vuokratulo-
kertymisestä samanlaisella periaatteilla kuin on käytetty muissa vas-
taavissa pääkaupunkiseudun viime vuosien varikkohankkeissa.
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Hankkeen rahoitussuunnitelma

Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty tammikuuhun mennessä 
15.341 euroa. Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hank-
keelle 1,2 milj. euroa. Vuoden 2019 aikana hankkeen kustannukset tu-
levat olemaan noin 1,7 milj. euroa. Hankkeeseen ei ole varauduttu 
HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma esityksessä 2019-2028. Vuo-
den 2020 osuuden HKL ottaa huomioon talousarvion 2020 investointi-
suunnitelmassa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 RJ_H19BV_VAR_Raportti-hankesuunnitelma_bussivarikko_sis liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Yksikön johtaja
Projektipäällikkö
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7
Raitiotieurakiskojen täyttöhitsausta ja hiontatyötä koskeva hankinta

HEL 2019-002004 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tekemään raitiotieurakiskojen täyttöhitsauksesta ja hiontaurakas-
ta 428.680,00 euron (alv 0 %) määräisen urakkasopimuksen sopimus-
kaudelle 01.03.2019 - 31.12.2019 kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen antaneen JJ Projekt OÜ:n kanssa.

Lisäksi HKL:n johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n tarvittaessa

 tekemään urakkaan lisätilauksia siten, että niistä aiheutuva lisäkus-
tannus ilman arvonlisäveroa on enintään 42.868,00 euroa (n. 10 % 
urakan kokonaishinnasta)

 käyttämään optio-oikeutta tilattaessa vuosien 2020 (optiokausi 1) ja 
2021 (optiokausi 2) töitä tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla ko-
konaisarvoltaan enintään 898.207,50 eurolla (alv 0 %). HKL ilmoit-
taa optiovuoden käytöstä viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen so-
pimuskauden päättymistä

 tekemään urakan edellä mainittuihin optiokausiin lisätilauksia siten, 
että niistä aiheutuva lisäkustannus ilman arvonlisäveroa on 
89.820,75 euroa (n. 10 % optiokausien yhteenlasketusta kokonais-
hinnasta) ja 

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan tekemään 
tarvittaessa hankintaan ja hankinnan ehtoihin vähäisiä muutoksia han-
kinnan kestäessä esille tulleiden tarpeiden mukaisesti.

Tiivistelmä

HKL järjesti tarjouskilpailun (55H18, 17.1.2019) raitiotieurakiskojen 
täyttöhitsauksesta ja hiontaurakasta. Hankintamenettelynä käytettiin 
avointa menettelyä.

Hankinnan kohteeseen kuuluu raitiotieurakiskojen täyttöhitsaus- ja 
hiontatöitä urakkaohjelman ja sen liitteiden mukaisesti vuoden 2019 ai-
kana. Raitiotieurakiskojen täyttöhitsaus- ja hiontatöihin kuuluvat mm. 
kuluneiden urakiskokaarteiden ajo- ja ohjausreunojen hitsaukset, ris-
teyksien uranpohjien hitsaukset, risteysuran hitsaukset ja kiskonhionta-
työt. 

Esittelijän perustelut
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Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo alitti erityisalojen hankintalain 
1398/2016 13 § mukaisen urakoiden kynnysarvon.

Tarjousten määräaika oli 8.2.2019 kello 12:00 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi (2) yritystä. 
- JJ-Projekt OÜ
- LASA Schienentechnik GmbH

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:
- Tarjoajien soveltavuuden tarkistaminen
- Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
- Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoa-
jan edellytykset palveluiden toteuttamiseen laadukkaasti tarjouspyyn-
nössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Pakolliset vaatimukset ja 
pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Hyväksytyt tarjoukset vertailtiin tarjouspyynnön mukaisesti. Ratkaisupe-
rusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Halvimman hinnan pe-
rusteluna oli laadun huomioiminen soveltuvuusvaatimuksissa.

Hinnaltaan edullisimman tarjouksen raitiotieurakiskojen täyttöhitsauk-
sesta ja hiontatyöstä antoi JJ-Projekt OÜ. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot
Tommy Sohlberg, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 35429

tommy.sohlberg(a)hel.fi
Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Sopimussihteeri
Kirjanpito
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Yksikön johtaja
Hankinta-asiantuntija
Tekninen asiantuntija
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8
Kaupunkiraideliikenteen kuljettajien työajat, työhyvinvointi ja kulje-
tusten turvallisuus

HEL 2019-001221 T 01 04 05

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Työterveyslaitos on tutkinut raitiovaunun- ja metrokuljettajien kuormit-
tumista ja palautumista. Tutkimuksessa tuotettiin tietoa
a) työaikajärjestelyiden yhteyksistä uneen, vireyteen ja sen hallintakei-
noihin sekä fysiologiseen ja koettuun kuormittumiseen ja palautumi-
seen erilaisten työvuorojen yhteydessä
b) kuljettajien kokemuksista työajoista, työhyvinvoinnista ja kuljetusten 
turvallisuudesta.

Kyselyaineiston perusteella molempien kuljettajaryhmien terveys ja 
työkyky sekä työhyvinvointi olivat verraten hyvällä tasolla. Poikkeuksia 
tästä olivat uni ja vireys sekä vaikutusmahdollisuudet työssä. Kenttäai-
neiston perusteella uneliaisuus on stressiä yleisempää työvuoron aika-
na. Uneliaisuus korostui jonkin verran työvuorojaksojen (esim. 3-4 pe-
rättäistä aamuvuoroa) ensimmäisissä vuoroissa. Tauotus vähensi une-
liaisuutta. Univaje oli yleisin raportoitu ajonaikaisen uneliaisuuden syy.

Tutkimuksessa annettiin viisi suositusta:

 Suositus 1: Selvitys yövuoron käyttöönotosta aikaisten aamuvuoro-
jen ja myöhäisten iltavuorojen vähentämiseksi

 Suositus 2: Biomatemaattisen vireysmallinnuksen hyödyntäminen
 Suositus 3: Työvuorokohtaisten kyselyjen ja kenttäkelpoisten mit-

tausmenetelmien hyödyntäminen kuormittumisen ja palautumisen 
arvioinnissa

 Suositus 4: Kuljettajien vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen 
työhön

 Suositus 5: Vaaratilanteista ilmoittamisen kehittäminen

Tutkimuksen loppuraportti on liitteenä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Arttu Kuukankorpi

Lisätiedot
Arttu Kuukankorpi, yksikön johtaja, puhelin: 310 35564
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arttu.kuukankorpi(a)hel.fi

Liitteet

1 116132-loppuraportti-Kaupunkiraideliikenteen_ISBN978-952-261-854-2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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9
Raitiovaunu- ja metroajosimulaattorin hankintaa ja käyttöönottoa 
koskeva hankesuunnitelma

HEL 2019-003094 T 08 02 02

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä raitiovaunu- ja met-
roajosimulaattorin hankintaa ja käyttöönottoa koskevan hankesuunni-
telman 11.3.2019 esityksen mukaan niin, että hankkeen kokonaishinta, 
joka sisältää suunnittelun ja kehittämisen hankinnat sekä hankintojen 
aikaiset lisä- ja muutostyöt, on yhteensä 2,0 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijän perustelut

Ajosimulaattorin hankkiminen kehittää ja parantaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) raitiovaunun- ja metrojunankuljettajien ajokoulutuksen järjestä-
mistä selkeästi kustannustehokkaalla ratkaisulla. Ajokoulutuksen kehit-
täminen nykyaikaisen teknologian avulla mahdollistaa perinteistä ajo-
harjoittelua laajempien ja kattavampien tilanneharjoittelujen mukaan ot-
tamisen koulutukseen. Ajosimulaattorin myötä taataan ja mahdolliste-
taan HKL:n kuljettajakoulutuksen toteuttaminen tilanteessa, jossa ka-
luston käyttö matkustajaliikenteessä jatkuvasti tehostuu ja käyttöaste 
nousee.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Ajosimulaattorin hankinta tukee Helsingin kaupunkistrategian 2017-
2021 digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita.

Hankkeen lähtökohdat

HKL kouluttaa palvelukseen otettavat raitiovaunun- ja metrojunakuljet-
tajat yhteistyössä Stadin ammattiopiston kanssa oppisopimuskoulutuk-
sena. Kuljettajaoppilaiden koulutuksesta huomattava osa on ajoharjoit-
telua joko suljetulla radalla tai matkustajaliikenteen seassa. 

Koulutusta järjestetään myös jo työssä oleville kuljettajille jatko- ja täy-
dennyskoulutuksena mm. käytettävän kaluston muutosten yhteydessä.

Kuljettajien ajoharjoittelun järjestäminen sitoo HKL:n kaupunkiraidelii-
kennekalustoa ja ratakapasiteettia. Koska tuotantokalustoa ja metron 
ratakapasiteettia ei tehostetun liikennöinnin ja kunnossapidon vuoksi 
ole päivittäin käytettävissä, tapahtuu merkittävä osa ajoharjoittelusta 
öisin.
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HKL on kehittänyt kuljettajakoulutuksen sisältöä ja järjestämistapaa ko-
konaisvaltaisesti viimeisten vuosien aikana. Erityisesti länsimetron lii-
kenteen lisäyksestä aiheutunut kuljettajatarve merkitsi suurta  haastetta 
HKL:n kuljettajakoulutukselle.  

Hankkeen vaikutusten arviointi

Ajosimulaattorin avulla HKL pystyy edelleen nykyaikaistamaan ja kehit-
tämään kuljettajakoulutusta. Ajosimulaattoria voidaan käyttää sekä pe-
rus- että jatkokoulutukseen.

Kuljettajakoulutukseen sitoutuvan tuotantokaluston vähentäminen tu-
kee kaluston käyttöasteen nostoa. Ajosimulaattorin avulla on mahdollis-
ta korvata ensi vaiheessa ainakin 35 % nykyisistä ajoharjoittelun har-
joitteista. Tämä alentaa tarvetta varata tuotantokalustoa kuljettajakoulu-
tukselle vähentäen kaluston kulumista ja kunnossapitokustannuksia. 
Ajoharjoittelun siirtäminen simulaattorilla tapahtuvaksi vie vähemmän 
sähköä kuin tuotantokalustolla kouluttaminen.

Ajosimulaattorikoulutus myös parantaa koulutuksen laatua ja vaikutta-
vuutta, kun se mahdollistaa erilaisten harvinaisempien ja vaativampien 
liikennetilanteiden harjoittelun, joita perinteisessä ajoharjoittelussa ei 
pystytä turvallisuuden tai kustannusten tai muiden syiden takia toteut-
tamaan. Esimerkiksi liikenneonnettomuuksiin johtavien tapahtumaketju-
jen läpikäynti sekä harjoittelu ajosimulaattoriharjoitteiden avulla ede-
sauttaa liikenneturvallisuuden parantumista sekä yhdessä muun tehos-
tuvan ajo-opetuksen kanssa alentaa vahinkotapauksista aiheutuvia 
kustannuksia.

Ajoharjoittelu on myös mahdollista järjestää ajosimulaattorilla nykyistä 
joustavammalla aikataululla, kun tuotantokaluston saatavuus ja rataka-
pasiteetin rajoitukset eivät ole rajoitteina koulutuksen järjestämiselle. 
Yksi kouluttaja pystyy simulaattorikoulutusmallissa myös kouluttamaan 
kerralla useampia oppilaita samanaikaisesti. Itseopiskelun mahdolli-
suudet kasvavat ajosimulaattorin myötä. Ajosimulaattorin avulla HKL:n 
kuljettajakoulutuksen tehokkuus ylipäänsä nousee ja koulutuksen läpi-
vienti nopeutuu ja muuttuu sujuvammaksi.

Kansainvälisistä verrokkikaupungeista saatujen kokemusten perusteel-
la simulaattorikoulutus on myös vaikuttanut kuljettajien ammatti-identi-
teettiä ja oman työn arvostusta vahvistavasti ja siten parantanut työhy-
vinvointia. 

Edellä selvitetyn perusteella ajosimulaattorihankkeen takaisinmaksua-
jaksi on arvioitu noin viisi (5) vuotta. Hankkeen toteuttamisesta syntyy 
selviä kustannussäästöjä sekä HKL:lle että koko pääkaupunkiseudun 
joukkoliikenteelle.
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Hankkeen toteuttaminen

Hankkeessa hankitaan sekä metrojuna- että raitiovaunuajosimulaattori. 
Kumpikin ajosimulaattori sisältää opettajan ohjauspöydän, neljä ohjaa-
moa, joissa on mallinnettu valitun kalustotyypin ohjaamo, ja esityspäät-
teen. Metrojuna-ajosimulaattorissa mallinnetaan M300-metrojunan oh-
jaamon toiminta ja raitiovaunuajosimulaattorissa Artic-raitiovaunun oh-
jaamo.

Ajoharjoittelua varten metrorata mallinnettaisiin koko laajuudeltaan, 
mukaan lukien länsimetron laajennus Kivenlahteen saakka. Raitiotiera-
dasta mallinnetaan opetuksellisesti keskeiset reittiosuudet ja tiedossa 
olevia, esimerkiksi haastavuuden tähden valittuja, erityistapauksia. 
Hankintaan sisällytetään optiot useampien kalustotyyppien ja laajem-
pien ratakokonaisuuksien mallintamisesta.

Koulutuksen hyvän vaikuttavuuden saavuttamiseksi ohjaamot hanki-
taan mahdollisimman realistisella liikkeen simuloinnilla. Tavoitteena on 
kuuden vapausasteen liike, jolloin kukin ohjaamo pystyisi mallintamaan 
sekä kaikkien kolmen akselin suuntaista heiluntaa että kyseisten akse-
lien suuntaista kiintyvyyttä ja hidastumista.

Hankesuunnitelman perusteella hankittavassa järjestelmässä otetaan 
huomioon muokattavuus jatkokehitystarpeita varten. Jatkokehitystar-
peisiin kuuluu esimerkiksi, että hankkeessa varaudutaan siihen, että 
simulaattorikoulutukseen voidaan liittää uusia kalustotyyppejä ja uusia 
rataosuuksia.

Hankkeen kustannusten muodostuminen ja rahoitussuunnitelma

Hankkeen suunnitteluun on käytetty helmikuun 2019 loppuun mennes-
sä 53.000 euroa.

Suurimmat kustannukset hankkeessa muodostuvat ajosimulaattorien 
tarvitseman ohjelmiston räätälöintikustannuksista, jotka sisältävät mm. 
valittujen kalustotyyppien ominaisuuksien ja simuloitavan ympäristön 
mallintamisesta. Simulaattorien tarvitsemat fyysiset laitteet ovat tähän 
verrattuna pienempi kustannuserä.

Simulaattorin tilaratkaisua harkitaan myöhemmässä vaiheessa ja tästä 
aiheutuu kustannuksia, jotka on otettu huomioon kustannusarviossa.

Hankkeen toteutus sijoittuu vuosille 2019-2021 niin, että vuodelle 2019 
on arvioitu kustannuksia kohdistuvan 0,3 milj. euroa, vuodelle 2020 1,4 
milj. euroa ja vuodelle 2021 0,3 milj. euroa.

Hankkeeseen on budjetoitu HKL:n talousarvion 2019 investointisuunni-
telmaan vuodelle 2019 yhteensä 1,5 milj. euroa.
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Vuosien 2020-2021 osalta hankkeen kustannukset huomioidaan talou-
sarvion 2020 investointisuunnitelmassa, jonka HKL:n johtokunta hy-
väksyy elokuussa 2019.

Hankkeen vaikutus HKL:n käyttötalouteen ja takaisinmaksuaika

Hanke aiheuttaa 8 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,25 milj. euron 
vuotuisen lisäyksen HKL:n poistokustannuksiin. 

Simulaattorin käyttökuluiksi on arvioitu 0,06 milj. euroa vuodessa.

Investoinnin rahoittamisesta aiheutuu korkokuluja noin 0,3 milj. euroa 
laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 8 vuotta).

HKL on arvioinut, että simulaattorien käyttö kuljettajakoulutuksessa te-
hostaa koulutusta ja säästää koulutusmenoja 0,5 milj. euroa vuodessa. 
Laskelmassa oletuksena on 60 kuljettajan kouluttaminen vuosittain.

Simulaattorihankinnan vaikutus HKL:n käyttötalouteen edellä mainituilla 
oletuksilla on keskimäärin 0,15 milj. euroa vuodessa ensimmäisten 8 
vuoden aikana.

Simulaattorihankinnan takaisinmaksuaika on noin 5 vuotta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Jonne Kuusniemi, koulutusvastaava, puhelin: 310 64564

jonne.kuusniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Ajosimulaattori-Hankesuunnitelma 110319
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 17 kohta )

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
HR-palvelut
IT-palvelut
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10
Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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11
Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi, että johto-
kunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 6 - 10/2019, ettei ota/esittele 
otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yk-
siköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

 §
Toimitusjohtaja 17, 20 - 39
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja 4
Toiminnanohjaus, yksikön johtaja 2
Infra ja kalusto, yksikön johtaja 8 - 20
Kunnossapito, yksikön johtaja 9 - 13
Liikennöinti, yksikön johtaja 3

  

Linkki päätöksiin

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.

https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset

