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Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakkaa koskevat lisätyöt 1, 
5, 7 ja 8

HEL 2018-009199 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa Liikenneliikelaitok-
sen (HKL) tilaamaan suorahankintana Kreate Oy:llä Kulosaaren sillan 
meluesteen rakennusurakkaan liittyvät lisätyöt 1, 5, 7 ja 8 tarjousten 
mukaisesti yhteensä enintään 222.057,70 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan. 

Nyt tilattavan lisätyön ja hinnan jakautuminen:

 Lisätyö 1: Lisäteräslevyt paaluhattujen alle, yhteensä 5.881,50 eu-
roa (alv 0 %).

 Lisätyö 5: Töiden keskeytyksestä aiheutuvat kustannukset (YSE 
§35), 39.011,00 euroa (alv 0 %).

 Lisätyö 7: Lisäpaalut, lisäpilarit sekä tartuntalevyt, yhteensä 
4.558,00 euroa (alv 0 %).

 Lisätyö 8: Meluesteen päälle rakennettava kulkutie turvakaiteella 
sekä alaslaskutikkailla, väistötilojen rakentaminen, yhteensä 
172.607,20 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n tilaamaan nyt tehtävien lisä- 
ja muutostöiden jälkeen urakkaan vielä lisä- ja muutostöitä yhteensä 
enintään 55.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) järjesti tarjouskilpailun 
(33H/18, 26.6.2018) Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakasta 
siten, että tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli halvin hinta. Halvim-
man hinnan perusteluna oli laadun huomioiminen soveltuvuusvaati-
muksissa. Tarjouskilpailussa halvimman hinnan antoi Kreate Oy. 

Urakka käsittää Kulosaaren sillan itäpuolelle metroradan pohjoispuolel-
le rakennettavan matalan meluesteen. Työkohde alkaa sillalla olevasta 
metroradan meluesteestä ja jatkuu nykyisestä esteestä noin 240 metriä 
itään päin.

Lisätyö nro 1 on päätetty tilata sen vuoksi, että muutetulla työtavalla 
poistetaan riski maa-ainesten sortumiseen kourun tai ratapölkyn alta 
kaivuutyön aikana.
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Lisätyö nro 5 on päätetty tilata sen vuoksi, koska rakentamistyöt joudut-
tiin keskeyttämään urakoitsijasta johtumattomasta syystä ja YSE:n mu-
kaan tilaaja on velvollinen korvaamaan keskeytyksestä aiheutuneet ku-
lut.

Lisätyö nro 7 on päätetty tilata sen vuoksi, että suunnitellun paalun 
kohdalla sijaitsee kaapeleita ja lisäpaalujen asentamisen vuoksi kaape-
leita ei tarvitse siirtää.

Lisätyö nro 8 on päätetty tilata sen vuoksi, että huolto- ja kunnossapi-
tohenkilökunnan poistuminen radalta ja matkustajien poistuminen ju-
nasta on turvallista ja hätäpoistumistieratkaisut täyttävät pelastusviran-
omaisten vaatimukset.

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 77 §, 5.9.2018: 341.600,00 euroa (alv 0 %), 
rakennusurakka
Toimitusjohtajan päätös 67 §, 18.4.2019: 10.100,00 euroa (alv 0 %), li-
sätyö nro 9

Hankinnan toteutunut kokonaiskauppahinta on nyt käsittelyssä olevan 
lisähankinnan jälkeen yhteensä enintään 573.757,70 euroa (alv 0 %), 
josta lisätöiden osuus on 232.157,70 euroa (alv 0 %). Lisäksi työvaltuu-
tusta on jäljellä tämän päätöksen perusteella 55.000,00 euroa (alv 0 
%).
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