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Infra- ja kalustoyksikkd
Infrapalvelu

Leena Matasniemi 3.6.2019 7105199
RUSKEASUON RAITIOVAUNUVARIKKO

Hankkeen tilanne Hankesuunnitelma on tekeilld ja valmistuu 28.6.2019 mennessa. Nykyisessa
hankesuunnitelmassa on yhteensa 105 raitiovaunupaikkaa.
Bussien sailytysalue toteutetaan raitiovaunuvarikon ylapuolelle.

Raiticvaunut Artic 27 6 m /2.4 m f 50 paikkaa ja
Pikaraiticaunu 45 m/ 24 m/ 25 paikkaa
Yhteensa 105 paikkaa

Sorvipaikka mitoitetiu 45 m vaunulle
Huoitomonitu 3 x 45 m

Hucliotasot 3 x 59 m

Vuorokausihuolto & - B paikkaa

2 ennakkohuotopaikkaa

1 paikka 45 m

1 paikka 27 6 m

Hucliovaunun ssilytyspaikka 14 m

Pesuhalli mitortethu 45 m vaunulle

Chiajoraide
Vaihteistot sisdtiloizss
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS
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1 Tarveselvitys

2 Hankesuunnittelu 6 kk
Hankepaatis
3

Suunmittelun kilpailutus 3
4 kk

5 Toteutusuunnit-telu 10 kk

5 Urakkakysely Fhk

6 Rakentaminen 2w

7 Kiyttbonotto 10 ki

Projekti on talla hetkelld aikataulussa.

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Adress
Andra linjen 7 A

00530 HELSINGFORS

Puhelin

Vaihde 09 310 1071

Telefon
Vaxel 09 310 1071

Telefax
Telefax 09 310 34978




