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10
Erottajan raitiovaunujen sähkönsyöttöaseman muutostyön suunnit-
telun ja rakentamisen hankesuunnitelman korottaminen

HEL 2018-002287 T 08 00 08

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää korottaa ja hyväksyä Erottajan 
raitiovaunujen sähkönsyöttöaseman muutostyön suunnittelun ja raken-
tamisen hankesuunnitelman niin, että hankkeen arvonlisäverottomat 
kustannukset ovat yhteensä enintään 1,5 milj. euroa.

Esittelijän perustelut

Erottajan sähkönsyöttöaseman muutos- ja laajennustöiden loppuun 
viemiseksi haastavassa kohteessa on sähkönsyöttöasemaa koskevaa 
hankesuunnitelmaa syytä korottaa edelleen. Hankkeen vaatimien ra-
kennustöiden laajuus ja monimutkaisuus on kasvanut hankkeen ede-
tessä ja siten aiempi kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista 
on osoittautunut epätarkaksi.

Suhde muihin päätöksiin

HKL:n johtokunta hyväksyi 16.8.2018, 118 §, Erottajan sähkönsyöttö-
aseman muutos- ja laajennushankkeen hankesuunnitelman korottami-
sen.

HKL:n johtokunta tilasi 16.8.2019, 119 §, Erottajan sähkönsyöttöase-
man tilojen rakennusurakan.

Hankkeen kustannuksien muodostuminen

Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio perustui vastaavan kokoluokan 
aiempiin hankkeisiin sekä hankesuunnittelussa käytettävänä olleisiin 
tietoihin. Erottajan sähkönsyöttöaseman tilojen rakennusurakan kilpai-
lutuksen yhteydessä ilmeni, että hankesuunnitteluvaiheen tiedot olivat 
epätäsmällisiä ja sähkönsyöttöaseman rakentaminen nykyaikaisia lait-
teistoja ja Erottajan alueen kehittämisessä asetettuja reunaehtoja vas-
taamaan tulisi maksamaan alkuperäistä arviota enemmän. 

Hankkeen edetessä ovat rakennuskustannukset edelleen täsmentyneet 
ja siten hankesuunnitelman muuttaminen vastaamaan hankkeen todel-
lista laajuutta on tarkoituksenmukaista. Sähkönsyöttöaseman tilojen 
laajentaminen Erottajan kaltaisessa ainutlaatuisessa kaupunkikuvalli-
sessa kohteessa Helsingissä on osoittautunut merkittävästi haasta-
vammaksi urakaksi, kuin mitä hankesuunnitteluvaiheessa arvioitiin. 
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Sähkönsyöttöaseman maanpäällisten osien suunnittelussa ja rakenta-
misessa kustannuksia on edelleen kasvattanut kaupunkikuvalliset vaa-
timukset rakenteiden yhdenmukaisuudesta muiden läheisten rakentei-
den kanssa.

Sähkönsyöttöaseman muutosten myötä sähkönsyöttöaseman keski-
jännitelaitteistot siirretään omaan tilaansa sähkönsyöttöasemalla. Tämä 
mahdollistaa raitiotien sähkönsyötön tasajännitelaitteistojen moderni-
soinnin tulevaisuudessa niin, että Mannerheimintien ja Bulevardin alu-
een raitioteiden sähkönsyötön häiriönsietokyvyn huomattavan paran-
tamisen.

Nyt tehtävän päätöksen myötä hankkeen kokonaiskustannukset sisäl-
täen rakennusaikaiset lisä- ja muutostyöt sekä sähkönsyöttöaseman 
kojeistojen ja muiden vaadittujen järjestelmien erillishankinnat ovat 
enintään 1,5 milj. euroa (alv 0 %). Hankkeen mahdollista kokonaiskus-
tannusta korotetaan aiemmasta 0,3 milj. eurolla, jotta edellä mainitut 
kustannusta kasvattaneet tekijät saadaan huomioitua ja hanke vietyä 
loppuun.

Hankesuunnitelman korottamisen jälkeen rakennusurakan osuus hank-
keen kustannuksista on n. 1,2 milj. euroa ja hankkeen suunnittelun ja 
rakennuttamisvalvonnan kustannuksia tulee n. 0,25 milj. euroa.

Lisäksi hankkeeseen sisältyy n. 0,1 milj. euroa laitteistojen hankintoja 
sekä 0,05 milj. euron hankevaraus.
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