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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 09.08.2019 § 113

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Meilahden ja Herne-
saaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisä-
töitä lisätyötarjousten 17-18 mukaisesti kohteen pääurakoitsija Raken-
nus Oy Seppo Turuselta yhteensä enintään 20.311,65 euron arvonlisä-
verottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Nyt tilattavat rakennusurakan lisätyöt:

 LT17 Hernesaaren pihamuutokset.
 LT18 Meilahden sähköaseman ja tunnelin kaapeleiden siirto/uusi-

minen.

Kyseessä olevien lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa 
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät olleet tiedos-
sa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan edetessä.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 14.6.2018 (107 §):
Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttö-
asemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta päätti lisäksi 
oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä Raken-
nus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätös 25.1.2019 (17 §):
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Mei-
lahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurak-
kaan lisä- ja muutostöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta enintään 
140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Aikaisemmat lisätyötilaukset:

Toimitusjohtajan päätös 30.10.2018, 99 §: 24.424,67 € (alv 0 %). 
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Toimitusjohtajan päätös 28.3.2019, 56 §: 42.920,25 € (alv 0 %). 

Toimitusjohtajan päätös 24.5.2019, 83 §: 24.058,16 € (alv 0 %). 

Toimitusjohtajan päätös 18.6.2019, 96 §: 20.679,41 € (alv 0 %). 

Tämän hankintapäätöksen jälkeen lisätöitä rakennusurakkaan on tilattu 
yhteensä enintään 132.394,14 eurolla (alv 0 %).
Johtokunnan päätöksen (17 §, 25.1.2019) mukaisesta lisätilausvaltuu-
tuksesta on jäljellä 32.030,53 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 
18.06.2019 § 96

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 
13.06.2019 § 91

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 
24.05.2019 § 83

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 
28.03.2019 § 56

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 
30.10.2018 § 99

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 
12.07.2018 § 58

Lisätiedot
Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 160 3398

rauno.iivari(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 25.01.2019 § 17

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti tilata Meilahden ja Hernesaaren 
raitiotien sähkönsyöttöasemien urakoihin seuraavat lisä- ja muutostyöt:

Sähköarina Oy:ltä tilataan sähköurakan lisätyöt LT1 – LT7 yhteensä 
enintään 28 062,34 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan

Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliike-
laitoksen tarvittaessa tilaamaan lisä- ja muutostöitä Meilahden ja Her-
nesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien urakoihin edellä mainittujen 
lisä- ja muutostöiden lisäksi seuraavasti:
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Rakennusurakkaan voidaan tilata lisä- ja muutostöitä Rakennus Oy 
Seppo Turuselta enintään 140.000,00 eurolla (alv 0%)

LVI-urakkaan voidaan tilata lisä- ja muutostöitä ISS Palvelut Oy:ltä 
enintään 10.000,00 eurolla (alv 0%)

Sähköurakkaan voidaan tilata lisä- ja muutostöitä Sähköarina Oy:ltä 
enintään 15.000,00 eurolla (alv 0%).

14.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Kari Rossi, projektipäällikkö, puhelin: 310 35728

kari.rossi(a)hel.fi


