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PUHTI OMAISUUDEN HALLINNAN JA KUNNOSSAPIDON
TOIMINNANOHJAUSJARJESTELMA (ERP)

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Ohjausryhma

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Talous ja toiminnanohjaus -yksikké (TATO)

IT

Rajakallio Karoliina

Rajakallio Katariina, Jokiniemi Jari, Kontro Paivi, Niippa Teemu, Nikola Mika,
Paivarinta Ari, Stam Hannu, Sundell Nina

Lepistd Aimo

Hankitaan metron ja raitioliikenteen ratainfran seka kaluston omaisuuden hallinnan
ja kunnossapidon toiminnanohjauksen jarjestelma (ERP-jarjestelma). Jarjestelman
avulla on tarkoitus saada kasitys omaisuuden elinkaaresta, joka tukee mm.
luotettavuuskeskeista kunnossapitoa (RCM). Jarjestelmalla hallitaan ja ohjataan
kunnossapidollisesti tydtehtavia, henkildéresursseja, materiaalivirtoja, kalusto- ja
infrakohdevarauksia seka tarvittavia tuotantotiloja (mm. ratavaraukset linjalla ja
varikoilla).

Lisaksi optiona tullaan pyytdmaan toimittajilta tarjous taloushallinnon SAP
jarjestelman paivityksestd uudempaan versioon.

Omaisuuden hallinnan ja kunnossapidon tuotannonohjausjarjestelma tukee
kaluston ja infrastruktuurin elinkaariajattelua niin, etta liikenne toimii
ongelmattomasti (ei ajamattomia vuoroja). Tavoitetilassa omaisuuden arvo ja
kunnossapidon tydn tuottavuudet kehittyvat positiivisesti ja likenndinnissa esiin
tulevien vikojen maara vastaavasti vahenee. Toiden suunnittelu ja ohjaus
tapahtuvat nykyaikaisia IT-menetelmilla eika toiminta ole aikaan tai paikkaan
rajoitettua. Jarjestelman perusteella saadaan kasitys koko omaisuuden seka
yksittaisen kohteen kaytettavyydesta, sen kustannuksista ja elinkaaren tulevista
toimenpiteista. Lisaksi jarjestelma mahdollistaa kunnossapitotdiden systemaattisen
suunnittelun niin ennakoivaan kuin korjaavaan kunnossapitoon. Jarjestelma
mahdollistaa kunnossapidollisten kohdekohtaisesti suoritteiden seurannan niin
maarallisesti kuin ajallisesti seka pystyy kohdistamaan tydtehtavia tarvittaviin
resursseihin (henkildsto, tilat jne.). Jarjestelman avulla toteutetaan tarvittavia
kunnossapitovarauksia seka kalustoon etta infrakohteisiin. Jarjestelmaan on myés
integroitavissa erilaisia ulkoisia jarjestelmia jotka tuottavat kohteiden
yksilokohtaista tietoa kunnossapidollisiin tarpeisiin.

Nykyiset kunnossapidon toiminnanohjausjarjestelmat ovat vanhentuneet. Naiden
paivittdminen ei ole enaa teknillisesti mahdollista, vaan ne pitaisi toiminnan
edelleen jatkuessa siirtda uudelle tekniselle alustalle. Nama kustannukse

on huomioitu hyoty/kustannuslaskelmassa. Vaihtoehto on teoreettinen, koska
nykyisista ohjelmista puuttuu kriittisia nykypaivan vaatimuksia, kuten
mobiilitoiminnallisuudet. Niiden lisddminen ei olisi taloudellisesti

jarkevaa. Varsinkin MTop ja Metku ovat kriittisia jarjestelma sekd WinBus on
toteutettu Microsoftin vanhalla alustalla, jolla ei ole enda tukea. Lisdksi WinBus ei
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ole enda toimittajan strateginen tuote.

Lisaksi uudella jarjestelmalla haetaan huomattavasti tarkempaa materiaali- ja
tydvirtojen seka kustannusten seurantaa, jotta kunnossapitotditd voidaan tehostaa
ja omaisuuden elinkaaren hallintaa parantaa. Lisaksi pyritdan lisdamaan
mobiililaitteiden kayttda tukemaan sujuvampaa tydskentelya HKL
kunnossapidossa (kalusto, rata ja ratainfra).

Nama tavoitteet tukevat myds HKL:n kolmea kehitysohjelmaa, joista Puhti tukee
erityisesti Operatiivisen tehokkuuden ja Omaisuudenhallinnan kehitysohjelmia.
Operatiivisen tehokkuuden kehitysohjelman tavoitteena on vahentaa liikenteen
jarjestamisen kustannuksia ja tata pyritdan edesauttamaan Puhdin
toiminnollisuuksilla.

Omaisuuden hallinnan ohjelma tahtda HKL:n hallussa olevan omaisuuden arvon
sailyttdmiseen ja kehittdmiseen. Tata tavoitetta tuetaan Puhti jarjestelman avulla.
HKL omaisuutta ovat metroasemat ja varikot, vaunukalusto, radat,
infrajarjestelmat, tuotantolaitteet ja ajoneuvot.

Lisaksi Puhti-jarjestelmasta tulee integraatio Lansimetron jarjestelmaan ja talla
tavoin tuetaan sujuvampaa toimintaa Lansimetron kunnossapidossa.
SAP-paivityksen toteuttamisella optiona, Puhti-projektin yhteydessa haetaan
synergiaetuja kokonaiskustannuksissa. Mikali SAP-jarjestelmaa ei paivitetd tassa
kuvatulla tavalla, olisi muista taloushallinnon kehittdmistarpeista johtuen tarpeen
paivittaa nykyinen HKL SAP SAP/Hanaan.

PUHTI-projektiin laajuus:

- Metrokaulusto (kriittinen)

- Raitiokalusto (kriittinen)

- Metrorata (karttasovellus selvitettava)

- Raitiorata (paivittdiskunnossapito erillinen jarjestelma)

- Radan ja muiden resurssien varukset (erillinen ohjelma, josta rajapinta
varsinaiseen toiminnanohjausjarjestelmaan)

- Petauslistat (erillinen ohjelma ja liittymat)

- taman lisaksi kilpailutuksessa tullaan pyytdmaan toimittajilta optiona SAP-
jarjestelman paivitys uudempaan versioon. Talla varaudutaan HKL:n mahdolliseen
yhtidittmiseen ja kehityspolun sulkeutumisesta kaupunkiyhteiseen SAP-
jarjestelmaan. HKL:n nykyisen SAP-version tuki on paattymassa 2025.

Mita jatetaan erillishankkeeksi tai pois:

- Kiinteistot

-- Granlund Manager on alan markkinajohtaja. Tehdaan rajapinta tyo- ja
materiaalivirtojen seuraamista varten, jos mahdollista.

- Varastonhallinta.

-- Sailyy SAP sisalla. Tehdaan rajapinta, jotta voidaan seurata materiaalin kayttoa
ja ennusteita

- Omaisuudenhallinnan raportit, jotka toteutetaan tietovarastossa.

-- Tehdaan maarittelyt ja rajapinnat Puhti-hankkeessa.

- Vuokratilojen hallinta.

-- Tilarekisteri, vuokrasopimukset, laskutus. Tarpeeseen I6ytyy valmisohjelmia
- Tyévuorosuunnittelu (kuljettajat/asentajat)

-- Eri tyyppista kuin ERP. Sailyy toistaiseksi WinBus jarjestelmassa.

Infrakorvaus, Liikennointikorvaus

Hankkeen maarittelytyon edistamiseen on hyvaksytty 30 KEUR aikavalille P10/19 -
P1/20.

Projektin kokonaisbudjetiksi on arvioitu kevaalla 2019 1 400 KEUR. Syksylla 2019

laaditun markkinakartoituksen perusteella kokonaiskustannukset PUHTI projektille
ovat 2,96 milj EUR ja SAP-optiolle 600 000 EUR
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Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Viestintasuunnitelma

Ympaéristovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Lisaksi HKL:n oman henkildtydntarve on projektin aikana 4-6 htv. Osan aikaa eri
yksikdista tarvitaan taysipaivaisia projektiin osallistujia, joiden tavanomaisten
tehtavien hoitamiseen taytyy palkata sijaisia.

Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 10 vuoden aikana ovat:

Tulojen lisdys ja kustannussaastot 5116 000
Lisdkustannukset 3 000 000
Kayttétalousvaikutus ilman poistoja 2 116 000 eur
Poistot 2 960 000 eur
Yhteensa: -844 000 eur
Kayttotalousvaikutus keskimaarin -84 400 eur/vuosi

Vaikutus linjakilometria kohti n. (12 milj.)  -0,007 eur

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Ennakoivan ja korjaavan kunnossapidon tarkemmalla seurannalla ja suunnittelulla
pyritddn vahentamaan vikatilanteita (kalusto ja infra) jotka johtavat ajamattomiin
vuoroihin.

Puhti on HKL kunnossaspidon ja omaisuudenhallintaan hankittava jarjestelma.
Ensisiajaisesti hankkeen etenemisesta tiedotetaan kunnossapitoa (mistd myos
osallistuu henkil6ita projektiin) ja lisaksi jarjestelmaan liittyvien jarjestelmien
vastuuhenkiloita.

Hanke kuuluu HKL tarkeimpiin IT-hankkeisiin ja sen etenemisesta tiedotetaan
TATO-yksikon johtajan kautta HKL-johtoryhmatasolle.

HSL-yhteydenpidosta sovitaan viimeistdan ennen varsinaisen toteutusprojektin
aloitusta.

Projektilla ymparistovaikutukset koskevat 1ahinna kunnossapidon
materiaalitehokkuuden paranemista. Lisaksi projektilla voi olla valillinen vaikutus
joukkoliikenteen edistamiseen ajamattomien vuorojen vahentymisen kannalta.

Tehty projektisivulla

Hankesuunnitelman 2960 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2019 2020 2021
- Kokonaisurakan tyot 10 000 910 000 2 060 000
Yhteensa 10 000 910 000 2060 000
Aikataulu
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2019 2020

Suunnittelu, kilpgilutus ja toteutuksen aloitus—|
Projektin laajuuden esitely IT Salkkuryhmalie — |
Maanttehyn vimeistely kevaan 2019 vastimusten mukaisesti— ]
Hanke esitys HKL Johtoryhmaan—
Hanke esitys HEL johtokuntaan— |
Kaupunginhalituksen otto oikeus—| |
Osalistumispyynts — [ |
Crsalistumishakemusten kasittely |
Taoimittajaneuvottelut— [ ]
Lopullinen tagouspyyntd— [ |
Tarnousten kasitely [pisteytys)— |
Hankintapaatss HKL Johtokunts — |
Sopimuksen valmistelu — |
Sopimuksen allekifoitus — |
Taoimitusprojektin aloitus — |
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