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9
Telakkarannan raitiotien välillä Bulevardi - Eiranranta lisä- ja muu-
tostyöt

HEL 2019-006057 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Telakkarannan raitiotien välillä Bulevardi-Eiranranta 
muutostyöt 41b, 45 ja 50 Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja 
yleiset alueet (KYMP/RYA), Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Inf-
ra1-20-40 mukaisesti yhteensä enintään 84.198,14 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan. Summa sisältää urakoitsijan laskuttamat 
muutostyöt sekä KYMP:n rakennuttamispalkkion.  

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n tilaamaan edellä mainittuun 
urakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 300.000,00 euron arvon-
lisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijän perustelut

Hankinta koskee vuoden 2019 aikana tarpeellisiksi todettuja lisä- ja 
muutostöitä Telakkarannan alueen raitiotieurakan ja ratasähkötöiden 
osalta.

Nyt tilattavat lisätyöt:

 Lisätyö 41 b: Suunnitelmamuutoksista johtuvat materiaali-, siirto ja 
hankintakustannukset koskien kaapelinsuojaputkien lisäyksiä Pur-
simiehenkadun lisäraitiotielinjalle 10.302,66 euroa (alv 0 %)

 Lisätyö 45: Uusien kaapelinsuojaputkien rakentaminen 16.665,60 
euroa (alv 0 %)

 Lisätyö 50: Pursimiehenkadun lisäraitiotien kiskojen asennus ja 
vanhojen kiskojen poisto 53.220,45 euroa (alv 0 %)

Lisäksi HKL:n maksettavaksi tulee yhteinen kunnallistekninen työmaa 
sopimuksen mukainen rakennuttamispalkkio (5 %) joka lisätään urak-
kasummaan. Nyt tilattavista lisätöistä rakennuttamispalkkion suuruus 
on 4.009,43 euroa (alv 0 %).

Hankinta kuuluu osaksi Telakkarannan alueen rakentamisen urakkako-
konaisuutta, jonka päätilaajana toimii KYMP/RYA, Rakennuttaminen. 
Muutostyöt on todettu välttämättömiksi toimivan raitioradan sekä rata-
sähköjärjestelmän toteuttamiseksi alueella.

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.
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Aikaisemmat päätökset

Hankepäätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi 20.5.2019, 382 §, Telakkakatu-Eiranranta 
raitioradan rakentamisen ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat siten, 
että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä enintään 7,42 milj. euroa 
(alv 0%).

Hankintapäätös:

HKL:n johtokunta oikeutti 13.6.2019, 107 §, HKL:n tilaamaan suora-
hankintana Telakkarannan raitiotien välillä Bulevardi-Eiranranta raken-
nustyöt sekä rakennuttamistyöt KYMP/RYA:n Rakennuttaminen-
palvelulta tarjouksen infra1-18-20, 24.4.2018 mukaisesti yhteensä enin-
tään 4.728.124,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisätyövaraukset

Nyt tehtävän päätöksen jälkeen lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä 
enintään 84.198,14 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja li-
sä- ja muutostyövaraus on 300.000,00 euroa (alv 0 %).
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