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§ 33
Telakkarannan raitiotien välillä Bulevardi - Eiranranta lisä- ja muu-
tostyöt

HEL 2019-006057 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Telakkarannan raitiotien välillä Bulevardi-Eiranranta 
muutostyöt 41b, 45 ja 50 Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja 
yleiset alueet (KYMP/RYA), Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Inf-
ra1-20-40 mukaisesti yhteensä enintään 84.198,14 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan. Summa sisältää urakoitsijan laskuttamat 
muutostyöt sekä KYMP:n rakennuttamispalkkion.  

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan edellä mainittuun 
urakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 300.000,00 euron arvon-
lisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Yksikön johtaja Esitysteksti
Hankepäällikkö Esitysteksti
Projektipäällikkö Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Hankinta koskee vuoden 2019 aikana tarpeellisiksi todettuja lisä- ja 
muutostöitä Telakkarannan alueen raitiotieurakan ja ratasähkötöiden 
osalta.

Nyt tilattavat lisätyöt:

 Lisätyö 41 b: Suunnitelmamuutoksista johtuvat materiaali-, siirto ja 
hankintakustannukset koskien kaapelinsuojaputkien lisäyksiä Pur-
simiehenkadun lisäraitiotielinjalle 10.302,66 euroa (alv 0 %)

 Lisätyö 45: Uusien kaapelinsuojaputkien rakentaminen 16.665,60 
euroa (alv 0 %)

 Lisätyö 50: Pursimiehenkadun lisäraitiotien kiskojen asennus ja 
vanhojen kiskojen poisto 53.220,45 euroa (alv 0 %)

Lisäksi HKL:n maksettavaksi tulee yhteinen kunnallistekninen työmaa 
sopimuksen mukainen rakennuttamispalkkio (5 %) joka lisätään urak-
kasummaan. Nyt tilattavista lisätöistä rakennuttamispalkkion suuruus 
on 4.009,43 euroa (alv 0 %).

Hankinta kuuluu osaksi Telakkarannan alueen rakentamisen urakkako-
konaisuutta, jonka päätilaajana toimii KYMP/RYA, Rakennuttaminen. 
Muutostyöt on todettu välttämättömiksi toimivan raitioradan sekä rata-
sähköjärjestelmän toteuttamiseksi alueella.

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Aikaisemmat päätökset

Hankepäätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi 20.5.2019, 382 §, Telakkakatu-Eiranranta 
raitioradan rakentamisen ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat siten, 
että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä enintään 7,42 milj. euroa 
(alv 0%).

Hankintapäätös:

HKL:n johtokunta oikeutti 13.6.2019, 107 §, HKL:n tilaamaan suora-
hankintana Telakkarannan raitiotien välillä Bulevardi-Eiranranta raken-
nustyöt sekä rakennuttamistyöt KYMP/RYA:n Rakennuttaminen-
palvelulta tarjouksen infra1-18-20, 24.4.2018 mukaisesti yhteensä enin-
tään 4.728.124,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisätyövaraukset

Nyt tehtävän päätöksen jälkeen lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä 
enintään 84.198,14 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja li-
sä- ja muutostyövaraus on 300.000,00 euroa (alv 0 %).
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Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Yksikön johtaja Esitysteksti
Hankepäällikkö Esitysteksti
Projektipäällikkö Esitysteksti

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 107

HEL 2019-006057 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Telakkarannan raitiotien välillä Bule-
vardi-Eiranranta rakennustyöt sekä rakennuttamistyöt Kaupunkiympä-
ristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen-
palvelulta tarjouksen Infra1-18-20, 24.4.2018 mukaisesti yhteensä 
enintään 4.782.124,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi


