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Roihupellon bussivarikon hankesuunnitelman korotus

HEL 2019-003452 T 10 06 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Roihupellon bussi- 
varikon korotetun hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, että 
hankkeen korotettu arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä sisältäen 
suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt 
on 4,95 milj. euroa.

Esittelijän perustelut

Roihupellon bussivarikon rakennetaan korvaamaan Raide-Jokerin rai-
tiovaunuvarikon tieltä purettava bussivarikko. Hankkeen jatkosuunnitte-
lun ja rakentamisen aikana bussivarikon teknistä ja toiminnallista laatu- 
tasoa on muutettu ja alueen kaavoituksen vaatimukset ovat muuttu-
neet. Hankesuunnitelman kokonaishintaa on tarkoituksenmukaista ko-
rottaa, jotta bussivarikko voidaan rakentaa täsmentyneiden vaatimus-
ten mukaisena.

Liittyvät päätökset

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta hyväksyi 
21.3.2019, 49 §, Roihupellon bussivarikon hankesuunnitelman niin, että 
hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta marraskuun voi olla enintään 
4,6 milj. euroa.

HKL:n johtokunta oikeutti 13.6.2019, 117 §, HKL:n tilaamaan Roihupel-
lon bussivarikon suunnittelun ja toteutuksen Raide-Jokerin allianssi-
osapuolilta allianssisopimuksen ehdoin.

Hankkeen lähtökohdat

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) Helsingin seudun lii-
kennejärjestelmäsuunnitelma 2015 mukaan itäisen Helsingin bussi- 
joukkoliikennettä varten tarvitaan riittävä varikkokapasiteetti. Tätä tar-
koitusta palvellut Vartiokylän linja-autovarikko puretaan Raide-Jokerin 
raitiovaunuvarikon tieltä.

Pääkaupunkiseudun joukkoliikennevarikoiden hallinta perustuu pää-
sääntöisesti varikkokiinteistöjen kunnalliseen omistukseen ja siten ra-
kennettava Roihupellon bussivarikko tulee HKL:n omaisuuteen. Omis-
tusmalli tukee varikkotoiminnan tehokasta ja tarkoituksenmukaista jär-
jestämistä joukkoliikenteen operoinnin kilpailuttamisesta erillisenä. Ai-
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empien vastaavien hankkeiden tavoin HKL ja HSL sopivat varikon 
vuokrausperiaatteista.

Roihupellon bussivarikko sijoittuu HKL:n metrovarikon eteläpuolelle 
Metrovarikonkujan ja varikon syöttöraiteen väliin. Kyseistä aluetta on 
aiemmin käytetty metrovarikon paikoitusalueena sekä metroradan tar-
vikkeiden väliaikaisvarastona.

Bussivarikkotontin kaavamuutosprosessi tuli vireille maaliskuussa 
2019, mutta Raide- Jokeri-projektin kokonaisaikataulussa pysymiseksi 
bussivarikon rakentaminen aloitettiin poikkeamispäätöksen perusteella.

Roihupellon bussivarikolle tulee paikoitustilaa 49 bussille, tankkauspis-
te ja n. 750 m2 uudisrakennus, joka sisältää tilat bussien pesulle ja päi-
vittäishuollolle sekä toimisto- ja sosiaalitiloja. Lisäksi varikkoalueelle jä-
tetään tilavaraus mahdolliselle sähköbussien latauspaikalle. Bussivari-
kon eteläpuolelle rakennetaan myös hulevesille biosuodattava
viivytysallas.

Hankkeen toteutus ja muutokset

Varikon laatutason noston sekä kaavoitusprosessissa täsmentyneiden 
biosuodatusaltaan vaatimuksien myötä alkuperäisen hankepäätöksen 
mukainen enimmäishinta ei enää riitä varikon toteutuksen loppuun 
vientiin.

Hankkeen kokonaishinnan korottaminen on kokonaistaloudellisesti jär-
kevin ratkaisu, jotta varikon rakennustyöt saadaan valmiiksi niin, että 
bussivarikkohanke ei aiheuta Raide-Jokerin rakentamiselle aikataulu- 
riskiä. Nyt päätettävänä olevat hankesuunnitelman kokonaishinnan ko-
rotus ei muuta bussivarikon valmistumisaikataulua.

Mikäli hankesuunnitelmaa ei koroteta, täytyy HKL:n etsiä korvaava rat-
kaisu Vartiokylän varikolta siirtyville busseille erittäin kireällä aikataulul-
la. Tästä voidaan ennakoida aiheutuvan selkeästi suurempia kustan-
nuksia HKL:lle verrattuna nyt päätettävään hankesuunnitelman koro-
tuksen määrään.

Hankkeen kustannuksia ovat pääasiassa nostaneet seuraavat seikat: 

Laatutason muutokset

Raide-Jokerin toteutusaikataulussa pysymisen vuoksi bussivarikon 
maanrakennustyöt aloitettiin toteutussuunnitelmien ollessa keskeneräi-
siä. Lisäksi HKL täsmensi edelleen varikon teknistä ja toiminnallista 
laatutasoa, jotta varikon käyttö ja ylläpito voitaisiin toteuttaa kokonaista-
loudellisesti järkevimmällä tavalla ottaen huomioon varikon käyttöikä ja 
–aste.
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Alkuperäisestä hankesuunnitelmasta poiketen useat bussivarikon ra-
kennuksen tekniset järjestelmät on todettu parhaimmiksi toteuttaa 
HKL:n muita kiinteistöjä vastaavin määrittelyin. Tämä tarkoitti useiden 
ratkaisujen uudelleen suunnittelua.

Laatutasoon liittyvät muutokset nostivat hankkeen suunnittelun ja tek-
nisten laitteistojen kustannuksia.

Biosuodatusallas

Hankkeen suunnitteluvaiheessa alueen hulevesiratkaisut täsmentyivät 
yhteistyössä kaavoittajan kanssa ja uudessa asemakaavassa bussiva-
rikon eteläpuolelle sijoittuu hulevesien biosuodatusallas. 

Täsmentyneiden vaatimusten takia työmaan aikainen hulevesiratkaisu 
käytännössä korvataan kokonaan pysyvämmällä samaan paikkaan ra-
kennettavalla biosuodatusaltaalla. Tästä on aiheutunut väistämätöntä 
hankkeen kustannusten nousua, jota ei pystytty ennakoimaan.

Hankkeen kustannukset ja vaikutus HKL:n käyttötalouteen

Nyt tehtävän päätöksen myötä hankkeen arvonlisäverottomat koko-
naiskustannukset sisältäen rakennusaikaiset lisä- ja muutostyöt sekä 
tarvittavat erillishankinnat ovat enintään 4,95 milj. euroa.

Hankesuunnitelman päivittämisen ja korotuksen myötä hankkeen kus-
tannukset jakautuvat liitteen mukaisesti.

Hankesuunnitelman korotuksen jälkeen hanke aiheuttaa 30 vuoden 
poistoajalla tasapoistoina 0,17 milj. euron vuotuisen lisäyksen HKL:n 
poistokustannuksiin, mikä on noin 0,01 milj. euroa vuodessa enemmän 
kuin alkuperäisessä hankesuunnitelmassa. 

Lisäksi hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen myötä inves-
toinnin rahoittamisen osalta syntyy korkokuluja noin 2,2 milj. euroa lai-
na-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta). Korkokulut ovat 
noin 0,2 milj. euroa suuremmat kuin alkuperäisessä hankesuunnitel-
massa.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksy-
misestä. 
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Kaupunginhallituksen 14.12.2015 (1208 §) hyväksymien tilahankkeiden 
hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron 
hankkeista.
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Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Roihupellon bussivarikko kustannukset 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Projektipäällikkö Esitysteksti

Liite 1
Yksikön johtaja Esitysteksti

Liite 1
.


