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§ 46
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla liikenneliikelaitoksen johto-
kunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Luoman ja Karhun 
sekä varatarkastajiksi varapuheenjohtaja Suorannan ja jäsenen Hill-
manin.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 47
Roihupellon bussivarikon hankesuunnitelman korotus

HEL 2019-003452 T 10 06 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Roihupellon bussi- va-
rikon korotetun hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, että hank-
keen korotettu arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä sisältäen 
suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt 
on 4,95 milj. euroa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Roihupellon bussivarikko kustannukset 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Projektipäällikkö Esitysteksti

Liite 1
Yksikön johtaja Esitysteksti

Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Roihupellon bussivarikon rakennetaan korvaamaan Raide-Jokerin rai-
tiovaunuvarikon tieltä purettava bussivarikko. Hankkeen jatkosuunnitte-
lun ja rakentamisen aikana bussivarikon teknistä ja toiminnallista laatu- 
tasoa on muutettu ja alueen kaavoituksen vaatimukset ovat muuttu-
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neet. Hankesuunnitelman kokonaishintaa on tarkoituksenmukaista ko-
rottaa, jotta bussivarikko voidaan rakentaa täsmentyneiden vaatimus-
ten mukaisena.

Liittyvät päätökset

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta hyväksyi 
21.3.2019, 49 §, Roihupellon bussivarikon hankesuunnitelman niin, että 
hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta marraskuun voi olla enintään 
4,6 milj. euroa.

HKL:n johtokunta oikeutti 13.6.2019, 117 §, HKL:n tilaamaan Roihupel-
lon bussivarikon suunnittelun ja toteutuksen Raide-Jokerin allianssi-
osapuolilta allianssisopimuksen ehdoin.

Hankkeen lähtökohdat

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) Helsingin seudun lii-
kennejärjestelmäsuunnitelma 2015 mukaan itäisen Helsingin bussi- 
joukkoliikennettä varten tarvitaan riittävä varikkokapasiteetti. Tätä tar-
koitusta palvellut Vartiokylän linja-autovarikko puretaan Raide-Jokerin 
raitiovaunuvarikon tieltä.

Pääkaupunkiseudun joukkoliikennevarikoiden hallinta perustuu pää-
sääntöisesti varikkokiinteistöjen kunnalliseen omistukseen ja siten ra-
kennettava Roihupellon bussivarikko tulee HKL:n omaisuuteen. Omis-
tusmalli tukee varikkotoiminnan tehokasta ja tarkoituksenmukaista jär-
jestämistä joukkoliikenteen operoinnin kilpailuttamisesta erillisenä. Ai-
empien vastaavien hankkeiden tavoin HKL ja HSL sopivat varikon 
vuokrausperiaatteista.

Roihupellon bussivarikko sijoittuu HKL:n metrovarikon eteläpuolelle 
Metrovarikonkujan ja varikon syöttöraiteen väliin. Kyseistä aluetta on 
aiemmin käytetty metrovarikon paikoitusalueena sekä metroradan tar-
vikkeiden väliaikaisvarastona.

Bussivarikkotontin kaavamuutosprosessi tuli vireille maaliskuussa 
2019, mutta Raide- Jokeri-projektin kokonaisaikataulussa pysymiseksi 
bussivarikon rakentaminen aloitettiin poikkeamispäätöksen perusteella.

Roihupellon bussivarikolle tulee paikoitustilaa 49 bussille, tankkauspis-
te ja n. 750 m2 uudisrakennus, joka sisältää tilat bussien pesulle ja päi-
vittäishuollolle sekä toimisto- ja sosiaalitiloja. Lisäksi varikkoalueelle jä-
tetään tilavaraus mahdolliselle sähköbussien latauspaikalle. Bussivari-
kon eteläpuolelle rakennetaan myös hulevesille biosuodattava
viivytysallas.

Hankkeen toteutus ja muutokset



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 4 (58)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/5
02.04.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro

Varikon laatutason noston sekä kaavoitusprosessissa täsmentyneiden 
biosuodatusaltaan vaatimuksien myötä alkuperäisen hankepäätöksen 
mukainen enimmäishinta ei enää riitä varikon toteutuksen loppuun 
vientiin.

Hankkeen kokonaishinnan korottaminen on kokonaistaloudellisesti jär-
kevin ratkaisu, jotta varikon rakennustyöt saadaan valmiiksi niin, että 
bussivarikkohanke ei aiheuta Raide-Jokerin rakentamiselle aikataulu- 
riskiä. Nyt päätettävänä olevat hankesuunnitelman kokonaishinnan ko-
rotus ei muuta bussivarikon valmistumisaikataulua.

Mikäli hankesuunnitelmaa ei koroteta, täytyy HKL:n etsiä korvaava rat-
kaisu Vartiokylän varikolta siirtyville busseille erittäin kireällä aikataulul-
la. Tästä voidaan ennakoida aiheutuvan selkeästi suurempia kustan-
nuksia HKL:lle verrattuna nyt päätettävään hankesuunnitelman koro-
tuksen määrään.

Hankkeen kustannuksia ovat pääasiassa nostaneet seuraavat seikat: 

Laatutason muutokset

Raide-Jokerin toteutusaikataulussa pysymisen vuoksi bussivarikon 
maanrakennustyöt aloitettiin toteutussuunnitelmien ollessa keskeneräi-
siä. Lisäksi HKL täsmensi edelleen varikon teknistä ja toiminnallista 
laatutasoa, jotta varikon käyttö ja ylläpito voitaisiin toteuttaa kokonaista-
loudellisesti järkevimmällä tavalla ottaen huomioon varikon käyttöikä ja 
–aste.

Alkuperäisestä hankesuunnitelmasta poiketen useat bussivarikon ra-
kennuksen tekniset järjestelmät on todettu parhaimmiksi toteuttaa 
HKL:n muita kiinteistöjä vastaavin määrittelyin. Tämä tarkoitti useiden 
ratkaisujen uudelleen suunnittelua.

Laatutasoon liittyvät muutokset nostivat hankkeen suunnittelun ja tek-
nisten laitteistojen kustannuksia.

Biosuodatusallas

Hankkeen suunnitteluvaiheessa alueen hulevesiratkaisut täsmentyivät 
yhteistyössä kaavoittajan kanssa ja uudessa asemakaavassa bussiva-
rikon eteläpuolelle sijoittuu hulevesien biosuodatusallas. 

Täsmentyneiden vaatimusten takia työmaan aikainen hulevesiratkaisu 
käytännössä korvataan kokonaan pysyvämmällä samaan paikkaan ra-
kennettavalla biosuodatusaltaalla. Tästä on aiheutunut väistämätöntä 
hankkeen kustannusten nousua, jota ei pystytty ennakoimaan.

Hankkeen kustannukset ja vaikutus HKL:n käyttötalouteen
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Nyt tehtävän päätöksen myötä hankkeen arvonlisäverottomat koko-
naiskustannukset sisältäen rakennusaikaiset lisä- ja muutostyöt sekä 
tarvittavat erillishankinnat ovat enintään 4,95 milj. euroa.

Hankesuunnitelman päivittämisen ja korotuksen myötä hankkeen kus-
tannukset jakautuvat liitteen mukaisesti.

Hankesuunnitelman korotuksen jälkeen hanke aiheuttaa 30 vuoden 
poistoajalla tasapoistoina 0,17 milj. euron vuotuisen lisäyksen HKL:n 
poistokustannuksiin, mikä on noin 0,01 milj. euroa vuodessa enemmän 
kuin alkuperäisessä hankesuunnitelmassa. 

Lisäksi hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen myötä inves-
toinnin rahoittamisen osalta syntyy korkokuluja noin 2,2 milj. euroa lai-
na-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta). Korkokulut ovat 
noin 0,2 milj. euroa suuremmat kuin alkuperäisessä hankesuunnitel-
massa.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksy-
misestä. 

Kaupunginhallituksen 14.12.2015 (1208 §) hyväksymien tilahankkeiden 
hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron 
hankkeista.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Roihupellon bussivarikko kustannukset 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
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Projektipäällikkö Esitysteksti
Liite 1

Yksikön johtaja Esitysteksti
Liite 1

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.03.2019 § 49

HEL 2019-003452 T 10 06 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Roihupellon bussiva-
rikon hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, että hankkeen koko-
naishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen 
aikaiset lisä- ja muutostyöt on 4,6 milj. euroa (alv 0 %) marraskuun 
2018 kustannustasossa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö

lotta.koski-lammi(a)hel.fi
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§ 48
Siilitien metrosillan vahvistaminen, hankesuunnitelma

HEL 2020-003557 T 08 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Siilitien metrosillan 
vahventamisen hankesuunnitelman 4.3.2020 esityksen mukaan niin, 
että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä sisältäen 
suunnittelun, rakennustyöt ja hankkeeseen sisältyvät ratatyöt ja rata-
sähkötyöt sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 3,08 milj. eu-
roa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Eero Valkama, projektipäällikkö, puhelin: 310 21914

eero.valkama(a)hel.fi

Liitteet

1 Siilitien metrosillan vahventamisen hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti

Liite 1
Projektipäällikkö Esitysteksti

Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Siilitien metrosillan vahventaminen on tarkoituksenmukaista, jotta kan-
tametron liikennöinnin häiriöttömyys ja turvallisuus pystytään takaa-
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maan tulevaisuudessakin. Sillan vahventamisella poistetaan ikäänty-
neen sillan mahdolliset kestävyysriskit.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta 
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen 
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupun-
kistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin stra-
tegian mukainen.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Siilitien metrosilta sijaitsee Herttoniemessä Siilitien metroaseman itä-
puolella. Silta ylittää Siilitie –kadun.

Siilitien metrosilta on rakennettu 1970-luvulla osana Helsingin kanta-
metron alkuperäisiä rakennustöitä. Silta on rakenteeltaan jännitetty be-
toninen jatkuva palkkisilta, jossa sillan kansi on jälkijännitetty. 

Sillassa on käytetty viimeisen vuosikymmenen aikana riskirakenteeksi 
tunnistettuja KA-jännemenetelmällä tuotettuja rakenteita. Samanlaisia 
rakenteita on myös muissa HKL:n metrosilloissa, joista mm. Kulosaa-
ren siltaa on merkittävästi vahvennettu viime vuosien aikana, Kippar-
lahden silta tullaan uusimaan lähiaikoina ja Sahaajankadun metrosilta 
on tarkoitus vahventaa Siilitien sillan tavoin.

Tieto jännitettyjen betonisiltojen pitkäaikaiskestävyydestä on parantu-
nut, kun aihetta on tutkittu laajemmin muualla vastaavissa rakenteissa 
paljastuneiden rakennevaurioiden myötä.

Metrosiltojen kuntoa on kartoitettu kattavasti HKL:n teettämissä projek-
teissa. Viimeisimmät jänteiden kuntoa ainetta rikkomattomilla menetel-
millä tehdyt tutkimukset ja kantavuus- ja riskiarvioinnit ovat vahvista-
neet, että nykyisen sillan rakenteita on syytä vahventaa. 

Välittömiä riskejä sillan käytön jatkosta ei tutkimuksissa havaittu, mutta 
Siilitien metrosillan vahventaminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa 
ennen kuin mahdolliset puutteet sillan rakenteissa vaikuttavat metrolii-
kenteeseen esim. alennettujen nopeusrajoitusten muodossa. Vahven-
tamisen toteuttamatta jättäminen voi aiheuttaa metroliikenteen häiriöt-
tömyyteen ja ennen kaikkea turvallisuuteen liittyvien riskien kasvami-
sen sietämättömiksi ja tällöin vaatia huomattavasti kalliimpia korjaavia 
toimenpiteitä.

Metrosillan vahventaminen varmistaa Helsingin kantametron liiken-
nöinnin turvallisuutta ja häiriöttömyyttä tuleviksi vuosikymmeniksi.
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Hankkeen toteuttaminen

Hankkeessa sillan taivutuskestävyyttä parannetaan sillan kanteen teh-
tävällä raudoitetulla betonivalulla sekä sillan alapintaan asennettavilla 
hiilikuitukomposiittiliuskoilla.

Rakenteiden vahventamisen lisäksi hankkeessa tehdään myös korjaus-
toimenpiteitä, joihin kuuluu mm. pinnoitteen uusiminen, halkeamien in-
jektointi, paikallisten vaurioiden korjaaminen, kuivatuslaitteiden kunnos-
taminen sekä liikuntalaakereiden uusiminen. Katujen läheisten sillan pi-
larien törmäyskestoa parannetaan joko vahventamalla pilareita tai to-
teuttamalla ulkoista törmäyssuojausta.

Sillan vahvistustyöt on suunniteltu toteutettavan pääosin kesän 2021 
aikana ja ne koordinoidaan muiden samaan aikaan toteuttavien metro-
siltojen (Kipparlahti, Sahaajankatu) töiden kanssa.

Hankkeen toteuttamisen aikana vaikutukset metroliikenteeseen rajoit-
tuvat pääosin mahdollisiin alennettuihin nopeusrajoituksiin metrosillan 
kohdalla.

Kipparlahden sillan uusimisen yhteydessä kesällä 2021 metroliiken-
teessä on enintään 2 viikon mittainen liikennekatko ja saman liikenne-
katkon aikana on tarkoituksenmukaista tehdä myös Siilitien sillan silta-
kannen töitä. Toteuttamalla mahdollisimman metron liikennekatkoja 
vaativat työt yhtäaikaisesti saadaan häiriöt metroliikenteelle minimoitua.

Vahvistustöiden työmaajärjestelyt aiheuttavat väliaikaista haittaa Siili-
tien ajoneuvo- ja kevyelle liikenteelle. Lisäksi työmaa rajoittaa joidenkin 
Siilitien metroaseman läheisten liityntäpysäköintipaikkojen käyttöä.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Siilitien metrosillan vahventamisen arvonlisäverottomat kustannukset 
ovat enintään 3,08 milj. euroa hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen suunnitteluun on käytetty maaliskuun 2020 loppuun men-
nessä 0,08 milj. euroa.

Loppuvuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 0,16 milj. eu-
roa, vuodelle 2021 2,45 milj. euroa ja vuodelle 2022 0,39 milj. euroa. 
Vuosille 2021 ja 2022 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n 
talousarvioiden laatimisessa kyseisille vuosille.

Rakennusurakan ja rakennuttamispalkkioiden kuluja on arvioitu HKL:lle 
kohdistuvan vuosien 2020-2022 aikana n. 2,57 milj. euroa, josta n. 1,48 
milj. euroa käytetään sillan vahventamiseen, n. 0,28 milj. euroa sillan 
korjaustöihin sekä n. 0,81 milj. euroa työmaan yhteiskustannuksiin.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 10 (58)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/2
02.04.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro

Näiden lisäksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 0,22 milj. euroa sekä n. 0,28 milj. euron hankevaraus.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,1 milj. euron 
vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (0,05 milj. euroa/vuosi) ja 50 % 
laskennallisista korkomenoista (30 vuoden aikana yhteensä 1,19 milj. 
euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa 
HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran kor-
kotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (0,05 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin rahoit-
tamisesta aiheutuvat todelliset 1,34 milj. euron korkokulut laina-aikana 
(korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin HKL:n infra-
tukena maksettavaksi. Siilitien metrosillan vahventamisen vaikutus 
HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 0,05 milj. eu-
roa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin 
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa 
kohdistuu kuntaosuuteen. Siilitien metrosillan vahventamisen HKL:n 
osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioi-
daan olevan keskimäärin 0,09 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuo-
suus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksy-
misestä.

Kaupunginhallituksen 21.5.2018 (364 §) hyväksymien katu-, liikenne-
väylä-, rata- ja puistohankkeiden hyväksymisrajojen mukaan HKL:n 
johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Eero Valkama, projektipäällikkö, puhelin: 310 21914

eero.valkama(a)hel.fi
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Liitteet

1 Siilitien metrosillan vahventamisen hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti

Liite 1
Projektipäällikkö Esitysteksti

Liite 1
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§ 49
Sahaajankadun metrosillan vahvistaminen, hankesuunnitelma

HEL 2020-003558 T 08 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Sahaajankadun met-
rosillan vahventamisen hankesuunnitelman 4.3.2020 esityksen mukaan 
niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä sisältäen 
suunnittelun, rakennustyöt ja hankkeeseen sisältyvät ratatyöt ja rata-
sähkötyöt sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 3,28 milj. eu-
roa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Eero Valkama, projektipäällikkö, puhelin: 310 21914

eero.valkama(a)hel.fi

Liitteet

1 Sahaajankadun metrosillan vahventamisen hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti

Liite 1
Projektipäällikkö Esitysteksti

Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sahaajankadun metrosillan vahventaminen on tarkoituksenmukaista, 
jotta kantametron liikennöinnin häiriöttömyys ja turvallisuus pystytään 
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takaamaan tulevaisuudessakin. Sillan vahventamisella poistetaan 
ikääntyneen sillan mahdolliset kestävyysriskit.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta 
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen 
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupun-
kistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin stra-
tegian mukainen.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Sahaajankadun metrosilta sijaitsee Roihupellossa, Vartiokylän kaupun-
ginosassa, Siilitien metroasemasta noin 700 metriä itään. Silta ylittää 
Viilarintien.

Sahaajankadun metrosilta on rakennettu 1970-luvulla osana Helsingin 
kantametron alkuperäisiä rakennustöitä. Silta on rakenteeltaan jännitet-
ty betoninen jatkuva palkkisilta, jossa sillan kansi on jälkijännitetty. 

Sillassa on käytetty viimeisen vuosikymmenen aikana riskirakenteeksi 
tunnistettuja KA-jännemenetelmällä tuotettuja rakenteita. Samanlaisia 
rakenteita on myös muissa HKL:n metrosilloissa, joista mm. Kulosaa-
ren siltaa on merkittävästi vahvennettu viime vuosien aikana, Kippar-
lahden silta tullaan uusimaan lähiaikoina ja Siilitien metrosilta on tarkoi-
tus vahventaa Sahaajankadun sillan tavoin.

Tieto jännitettyjen betonisiltojen pitkäaikaiskestävyydestä on parantu-
nut, kun aihetta on tutkittu laajemmin muualla vastaavissa rakenteissa 
paljastuneiden rakennevaurioiden myötä.

Metrosiltojen kuntoa on kartoitettu kattavasti HKL:n teettämissä projek-
teissa. Viimeisimmät jänteiden kuntoa ainetta rikkomattomilla menetel-
millä tehdyt tutkimukset ja kantavuus- ja riskiarvioinnit ovat vahvista-
neet, että nykyisen sillan rakenteita on syytä vahventaa. 

Välittömiä riskejä sillan käytön jatkosta ei tutkimuksissa havaittu, mutta 
Sahaajankadun metrosillan vahventaminen on tarkoituksenmukaista to-
teuttaa ennen kuin mahdolliset puutteet sillan rakenteissa vaikuttavat 
metroliikenteeseen esim. alennettujen nopeusrajoitusten muodossa. 
Vahventamisen toteuttamatta jättäminen voi aiheuttaa metroliikenteen 
häiriöttömyyteen ja ennen kaikkea turvallisuuteen liittyvien riskien kas-
vamisen sietämättömiksi ja tällöin vaatia huomattavasti kalliimpia kor-
jaavia toimenpiteitä.
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Metrosillan vahventaminen varmistaa Helsingin kantametron liiken-
nöinnin turvallisuutta ja häiriöttömyyttä tuleviksi vuosikymmeniksi.

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeessa sillan taivutuskestävyyttä parannetaan sillan kanteen teh-
tävällä raudoitetulla betonivalulla sekä sillan alapintaan asennettavilla 
hiilikuitukomposiittiliuskoilla.

Rakenteiden vahventamisen lisäksi hankkeessa tehdään myös korjaus-
toimenpiteitä, joihin kuuluu mm. pinnoitteen uusiminen, halkeamien in-
jektointi, paikallisten vaurioiden korjaaminen, kuivatuslaitteiden kunnos-
taminen sekä liikuntalaakereiden uusiminen. Katujen läheisten sillan pi-
larien törmäyskestoa parannetaan joko vahventamalla pilareita tai to-
teuttamalla ulkoista törmäyssuojausta.

Sillan vahvistustyöt on suunniteltu toteutettavan pääosin kesän 2021 
aikana ja ne koordinoidaan muiden samaan aikaan toteuttavien metro-
siltojen (Kipparlahti, Siilitie) töiden kanssa.

Hankkeen toteuttamisen aikana vaikutukset metroliikenteeseen rajoit-
tuvat pääosin mahdollisiin alennettuihin nopeusrajoituksiin metrosillan 
kohdalla.

Kipparlahden sillan uusimisen yhteydessä kesällä 2021 metroliiken-
teessä on enintään 2 viikon mittainen liikennekatko ja saman liikenne-
katkon aikana on tarkoituksenmukaista tehdä myös Sahaajankadun sil-
lan siltakannen töitä. Toteuttamalla mahdollisimman monet liikennekat-
koja vaativat työt yhtäaikaisesti saadaan häiriöt liikenteelle minimoitua.

Vahvistustöiden työmaajärjestelyt aiheuttavat väliaikaista haittaa Viila-
rintien ja Sahaajankadun sekä sillan läheisyydessä sijaitsevan liikekiin-
teistön ajoneuvo- ja kevyelle liikenteelle.

Hankkeen kustannusteen muodostuminen

Sahaajankadun metrosillan rakentamisen arvonlisäverottomat kustan-
nukset ovat enintään 3,28 milj. euroa hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen suunnitteluun on käytetty maaliskuun 2020 loppuun men-
nessä 0,06 milj. euroa.

Loppuvuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 0,14 milj. eu-
roa, vuodelle 2021 2,58 milj. euroa ja vuodelle 2022 0,50 milj. euroa. 
Vuosille 2021 ja 2022 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n 
talousarvioiden laatimisessa kyseisille vuosille.
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Rakennusurakan ja rakennuttamispalkkioiden kuluja on arvioitu HKL:lle 
kohdistuvan vuosien 2020-2022 aikana n. 2,79 milj. euroa, josta n. 1,54 
milj. euroa käytetään sillan vahventamiseen, n. 0,28 milj. euroa sillan 
korjaustöihin sekä n. 0,97 milj. euroa työmaan yhteiskustannuksiin.

Näiden lisäksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 0,18 milj. euroa sekä n. 0,3 milj. euron hankevaraus.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,11 milj. euron 
vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (0,06 milj. euroa/vuosi) ja 50 % 
laskennallisista korkomenoista (30 vuoden aikana yhteensä 1,27 milj. 
euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa 
HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran kor-
kotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (0,06 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin rahoit-
tamisesta aiheutuvat todelliset 1,43 milj. euron korkokulut laina-aikana 
(korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin HKL:n infra-
tukena maksettavaksi. Sahaajankadun metrosillan vahvistamisen vai-
kutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 0,06 
milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin 
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa 
kohdistuu kuntaosuuteen. Sahaajankadun metrosillan vahvistamisen 
HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen 
arvioidaan olevan keskimäärin 0,1 milj. euroa vuodessa (HSL:n mak-
suosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksy-
misestä.

Kaupunginhallituksen 21.5.2018 (346 §) hyväksymien katu-, liikenne-
väylä-, rata- ja puistohankkeiden hyväksymisrajojen mukaan HKL:n 
johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Esittelijä
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yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Eero Valkama, projektipäällikkö, puhelin: 310 21914

eero.valkama(a)hel.fi

Liitteet

1 Sahaajankadun metrosillan vahventamisen hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti

Liite 1
Projektipäällikkö Esitysteksti

Liite 1
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§ 50
Metrovarikon kiinteistösähköjärjestelmän osittainen uusiminen, 
hankesuunnitelma

HEL 2020-003760 T 08 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä metrovarikon kiinteis-
tösähköjärjestelmän osittaisen uusimisen hankesuunnitelman 
14.2.2020 esityksen mukaan niin, että hankkeen arvonlisäveroton ko-
konaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, työt, laitehankinnat ja 
hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt, on 1,65 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Petteri Nieminen, projektipäällikkö, puhelin: 040 144 7560

petteri.nieminen(a)hel.fi

Liitteet

1 AB-C-Hankesuunnitelma MV Osittainen kiinteistösähkön uusiminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti

Liite 1
Projektipäällikkö Esitysteksti

Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Metrovarikon kiinteistön ikääntyneen kiinteistösähköjärjestelmän uusi-
misella varmistetaan metrovarikon toiminnallisuus ja työntekijöiden työ-
turvallisuus myös tulevaisuudessa.
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Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, 321 §) todetaan, että kaupungin kiinteistöstrategian tavoit-
teina on mm. kiinteistökannan laadun parantaminen ja että liikennejär-
jestelmän toimivuudesta huolehditaan liikenneinvestoinneilla. Päätö-
sehdotus tukee näitä kaupunkistrategian tavoitteita ja on näin strate-
gian mukainen.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) metrovarikko Roihu-
pellossa on pääkaupunkiseudun metrojärjestelmän ainoa varikko tällä 
hetkellä ja tulevaisuudessakin metrovarikko on pääasiallinen metroju-
nien säilytys- ja kunnossapitopaikka. Lisäksi metrovarikolle on sijoitettu 
HKL:n toimistotiloja sekä muita HKL:n toimintoja.

Metrovarikko on rakennettu 1970- ja 1980-luvuilla Helsingin kantamet-
ron alkuperäisten rakennustöiden osana. Metrovarikkoa on laajennettu 
useaan otteeseen, viimeisimmäksi metrovarikon kehittämishankkeen 
yhteydessä vuosina 2008-2012.

Metrovarikon kiinteistösähköjärjestelmä on etenkin varikon keskus- ja 
korjaamorakennusten sekä vanhemman säilytyshallin osalta ikääntynyt 
ja alkaa olla teknisen käyttöikänsä päässä. 

Metrovarikon kiinteistösähköjärjestelmää on uusittu aiempien hankkei-
den yhteydessä, mutta vain osittain.

Metrovarikon kiinteistösähköjärjestelmälle tehtiin vuonna 2018 kuntoar-
vio. Kuntoarvion perusteella metrovarikon kiinteistösähköjärjestelmä on 
monilta osin välttävässä käyttökunnossa ja järjestelmän on selkeästi 
vanhentunut. Ikääntyneen järjestelmän varaosien saatavuus on heik-
koa ja ylläpitokustannukset kasvavat.

Välittömiä merkittäviä riskejä kiinteistösähköjärjestelmän uusimisen siir-
tämisellä ei arvioida olevan. Metrovarikon kiinteistösähköjärjestelmän 
uusiminen em. rakennusten osalta on kuitenkin tarkoituksenmukaista 
toteuttaa ennen kuin mahdolliset puutteet sähköjärjestelmän osissa ja 
asennuksissa vaikuttavat metrovarikon toiminnallisuuteen ja turvallisuu-
teen. 

Välillisesti kiinteistösähköjärjestelmän mahdollinen toimimattomuus 
ja/tai epäluotettavuus vaikuttavat metroliikenteen luotettavuuteen. Esi-
merkiksi jos vaunujen kunnossapitoa ei voida tehdä suunnitellusti tai 
työturvallisuus heikkenee toimimattoman valaistuksen takia.
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Kiinteistösähköjärjestelmän uusimatta jättäminen voi aiheuttaa metro-
varikon toiminnallisuuteen ja ennen kaikkea työturvallisuuteen liittyvien 
riskien kasvamisen sietämättömiksi ja tällöin vaatia huomattavasti kal-
liimpia korjaavia toimenpiteitä.

Metrovarikon kiinteistösähköjärjestelmän uusiminen takaa metrovarikon 
toiminnallisuutta ja työturvallisuutta tuleviksi vuosikymmeniksi.

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeessa metrovarikon kiinteistösähköjärjestelmä uusitaan tarpeelli-
sin osin seuraavien kolmen vuoden aikana.

Hankkeessa tehtävien töiden laajuus täsmentyy suunnittelun edetessä, 
sillä kaikkia uusittavia laitteita ja järjestelmän osia ei ole ollut mahdollis-
ta yksilöidä kuntoarviossa ja hankesuunnitteluvaiheessa. Hankkeen 
kokonaishinta perustuu kiinteistösähköjärjestelmän kuntoarvioon.

Keskusrakennuksessa uusitaan ainakin kaikki alkuperäiset sähköasen-
nukset.

Korjaamorakennuksessa ja vanhassa säilytyshallissa uusitaan ainakin 
ryhmäkeskukset, sähköpisteet sekä valaistusjärjestelmä.

Hankkeen toteuttaminen ei vaikuta metroliikenteeseen.

Sähköjärjestelmän uusiminen koordinoidaan toteutettavaksi niin, että 
hankkeen työt sovitetaan muiden mahdollisesti samaan aikaan toteut-
tavien metrovarikon korjaus-, ylläpito- ja muutoshankkeiden kanssa 
niin, että työt eivät haittaa toisiaan ja mahdolliset yhteiset työt suorite-
taan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Metrovarikon kiinteistösähköjärjestelmän uusimisen arvonlisäverotto-
mat kustannukset ovat enintään 1,65 milj. euroa hankesuunnitelman 
mukaisesti.

Vuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 0,1 milj. euroa, 
vuodelle 2021 0,95 milj. euroa ja vuodelle 2022 0,6 milj. euroa. Vuosille 
2021 ja 2022 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n talous-
arvioiden laatimisessa noille kyseisille vuosille.

Hankkeen kuluja on arvioitu HKL:lle kohdistuvan vuosien 2020-2022 
aikana n. 1,35 milj. euroa, joka sisältää töiden lisäksi myös hankkeen 
laite- ja komponenttihankinnat.

Näiden lisäksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 0,1 milj. euroa ja 0,2 milj. euron hankevaraus.
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Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 25 vuoden poistoajalla tasapoistoina n. 0,07 milj. eu-
ron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Investoinnin rahoittamisesta aiheutuu korkokuluja noin 0,7 milj. euroa 
laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta).

Varikko palvelee metron liikennöintiä. Varikkoon liittyvät kustannukset 
HKL kattaa metroliikenteen liikennöintikorvauksella.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksy-
misestä.

Kaupunginhallituksen 14.12.2015 (1208 §) hyväksymien tilahankkeiden 
hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron 
hankkeista.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Petteri Nieminen, projektipäällikkö, puhelin: 040 144 7560

petteri.nieminen(a)hel.fi

Liitteet

1 AB-C-Hankesuunnitelma MV Osittainen kiinteistösähkön uusiminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti

Liite 1
Projektipäällikkö Esitysteksti

Liite 1
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§ 51
Kalasataman raitiotiehankkeen allianssikumppanien valinta

HEL 2019-013183 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti osaltaan valita Kalasataman rai-
tiotiehankkeen allianssin palveluntuottajaksi

 osahankintaan 1 ryhmittymän Sörkan spora (Destia Oy, Destia Rail 
Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja WSP Finland Oy – nimettyinä alihank-
kijoina Sweco Rakennetekniikka Oy, Sweco PM Oy, Sweco Ympä-
ristö Oy ja Destia Engineering Oy); ja

 osahankintaan 2 ryhmittymän Karaatti (GRK Infra Oy, GRK Rail Oy 
ja AFRY / Pöyry Finland Oy – nimettyinä alihankkijoina FLOU Oy ja 
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy).

seuraavin ehdoin:

 hankintapäätöksen täytäntöönpano edellyttää, että kaupunkiympä-
ristölautakunta tekee vastaavan sisältöisen hankintapäätöksen

 hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on enintään hankintail-
moituksen mukainen 350 milj. euroa, josta kaupunginvaltuuston 
13.6.2018, 178 §, hyväksymän raitiotiehankkeen yleissuunnitelman 
 mukainen osuus on enintään 79,3 milj. euroa

 kokonaisuuteen liittyvien kadunrakennushankkeiden ja muiden liit-
tyvien hankkeiden arvo on yhteensä enintään 270 milj. euroa ja 
näistä ja näitä koskevista tilauksista päätetään erikseen

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelai-
toksen (HKL) tekemään sopimukset ja kehitysvaihetta koskevat tilauk-
set yhdessä muiden tilaajaosapuolten ja valittujen ryhmittymien kanssa 
niin, että allianssitoteutuksen kehitysvaihetta koskevien tilausten arvo 
on enintään 20 % raitiotiehankkeen kokonaisarvosta (yhteensä 15,86 
milj. euroa).

HKL:n johtokunta päätti raitiotieosuuden toteutusvaiheen käynnistämi-
sestä ja siihen liittyvistä tilauksista myöhemmin erikseen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Mikko Asikainen, projektipäällikkö, puhelin: 040 199 6057

mikko.asikainen(a)hel.fi
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Nina Sundell, hankintapäällikkö, puhelin: 310 35701
nina.sundell(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite_1_Valintamuistio
2 Liite_2_Tarjousten_vertailutaulukko
3 Liite_3_IPT-hankkeen_johtamiskyvyn_arvioinnin_perustelumuistio
4 Liite_4_Hankesuunnitelmien_arvioinnin_perustelumuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Kirjanpito Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Sopimussihteeri Esitysteksti
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Liite 2
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Yksikön johtaja Esitysteksti
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Projektipäällikkö Esitysteksti
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Hankintapäällikkö Esitysteksti
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Liite 3
Liite 4
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liiken-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 23 (58)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/6
02.04.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro

neliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen taustaa

Kalasataman raitiotiehanke muodostuu vuonna 2017 laaditun yleis-
suunnitelman mukaisesti raitiotieyhteydestä välillä Nihti-Pasila (Raitio-
tieosuus). Hankinnan kohteena on Kalasataman raitiotiehankkeen al-
lianssitoteutus, johon sisältyy Raitiotieosuuden ohella siihen liittyviä 
muita katu- ja kunnallisteknisiä töitä, jotka on perusteltua toteuttaa sa-
massa yhteydessä (Liittyvät hankkeet).

Projektiallianssin muodostavat tilaajat ja osapuoliksi kilpailutetut suun-
nittelusta ja toteutuksesta vastaavat palveluntuottajat. Allianssi on pro-
jektin keskeisten toimijoiden yhteiseen sopimukseen perustuva toteu-
tusmuoto, jossa osapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta 
ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla jakaen hankkeen hyödyt ja 
riskit. Suunnittelu ja toteutus hankitaan yhdessä kummassakin osahan-
kinnassa.

Raitiotieosuuden hankinnassa päätilaajana toimii HKL, jonka lisäksi ti-
laajina voivat myös toimia Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön 
toimiala (KYMP), HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy ja Helen Oy.

Raitiotieosuuden ja Liittyvien hankkeiden hankintojen arvioitu arvonli-
säveroton kokonaisarvo (350 milj. euroa) koskee yhteensä kaikkia 
hankkeissa tilaajina toimivia.

Suhde muihin päätöksiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6.2018, 178 §, Kalasataman raitiotien 
yleissuunnitelman.

HKL:n toimitusjohtaja valitsi 19.12.2019, 178 §, tarjousvaiheeseen 1 
mukaan kaikki kolme osallistumishakemuksensa jättänyttä ehdokasta.

HKL:n toimitusjohtaja valitsi 23.1.2020, 14 §, tarjousvaiheeseen 2 mu-
kaan kaikki kolme tarjousvaiheen 1 tarjouksensa hyväksytysti jättänyttä 
tarjoajaa.

Hankkeen strategiasidonnaisuus
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Helsingin kaupunkistrategiassa 2017 - 2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta 
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen 
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupun-
kistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin stra-
tegian mukainen.

Sovellettava lainsäädäntö ja hankintamenettely

Hankinta on toteutettu soveltaen vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoi-
keussopimuksista annettua lakia (1398/2016, erityisalojen hankintala-
ki). Hankintamenettelynä käytettiin neuvottelumenettelyä. Neuvottelu-
menettelyn valinta hankintamenettelyksi perustui mm. siihen, että 
hankkeen monimutkaisuuteen liittyvistä erityisistä syistä ei voida tehdä 
hankintasopimusta ilman edeltäviä neuvotteluita.

Hankinnan jakaminen osiin

Hankinta on jaettu kahteen osaan. Osahankinta 1 käsittää noin 60-70 
% Raitiotieosuudesta ja osahankinta 2 noin 30-40 % Raitiotieosuudes-
ta. 

Tarjousvaiheeseen 2 valittiin kolme tarjoajaa, jolloin tarjouspyynnön 
mukaisesti tarjouskilpailussa 1. sijalle tullut saa toteuttavakseen osa-
hankinnan 1 ja tarjouskilpailussa 2. sijalle tullut saa toteutettavakseen 
osahankinnan 2.

Tarjouskilpailu

Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus HILMA-kanavalla 8.11.2019. 
Osallistumishakemuksen jätti määräaikaan 17.12.2020 mennessä kol-
me ehdokasryhmittymää. Kaikki kolme ehdokasta valittiin tarjousvai-
heeseen 1, koska ne täyttivät julkaistun tarjouspyynnön mukaiset tar-
joajille asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousvaiheessa 1 ehdokkaat ilmoittivat nimeämänsä projektitiimit se-
kä jättivät kuvauksen projektitiimistään. Lisäksi kukin projektitiimi tai 
osa siitä osallistui tarjoajakohtaiseen testitilaisuuteen. Kukin tarjoaja sai 
tarjousvaiheen 1 tarjouksesta vaaditulla tavalla vähintään 40 % kunkin 
arviointikohdan (1. projektitiimin kuvaus ja 2. tentti- ja case-tehtävien 
vastaukset) maksimipistemäärästä, joten kaikki kolme tarjoajaa valittiin 
tarjousvaiheeseen 2.

Tarjousvaiheessa 2 järjestettiin tarjoajakohtaisesti jakso (kehitysvaihe 
0), jonka aikana kunkin tarjoajan ja tilaajien edustajat yhdessä kehittivät 
hanketta, ja yksi tarjoajakohtainen sopimusneuvottelu. Samalla tilaajat 
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arvioivat ja pisteyttivät tarjoajien integroituna projektitoimituksena (IPT) 
toteutettavan hankkeen johtamiskyvykkyyden. Tarjousneuvotteluiden 
päätyttyä tilaajat julkaisivat tarkennetun tarjouspyynnön.

Tarjousvaiheen 2 päätteeksi tarjoajat jättivät 17.3.2020 tarjousvaiheen 
2 tarjouksensa, jotka koostuivat laatuosiosta ja palkkiotarjouksesta.

Tarjousvaiheen 2 tarjouksen jättivät kaikki kolme tarjoajaa. Tarjoukset 
olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten arviointi

Laatuosiossa arvioitiin IPT-hankkeen johtamiskyvykkyys (painoarvo 40 
%) ja hankesuunnitelma (painoarvo 20 %).

Laatuosion arvioinnin jälkeen tilaajat avasivat ja pisteyttivät palkkiotar-
joukset (painoarvo 40 %). Tarjousten vertailu on esitetty tarkemmin va-
lintamuistiossa, tarjousten vertailutaulukossa ja arvioinnin perustelu-
muistioissa (liitteet 1-4).

Päätös ryhmittymien valinnasta

Pisteytettyjen laatu- ja palkkiotarjousten perusteella tarjouskilpailussa 
eniten pisteitä sai ryhmittymä Sörkan spora (Destia Oy, Destia Rail Oy, 
Sweco Infra & Rail Oy ja WSP Finland Oy – nimettyinä alihankkijoina 
Sweco Rakennetekniikka Oy, Sweco PM Oy, Sweco Ympäristö Oy ja 
Destia Engineering Oy), joka valitaan toteuttamaan osahankinta 1. Toi-
seksi eniten pisteitä sai ryhmittymä Karaatti (GRK Infra Oy, GRK Rail 
Oy ja AFRY / Pöyry Finland Oy – nimettyinä alihankkijoina FLOU Oy ja 
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy), joka valitaan toteuttamaan 
osahankinta 2.

Tarjouskilpailussa 3. sijalle tulleelle ryhmittymä Karkille (YIT Suomi Oy, 
A-Insinöörit Civil Oy, Finnmap Infra Oy, Proxion Plan Oy ja RATATEK 
OY – nimettyinä alihankkijoina Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo 
Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Mittaviiva Oy) päätilaaja maksaa 
60.000 euron suuruisen tarjouspalkkion tarjousvaiheessa 2 kaikki ase-
tetut vaatimukset täyttävän tarjouksen määräajassa jättämisestä. Tar-
jouspalkkion maksaminen perustuu siihen, että tilaajilla on oikeus käyt-
tää hankkeen myöhemmässä valmistelussa ja toteutuksessa tarjoajan 
tilaajille jättämiä aineistoja ja kehitysvaiheen 0 aikana laatimia tuotok-
sia. Muille ehdokkaille tai tarjoajille ei makseta tarjouspalkkiota.

Kalasataman raitiotiehanke järjestää kaikille tarjouskilpailuun osallistu-
neille palautetilaisuudet hankintaprosessista ja sen tuloksista. Tilai-
suuksissa tarjoajat saavat antaa ja saavat palautetta tarjousprosessis-
ta.
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Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän 
päätöksen perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella, jonka 
allianssin osapuolet yhdessä allekirjoittavat.

Hankkeen toteuttaminen

Kalasataman raitiotiehanke toteutetaan HKL:n johdolla. HKL toimii pää-
tilaajana ja laskuttaa KYMP:ltä ja muilta tilaajina toimivilta näiden osuu-
det.

Hankkeen nimi on tarkoitus muuttaa pelkästä raitiotiehankkeesta koko-
naisuutta paremmin kaupunkiympäristön kehityshanketta kuvaavaksi 
johtuen hankintakokonaisuuteen kuuluvien liittyvien hankkeiden osuu-
den kokonaisvolyymista. Hankebrändin määrittely ja kehitys on käyn-
nistetty.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Mikko Asikainen, projektipäällikkö, puhelin: 040 199 6057

mikko.asikainen(a)hel.fi
Nina Sundell, hankintapäällikkö, puhelin: 310 35701

nina.sundell(a)hel.fi
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Sopimussihteeri Esitysteksti
Liite 1
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Yksikön johtaja Esitysteksti
Liite 1
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Liite 4

Projektipäällikkö Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankintapäällikkö Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liiken-
neliikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 23.01.2020 § 14

HEL 2019-013183 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti valita Kalasataman raitiotiehankkeen allianssito-
teutuksen hankinnan tarjousvaiheeseen 2 tarjousvaiheen 1 hyväksytys-
ti suorittaneet seuraavat  tarjoajat:

 Karaatti (GRK Infra Oy, GRK Rail Oy ja AFRY / Pöyry Finland Oy – 
nimettyinä alihankkijoina FLOU Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto 
Näkymä Oy)

 Karkki (YIT Suomi Oy, A-Insinöörit Civil Oy, Finnmap Infra Oy, 
Proxion Plan Oy ja RATATEK OY – nimettyinä alihankkijoina Mai-
sema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy 
ja Mittaviiva Oy)

 Sörkan spora (Destia Oy, Destia Rail Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja 
WSP Finland Oy – nimettyinä alihankkijoina Sweco Rakennetek-
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niikka Oy, Sweco PM Oy, Sweco Ympäristö Oy ja Destia Enginee-
ring Oy)

Tarjouksille asetettujen vaatimusten täyttyminen on esitetty tarkemmin 
tarjousvaiheen 1 tarjousten vertailutaulukossa (liite 1) ja perustelumuis-
tioissa (liitteet 2, 3 ja 4).

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on Kalasataman raitiotiehankkeen allianssitoteu-
tus. Kalasataman raitiotie muodostuu vuonna 2017 laaditun yleissuun-
nitelman mukaisesti raitiotieyhteydestä välillä Nihti-Pasila.

Kutsu tarjousvaiheeseen 1 ja pyyntö jättää tarjousvaiheen 1 tarjous lä-
hetettiin kaikille ehdokkaille 19.12.2019 Tarjouspalvelun kautta. Tar-
jousvaiheen 1 tarjousten jättämisen määräaika oli 13.1.2020 klo 13.00. 
Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta.

Tämän lisäksi kukin tarjouksen jättänyt tarjoaja osallistui 16.1.2020 jär-
jestettyyn testitilaisuuteen ja jätti määräaikaan mennessä tentti- ja ca-
se-tehtäviin vastauksensa, jotka arvioitiin osana tarjousvaiheen 1 tar-
jousta.

Hankintaa koskevan tarjouspyynnön kohdassa 10.8 ilmoitetun mukai-
sesti tilaaja kutsuu tarjousvaiheeseen 2 enintään kolme eniten pisteitä 
saanutta tarjoajaa. Lisäksi, mikäli tässä vaiheessa hankintaprosessia 
on mukana enintään kolme tarjoajaa, on tarjousvaiheeseen 2 päästäk-
seen saatava vähintään 40 % kunkin arviointikohdan maksimipistemää-
rästä. Arviointikohtina olivat 1) projektitiimin kuvaus ja 2) tentti- ja case-
tehtävien vastaukset.

Hankintaprosessissa oli tässä vaiheessa mukana kolme tarjoajaa, jois-
ta kukin sai vähintään 40 % kunkin arviointikohdan maksimipistemää-
rästä. Tilaaja päätti kutsua tarjousvaiheeseen 2 kaikki kolme tarjoajaa.

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 
19.12.2019 § 178

Lisätiedot
Mikko Asikainen, projektipäällikkö, puhelin: 040 199 6057

mikko.asikainen(a)hel.fi
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§ 52
HKL:n kiinteistöissä suoritettavien LVIA-suunnittelutehtävien tilaa-
minen puitejärjestelynä

HEL 2020-003898 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tekemään puitesopimukset LVIA-suunnittelutehtävien tilaamises-
ta hankinta-asiakirjoissa tarkemmin ilmenevin ehdoin kokonaistaloudel-
lisesti edullisimpien tarjouksien tehneiden seuraavien toimittajien kans-
sa:

 Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy
 Hepacon Oy
 Ramboll Finland Oy
 Granlund Oy

niin, että

 puitejärjestelyn sopimuskausi on 2.5.2020 – 1.5.2024,
 tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kahden (2) vuoden 

optiokaudella,
 kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella varsi-

naiselta sopimuskaudelta ja optiokaudelta ovat yhteensä enintään 
3.000.000,00 euroa (alv 0 %),

 toimeksiantojen tekemisessä noudatetaan HKL:n käytäntöjä perus-
teluissa kuvatulla tavalla. 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan päättämään 
optiokauden käyttöönotosta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Marko Hartikainen, lvi-töiden valvoja, puhelin: 310 35580

marko.hartikainen(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti

Liite 1
Sopimussihteeri Esitysteksti

Liite 1
Yksikön johtaja Esitysteksti

Liite 1
LVI-töiden valvoja Esitysteksti

Liite 1
Hankinta-asiantuntija Esitysteksti

Liite 1
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liiken-
neliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL järjesti puitejärjestelynä tarjouskilpailun (72H19, 18.2.2020) LVIA-
suunnittelutehtävistä neljän (4) vuoden aikana.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-menettelyn mukaista avointa me-
nettelyä, koska hankinta ylitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) 
mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin julkisesti 
18.2.2020 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan 
unionin virallisen lehden täydennysosassa 20.2.2020, 2020/S 036-
086074. Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tar-
jouskilpailuun kaikille saataville olevien tarjouspyyntöasiakirjojen avulla. 
Tarjousten määräaika oli 23.3.2020 klo 9:00.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus 
niin, että hinnan painoarvo oli 50 % ja laadun 50 %.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kuusi (6) tarjoajaa: GHS Group 
Oy, Granlund Oy, Hepacon Oy, Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy, 
Oy PQR Consult AB ja Ramboll Finland Oy. 

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:
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1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoa-
jan edellytykset suoriutua LVIA-suunnittelutehtävien suorittamisesta 
tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Hankintayksikkö tarkisti, että saapuneet tarjoukset täyttivät tarjous-
pyynnössä määritellyt vähimmäisvaatimukset, jotka ostettavalle palve-
lulle oli asetettu.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnös-
sä ja sen liitteissä.

Tarjousten vertailu tehtiin kaikkien tarjousten osalta, sillä ne täyttivät 
tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Arviointiperusteena käytettiin seuraavia kriteereitä:

1. Hinta 50%

 Tarjoushinnoista laskettiin kullekin tarjoajalle vertailuhinta HKL:n 
keskimääräisten vuositöiden määrien mukaisesti. Vertailuhinta on 
esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa.

 Edullisimman vertailuhinnan saanut toimittaja sai parhaat hintapis-
teet (50 pistettä). Muut tarjoajat saivat (halvin hinta / tarjottu hinta) x 
50 pistettä. 

2. Laatu 50%

 Laadun vertailuperusteena käytettiin tarjoajien soveltuvuuden vä-
himmäisvaatimukset ylittävää osuutta.

 Laatutekijät olivat (suluissa maksimi pistemäärät laatutekijöiden 
osalta):

o Vastaavan LVIA-suunnittelijan koulutus, työkokemusvuo-
det suunnittelualalta ja työkokemusvuodet tarjoajan pal-
veluksessa sekä suunnittelijan osaaminen (referenssit) 
(27 pistettä)

o Kahden (2) nimetyn suunnittelijan työkokemusvuodet 
suunnittelualalta ja osaaminen (referenssi) (7 pistettä) 

 Laatuarviointi suoritettiin tarjouksen liitteeksi vaadittujen selvitysten 
perusteella.

 Laatutekijät on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulu-
kossa. Laatupisteet skaalattiin siten, että parhaimmat laatupisteet 
saanut toimittaja sai 50 laatupistettä, muut tarjoajat (tarjoajan pis-
temäärä/parhaan pistemäärä) x 50 pistettä. 
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Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna sum-
mana. Puitesopimustoimittajiksi valittiin neljä (4) kokonaistaloudellisesti 
edullisinta tarjousta antanutta toimittajaa.

Näin tarjoajat on saatu seuraavaan paremmuusjärjestykseen:

Tilaukset jakautuvat puitesopimuskauden aikana toimittajien kesken si-
ten, että tilaaja voi antaa toimeksiannon soveltuvimmaksi katsomalleen 
sopimustoimittajalle, mikäli hankinnan ennakoitu arvo alittaa 60.000 eu-
roa tai jos erityisalojen hankintalaissa tarkoitetut suorahankintaa (suo-
rahankinta ja suorahankinta lisätilauksissa) koskevat perusteet täytty-
vät. Muissa toimeksiannoissa tilaaja tekee hankekohtaisia tilauksia so-
pimustoimittajilta puitesopimuskilpailutuksen sijoittumisjärjestyksen pe-
rusteella kuitenkin siten, että tilauksia tehtäessä otetaan huomioon toi-
mittajan tiedossa olevan kapasiteetin riittävyys vaaditussa aikataulussa 
ja laajuudessa kyseiseen hankkeeseen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Marko Hartikainen, lvi-töiden valvoja, puhelin: 310 35580

marko.hartikainen(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti
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Liite 1
Sopimussihteeri Esitysteksti

Liite 1
Yksikön johtaja Esitysteksti

Liite 1
LVI-töiden valvoja Esitysteksti

Liite 1
Hankinta-asiantuntija Esitysteksti

Liite 1
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liiken-
neliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§ 53
Liikenneliikelaitoksen lausunto koskien Vantaan ratikan yleissuun-
nitelmaa ja toteutussuunnitelmaa

HEL 2019-012426 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
kaupunginvaltuuston ponteen koskien Vantaan ratikan yleissuunnitel-
maa ja toteutussuunnittelua.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) on valmistellut vuonna 
2018 Helsingin raitiotievarikkojen kokonaiskehittämissuunnitelman, jo-
ka perustuu Helsingin uuden yleiskaavan raitiotiejärjestelmään sisäl-
täen sekä nykyisen kantakaupungin raitiotien sekä uudet pikaraitiotie-
yhteydet. Suunnitelman pohjana on toiminut sen hetkiset arviot siitä, 
miten paljon ja millaisella raitiovaunukalustolla raitioliikennettä tullaan 
Helsingissä järjestämään tulevien vuosikymmenten aikana. HKL on sit-
temmin päivittänyt säännöllisesti suunnitelman pohjana olleita laskel-
mia liikennöintisuunnitelmien ja hankkeiden toteutusaikataulun täsmen-
tyessä.

Kokonaiskehittämissuunnitelman mukaisesti raitioliikenne Helsingissä 
hoidetaan siten, että varikkotoimintaa voidaan tarkoituksenmukaisella 
tavalla kehittää sekä toiminnan luotettavuuden että operoinnin ja kun-
nossapidon tehokkuuden kannalta. Suunnitelman mukaan Helsingin 
raitiotievarikkotoiminta keskitetään tulevaisuudessa kahdelle päävari-
kolle Ruskeasuolle ja Koskelaan, joista molemmista pystytään operoi-
maan sekä kantakaupungin että pikaraitioteiden linjoja. Raide-Jokerilla 
ja Kruunusiltojen raitiolinjoilla tulee myös olemaan omat pienemmät si-
vuvarikkonsa. Raitiovaunujen korjaamotoiminta on tarkoitus keskittää 
Koskelan varikolle.

Vantaan raitiotien varikko ei sijaitse Helsingissä, eikä näin ollen ollut 
mukana kokonaiskehittämissuunnitelmassa samalla tavalla arvioitava-
na kuin Helsingin varikot. Kuitenkin suunnitelmassa on arvioitu mahdol-
lisuuksia järjestää Vantaan raitiotiellä käytettävän kaluston korjaamo-
toimintaa Koskelan raitiovaunukorjaamolla. Raitiovaunukorjaamotoi-
mintaa ei HKL:n näkemyksen mukaan kannata tehdä pienissä yksi-
köissä vaan keskittää suurempiin yksiköihin. Vantaan raitiotie tulee yh-
distymään uusien pikaraitiotieyhteyksien kautta (esim. Malmin raitiotien 
kautta) Helsingin raitiotieverkkoon, jolloin vaunujen siirtäminen korjatta-
vaksi Koskelan varikolle olisi yksinkertaista
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HKL on käynnistänyt Koskelan varikon alustavan suunnittelun vuoden 
2020 alussa. Suunnitelmassa yhdistetään HKL:n tavoitteet toimivasta 
ja riittävän laajasta raitiotievarikosta sekä kaupunkikehityksen tavoitteet 
maankäytön kehittämisestä ja alueen tiivistämisestä. Varikon suunnitte-
lusta toteutukseen on tarkoitus edetä vuonna 2024. HKL:n tavoitteena 
on toteuttaa varikko, joka palvelee Helsingin raitioteiden laajenemista 
vähintään Malmin ja Tuusulanväylän sekä Kalasataman raitioteiden 
edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi suunnittelussa varaudutaan toteut-
tamaan korjaamo, joka palvelee tarvittaessa kaikkia Helsingin seudun 
raitiolinjoja, ml. Vantaan raitiotietä.

Sekä Ruskeasuon uuden raitiovaunuvarikon että Koskelan varikon ke-
hittämisessä pyritään hyödyntämään käytössä olevat varikkoalueet niin 
tehokkaasti kuin mahdollista. Lisäksi mm. Raide-Jokerin, Kruunusilto-
jen ja Vantaan raitiotien varikoilla on jo alusta alkaen varauduttu liiken-
teen laajenemiseen. Raitioliikenteen laajentuessa tulevina vuosikym-
meninä mahdollisesti nyt suunniteltua kauemmaksi Helsingin keskus-
tasta ei operointi pelkästään Ruskeasuon tai Koskelan varikolta ole 
välttämättä järkevin tapa. Silloin tulee harkita pienempien säilytys- tai 
sivuvarikoiden toteuttamista linjojen päätepisteisiin tai varrelle. Tällöin 
on pidettävä huoli, että mahdollisten raitioteiden varrelta löytyy soveltu-
via alueita raitiotievarikkojen toteuttamiseen.

HKL jatkaa aiemmin mainitulla tavalla kokonaiskehittämissuunnitelman 
päivittämistä raitiotiehankkeiden suunnittelun edetessä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 54
Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran aloit-
teesta kaupunkipyöristä Vuosaareen

HEL 2019-011605 T 00 00 03

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seu-
raavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran 
valtuustoaloitteesta.

Ville Jalovaara on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan kaupun-
kipyöräpalvelun laajentamista Vuosaareen. Vuosaaressa on lähes 
40 000 asukasta ja vilkas metroasema, joten aloitteessa kaupunkipyö-
räpalvelu nähdään toimivana ratkaisuna alueelle. Kaupunkilaiset ovat 
myös toivoneet kaupunkipyöriä Vuosaareen eri kanavia pitkin.

Helsingin nykyinen kaupunkipyöräjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 
2016, jolloin järjestelmä käsitti 50 pyöräasemaa ja 500 kaupunkipyörää. 
Tällä hetkellä kaupunkipyöräverkosto kattaa 241 asemaa ja palveluun 
kuuluu 2410 kaupunkipyörää. Lisäksi Helsingin järjestelmään yhteen-
sopivassa Espoon järjestelmässä on 109 kaupunkipyöräasemaa ja 
1090 kaupunkipyörää. 

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) suhtautuu myönteisesti 
kestävän kaupunkiliikenteen kehittämiseen. On hyvä asia, että kaupun-
kipyöräverkoston laajentaminen herättää kiinnostusta. 

Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentumissuunnitelmaan tehtiin asukas-
kysely kesällä 2018, johon saatiin paljon toiveita asukkailta ympäri Hel-
sinkiä. HKL tarkasteli erilaisia skenaarioita ja HKL:n johtokunnan pää-
töksen (14.6.2018 §103) mukaisesti laajennuksessa painotettiin erityi-
sesti Itä-Helsinkiä. Kaupunkipyöräjärjestelmän kapasiteetti on täysimit-
taisesti käytössä ja sillä pystytään toimivasti kattamaan alue ydinkes-
kustasta Kehä 1:lle asti. Kaupunkipyöräpalvelun toimivuuden kannalta 
asemaverkosto on suunniteltava tiiviiksi. Aiemmin kaupunkipyörä alu-
een ulottamista Vuosaareen asti ei nykyisen hankinnan osalta nähty 
mahdolliseksi, vaan itäisimmät asemat ovat Vartioharjussa ja Myllypu-
rossa. 

Maaliskuussa 2020 teetetyn selvityksen perusteella hankinnan edel-
leen laajentaminen voi olla mahdollista alkuperäisessä kilpailutuksessa 
määritellystä kokonaisuudesta, koska palvelun kysyntä on ollut enna-
koitua selvästi suurempaa. 
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HKL tuo tarkemman selvityksen näistä lisähankintamahdollisuuksista 
johtokunnan käsittelyyn ja edistää verkoston laajennusmahdollisuuk-
sien selvittämistä ja suunnittelemista edelleen tarkoituksenmukaisessa 
laajuudessa. 

HKL:n johtokunta ja muut asianmukaiset päätöksentekoelimet saavat 
laajennuksia koskevan hankesuunnitelman päätettäväkseen myöhem-
min vuoden 2020 aikana niin, että ehdotukset voidaan huomioida vuo-
den 2021 talousarviossa.

Mikäli verkoston laajennusta ei toteuteta tällä sopimuskaudella, se ote-
taan mukaan suunnitteluun kaupunkipyöräpalvelun vuodesta 2026 al-
kavaa seuraavaa sopimuskautta kilpailutettaessa.

Käsittely

Merkittiin, että johtokunta täydensi lausuntoa puheenjohtajan ehdotuk-
sesta muuttamalla lausuntoehdotusosan kahdeksannen varsinaisen 
kappaleen loppuosan kuulumaan seuraavasti:
…niin, että ehdotukset voidaan huomioida vuoden 2021 talousarviossa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977

eeropekka.lehtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Projekti-insinööri Esitysteksti

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977

eeropekka.lehtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Projekti-insinööri Esitysteksti

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 23.01.2020 § 5

Asia jätettiin pöydälle.

HEL 2019-011605 T 00 00 03

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seu-
raavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran 
valtuustoaloitteesta.

Ville Jalovaara on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan kaupun-
kipyöräpalvelun laajentamista Vuosaareen. Vuosaaressa on lähes 
40 000 asukasta ja vilkas metroasema, joten aloitteessa kaupunkipyö-
räpalvelu nähdään toimivana ratkaisuna alueelle. Kaupunkilaiset ovat 
myös toivoneet eri kanavia pitkin kaupunkipyöriä Vuosaareen.

Helsingin nykyinen kaupunkipyöräpalvelu otettiin käyttöön vuonna 
2016, jolloin järjestelmä käsitti 50 pyöräasemaa ja 500 kaupunkipyörää. 
Tällä hetkellä kaupunkipyöräverkosto kattaa 241 asemaa ja palveluun 
kuuluu 2410 kaupunkipyörää. Lisäksi Helsingin järjestelmään yhteen-
sopivassa Espoon järjestelmässä on 109 kaupunkipyöräasemaa ja 
1090 kaupunkipyörää. 

Liikenneliikelaitos (HKL) suhtautuu myönteisesti kestävän kaupunkilii-
kenteen kehittämiseen. On hyvä asia, että kaupunkipyöräverkoston 
laajentaminen herättää kiinnostusta. 

Kaupunkipyöräpalvelun laajentumissuunnitelmasta tehtiin asukaskysely 
kesällä 2018, johon saatiin paljon toiveita asukkailta ympäri Helsinkiä. 
HKL tarkasteli erilaisia skenaarioita ja kaupunginhallituksen päätöksen 
11.6.2018, 428 §, mukaisesti laajennuksessa painotettiin erityisesti Itä-
Helsinkiä. Kaupunkipyöräpalvelun kapasiteetti on täysimittaisesti käy-
tössä ja sillä pystytään toimivasti kattamaan alue ydinkeskustasta Kehä 
1:lle asti. Kaupunkipyöräpalvelun toimivuuden kannalta asemaverkosto 
on suunniteltava tiiviiksi. Kaupunkipyöräalueen ulottaminen Vuosaa-
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reen asti ei nykyisen hankinnan osalta ollut mahdollista, vaan itäisim-
mät asemat ovat Vartioharjussa ja Myllypurossa. 

Vaikka kaupunkipyöräpalvelu voisi olla toimiva myös Vuosaaressa, ei 
sen hankinta ole tällä hetkellä mahdollista. Kaupunkipyöräpalvelun tar-
jouskilpailun mukaiset lisähankintamahdollisuudet on jo käytetty, eikä 
HKL:llä ole enää nykyisen sopimuksen puitteissa mahdollisuutta hank-
kia lisää asemia.

HKL:n ja Citybike Finland Oy:n sopimuksen laajentaminen nykyises-
tään ei ole toteutettavissa. Rinnakkainen toisen toimittajan pyöräjärjes-
telmä ei ole voimassa olevalla sopimuskaudella mahdollinen, eikä se 
erillisenä järjestelmänä toisi kaivattua palvelua käyttäjilleen.

Kaupunkipyöräverkostoa on mahdollista laajentaa, kun nykyinen sopi-
muskausi päättyy vuonna 2025. Kaupunkipyöräpalvelun laajentamista 
Vuosaareen voidaan tarkastella, kun uutta kilpailutusta aletaan valmis-
tella.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977

eeropekka.lehtinen(a)hel.fi
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§ 55
Kaupunkipyöräjärjestelmän lisähankintamahdollisuudet

HEL 2018-002575 T 00 01 04 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saamansa in-
formaation.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin ja Espoon alueilla toimiva nykyinen kaupunkipyöräjärjestelmä 
on osoittautunut erittäin suosituksi ja lukuisia aloitteita ja ideoita on vas-
taanotettu palvelun edelleen laajentamiseksi ja kehittämiseksi.

Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamisesta Vuosaareen on tehty val-
tuustoaloite.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) suhtautuu myönteisesti 
kestävän kaupunkiliikenteen kehittämiseen ja siksi HKL on teettänyt ul-
kopuolisella juridisella asiantuntijalla alkuvuoden 2020 aikana selvityk-
sen kaupunkipyöräjärjestelmän lisähankintamahdollisuuksista. Kau-
punkipyöräpalvelun alkuperäisen hankinnan laajuus on jo kokonaisuu-
dessaan käytössä, joten laajentaminen tai edelleen kehittäminen vaati-
si joko sopimuksen muuttamista tai uutta hankintaa. Molempia vaih-
toehtoja rajoittaa hankintalaki.

Selvitys keskittyi seuraavien asioiden toteuttamiskelpoisuuteen:

 Asemaverkoston ja pyörämäärän laajentaminen
 Käyttökauden ympärivuotisuus
 Sähköpyörien lisääminen osaksi nykyistä palvelua 
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Asiasta tarkempi esittely kokouksessa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 31.01.2020 § 21

HEL 2018-002575 T 00 01 04 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti maksaa kaupunkipyöräpalvelun toimittajalle 
CityBike Finland Oy:lle sopimuksen mukaisen peruspalvelutason ylit-
tämisestä laatubonuksen (netto) yhteensä 348.634 euroa (alv 0 %) 
vuodelta 2019 päätöksen liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

HKL:n ja Citybike Finland Oy:n välisessä kaupunkipyöräpalvelun toimit-
tamista koskevassa sopimuksessa 16.12.2015 on määritelty palveluta-
solle ja toimittajan suoriutumiselle kriteerit ja niiden mukaan määräyty-
vät bonukset ja sanktiot. Kaudelta 2016 bonusta maksettiin 30.000 eu-
roa ja 2017 40.000 euroa, kun käytössä oli sopimuksen mukaan vain 
kaksi keskeisintä kriteeriä. Kolmannesta kaudesta alkaen oli käytössä 
laajempi bonus- ja sanktiojärjestelmä ja 2018 bonusta määräytyi mak-
settavaksi 153.918 euroa.

HKL ja Citybike Finland Oy ovat tehneet alkuperäisen hankintasopi-
muksen muuttamisesta lisäsopimuksen L1 4.7.2018.

HKL:n johtokunnan päätös § 160, 21.11.2018:

Kaupunkipyöräkauden yhteenveto ja asiakaskyselyn tulokset

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saa-
mansa informaation. Lisäksi liikennelaitoksen johtokunta päätti valtuut-
taa liikennelaitoksen toimitusjohtajan päättämään Kaupunkipyörä Suo-
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mi Oy:lle maksettavista bonuksista sekä kaudelta 2018, että myös tule-
vilta kausilta.

Lisäsopimuksessa L2 on palvelutason kriteereiksi määritelty liitteestä 1 
ilmenevät yhdeksän bonus- ja sanktio kriteeriä kaudesta 2019 alkaen. 
Lisäsopimuksen L2 mukainen bonusten enimmäismäärä on 396.667 
euroa.

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.11.2018 § 160

HEL 2018-002575 T 00 01 04 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saa-
mansa informaation. Lisäksi liikennelaitoksen johtokunta päätti valtuut-
taa liikennelaitoksen toimitusjohtajan päättämään Kaupunkipyörä Suo-
mi Oy:lle maksettavista bonuksista sekä kaudelta 2018, että myös tule-
vilta kausilta.

14.06.2018 Ehdotuksen mukaan

31.05.2018 Ehdotuksen mukaan

05.04.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 11.06.2018 § 428

HEL 2018-002575 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkipyöräpalvelun laajentamis-
ta koskevan hankesuunnitelman liikenneliikelaitoksen johtokunnan 
31.5.2018 tekemän tarkistetun esityksen mukaisesti siten, että 
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- kaupunkipyöräverkostoa laajennetaan hankesuunnitelmassa esitetyn 
vaihtoehdon B mukaisesti

- kaupungin vuosittainen rahoitus esitetylle kaupunkipyöräjärjestelmän 
laajennukselle on enintään 1 milj. euroa eli yhteensä 7,5 milj. euroa ko-
ko sopimuskaudella 2018-2025.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 56
Työterveyspalveluiden tilaaminen HKL:lle

HEL 2019-003243 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana työterveyspalvelut Työterveys Hel-
singiltä kaudelle 1.1.2020 – 31.12.2020 yhteensä enintään 800.000,00 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Lisätiedot
Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747

matts.hagg(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Henkilöstöpäällikkö Esitysteksti
Hankinta-asiantuntija Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Työterveys Helsingin (entinen Työterveyskeskus) kanssa on tehty tois-
taiseksi voimassa oleva sopimus 7.3.2014 työterveyspalveluiden järjes-
tämisestä työterveyshuoltolain mukaisesti. Laskutus toteutuu kulloinkin 
voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Aikaisemmat tilaukset ja päätökset:
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 Tilaus 4600001217: Työterveyspalvelut vuosille 2016 – 2018 yh-
teensä 2.165.682,37 euroa (alv 0 %)

 Johtokunnan päätös 71 §, 18.4.2019: 800.000,00 euroa (alv 0 %) 
kaudelle 2019

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 3.765.682,37 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Lisätiedot
Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747

matts.hagg(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Henkilöstöpäällikkö Esitysteksti
Hankinta-asiantuntija Esitysteksti

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 18.04.2019 § 71

HEL 2019-003243 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) hankkimaan työterveyspalvelut Työterveys Helsingiltä kaudelle 
1.1.2019 – 31.12.2019 yhteensä enintään 800.000,00 euron arvonlisä-
verottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747
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matts.hägg(a)hel.fi
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§ 57
Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 26.2.2020 § 57 Asia/6

Vuoden 2019 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet 
HEL 2020-000718 T 02 02 01 

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 9.3.2020 § 179 Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 10
===
liikenneliikelaitos 6.3.2020
===

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto

10.2.2020 § 4 Asia/7

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-02-26_Kvsto_4_Pk/40C9B302-0DEA-CAF3-8CAB-70E731F00000/Kaupunginvaltuusto_poytakirja_26022020-04_julkinen.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-03-09_Khs_8_Pk/5A4A5BFC-4F07-C555-85B2-70ED6D200000/Kaupunginhallitus_poytakirja_09032020-08_julkinen_.pdf
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Jäsenen nimeäminen Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen 
hallitukseen 
HEL 2020-000469 T 00 01 05 

Linkki pöytäkirjaan

16.3.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallituksen_konsernijaosto/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-02-10_Koja_1_Pk/3F5457AC-EA17-CFD0-84D8-70E212000000/Kaupunginhallituksen_konsernijaosto_poytakirja_100.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallituksen_konsernijaosto/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-03-16_Koja_3_Pk/08CC0E8A-5A11-C726-8567-710645D00000/Kaupunginhallituksen_konsernijaosto_poytakirja_160.pdf
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§ 58
Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi johtokunnan 
puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 11 - 12/2020, ettei ota/esittele otet-
tavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksi-
köiden johtajien tekemiä päätöksiä:

2020 §
Toimitusjohtaja 48- 50
Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja  
Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja  
Infra ja kalusto, yksikön johtaja 28 - 29
Kunnossapito, yksikön johtaja 15 - 19
Liikennöinti, yksikön johtaja  

Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 46, 53, 54, 55, 57 ja 58 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 47, 48, 49, 50 ja 56 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 51 ja 52 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.
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OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
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jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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puheenjohtaja

Anna Lonka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tuomo Luoma Jessica Karhu

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.04.2020.


