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§ 79
Roihupellon bussivarikon rakentamisen lisätyöt

HEL 2019-006489 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Raide-Jokeri -allianssiin valituilta 
palveluntuottajilta (suunnittelun osalta Ramboll Finland Oy, Sweco Infra 
& Rail Oy ja Sitowise Oy ja toteutuksen osalta YIT Suomi Oy ja NRC 
Group Finland Oy) Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja toteutuk-
sen lisätöitä yhteensä enintään 550.000,00 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan.

Lisäksi HKL:n johtokunta totesi, että Roihupellon bussivarikon toteut-
tamiseen sovelletaan allianssisopimuksien ehtoja. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Yksikön johtaja Esitysteksti
Projektijohtaja Esitysteksti
Projektipäällikkö Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Hankinnassa on kyse erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 §:ssä 
mukaisista palveluita ja rakennusurakoita koskevien kynnysarvojen alit-
tavista palvelu- ja rakennusurakkahankinnoista. 

Hankinta perustuu Raide-Jokeri -allianssin sopimuskumppaneiden 
22.5.2019 allekirjoittamaan sopimukseen Raide-Jokerin toteutusvai-
heesta. Raide-Jokeri -projektiin liittyvänä hankkeena lisätyn Roihupel-
lon bussivarikon rakentamisen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia 
toteutuksen ja työnaikaisen suunnittelun kustannukset ovat korkeam-
mat kuin mitä allianssi on kehitysvaiheessa arvioinut. Lisäkustannuksia 
on syntynyt hankkeen aikana teknisen ja toiminnallisen laatutason 
muutoksista etenkin varikolle tulevien teknisten järjestelmien osalta.

Aikaisemmat hankintapäätökset:

HKL:n johtokunta oikeutti 117 §, 13.6.2019 HKL:n tilaamaan suorahan-
kintana Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja toteutuksen yhteensä 
enintään 4.000.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 
Raide-Jokeri -projektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavilta osa-
puolilta siten, että

 Suunnittelu tilataan Raide-Jokeri -projektiin valituilta suunnittelijoilta 
Ramboll Finland Oy:ltä, VR Track Oy:ltä (nyk. NRC Group Finland 
Oy) ja Sito Oy:ltä (nyk. Sitowise Oy) 400.000,00 eurolla (alv 0 %)

 Toteutus tilataan Raide-Jokeri -projektiin valituilta toteuttajilta YIT 
Rakennus Oy:ltä (nyk. YIT Suomi Oy) ja VR Track Oy:ltä (nyk. NRC 
Group Finland Oy) 3.600.000,00 eurolla (alv 0 %) 

Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan Roihupellon bussivarikon 
suunnittelun ja rakentamisen aikaisia lisä- ja muutostöitä yhteensä 
enintään 400.000,00 eurolla (alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon bussiva-
rikon suunnittelun ja toteutuksen kokonaiskustannuksista.

Toimitusjohtaja tilasi 128 §, 16.9.2019 Raide-Jokeri -allianssiin valituilta 
palveluntuottajilta (suunnittelun osalta Ramboll Finland Oy:ltä, NRC 
Group Finland Oy ja Sitowise Oy) Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun lisätöitä yhteensä enintään 200.000,00 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Toimitusjohtaja tilasi 8 §, 14.1.2020 Raide-Jokeri -allianssiin valituilta 
rakentamisen palveluntuottajilta YIT Suomi Oy:ltä ja NRC Group Fin-
land Oy:ltä Roihupellon bussivarikon rakentamisen lisätöitä yhteensä 
enintään 200.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 4.950.000,00 euroa (alv 0 %), josta lisätöiden osuus 
on 950.000,00 euroa (alv 0 %).
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Hankepäätös

HKL:n johtokunta hyväksyi 47 §, 2.4.2020 Roihupellon bussivarikon 
hankesuunnitelman korotuksen niin, että hankkeen korotettu arvonlisä-
veroton kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt 
sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on enintään 4,95 milj. euroa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Yksikön johtaja Esitysteksti
Projektijohtaja Esitysteksti
Projektipäällikkö Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 14.01.2020 § 8

HEL 2019-006489 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Raide-Jokeri-allianssiin valituilta rakentami-
sen palveluntuottajilta YIT Suomi Oy:ltä ja NRC Group Finland Oy:ltä 
Roihupellon bussivarikon rakentamisen lisätöitä yhteensä enintään 
200.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Raide-Jokeri-allianssin sopimuskumppaneiden 
22.5.2019 allekirjoittamaan sopimukseen Raide-Jokerin toteutusvai-
heesta. Raide-Jokeri-projektiin liittyvänä hankkeena lisätyn Roihupellon 
bussivarikon rakentamisen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia to-
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teutuksen kustannukset ovat korkeammat kuin mitä allianssi on kehi-
tysvaiheessa arvioinut. Rakentamisen lisäkustannuksia on syntynyt 
etenkin työmaavesien hallintaa varten rakennetusta työnaikaisesta vii-
vytysaltaasta sekä varikkorakennuksen lisääntyneistä perustuskustan-
nuksista.

Aiemmat hankintapäätökset:

Johtokunnan päätös 117 §, 13.6.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun ja toteutuksen yhteensä enintään 4.000.000,00 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan Raide-Jokeri-projektin suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastaavilta osapuolilta. Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa 
HKL:n tilaamaan Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja rakentami-
sen aikaisia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 400.000,00 eurolla 
(alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja toteutuk-
sen kokonaiskustannuksista. Liikenneliikelaitoksen johtokunta toteaa, 
että Roihupellon bussivarikon toteuttamiseen sovelletaan allianssiso-
pimuksien ehtoja.

Toimitusjohtajan päätös 128 §, 16.92019

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti hyväksyä Roihupellon bus-
sivarikon lisätöitä niin, että päätöksen jälkeen hankinnan lisätöitä on ti-
lattu yhteensä enintään 200.000,00 euroa (alv 0 %). Johtokunnan pää-
töksen 117 §, 13.6.2019 mukaisesti lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 
200.000,000 euroa (alv 0 %).

Hankepäätös:

Johtokunnan päätös 49 § 21.3.2019 

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Roihupellon bussiva-
rikon hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, että hankkeen koko-
naishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen 
aikaiset lisä- ja muutostyöt ovat 4,6 milj. euroa (alv 0 %) marraskuun 
2018 kustannustasossa. 

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan lisätöitä on tilattu yhteensä enin-
tään 400.000,00 euroa (alv 0 %). Johtokunnan päätöksen 117 §, 
13.6.2019 mukaisesti lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 0,00 euroa (alv 
0 %).

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 
16.09.2019 § 128
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Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 117

HEL 2019-006489 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun ja toteutuksen yhteensä enintään 4.000.000,00 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan Raide-Jokeri-projektin suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastaavilta osapuolilta siten, että

 Suunnittelu tilataan Raide-Jokeri-projektiin valituilta suunnittelijoilta 
Ramboll Finland Oy:ltä, VR Track Oy:ltä (nyk. NRC Group Finland 
Oy) ja Sito Oy:ltä (nyk. Sitowise Oy) 400.000,00 eurolla (alv 0 %)

 Toteutus tilataan Raide-Jokeri-projektiin valituilta toteuttajilta YIT 
Rakennus Oy:ltä (nyk. YIT Suomi Oy) ja VR Track Oy:ltä (nyk. NRC 
Group Finland Oy) 3.600.000,00 eurolla (alv 0 %) 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Roihupellon bussi-
varikon suunnittelun ja rakentamisen aikaisia lisä- ja muutostöitä yh-
teensä enintään 400.000,00 eurolla (alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon 
bussivarikon suunnittelun ja toteutuksen kokonaiskustannuksista.  

Liikenneliikelaitoksen johtokunta toteaa, että Roihupellon bussivarikon 
toteuttamiseen sovelletaan allianssisopimuksien ehtoja. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi


