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5
Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin peruspa-
rannus, hankesuunnitelma

HEL 2020-006928 T 10 06 00

Esitysehdotus

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päättää esittää kaupunginhalli-
tukselle Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin pe-
rusparannuksen hankesuunnitelman 7.5.2020 hyväksymistä esityksen 
mukaan niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä 
sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankintojen aikaiset lisä- ja 
muutostyöt on 7,48 milj. euroa Helsingin hintatasossa 3/2020.

Esittelijän perustelut

Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparan-
nuksella metroasema saadaan nykyaikaistettua matkustajia paremmin 
palvelevaksi. Metroaseman toimivuuden ja viihtyisyyden ylläpitäminen 
ja kohentaminen ovat tärkeitä osatekijöitä koko Mellunmäen alueen ke-
hittämisessä.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta 
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen 
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupun-
kistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin stra-
tegian mukainen.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Mellunmäen metroasema otettiin käyttöön vuonna 1989 ja toimii nykyi-
sin metrolinja M2:n itäisenä pääteasemana. Aseman molemmissa 
päissä on sisäänkäynti, joista läntisen sisäänkäynnin lippuhalli on pe-
rusparannettu vuonna 2010. Itäinen sisäänkäynti Korvatunturinpolulta 
on rakennettu liikekiinteistön yhteyteen 1990.

Vuonna 2019 arkipäivien keskimääräinen matkustajamäärä asemalla 
oli 15.900 henkilöä ja tulevaisuudessa matkustajamäärien ennustetaan 
lisääntyvän alueen kehittämisen myötä.

Mellunmäen ja Vesalan kerrostaloalueiden täydennysrakentamisen 
suunnitteluperiaatteet sekä asemakaavamuutokset Mellunmäen met-
roaseman viereisiin kortteleihin ovat valmisteilla seudun kehittämiseksi 
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lähikeskustana ja merkittävänä julkisen liikenteen solmukohtana. Mel-
lunmäessä risteäisivät Vantaan ja Jokeri-2-linjan pikaraitiotieyhteydet ja 
metro- ja bussiliikenne.

Perusparannuksen hankesuunnitelman valmistelussa on otettu huo-
mioon kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituksen, rakennus-
valvonnan sekä pelastuslaitoksen huomiot. Suunnitellut muutostyöt 
ovat voimassa olevan asemakaavan mukaisia.

Metroaseman laiturikatos, laituri ja itäinen sisäänkäynti ovat alkuperäi-
sessä asussaan ja alueen asukkaat ovat ehdottaneet monesti niiden 
kohentamista. Itäisen sisäänkäynnin kehittäminen ei tässä aikataulussa 
ole ajankohtaista, sillä sen perusparannus- tai muutostöiden laajuus ja 
aikataulu ovat tarkoituksenmukaista sovittaa yhteen aseman itäpään 
kiinteistön kehittämisen kanssa.

Laiturialueen yleisilme on ankea kuluneiden ja likaisten pintojen sekä 
vähäisen luonnonvalon takia. Laiturikatos vuotaa laiturialueelle useista 
kohdista. Erityisesti talvisin katoksen vuotokohdat aiheuttavat laiturialu-
eelle turvallisuusriskin vuotovesien muuttuessa jääksi. Lähes kaikki lai-
turikatoksen ja tunneliosuuden rakenteet ja varusteet ovat epäsiistejä ja 
kuluneita ulkonäöltään.

Hanke on tarkoituksenmukainen ja perusteltua toteuttaa nyt, koska lai-
turikatos on niin huonossa kunnossa, että korjaamisen viivästäminen 
johtaa huomattavasti kalliimpiin korjaustöihin. Laiturialueen peruspa-
rannus lisää matkustajaturvallisuutta ja parantaa aseman käytettävyyttä 
ja viihtyisyyttä sekä metroaseman esteettömyyttä saadaan päivitettyä.

Itäisen sisäänkäynnin lisäksi hankkeen ulkopuolelle jäävät aseman län-
tinen lippuhalli, katutason taukotilat, välitason ja itäpään tekniset tilat, 
laituritason henkilökuntatilat ja molempien sisäänkäyntien tasonvaihto-
laitteet. Hankkeen suunnittelussa on varauduttu tilavarauksella tason-
vaihtolaitteiden määrän lisäämiseen läntisen sisäänkäynnin yhteyteen.

Hankkeen toteuttaminen

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 aikana ja perusparannustöi-
den arvioidaan kestävän 10 kuukautta.

Hankkeessa metroaseman laiturikatoksen vanha poimulevykate pure-
taan ja tilalle rakennetaan uusi vesikate. Laiturikatoksen katolle raken-
netaan kattoikkunat, jotka toimivat myös savunpoistoluukkuina tarvit-
taessa. Laiturikatoksen julkisivun teräsrakenteet, tuuliseinät, tuulisei-
nien lasipinnat, paineentasaussäleiköt ja lasipintojen alapuoliset teräs-
verkot uusitaan. Katoksen ja julkisivun korjaustöissä hyödynnetään 
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olemassa olevia rakenteita mahdollisimman paljon. Vesikatto- ja julkisi-
vutyöt suoritetaan sääsuojan sisällä.

Metroaseman julkisivujen viereisten viherkaistojen puut suojataan ja 
säilytetään. Muut istutukset ja pensaat uusitaan katoksen osuudelta. 
Samalla aseman kuivatusta parannetaan. Aseman lähiympäristö kohe-
nee myös ulkoalueella metroaseman pintarakenteita ja istutuksia uusit-
taessa.

Laiturikatoksen sokkelit sekä laituritason tunneliosuuden betoniseinät ja 
betoniset kattopalkit puhdistetaan ja pintakäsitellään. Lisäksi uusitaan 
tunneliosuuden sisäkaton akustovaimennus. Tunneliosuudella tausta-
seinät kunnostetaan ja niihin kootaan jo aiemmin laiturikatoksen sivu-
seinille asennetut taideteokset. Laituritasolla laiturin taustaseinät pure-
taan, jotta valoisuus laiturialueella lisääntyy ja valaistusratkaisujen va-
linnassa painotetaan energiatehokkuutta ja pitkäikäisyyttä.

Laituritason tilajärjestelyt säilyvät ennallaan, kun laituritason pintara-
kenteet uusitaan raskaan julkisen liikenteen käyttöä vastaavien vaati-
musten mukaisesti. Lisäksi uusitaan laituritason odotustilojen lattioiden 
pintarakenteet ja läntisen odotustilan teräslasi-ikkunat.

Perusparannuksen yhteydessä laiturialueen viemäröinnit, ilmanvaihto 
ja sähköasennukset päivitetään nykyaikaisiksi. Mm. laiturialueen reu-
nakaistat varustetaan turvallisuutta lisäävällä huurteenpoistolämmityk-
sellä.

Perusparannus on suunniteltu esteettömyyden periaatteita noudattaen 
ja laiturilaatoitukseen asennetaan näkövammaisten opasteet.

Töiden vaiheistuksella asema on koko perusparannuksen ajan metrolii-
kenne- ja matkustajakäytössä, vaikka joitain osuuksia laiturialueesta 
olisikin suljettuna töiden takia. Metroliikenteessä on lyhytaikaisia liiken-
nekatkoja töiden aikana, mutta nämä tapahtuvat ruuhka-aikojen ulko-
puolella tai sovitetaan yhteen muiden vuodelle 2021 suunniteltujen 
huomattavampien siltatöistä johtuvien liikennekatkojen kanssa. Lisäksi 
töiden vaikutuksia metroaseman käytölle minimoidaan tekemällä töitä 
mahdollisimman runsaasti ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparan-
nuksen arvonlisäverottomat kustannukset ovat enintään 7,48 milj. eu-
roa hankesuunnitelman mukaisesti.

Kustannusarvio on laadittu Helsingin hintatasoon 3/2020 Talonraken-
nuksen kustannustietokirjan mukaisella menettelyllä. Käytetty Haahte-
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la-indeksi on 103 rakennuskustannusindeksin ollessa 104,5 (2015 = 
100).

Hankkeen suunnitteluun on käytetty huhtikuun 2020 loppuun mennes-
sä 0,1 milj. euroa.

Vuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 0,28 milj. euroa ja 
vuodelle 2021 7,2 milj. euroa. Vuodelle 2021 sijoittuvat kustannukset 
otetaan huomioon HKL:n talousarvion laatimisessa vuodelle 2021.

Perusparannustöiden (sisältäen rakennus-, ilmanvaihto-, putki- ja säh-
kötyöt) ja rakennuttamisen kuluja on arvioitu HKL:lle kohdistuvan vuo-
sien 2020-2021 aikana 5,75 milj. euroa.

Näiden lisäksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia 0,04 milj. euroa, erillishankintojen kustannuksia 0,19 milj. euroa 
sekä 1,5 milj. euron hankevaraus. Hankevarauksella varaudutaan 
hankkeen jatkosuunnittelun myötä täsmentyviin urakoiden kustannuk-
siin, hankkeen toteuttamiseen niin, että metroasema pystytään pitä-
mään toiminnassa, riskivarauksiin sekä mahdollisiin töiden aikaisiin li-
sä- ja muutostöihin.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella ja hanke aiheuttaa 25 vuoden 
poistoajalla tasapoistoina 0,3 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokus-
tannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (0,15 milj. euroa/vuosi) ja 50 % 
laskennallisista korkomenoista (25 vuoden aikana yhteensä 2,4 milj. 
euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa 
HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran kor-
kotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (n. 0,15 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset 2,9 milj. euron korkokulut laina-
aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Mellunmäen metroase-
man laiturialueen perusparannuksen vaikutus HKL:lle maksettavaan 
kaupungin tukeen on keskimäärin 0,17 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin 
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa 
kohdistuu kuntaosuuteen. Mellunmäen metroaseman laiturialueen pe-
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rusparannuksen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin 
käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 0,27 milj. euroa vuodes-
sa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksy-
misestä.

Kaupunginhallituksen 14.12.2015 (1208 §) hyväksymien tilahankkeiden 
hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron 
hankkeista.

Hankkeen arvonlisäverottoman kustannusarvion ollessa 7,48 milj. eu-
roa, HKL:n johtokunta voi esittää hankesuunnitelman hyväksymistä 
kaupunginhallitukselle.
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