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§ 98
Mellunmaen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin peruspa-
rannus, hankesuunnitelma

HEL 2020-006928 T 10 06 00

Esitys
Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta paatti esittda kaupunginhallituk-
selle Mellunmaen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perus-
parannuksen hankesuunnitelman 7.5.2020 hyvaksymista esityksen
mukaan niin, etta hankkeen arvonlisaveroton kokonaishinta yhteensa
sisaltden suunnittelun, rakennustyot seka hankintojen aikaiset lisa- ja
muutosty6t on 7,48 milj. euroa Helsingin hintatasossa 3/2020.
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Esittelijan perustelut

Mellunmaen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparan-

nuksella metroasema saadaan nykyaikaistettua matkustajia paremmin
palvelevaksi. Metroaseman toimivuuden ja viihtyisyyden yllapitaminen

ja kohentaminen ovat tarkeita osatekijoita koko Mellunmaen alueen ke-
hittamisessa.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja etta kestavien likennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatosehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Hankkeen lahtdkohdat ja tavoitteet

Mellunmaen metroasema otettiin kayttdédn vuonna 1989 ja toimii nykyi-
sin metrolinja M2:n itaisena paateasemana. Aseman molemmissa
paissa on sisaankaynti, joista lantisen sisdankaynnin lippuhalli on pe-
rusparannettu vuonna 2010. Itainen sisaankaynti Korvatunturinpolulta
on rakennettu liikekiinteiston yhteyteen 1990.

Vuonna 2019 arkipaivien keskimaarainen matkustajamaara asemalla
oli 15.900 henkil6a ja tulevaisuudessa matkustajamaarien ennustetaan
lisdantyvan alueen kehittdmisen myota.

Mellunmaen ja Vesalan kerrostaloalueiden taydennysrakentamisen
suunnitteluperiaatteet seka asemakaavamuutokset Mellunmaen met-
roaseman viereisiin kortteleihin ovat valmisteilla seudun kehittamiseksi
lahikeskustana ja merkittavana julkisen liikkenteen solmukohtana. Mel-
lunmaessa risteaisivat Vantaan ja Jokeri-2-linjan pikaraitiotieyhteydet ja
metro- ja bussiliikenne.

Perusparannuksen hankesuunnitelman valmistelussa on otettu huo-
mioon kaupunkiympariston toimialan asemakaavoituksen, rakennus-
valvonnan seka pelastuslaitoksen huomiot. Suunnitellut muutostyot
ovat voimassa olevan asemakaavan mukaisia.

Metroaseman laiturikatos, laituri ja itainen sisaankaynti ovat alkuperai-
sessa asussaan ja alueen asukkaat ovat ehdottaneet monesti niiden
kohentamista. Itaisen sisaankaynnin kehittaminen ei tassa aikataulussa
ole ajankohtaista, silla sen perusparannus- tai muutostoiden laajuus ja
aikataulu ovat tarkoituksenmukaista sovittaa yhteen aseman itapaan
kKiinteiston kehittamisen kanssa.
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Laiturialueen yleisilme on ankea kuluneiden ja likaisten pintojen seka
vahaisen luonnonvalon takia. Laiturikatos vuotaa laiturialueelle useista
kohdista. Erityisesti talvisin katoksen vuotokohdat aiheuttavat laiturialu-
eelle turvallisuusriskin vuotovesien muuttuessa jaaksi. Lahes kaikki lai-
turikatoksen ja tunneliosuuden rakenteet ja varusteet ovat epasiisteja ja
kuluneita ulkonadltaan.

Hanke on tarkoituksenmukainen ja perusteltua toteuttaa nyt, koska lai-
turikatos on niin huonossa kunnossa, etta korjaamisen viivastaminen
johtaa huomattavasti kalliimpiin korjaustoihin. Laiturialueen peruspa-
rannus lisaa matkustajaturvallisuutta ja parantaa aseman kaytettavyytta
ja viihtyisyytta seka metroaseman esteettomyytta saadaan paivitettya.

Itaisen sisaankaynnin lisaksi hankkeen ulkopuolelle jaavat aseman lan-
tinen lippuhalli, katutason taukotilat, valitason ja itapaan tekniset tilat,
laituritason henkilokuntatilat ja molempien sisaankayntien tasonvaihto-
laitteet. Hankkeen suunnittelussa on varauduttu tilavarauksella tason-
vaihtolaitteiden maaran lisaamiseen lantisen sisaankaynnin yhteyteen.

Hankkeen toteuttaminen

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 aikana ja perusparannustoi-
den arvioidaan kestavan 10 kuukautta.

Hankkeessa metroaseman laiturikatoksen vanha poimulevykate pure-
taan ja tilalle rakennetaan uusi vesikate. Laiturikatoksen katolle raken-
netaan kattoikkunat, jotka toimivat myods savunpoistoluukkuina tarvit-
taessa. Laiturikatoksen julkisivun terasrakenteet, tuuliseinat, tuulisei-
nien lasipinnat, paineentasaussaleikot ja lasipintojen alapuoliset teras-
verkot uusitaan. Katoksen ja julkisivun korjaustdissa hyddynnetaan
olemassa olevia rakenteita mahdollisimman paljon. Vesikatto- ja julkisi-
vutyot suoritetaan saasuojan sisalla.

Metroaseman julkisivujen viereisten viherkaistojen puut suojataan ja
sailytetaan. Muut istutukset ja pensaat uusitaan katoksen osuudelta.
Samalla aseman kuivatusta parannetaan. Aseman lahiymparistd kohe-
nee myos ulkoalueella metroaseman pintarakenteita ja istutuksia uusit-
taessa.

Laiturikatoksen sokkelit seka laituritason tunneliosuuden betoniseinat ja
betoniset kattopalkit puhdistetaan ja pintakasitelldan. Lisaksi uusitaan
tunneliosuuden sisdkaton akustovaimennus. Tunneliosuudella tausta-
seinat kunnostetaan ja niihin kootaan jo aiemmin laiturikatoksen sivu-
seinille asennetut taideteokset. Laituritasolla laiturin taustaseinat pure-
taan, jotta valoisuus laiturialueella lisaantyy ja valaistusratkaisujen va-
linnassa painotetaan energiatehokkuutta ja pitkaikaisyytta.
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Laituritason tilajarjestelyt sailyvat ennallaan, kun laituritason pintara-
kenteet uusitaan raskaan julkisen liikenteen kayttda vastaavien vaati-
musten mukaisesti. Lisaksi uusitaan laituritason odotustilojen lattioiden
pintarakenteet ja lantisen odotustilan teraslasi-ikkunat.

Perusparannuksen yhteydessa laiturialueen viemaraoinnit, ilmanvaihto
ja sdhkodasennukset paivitetdan nykyaikaisiksi. Mm. laiturialueen reu-

nakaistat varustetaan turvallisuutta lisaavalla huurteenpoistolammityk-
sella.

Perusparannus on suunniteltu esteettdmyyden periaatteita noudattaen
ja laiturilaatoitukseen asennetaan nakdvammaisten opasteet.

Toiden vaiheistuksella asema on koko perusparannuksen ajan metrolii-
kenne- ja matkustajakaytdssa, vaikka joitain osuuksia laiturialueesta
olisikin suljettuna toiden takia. Metroliikenteessa on lyhytaikaisia liiken-
nekatkoja tdiden aikana, mutta nama tapahtuvat ruuhka-aikojen ulko-
puolella tai sovitetaan yhteen muiden vuodelle 2021 suunniteltujen
huomattavampien siltatdista johtuvien likennekatkojen kanssa. Lisaksi
toiden vaikutuksia metroaseman kaytolle minimoidaan tekemalla toita
mahdollisimman runsaasti ilta- ja ydaikaan seka viikonloppuisin.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Mellunmaen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparan-
nuksen arvonlisaverottomat kustannukset ovat enintaan 7,48 milj. eu-
roa hankesuunnitelman mukaisesti.

Kustannusarvio on laadittu Helsingin hintatasoon 3/2020 Talonraken-
nuksen kustannustietokirjan mukaisella menettelylla. Kaytetty Haahte-
la-indeksi on 103 rakennuskustannusindeksin ollessa 104,5 (2015 =
100).

Hankkeen suunnitteluun on kaytetty huhtikuun 2020 loppuun mennes-
sa 0,1 milj. euroa.

Vuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 0,28 milj. euroa ja
vuodelle 2021 7,2 milj. euroa. Vuodelle 2021 sijoittuvat kustannukset
otetaan huomioon HKL:n talousarvion laatimisessa vuodelle 2021.

Perusparannustdiden (sisaltaden rakennus-, ilmanvaihto-, putki- ja sah-
kotyot) ja rakennuttamisen kuluja on arvioitu HKL:lle kohdistuvan vuo-
sien 2020-2021 aikana 5,75 milj. euroa.

Naiden lisaksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia 0,04 milj. euroa, erillishankintojen kustannuksia 0,19 milj. euroa
seka 1,5 milj. euron hankevaraus. Hankevarauksella varaudutaan
hankkeen jatkosuunnittelun myo6ta tasmentyviin urakoiden kustannuk-
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siin, hankkeen toteuttamiseen niin, etta metroasema pystytaan pita-
maan toiminnassa, riskivarauksiin seka mahdollisiin téiden aikaisiin li-
sa- ja muutostoihin.

Hankkeen vaikutukset kayttdtalouteen

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella ja hanke aiheuttaa 25 vuoden
poistoajalla tasapoistoina 0,3 milj. euron vuotuisen lisayksen poistokus-
tannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (0,15 milj. euroa/vuosi) ja 50 %
laskennallisista korkomenoista (25 vuoden aikana yhteensa 2,4 mil;.
euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:Ita. HKL palauttaa
HSL:Ita laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran kor-
kotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (n. 0,15 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset 2,9 milj. euron korkokulut laina-
aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jaavat kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Mellunmaen metroase-
man laiturialueen perusparannuksen vaikutus HKL:lle maksettavaan
kaupungin tukeen on keskimaarin 0,17 milj. euroa vuodessa.

Lisaksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain kayton mukaisesti kaupungin
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa
kohdistuu kuntaosuuteen. Mellunmaen metroaseman laiturialueen pe-
rusparannuksen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin
kayttotalouteen arvioidaan olevan keskimaarin 0,27 milj. euroa vuodes-
sa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensa).

Toimivalta
Hallintosdannén 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta paattaa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyvaksy-
misesta.
Kaupunginhallituksen 14.12.2015 (1208 §) hyvaksymien tilahankkeiden
hyvaksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta paattaa alle 5 milj. euron
hankkeista.
Hankkeen arvonlisaverottoman kustannusarvion ollessa 7,48 milj. eu-
roa, HKL:n johtokunta voi esittda hankesuunnitelman hyvaksymista
kaupunginhallitukselle.
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