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Sturenkadun perusparannuksen raitiorata- ja ratasähkötyöt, hanke-
suunnitelmat

HEL 2020-008690 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päättää hyväksyä Sturenkadun 
(Aleksis Kiven katu-Mäkelänkatu) perusparannuksen

 raitioratatöiden hankesuunnitelman 6.5.2020 ja
 ratasähkötöiden hankesuunnitelman 6.5.2020 

esityksen mukaan niin, että hankkeiden kokonaishinta yhteensä sisäl-
täen suunnittelun, rakennustyöt ja hankkeeseen sisältyvät erillishankin-
nat sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt ovat 2,66 milj. euroa 
(alv 0 %).

Esittelijän perustelut

Sturenkadun raitiotierataosuuksien perusparannuksella varmistetaan 
raitioliikenteen tärkeän poikkeus-, halli- ja huoltoliikennereitin käytettä-
vyys jatkossa. Perusparannuksen toteuttaminen samaan aikaan katuo-
suuteen kohdistuvien muiden kunnallisteknisten töiden kanssa on tar-
koituksenmukaista.

Hankkeiden strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta 
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen 
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupun-
kistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin päätöksiin

Kaupunginhallitus hyväksyi 14.12.2015, 1226 §, Sturenkadun ja Aleksis 
Kiven kadun liikennesuunnitelmat.

Hankkeiden lähtökohdat ja tavoitteet

Hankkeessa uusitaan raitiotie Sturenkadulla välillä Aleksis Kiven katu-
Mäkelänkatu. Nykyinen rata on monin paikoin huonossa kunnossa ja 
kiskojen elinkaari on päättymässä useassa kohtaa peruskorjattavaa 
aluetta. Raitiotie Sturenkadulla on toteutettu ilman pohjalaattaa ns. top-
paratana ja radan tukikerros on monin paikoin huonossa kunnossa. 
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Kiskot ovat päässeet liikkumaan ja rata on painunut useassa kohdassa. 
Jotta rataosuudella voidaan tulevaisuudessa liikennöidä turvallisesti, on 
rata uusittava.

Sturenkatu ei tällä hetkellä ole normaalin linjaliikenteen käytössä, mutta 
sitä käytetään usein raitioliikenteen poikkeusreittinä. Sturenkatu toimii 
myös tärkeänä reittinä Koskelan ja Vallilan varikoille ja palvelee täten 
halli- ja huoltoliikennettä. Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä 
(HSL) kannattaa Sturenkadun raitiotieyhteyden säilyttämistä käyttö-
kunnossa.

Ennen hankkeen ja kadun perusparannuksen muiden töiden toteutta-
mista laaditaan liikennesuunnitelman pohjalta tarkempi katu- ja raken-
nussuunnitelma. Suunnittelun yhteydessä varmistetaan, että raitiora-
dan vaatima tila kadun poikkileikkauksessa toteutuu ja huomioidaan 
myös raitiotien hulevesi- ja sähköputkitustarpeet.

Kaupunkiympäristön toimiala (KYMP) on todennut Sturenkadun perus-
parantamisen tarpeelliseksi, sillä kunnallistekniikka on kadulla paikoin 
hyvin heikossa kunnossa. Kadun perusparannuksen yhteydessä kadul-
le on suunniteltu nykyaikaisia yksisuuntaisia pyöräteitä ja samalla pe-
ruskorjataan myös Teollisuuskadun ylittävä silta.

Rataosuuden vähäisen liikennemäärän ja radan uuden alusrakenteen 
ansiosta radan elinkaari perusparannuksen jälkeen on pitkä, joten Stu-
renkadun raitiotie pysyy käytettävänä ilman merkittäviä ylläpitokustan-
nuksia tämän hankkeiden toteuttamisen myötä.

Hankkeiden toteuttaminen kadun muun peruskorjauksen yhteydessä 
on perusteltua, jotta katutöiden aiheuttamia haittoja voidaan vähentää. 
Kunnallistekniikan uusimisen yhteydessä joudutaan myös raitiotien alta 
kaivamaan joka tapauksessa, joten kiskojen ja raitiotien perustusra-
kenne on järkevää uusia samalla. Lisäksi on tarkoituksenmukaista yh-
distää raitiorataa ja ratasähköä koskevien hankesuunnitelmien käsittely 
päätöksenteossa.

Radan perusparannuksen viivästäminen tarkoittaisi huomattavia yli-
määräisiä liikennehaittoja Sturenkadulle ja kustannustehotonta katu-
ympäristön perusparannusta. Hankkeiden toteuttamatta jättäminen joh-
taa ratayhteyden poistamiseen ja Helsingin raitiotieverkon häiriöherk-
kyyden kasvuun ja käytön hankaloitumiseen.

Hankkeiden toteuttaminen

Perusparannustöiden alue rajautuu pohjoispäässä Sturenkadun ja Mä-
kelänkadun risteykseen ja eteläpäässä raitiotien osalta Aleksis Kiven 



Helsingin kaupunki Esityslista 13/2020 3 (6)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/13
21.08.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi http://hkl.fi 09655783 FI02012566

kadun risteykseen. Pysäkkijärjestelyjen osalta tehdään muutoksia 
myös Sturenkatu-Läntinen Brahenkatu risteyksessä.

Hanke toteutetaan YKT (yhteinen kunnallistekninen työmaa) -
hankkeena jossa ovat mukana kaikki osapuolet, joilla on uusittavaa 
tekniikkaa kadun alueella. HKL on yksi YKT-hankkeen osapuolista. 
KYMP toimii hankkeen päätilaajana ja kilpailuttaa YKT-urakan. Kadun 
rakentamisesta aiheutuvat kustannukset jaetaan osapuolten välillä 
YKT-sopimuksen mukaisesti.

Hankesuunnitelmat kattavat ainoastaan raitiotien ja siihen liittyvien ra-
kenteiden toteuttamisen urakka-alueelle. Muut alueella tehtävät katu-
työt ja niiden kustannukset kuuluvat KYMP:n sekä muiden YKT-
toimijoiden vastuulle. Kokonaisuudessaan katuhanke käsittää alueen 
aina Mäkelänkadulta Helsinginkadun risteykseen.

Sturenkadun perusparannuksen yhteydessä pysäkit 0263 ja 0264 Roi-
neentie poistetaan. Raitiotie uusitaan kadun poikkileikkauksessa pää-
osin nykyiseen sijaintiin. Katutilan ahtauden ja verrattain vähäisten lii-
kennemäärien vuoksi raitiotie toteutetaan sekaliikennekaistana. Perus-
korjauksen yhteydessä rakennetaan raitiotien alle uusi pohjalaatta, jotta 
nykyisen perustamisratkaisun aiheuttamat ongelmat poistuvat.

Perusparannuksen suunnittelu valmistuu vuoden 2020 aikana ja tämän 
hetken arvion mukaan hanke tulee toteutettavaksi pääosin vuosina 
2023-2024. Sturenkatu-Elimäenkatu risteyksessä on tunnistettu tarve 
uusia hulevesiviemäröintiä kiireellisellä aikataululla jo vuoden 2020 ai-
kana. Samalla alueella sijaitsee myös raitiotien pahimmin kuluneita 
osia Sturenkadun alueella. Viemäröinnin saneeraustyö edellyttää kai-
vantoa raitiotien alueella, joten kiskojen uusiminen samassa yhteydes-
sä on perusteltua.

Rakentamisen aikataulu on vahvasti kytköksissä itäisen kantakaupun-
gin alueella toteutettaviin muihin laajoihin katuhankkeisiin, joten muu-
tokset aikatauluun ovat mahdollisia. 

Hankkeiden toteuttamisesta ei aiheudu raitioliikenteelle suurta haittaa, 
koska Sturenkadulla ei kulje vakituista linjaliikennettä. Suurin liikenne-
haitta tulee kohdistumaan halli- ja huoltoajoon. Työt kadulla on syytä 
ajoittaa siten, että Sturenkadun osuudella ei ajateta poikkeusliikennettä 
tällöin. Risteävien Aleksis Kiven kadun ja Mäkelänkadun kohdalla työt 
väistämättä haittaavat raitioliikennettä, mutta nämä haitat pyritään mi-
nimoimaan.

Hankkeiden kustannusten muodostuminen
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Hankkeiden arvonlisäverottomat kustannukset ovat enintään 2,66 milj. 
euroa hankesuunnitelmien mukaisesti. Hanke toteutetaan KYMP:n ve-
tämänä YKT-hankkeena. Kokonaisurakka ei sisällä raidemateriaaleja 
tai radan sähköjärjestelmän (mm. ajojohdin, sähkönsyötön kaapelit tai 
vaihdeohjausjärjestelmän) laitteita ja näiden erillishankinnat on huo-
mioitu hankesuunnitelmassa.

Ratatöiden hankkeen osuus kustannuksista on n. 2,21 milj. euroa ja ra-
tasähkötöiden hankkeen n. 0,45 milj. euroa.

Hankkeen suunnitteluun on kesäkuuhun 2020 mennessä käytetty ra-
haa yhteensä 4.255 euroa.

Ratatöiden ja raidemateriaalien osalta kustannusten on arvioitu jakau-
tuvan seuraavasti:

 Projektipäällikön kustannukset 0,02 milj. euroa
 Rakennuttamiskustannukset (sis. suunnittelun) 0,15 milj. euroa
 Kokonaisurakan työt (sis. ratatyöt) 2,02 milj. euroa
 Erillishankinnat 0,02 milj. euroa

Ratasähkötöiden ja materiaalien kustannusarvion on laskettu jakautu-
van seuraavasti:

 Projektipäällikön kustannukset 0,02 milj. euroa
 Rakennuttamiskustannukset (sis. suunnittelun 0,02 milj. euroa
 Ratasähkötyöt sisältäen materiaalihankinnat 0,47 milj. euroa

Hankkeisiin on HKL:n vuoden 2020 budjetissa varauduttu käyttämään 
enintään 0,05 milj. euroa ja Sturenkadulla vuoden 2020 tehtävien töi-
den osuus 0,25 milj. euroa katetaan muilta hankkeilta siirrettävillä va-
roilla. Vuonna 2021 hankkeiden kustannuksiksi on arvioitu 0,02 milj. 
euroa, vuonna 2022 0,45 milj. euroa, vuonna 2023 0,87 milj. euroa ja 
vuonna 2024 1,02 milj. euroa. Vuosille 2021-2024 sijoittuvat kustan-
nukset otetaan huomioon HKL:n talousarvion laatimisessa noille vuosil-
le.

Hankkeiden vaikutukset käyttötalouteen

Ratahankkeen toteuttaminen aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasa-
poistoina noin 55.000 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Ratasähköhankkeen toteuttaminen aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla 
tasapoistoina 22.500 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (noin 
1,3 milj. euroa 40 vuoden aikana) ja 50 % laskennallisista korkome-
noista (40 vuoden aikana yhteensä noin 1,3 milj. euroa, laskentakorko 
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5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 
50 % laskennallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 1,3 milj. euroa 40 vuodessa) ja investoinnin 
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 1,0 milj. euron korkokulut lai-
na-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Sturenkadun peruspa-
rannuksen vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keski-
määrin 0,03 milj. euroa vuodessa 40 vuoden aikana.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin 
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa 
kohdistuu kuntaosuuteen. Sturenkadun perusparannuksen HKL:n 
osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioi-
daan olevan keskimäärin 0,06 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuo-
suus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä) 40 vuoden aikana.  

Liikennesuunnitelman mukaisen ratkaisun toteuttamisen myötä poiste-
taan nykyiset Roineentien raitiotiepysäkit. Kahden pysäkin poistamisel-
la säästetään kunnossapitokustannuksia arviolta noin 3.000 euroa 
vuodessa.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksy-
misestä. 

Kaupunginhallituksen hyväksymien hankesuunnitelmien hyväksymisra-
jojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi
Jukka Anttalainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 35503

jukka.anttalainen(a)hel.fi
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