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§ 147
limalan raitiotien rakentaminen ja ratasahkotyot, hankesuunnitelma

HEL 2020-008689 T 08 00 02
Esitys

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta esitti kaupunginhallituksen hy-
vaksyttavaksi limalantorin raitiotien rakentamisen ja ratasahkotoéiden
hankesuunnitelman 10.9.2020 esityksen mukaan niin, ettd hankkeen
kokonaishinta yhteensa sisaltden suunnittelun, rakennusty6t ja hank-
keeseen sisaltyvat erillishankinnat seka hankintojen aikaiset lisa- ja
muutostydt on 8 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelija
yksikdn johtaja
Antti Nousiainen

Lisatiedot
Mari Sipponen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32389
mari.sipponen(a)hel.fi

Liitteet

Hankesuunnitelma

Katusuunnitelma limalantori

Katusuunnitelma Pasilankatu valilla Pasilansilta Kyllikinportti
Katusuunnitelma Pasilankatu valilla Kyllikinportti Radiokatu
Katusuunnitelma Radiokatu kooste valilla Pasilankatu-llmalankatu

AP WN -

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

liImalan raitiotie taydentaa Pasilan raitiotieverkostoa HSL:n raitiotielii-
kenteen linjastosuunnitelman mukaisesti, kun raitiolinja 9 jatketaan Pa-
silasta limalaan.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja etta kestavien likennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatésehdotus tukee naita kaupun-
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kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin paatoksiin

Helsingin seudun liikenne —kuntayhtyma (HSL) hyvaksyi 10.2.2015
Helsingin kantakaupungin raitioliikenteen linjastosuunnitelman.

Yleisten téiden lautakunta hyvaksyi 4.12.2012, 552 §, limalantorin ja
lImalankujan katusuunnitelmat.

Kaupunkiymparistolautakunta hyvaksyi 21.8.2018, 391 §, Pasilankadun
(valilla Kyllikinportti—-Radiokatu) katusuunnitelman.

Kaupunkiymparistdlautakunta hyvaksyi 22.1.2019, 24 §, limalankadun
ja Radiokadun katusuunnitelmat.

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
valitsi 11.6.2020, 83 §, limalan raitiotieyhteyden kokonaisurakan toteut-
tajan.

Hankkeen lahtokohdat ja tavoitteet

liImalan raitiotie on suunniteltu rakennettavan Lansi-Pasilasta Pasilan-
katua, Radiokatua ja limalankujaa pitkin lImalantorille limalassa. Ole-
massa oleva raitiotieverkosto ulottuu Pasilankadulla Kyllikinportille asti.

Samoin kuin Jatkasaareen ja Hernesaareen rakentuvilla uusilla asuina-
lueilla, myos limalan tadydentyvan rakentamisen kohdalla alueen ensisi-
jaiseksi joukkoliikenneratkaisuksi on valittu raitioliikenne. Talla hetkella
llImalan ja Lansi-Pasilan pohjoisosien joukkoliikenne pohjautuu laajalti
bussilinjoihin 23, 50 ja 59. Naista kaksi viimeksi mainittua ovat poikit-
taisliikenteen linjoja.

Raitiolinja 9 paatepysakki on talla hetkella Ita-Pasilan puolella Pasilan
rautatieaseman luona. HSL:n kantakaupungin raitioliikenteen linjasto-
suunnitelmassa linjan 9 paatepysakki on sijoitettu tavoitelinjastossa II-
malaan. Raitiolinja 9 jatkaminen limalaan parantaa alueen yhteyksia
etelaiseen kantakaupunkiin.

Pasilankatu on nykyinen katu, joka toimii Lansi-Pasilan alueellisena ko-
koojakatuna. Pasilankatu on vilkkaasti liikenndity ja silla kulkee useita
bussilinjoja seka raitiotielinja 7. Pasilankadulla kulkee myds paljon poh-
jois-etelasuuntaista kevytta liikennetta niin Pasilan juna-asemalle kuin
kauppakeskus Triplaan.

Radiokatu on nykyinen katu, jonka varrella sijaitsee asuinkerrostalojen
korttelialueita, radio- ja televisiotoiminnan korttelialueita seka hallinto-
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ja virastorakennusten korttelialue. Osassa kadun varren kortteleita on
menossa kaavamuutosprosessi.

llImalankuja on uudelleen rakennettava katu Radiokadun ja tulevan Te-
levisiokadun valilla. Kadun lansipuolella on HSY:n vesilinnojen tontti ja
itapuolelle on kaavoitettu toimitilarakennuksia. Katu liittyy pohjoispaas-
taan rakennettavaan uuteen torialueeseen limalantoriin. Kadun kautta
tulee kulkemaan raitio- ja linja-autoliikennetta limalantorille.

llImalantori on uusi llmalanrinteen toimitila-alueen toriaukio. Torin etela-
puolella on HSY:n vesilinnojen tontti. Torin lansi-, pohjois- ja osin ita-
puolelle rakennetaan uusia toimitilarakennuksia. Tori liittyy itareunas-
taan limalankujan ja Televisiokadun katualueisiin. lImalantori sijoittuu
limalan aseman valittomaan Iaheisyyteen. limalantorille on suunniteltu
raitiotien ja linja-autojen paatepysakit, joten limalantorista muodostuu
merkittava joukkoliikenteen vaihtoasema. limalantorin paaasiallisia
kayttajia ovat joukkoliikenteen matkustajat seka toria ymparoivien toimi-
tilatonttien tyontekijat, asiakkaat ja huoltoliikenne.

limalan raitiotie on tarkoitus rakentaa niin, etta liikenne uudella ratao-
suudella voidaan aloittaa vuoden 2022 syksyyn mennessa.

Raideliikenteen osuus liikenteesta kasvaa, mika alentaa hiilidioksidi-
paastoja kokonaisuudessaan. Joukkoliikenteen osalta energiatehok-
kuus ja uusiutuvan energian kayttd kasvavat.

Hankkeen toteuttaminen

Katusuunnitelmien mukaisesti limalan raitiorata toteutetaan Kyllikinpor-
tilta pohjoiseen Pasilankatua, edelleen Radiokatua ja limalankujaa pit-
kin llmalantorille. limalantorille rakennetaan kaantosilmukka.

Pasilankadulla ja Radiokadulla Rahakamarinportille asti raitiorata toteu-
tetaan joukkoliikennekaistoille katualueen keskelle. Joukkoliikennekais-
toja kayttavat raitiovaunujen lisaksi myos linja-autot. Pasilankadulla
joukkoliikennekaistat erotetaan istutuskaistoilla ajoradoista. Rahakama-
rinportista eteenpain raitiorata on ajoradalla aina limalantorille saakka.
llImalantorilla raitio-, ajoneuvo-, pyoraily- ja jalankulkuliikennetta ei ole
erotettu toisistaan. Torin keskialueella ajoneuvolilkkenne on estetty ra-
jaamalla alue teraspollareilla.

Uudelle rataosuudelle tulee raitiotien ja bussien yhteiskayttopysakit Pa-
silankatu 16 ja 18 valille seka Uutiskatu-Hannanportti valille. Pasilan-
kadun uudet pysakit tulevat ajoratojen valiin joukkoliikennekaistojen
molemmin puolin. Uutiskatu-Hannanportin pysakit tulevat ajoradan mo-
lemmin puolin. liImalantorin pohjoisreunassa on raitioliikenteen ja linja-
autoliikenteen pysakit.
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Raitioradan ajolangat kiinnitetdan yhteiskayttopylvaisiin ja laheisten ra-
kennusten seiniin. Yhteiskayttopylvaisiin kiinnitetaan myoés katualuei-
den valaistuksen kannatinlankoja.

Melu- ja tarinavaikutuksia hallitaan asianmukaisilla toteutusratkaisuilla.

Hankkeen mukaiset ty6t on todettu tarkoituksenmukaisiksi ohjelmoida
toteutettavaksi yhteisena kunnallisteknisena (YKT) hankkeena. HKL on
yksi YKT-hankkeen osapuolista ja Kaupunkiymparistdon toimiala
(KYMP) toimii hankkeen paatilaajana ja kilpailuttaa YKT-urakan. YKT-
hankkeessa uusitaan alueen katujen kunnallistekniikka raitioradan ra-
kentamisen yhteydessa.

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
valitsi 11.6.2020 urakoitsijan YKT-hankkeen toteuttajaksi jarjestetyn
kilpailutuksen perusteella.

Raitiotien vaatimat sahkotyot toteutetaan ratahankkeen yhteydessa,
jotta liikenndinnin alkaminen asetetussa tavoiteaikataulussa voidaan
taata.

TyOnaikaiset vaikutukset raitioliikenteelle eivat ole huomattavia, silla
raitiorata rakennetaan alueelle, jossa ei raitioliikennetta aiemmin ole ol-
lut. Liikennehaittoja tulee Iahinna Pasilankatu-Kyllikinportti risteyksen
littdmisesta nykyiseen raitiotieverkostoon. Myos Pasilankadun pysak-
kimuutoksista tulee valiaikaisia liikennejarjestelyja.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen arvonlisaverottomat kustannukset ovat enintaan 8 milj. eu-
roa hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen suunnitteluun on kaytetty kesakuun 2020 loppuun mennessa
n. 0,17 milj. euroa.

Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2020 budjetissa varauduttu kaytta-
maan enintaan 0,5 milj. euroa.

Vuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu n. 0,51 milj. euroa,
vuodelle 2021 n. 3,66 milj. euroa, vuodelle 2022 n. 3,43 milj. euroa ja
vuodelle 2023 0,24 milj. euroa. Vuosille 2021, 2022 ja 2023 sijoittuvat
kustannukset otetaan huomioon HKL:n talousarvioiden laatimisessa
noille vuosille.

KYMP:n kilpailuttaman YKT-urakan kustannuksista rakennusurakan ja
rakennuttamispalkkion kuluja on arvioitu hankesuunnitelman ja siihen
liittyvan kustannusarvion laatimishetkella HKL:lle kohdistuvan YKT-
sopimuksen mukaisesti 28,48 %.
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Rakennusurakan toiden lisaksi hankkeessa kaytetaan n. 1,77 milj. eu-
roa rataan liittyviin ratasahkoétoihin ja ratasahkdlaitteiden hankintoihin.

Naiden lisaksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 0,75 milj. euroa seka n. 0,83 milj. euron hankevaraus.

Hankkeen vaikutukset kayttdtalouteen

Hanke aiheuttaa arviolta 51.000 euron lisdyksen vuotuisiin radan kun-
nossapitokustannuksiin. Kustannusten kasvu koostuu uusien vaihtei-
den kunnossapitotarpeesta seka radan etta rata-alueen kunnossapito-
ja huoltotoimenpiteista, esimerkkeja tallaisesta tyosta ovat kiskojen
hiominen, kaarteiden voitelu ja lumitydt seka pysakkien kunnossapito-
tyot. Lisaksi uudet pysakit aiheuttavat kunnossapitotdiden kustannus-
nousua.

Hankeen rataosuus aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,2
milj. euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin.

Hankeen ratasahkoosuus aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoi-
na 0,1 milj. euron vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (noin
0,1 milj. euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (40 vuo-

den aikana yhteensa noin 4,1 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan

laskuttaa HSL:Itd. HKL palauttaa HSL:Ita laskuttamansa 50 % lasken-
nallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,1 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 3,5 milj. euron korkokulut laina-
aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jaavat kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. [Imalan raitioradan vai-
kutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimaarin 0,1 milj.
euroa vuodessa.

Lisaksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain kayton mukaisesti kaupungin
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa
kohdistuu kuntaosuuteen.

limalan raitioradan HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kau-
pungin kayttétalouteen arvioidaan olevan keskimaarin 0,2 milj. euroa
vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteen-
sa).

Toimivalta
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Hallintosaannon 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta paattada kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyvaksy-
misesta.

Kaupunginhallituksen hyvaksymien hankesuunnitelmien hyvaksymisra-
jojen mukaan HKL:n johtokunta paattaa alle 5 milj. euron hankkeista.

Hankkeen arvonlisaverottoman kokonaishinnan ollessa 8 milj. euroa,
HKL:n johtokunta esittaa hankkeen hyvaksymista kaupunginhallituksel-
le.
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