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§ 179
Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen 
väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakan 
lisätyön tilaaminen

HEL 2020-005353 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja lin-
ja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjeste-
lyurakan lisätyön nro 9 VM Suomalainen Oy:ltä yhteensä enintään 
288.500,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan tarjouksen 
17.10.2020 mukaisesti.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi
Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.savilaakso(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Tiimipäällikkö Esitysteksti
Hankinta-asiantuntija Esitysteksti
Yksikön johtaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL järjesti tarjouskilpailun (12H20, 4.3.2020) Herttoniemen metroa-
seman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen 
vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakasta. Urakka käsittää HKL:n 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2020 2 (3)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/9
19.11.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi http://hkl.fi 09655783 FI02012566

omistaman Herttoniemen metroaseman vedeneristeen uusimisen lip-
puhallin ja läntisen sisäänkäynnin väliseltä alueelta, uudet katuraken-
teet ja linja-autojen väistöterminaalin rakentamisen.

Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edulli-
suus siten, että halvimman hinnan painoarvo oli 100 %. Kokonaistalou-
dellisesti edullisimman tarjouksen tarjouskilpailuun antoi VM Suomalai-
nen Oy.

Nyt päätettävänä on lisätyö nro 9: Paviljongin alueen vesieristyksen 
korjaus, 288.500,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyön tarve on tullut esiin, koska hankesuunnitelman mukaan vesie-
ristyksen ja bussiterminaalin jälkeen piti tehdä heti perään matkustaja-
terminaali ja samassa yhteydessä uusia nykyisen sisäänkäynnin koh-
dalla oleva metroradalle asti vuotava vesieriste. Matkustajaterminaaliin 
ja siihen kytkeytyvään kehityshankkeeseen liittyy kuitenkin huomattavia 
epävarmuuksia. Vesivuoto on joka tapauksessa tarkoituksenmukaista 
korjata ja tässä tilanteessa järkevintä olisi tehdä se nykyisen työmaan 
yhteydessä, sillä esimerkiksi erillisurakkana siitä tulisi huomattavan pal-
jon kalliimpi.

Aikaisemmat päätökset:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti (30.4.2020, § 78) HKL:n te-
kemään Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-
autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestely-
urakasta urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen VM Suo-
malainen Oy:n kanssa yhteensä enintään 1.516.000,00 euroa (alv 0 
%). Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tilaamaan urakan li-
sä- ja muutostöitä yhteensä enintään 227.400,00 euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lisä- ja muutostyövaltuutusta on käy-
tetty projektipäällikön valtuuksin lisä- ja muutostöihin nro 3, 5 ja 7 yh-
teensä enintään 22.804,54 euron arvonlisättömällä kokonaishinnalla.

Tämän päätöksen jälkeen Herttoniemen metroaseman rakennekor-
jauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja lii-
kennejärjestelyurakan lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä enintään 
311.304,54 eurolla (alv 0 %). Lisätyövarausta on jäljellä johtokunnan 
päätöksen 30.4.2019, § 78, mukaisesti 204.595,46 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2020 3 (3)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/9
19.11.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi http://hkl.fi 09655783 FI02012566

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi

Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.savilaakso(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Tiimipäällikkö Esitysteksti
Hankinta-asiantuntija Esitysteksti
Yksikön johtaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 30.04.2020 § 78

HEL 2020-005353 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja lin-
ja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneritys- ja liikennejärjestely-
urakan VM Suomalainen Oy:ltä yhteensä enintään 1.516.000,00 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tekemään lisä- ja muutos-
työtilauksia niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä 
enintään 227.400,00 euroa (alv 0%) eli 15 % urakoiden kokonaishin-
nasta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi


