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Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka poy-
takirjan tarkastajien valinta

Paatéosehdotus
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa todeta kokouksen laillisesti
koolle kutsutuksi ja paatdsvaltaiseksi. Samalla liikenneliikelaitoksen
johtokunta paattaa valita poytakirjantarkastajaksi jasen seka vara-
tarkastajaksi jasen

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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Liikenneliikelaitoksen sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna
2020

HEL 2021-000601 T 02 02 01
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi liikenneliikelaitok-
sen (HKL) sitovien tavoitteiden toteutumisen vuonna 2020.

Esittelijan perustelut
Vuoden 2020 tulosbudjetissa HKL:n sitovat tavoitteet olivat:

— Tilikauden tulos on vahintaan nolla (0)

— Asiakastyytyvaisyys (likennoditsijaarvosana) paranee vuodesta 2018
ja saavuttaa seuraavat tavoitetasot: raitiolikenne 4,03 ja metrolii-
kenne 4,05

— Liikenndinnin luotettavuus (ajettujen 1ahtdjen osuus tilatuista lah-
doista) sailyy vuoden 2016 tasolla (raitioliikenteessa 99,84 %, met-
roliikenteessa 99,84 %)

HKL on saavuttamassa kaikki viisi sitovaa tavoitetta.
Tilikauden tulosta koskeva tavoite

HKL saavuttaa tulostavoitteen. Lopullinen tulos selviaa, kun HKL:n ti-
linpaatds valmistuu helmikuussa 2021.

Asiakastyytyvaisyytta koskevat tavoitteet

Asiakastyytyvaisyytta mitataan liikennditsijdarvosanalla (arvosteluas-
teikko 1-5). Liikennditsijaarvosana on liikennditsijan laatua mittaavien
kysymysten keskiarvo HSL:n tuottamasta kyselytutkimuksesta. Osate-
kijoina molemmissa liikenndintimuodoissa on kuljettajan ajotapa ja
vaunujen siisteys. Raitioliikenteessa huomioidaan lisaksi kuljettajan
palvelu- ja neuvontakyky. Metroliikenteessa huomioidaan lisaksi aika-
taulussa pysyminen ja opasteiden toimivuus asemilla.

Raitioliikenteen liikkennoditsijaarvosana saavutti koko vuoden tasolla ta-
voitteen 4,03. Tavoite saavutettiin, vaikka kuljettajan palvelu- ja neu-
vontakyvyn arvosanaan on erityisesti syyskaudella vaikuttanut voimak-
kaasti se, ettad koronan johdosta kuljettajan asiakaspalvelutehtavat lo-
petettiin. Myos asiakkaiden siisteysvaatimus on noussut koronan tuo-
man poikkeustilanteen vuoksi.

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
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Metroliikenteen liikennditsijdarvosana vylitti tavoitteen reilusti ja saavutti
tason 4,15. Asiakkaiden tyytyvaisyys on jatkanut nousua ja saavuttanut
lansimetron liikenteen alkamista edeltaneen tason. Ainoastaan asiak-
kaiden tyytyvaisyys siisteyteen on laskenut kevaasta, silla asiakkaiden
siisteysvaatimus on koronan johdosta noussut vastaavasti kuin raitiolii-
kenteessa.

Tutkimus jouduttiin toteuttamaan supistettuna koronan tuoman poik-
keustilanteen vuoksi ja otos on noin kolmannes normaalista eli HSL-
alueella noin 20 000 matkustajaa.

Liikennoinnin luotettavuutta koskeva tavoite

Metroliikenteessa ajettiin 99,96 % ja raitioliikenteessa 99,93 % tilatuista
lahdoista vuonna 2020 eli luotettavuustavoite 99,84 % toteutui molem-
missa liikkennointimuodoissa.

Koronan tuomassa poikkeustilanteessa ajettiin harvennettua liikkennetta
maaliskuusta alkaen. Tama supistettu likennetuotanto vapautti seka
kalusto- etta kuljettajaresursseja ja mahdollisti siten erinomaisen liiken-
noinnin luotettavuuden.

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Ari Paivarinta, taloussuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Sari Valasjarvi, kehittdmispaallikkd, puhelin: 310 35711
sari.valasjarvi(a)hel.fi
Tero Hagberg, liikennetuotantopaallikkd, puhelin: 310 34774
tero.hagberg(a)hel.fi
Liitteet
1 Sitovat tavoitteet 2020
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
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Metrojunien mainospaikkasopimuksen jatkaminen optiokaudella

HEL 2021-000010 T 02 08 02 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL)
jatkamaan HKL:n ja JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) valista metro-
junien mainospaikkojen vuokrasopimusta sopimukseen sisaltyvalla op-
tiolla 30 kuukauden ajalle niin, ettd sopimuskausi jatkuu 31.12.2024
saakka.

Johtokunta oikeuttaa HKL:n tekemaan metrojunien mainospaikkasopi-
mukseen sellaisia vahaarvoisia sopimusmuutoksia, jotka alittavat erityi-
salojen hankintalain (1398/2016) 13 §:ssa saadetyt kynnysarvot eivatka
vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.

Esittelijan perustelut

HKL ja JCDecaux ovat solmineet sopimukset (1) raitiovaunujen, (2)
metrojunien ja (3) metroasemien seka Martinlaakson radan kolmen
aseman mainospaikoista HKL:n jarjestaman tarjouskilpailun 49H14 ja
HKL:n johtokunnan paatdksen 26.2.2015, 36 §, mukaisesti.

HKL:n johtokunta paatti 26.2.2015, 36 §, etta johtokunnan eri paatok-
sella mainospaikkojen vuokrasopimuksia voidaan jatkaa perusvuokra-
kauden 1.7.2015 — 30.6.2022 jalkeen yhden kerran enintdan 30 kuu-
kaudeksi, jos HKL:n ja JCDecaux’'n neuvotteluissa asiasta paastaan
yksimielisyyteen viimeistaan yksi (1) vuosi ennen perusvuokrakauden
paattymista.

Metroasemien mainospaikkojen vuokrasopimusta on jo jatkettu HKL:n
johtokunnan paatdksen 19.3.2020, 43 §, mukaisesti optiokaudella niin,
ettd sopimuskausi jatkuu 31.12.2024 asti.

Myo6s muiden edella mainittujen mainossopimusten jatkaminen optio-
kaudella on perusteltua, koska mainospaikkojen keskinainen sidonnai-
suus on suuri seka myynnillisesti etta teknisilta ratkaisuiltaan. Optioiden
kayton myota sopimukset paattyvat samanaikaisesti 31.12.2024 ja ne
voidaan siten kilpailuttaa yhdessa seuraavalle sopimuskaudelle. Me-
neillaan olevan koronaviruspandemian johdosta joukkoliikenteen mat-
kustajamaarien lahivuosien kehitykseen liittyy epavarmuutta, minka
vuoksi optioiden kayttd nyt ja uusien mainossopimusten kilpailuttami-
nen muutamaa vuotta myohemmin on jarkevaa. Talldin myés mm. lan-
simetron 2. vaiheen vaikutukset metron matkustajamaariin ovat pa-
remmin tiedossa.

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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JCDecaux on arvioinut metrojunien mainospaikkojen bruttomyynniksi
optiokaudelle n. 5,24 milj. euroa.

Vuokrasopimuksen mukaan JCDecaux maksaa HKL:lle vuokrana mai-
nospaikoista 55 % mainospaikkojen toteutuneesta bruttomyynnista.
HKL laskuttaa takuuvuokrana JCDecaux’n vuotuisesta bruttomyyntien-
nusteesta ja siita laskettavasta HKL:n osuudesta 70 % vuosittain etuka-
teen. Metrojunien mainospaikkojen koko optiokauden aikainen takuu-
vuokra on yhteensa n. 2,02 milj. euroa.

Mainospaikkojen vuokratuloilla on merkitysta joukkoliikenteen koko-
naisrahoituksen kannalta.

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Miika Tetri, lakimies, puhelin: 310 26873
miika.tetri(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
JCDecaux Finland Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen
johtokunta
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Tiedoksi
Lakimies
Kalustopaallikko
Palveluasiantuntija
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
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Raitiovaunujen mainospaikkasopimuksen jatkaminen optiokaudella

HEL 2021-000009 T 02 08 02 00

Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL)
jatkamaan HKL:n ja JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) valista raitio-
vaunujen mainospaikkojen vuokrasopimusta sopimukseen sisaltyvalla
optiolla 30 kuukauden ajalle niin, ettd sopimuskausi jatkuu 31.12.2024
saakka.

Johtokunta oikeuttaa HKL:n tekemaan raitiovaunujen mainospaikkaso-
pimukseen sellaisia vahaarvoisia sopimusmuutoksia, jotka alittavat eri-
tyisalojen hankintalain (1398/2016) 13 §:ssa saadetyt kynnysarvot ei-
vatka vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.

Esittelijan perustelut

HKL ja JCDecaux ovat solmineet sopimukset (1) raitiovaunujen, (2)
metrojunien ja (3) metroasemien seka Martinlaakson radan kolmen
aseman mainospaikoista HKL:n jarjestaman tarjouskilpailun 49H14 ja
HKL:n johtokunnan paatdksen 26.2.2015, 36 §, mukaisesti.

HKL:n johtokunta paatti 26.2.2015, 36 §, etta johtokunnan eri paatok-
sella mainospaikkojen vuokrasopimuksia voidaan jatkaa perusvuokra-
kauden 1.7.2015 — 30.6.2022 jalkeen yhden kerran enintdan 30 kuu-
kaudeksi, jos HKL:n ja JCDecaux’'n neuvotteluissa asiasta paastaan
yksimielisyyteen viimeistaan yksi (1) vuosi ennen perusvuokrakauden
paattymista.

Metroasemien mainospaikkojen vuokrasopimusta on jo jatkettu HKL:n
johtokunnan paatdksen 19.3.2020, 43 §, mukaisesti optiokaudella niin,
ettd sopimuskausi jatkuu 31.12.2024 asti.

Myo6s muiden edella mainittujen mainossopimusten jatkaminen optio-
kaudella on perusteltua, koska mainospaikkojen keskinainen sidonnai-
suus on suuri seka myynnillisesti etta teknisilta ratkaisuiltaan. Optioiden
kayton myota sopimukset paattyvat samanaikaisesti 31.12.2024 ja ne
voidaan siten kilpailuttaa yhdessa seuraavalle sopimuskaudelle. Me-
neillaan olevan koronaviruspandemian johdosta joukkoliikenteen mat-
kustajamaarien lahivuosien kehitykseen liittyy epavarmuutta, minka
vuoksi optioiden kayttd nyt ja uusien mainossopimusten kilpailuttami-
nen muutamaa vuotta myohemmin on jarkevaa. Talldin myés mm. lan-
simetron 2. vaiheen vaikutukset metron matkustajamaariin ovat pa-
remmin tiedossa.

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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JCDecaux on arvioinut raitiovaunujen mainospaikkojen bruttomyynniksi
optiokaudelle n. 9,17 milj. euroa.

Vuokrasopimuksen mukaan JCDecaux maksaa HKL:lle vuokrana mai-
nospaikoista 55 % mainospaikkojen toteutuneesta bruttomyynnista.
HKL laskuttaa takuuvuokrana JCDecaux’n vuotuisesta bruttomyyntien-
nusteesta ja siita laskettavasta HKL:n osuudesta 70 % vuosittain etuka-
teen. Raitiovaunujen mainospaikkojen koko optiokauden aikainen ta-
kuuvuokra on yhteensa n. 3,53 milj. euroa.

Mainospaikkojen vuokratuloilla on merkitysta joukkoliikenteen koko-
naisrahoituksen kannalta.

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Miika Tetri, lakimies, puhelin: 310 26873
miika.tetri(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
JCDecaux Finland Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen
johtokunta
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Tiedoksi
Lakimies
Kalustopaallikko
Palveluasiantuntija
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
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Pyorailykauden 2020 yhteenveto

HEL 2019-012218 T 08 02 03
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi saamansa infor-
maation.

Esittelijan perustelut

Kaupunkipyorakausi 2020 sujui pandemia-aikana paaosin suunnitel-
mien mukaan. Palvelun kayttomaarat olivat noin 75 prosenttia edellisen
vuoden tasosta, joten poikkeavien olosuhteiden vaikutus oli selva, mut-
ta pienempi kuin muussa joukkoliikenteessa. Palvelun asiakastyytyvai-
syys laski hieman, mutta on edelleen korkealla tasolla. Kaupunginhalli-
tus paatti 11.1.2021 kaupunkipyorapalvelun laajennuksesta.

Polkupyorien liityntapysakoinnissa toteutettiin vuoden 2020 aikana
useita kohteita, joissa paivitettiin ja lisattiin pyorapysakoinnin laatua ja
kapasiteettia verrattain kevyilla ratkaisuilla. Vuoden aikana valmistuivat
suunnitelmat Iahivuosien investoinneista pyorapysakoinnin palveluta-
son parantamiseksi ja selvitys tulevaisuudessa kasvavien pyorailija-
maarien vaatimasta liityntapysakoinnin kapasiteetista.

Pyorakeskus toimi tallakin kaudella. Seuraavalle kaudelle sijainti tulee
vaihtumaan Kiasman remontin vuoksi.

Kaudella 2020 toteutettiin ensimmaista kertaa innovaatiohaku "Keksi
pyora uudelleen”. Haun perusteella toteutettiin kaksi pilottihanketta,
joissa kokeiltiin yhteiskayttoisia kuormapyoria Jatkasaaren seudulla ja
pyorien saatavuutta ennustavaa sovellusta osana kaupunkipydrapalve-
lua. Molemmat kokeilut olivat onnistuneita.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Esittelija
yksikon johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisatiedot
Samuli Makinen, projekti-insindori, puhelin; 310 35753
samuli.makinen(a)hel fi
Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977
eeropekka.lehtinen(a)hel. fi
Muutoksenhaku
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano

Paatoshistoria
Liikenneliikelaitoksen johtokunta 04.12.2019 § 205
HEL 2019-012218 T 08 02 03

Paatos
Liikennelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta saamansa
informaation.
Esittelija
yksikén johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisatiedot
Samuli Makinen, projekti-insin6ori, puhelin: 310 35753
samuli.makinen(a)hel.fi
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro



Helsingin kaupunki Esityslista 2/2021 10 (27)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
— Asia/6
28.01.2021

6
Tyokalujen ja tarvikkeiden hankinta puitejarjestelyna seka hyllytys-
palvelun tilaaminen

HEL 2021-000449 T 02 08 01 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa tyokaluja ja tarvikkeita koske-
vasta hankinnasta puitejarjestelyna seka hyllytyspalveluna toteutetta-
van hyllytyspisteiden tuotetdydennysta koskevasta hankinnasta seka
oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemaan puitesopimukset valit-
tujen toimittajien kanssa siten, etta

— puitejarjestelyn sopimuskausi on nelja (4) vuotta sopimusten allekir-
joituksesta

— HKL:llI4 on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdella kahden (2) vuoden
optiokaudella

— kokonaiskustannukset tehtavien puitesopimusten perusteella varsi-
naiselta sopimuskaudelta ja optiokaudelta ovat yhteensa enintaan
3.500.000,00 euroa (alv 0 %)

Johtokunta oikeuttaa HKL:n tekemaan kokonaistaloudellisesti edulli-
simman tarjouksen jattaneen toimittajan kanssa hyllytyspalvelusopi-
muksen HKL:n hyllytyspisteiden tuotetaydennyksista.

Johtokunta oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan paattamaan
optiokauden kayttédnotosta.

Esittelijan perustelut

HKL jarjesti tarjouskilpailun (47H20) puitejarjestelystd HKL:n kayttéon
tulevien tyokalujen, kiinnitystarvikkeiden, kemikaalien ja muiden mate-
riaalitarvikkeiden hankinnasta seka HKL:n hyllytyspisteiden tuotetay-
dennysten hyllytyspalvelusta.

Hankinta toteutettiin eritysalojen hankintalain (1398/2016) mukaisena
EU-kynnysarvot ylittavana avoimena menettelyna. Tarjouskilpailusta
ilmoitettiin julkisesti 7.12.2020 Internet-osoitteessa
www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin virallisen lehden tay-
dennysosassa 11.12.2020, 2020/S 242-599628.

Menettelyssa kenella tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpai-
luun kaikille saatavilla olleiden tarjousasiakirjojen avulla. Tarjousten jat-
tamisen maaraaika oli 14.1.2021 klo 12:00.

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
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Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus
niin, ettd hinnan painoarvo oli 100 %. Laatu huomioitiin tarjouspyynnon
vahimmaisvaatimuksissa. HKL:n hankinnoissa edellyttamat vastuulli-
suusperiaatteet huomioitiin tarjouspyynnon pakollisissa vaatimuksissa.

Hankinnan ratkaiseminen

Hankintaa koskeva perustelumuistio seka vertailutaulukko ovat esitys-
listan liitteena.

Hallinto- ja hankintapalvelut huolehtii hankintapaatoksen tiedoksiannos-
ta asianosaisille.

Esittelija
yksikdn johtaja
Toni Jurva
Lisatiedot
Jaakko Laurila, hankintainsindéri, puhelin: 31022691
jaakko.laurila(a)hel fi
Ulla Yli-Kullas, hankinta-asiantuntija, puhelin: 31032902
ulla.yli-kullas(a)hel.fi
Liitteet
1 Perustelumuistio: Tyokalut ja tarvikkeet puitejarjestelynd, hyllytyspalve-
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7
HKL:n hissi- ja liukuporrasurakoiden tayshuoltosopimuksen ulko-
puolisten kunnossapitotoiden tilaaminen

HEL 2021-000079 T 02 08 02 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL)
tilaamaan Otis Oy:lta HKL:n hissi- ja liukuporrasurakoiden tayshuolto-
sopimuksen ulkopuolisia kunnossapitotdita yhteensa enintaan
100.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijan perustelut

HKL jarjesti tarjouskilpailun (47H17, 19.10.2017) vuoden 2018 hissi- ja
liukuporrasurakoista.

Urakoissa uusittaviksi kuuluivat seuraavat laitteet:

— Hakaniemen metroaseman etelapaan liukuportaiden AB0O7 ja AB0O8
uusiminen

— Kannelmaen juna-aseman hissien (4 kpl) uusiminen

— Kontulan metroaseman hissin ADO3 uusiminen

— Mellunmaen metroaseman hissien AEO1 ja AEO2 uusiminen kone-
huoneettomiksi

— Pohjois-Haagan juna-aseman hissien (4 kpl) uusiminen

— Puotilan metroaseman hissien ADO1 ja AD02 uusiminen

— Rautatientori liukuportaiden AB05, AB06, ABO7 ja ABO8 uusiminen

— Rastilan metroaseman hissien AD01, AD02 ja AD03 uusiminen

— Rastilan metroaseman liukuportaan ABO1 uusiminen

— Vuosaaren metroaseman hissien AD0O1, AD02, AD03, AD04 ja
ADO05 modernisointi (peruskorjaus)

Urakat kilpailutettiin erillisina osina ja tarjoaijilla oli mahdollisuus tarjota
yhta tai useampaa urakkaa. Suomen Hissiurakointi Oy valittiin Vuosaa-
ren metroaseman hissien modernisoinnin toimittajaksi. Muiden kohtei-
den toimittajaksi valittiin Otis Oy.

Hissien ja liukuportaiden tayshuoltosopimuksessa on maaritelty sopi-
muksen piiriin lukeutuvat tyot ja tarvikkeet. Edellisessa hankintapaatok-
sessa ei ole otettu huomioon tayshuoltosopimuksen ulkopuolelle jaa-
vien toiden, kuten laitteiden ilkivaltaan liittyvien korjaustoiden ja tarvik-
keiden hankintaan. Talla paatoksella varaudutaan sopimuskauden ai-
kana tuleviin mahdollisiin tayshuoltosopimuksen ulkopuolelle jaavien
téiden ja tarvikkeiden tilaamiseen.
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Aikaisemmat paatokset:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
tilaamaan vuoden 2018 hissi- ja liukuporrasurakat Otis Oy:lta yhteensa
enintaan 2.579.800,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi Helsingin kaupungin liikkenneliikelaitoksen johtokunta paatti oi-
keuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan vuoden 2018 hissi- ja liukupor-
rasurakat Suomen Hissiurakointi Oy:lta yhteensa enintaan 348.750,00
euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Taman paatoksen jalkeen hankinnan arvo on yhteensa enintaan
3.028.550,00 eurolla (alv 0 %).
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ella.savilaakso(a)hel.fi
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8
Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon hankesuunnitelma

HEL 2019-006531 T 10 06 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Helsingin seudun
likenne -kuntayhtyman (HSL) hallituksen paatdksen 15.12.2020, 209 §,
koskien Ruskeasuon raitiovaunu- ja linja-autovarikon hankesuunnitel-
maa.

Johtokunta puoltaa edelleen Ruskeasuon Varikkokiinteistd Oy:n (Varik-
kokiinteistoyhtid) laatiman hankesuunnitelman hyvaksymista koskien
Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikkoa niin, ettd hankkeen arvonli-
saveroton enimmaishinta on 150,6 milj. euroa kustannustasossa huhti-
kuu 2020.

Johtokunta paattaa, etta liikenneliikelaitos (HKL) sitoutuu hankkeen
myota kasvaviin Varikkokiinteistoyhtion rahoitus- ja yllapitokustannuk-
siin, kun HSL on osaltaan sitoutunut varikkohankkeen HKL:n kustan-
nuksiin silla edellytyksella, etta varikkokokonaisuuden toteutuksessa
otetaan huomioon raitioliikenteen monitoimijaymparisto tulevaisuudes-
sa.

Tiivistelma

Varikkohankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta kaytyjen neuvottelujen
tuloksena saavutetun yhteisymmarryksen myota HKL voi osaltaan
paattaa hankkeen puoltamisesta ja kustannuksiin sitoutumisesta.

Esittelijan perustelut

Ruskeasuon linja-autovarikon aluetta kehitetaan rakentamalla alueelle
raitiovaunuvarikko. Tuleva raitiovaunuvarikko on toinen Helsingin raitio-
tiejarjestelman paavarikoista.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja etta kestavien likennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Hanke tukee naita kaupunkistrate-
gian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain strategian

mukainen.
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Asian aikaisempi kasittely

Varikkokiinteistoyhtion hallitus hyvaksyi hankesuunnitelman kokouk-
sessaan 8.5.2020 ja pyysi HKL:n johtokuntaa kasittelemaan asiaa tar-
koituksenmukaisessa laajuudessa. Lisaksi Varikkokiinteistoyhtion halli-
tus esitti HKL:lle HSL:n hallituksen lausunnon pyytamista varikon han-
kesuunnitelmasta.

Johtokunta puolsi 16.6.2020, 106 §, Varikkokiinteistdyhtion laatiman
hankesuunnitelman hyvaksymista koskien Ruskeasuon raitiovaunu- ja
bussivarikkoa niin, ettd hankkeen arvonlisaveroton enimmaishinta on
150,6 milj. euroa kustannustasossa huhtikuu 2020. Samalla johtokunta

— merkitsi tiedoksi, etta varikkohanke tulee edellyttdmaan HKL:n in-
vestointeja Nauvontien ratayhteyteen seka tuotantolaitteiden hank-
kimiseen

— pyysi HSL:n hallitusta antamaan 30.9.2020 mennessa lausunnon
HSL:n sitoutumisesta bussi- ja raitiovaunuvarikon vuokratuoton ta-
kaamiseen HSL:n hallituksen 21.11.2017 tekeman periaatepaatok-
sen mukaisesti

— paatti, edellyttaen ettd HSL takaa varikon vuokratuoton, sitoutua
hankkeen myo6ta kasvaviin Varikkokiinteistoyhtion rahoitus- ja yllapi-
tokustannuksiin.

HKL ja HSL neuvottelivat hankkeen rahoituksesta syksyn 2020 aikana
ja neuvotteluissa saavutetun yhteisymmarryksen pohjalta HSL:n halli-
tus kasitteli asiaa joulukuussa 2020.

HSL:n hallitus paatti 15.12.2020, 209 §, osaltaan varikkohankkeen
hankesuunnitelmasta

— ilmoittaa HKL:lle Ruskeasuon raitiotievarikon olevan tarpeellinen tu-
levien raitioliikennehankkeiden kannalta;

— todeta toteutusratkaisun vastaavan HSL:n tarpeita kehittaa alueen
raitiotieliikennetta; seka

— sitoutua HKL:n Ruskeasuon raitiovaunu- ja linja-autovarikon hanke-
suunnitelmassa esitettyihin kustannuksiin silla edellytyksella, etta
varikkokokonaisuuden toteutuksessa otetaan huomioon raitioliiken-
teen monitoimijaymparisto tulevaisuudessa.

Hankesuunnitelma

Varikkohankkeen lahtokohtia, tavoitteita ja hankekokonaisuutta koske-
via perusteita on tasmennetty johtokunnan 16.6.2020 tekeman paatok-
sen jalkeen seuraavasti.
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Hankkeen lahtokohdat ja tavoitteet

Ruskeasuon varikko on talla hetkella Helsingin suurin ja yksi paakau-
punkiseudun suurista bussiliikenteen paavarikoista. Varikolta liikennoi-
daan yli 200 linja-auton liikennetta, joka vastaa noin viidesosaa koko
seudun lilkenteesta. Varikolla on 270 bussin sailytysalue, pesu- ja
tankkausrakennus seka korjaamorakennus, jossa on tilat 31 korjatta-
valle linja-autolle. Korjaamorakennuksen paalla on salibandyhalleja se-
ka bussiliikenteen toimistotiloja ja henkildstdruokala.

Varikkokiinteistoyhtié on HKL:n ja siten Helsingin kaupungin omistama
keskinainen kiinteistoyhtio. HKL on vuokrannut varikon bussiliikenteen
tilat Helsingin bussilikenne Oy:lle ja liikuntatilat Helsingin kaupungin lii-
kuntapalveluille.

Toteutettava raitiovaunuvarikko edistaa Helsingin tavoitteita raitioliiken-
teen laajentamisesta ja mahdollistaa Helsingin yleiskaavan mukaisten
pikaraitioteiden kaluston sailyttamisen ja kunnossapidon mm. Lansi-
Helsingin raitioteiden osalta. Varikko sallii lisaksi Koskelan varikon ke-
hittdamisen aikaiset raitioliikenteen toimivuuden vaatimat vaistoratkaisut.

Raitiovaunuvarikko mahdollistaa monipuolisesti tulevaisuudessa eri-
tyyppisten raitiovaunujen yllapidon ja kayton. Varikko palvelee sijaintin-
sa puolesta my0ds kantakaupungin raitioliikennetta ja sen my6ta tule-
vaisuudessa ToOOIon raitiovaunuvarikosta voidaan mahdollisesti luopua.

Raitiovaunuvarikon yhteyteen toteutettava bussivarikko varmistaa bus-
siliikenteen toimintaedellytykset kantakaupungin alueella. Bussivarikon
varustaminen sahkdbussien kayttoon edistaa myos paastottomien kul-
kumuotojen osuuden kasvattamista joukkoliikenteessa.

Hankekokonaisuus

Hanke sisaltaa myos nykyisen varikon bussien pysakointialueen tyo-
naikaisen vaistotilan toteuttamisen seka alueella sijaitsevan ajoneuvo-
jen kaasutankkausaseman siirron. Bussien vaistotilan toteuttamisesta
Etelaisen Postinpuiston alueelle HKL on neuvotellut alueen maanomis-
tajien kanssa. Kaasutankkausaseman siirto tultaneen toteuttamaan si-
ten, etta se sijoittuu osittain Staran Ruskeasuon tukikohdan alueelle,
mika edellyttaa muutoksia tukikohdan jarjestelyihin.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Raitiovaunuvarikon arvioidut arvonlisaverottomat rakentamiskustan-
nukset ovat yhteensa 146,1 milj. euroa.
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Varikkokiinteistoyhtio rahoittaa hankkeen lainarahoituksella, jonka ra-
hoituskustannukset yhtion omistaja maksaa rahoitusvastikkeella seka
kayttokustannukset hoitovastikkeella. Aiottu lainan takaisinmaksuaika
on 25 vuotta. HKL on talla hetkella varikkokiinteistoyhtion ainoa omista-
ja.

Em. vastikekustannukset jakautuvat HKL:lle seuraavalla periaatteella:

— 111,9 milj. euroa raitiovaunuvarikon kustannuksia, jotka katetaan
raitioliikenteen liikenndintikorvauksella

— 34,4 milj. euroa raitiovarikon infrakustannuksia, jotka katetaan
HSL:n infrasopimuksen periaatteiden mukaisesti

Hankkeen kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustie-
tokirjan mukaisella rakennusosa-arviomenetelmalla Helsingin hintata-
soon 4/2020. Kaytetty Haahtela-indeksi on 103,0 rakennuskustannu-
sindeksin ollessa 104,4 (2015 = 100). Talotekniikan kustannukset on
huomioitu viitehankkeiden ja tavoitehintalaskelman hintatasoin.

Hankkeen rakentamisen kustannusarvio sisaltaa 15 % riskivarauksen
seka 5 % muita varauksia. Hankkeen kustannusarvio on auditoitu kol-
mannen osapuolen toimesta.

Hankkeen yhteydessa toteutettavien bussivarikon vaistoratkaisujen ja
kaasutankkausaseman siirron seka niihin liittyvien muiden tarpeellisten
muutostdiden arvonlisaverottomat kustannukset ovat arviolta yhteensa
4.5 milj. euroa. Yhteensa hankkeen arvonlisaveroton enimmaishinta on
siten 150,6 milj. euroa kustannustasossa 4/2020.

Hanke on Helsingissa talla hetkella raitiovaunuvarikkohankkeista kal-
lein, mutta varikon kapasiteettiin verrattuna se on halvempi kuin toteu-
tuksessa oleva Raide-Jokerin varikko tai suunnitteilla oleva Laajasalon
raitiovaunuvarikko. Kun vertaillaan Ruskeasuon osalta pelkan raitio-
vaunuvarikon kustannuksia, on hanke vaunumetria kohden kolmaso-
san halvempi Raide-Jokerin varikkoon verrattuna.

Laajasalon rai- |Ruskeasuon rai- |Raide-Jokerin rai-
tiovaunuvarikko ftiovaunu- ja bus- ftiovaunuvarikko
(alustava) sivarikko
brm?2 23.624 36.415 9.500
vaunumetrit 1.105 3.083 1.015
kustannusarvio 93.300.000 150.600.000 69.400.000
eur / brm2 3.949 4.136 7.305
eur/ vaunumetri 84.434 48.849 68.374
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Muut kustannukset

Raitiovaunuvarikon toiminta edellyttda Nauvontien raideyhteyden ra-
kentamista. HKL on varautunut toteuttamaan Nauvontien ratayhteyden
yhdessa Mannerheimintien ja Korppaanmaentien katu- ja liikennejar-
jestelyjen kanssa. HKL valmistelee tata hanketta yhdessa kaupunkiym-
pariston toimialan (KYMP) kanssa. Hankkeen alustava kustannusarvio
on n. 7,8 milj. euroa. Hanke on varauduttu rahoittamaan kaupunginval-
tuuston 9.12.2020 hyvaksyman talousarvion 2021 10-vuotisen inves-
tointiohjelman kohtaan 80301 Uudisrakentaminen ja perusparantami-
nen seka muut investoinnit kaupunkiymparistdélautakunnan kaytetta-
vaksi seka HKL:n investointiohjelmaan varattujen maararahojen puit-
teissa.

Raitiovaunuvarikon toiminta edellyttaa varikolle tehtavia laiteinvestoin-
teja. HKL varautuu varikolle tehtaviin kunnossapitolaiteiden kuten pyo6-
rasorvin, imu- ja pesulaitteiston, vaunupesukoneen seka nostimien
hankkimiseen. Taman hetken arvio naiden kustannuksista on noin 3,5
milj. euroa.

Naita koskevat hankesuunnitelmat tuodaan paatettavaksi erikseen.

Linja-autovarikon tuotantolaitteiden, mm. pesulaitteen seka sahkobus-
sien latauslaitteiden hankinnasta vastaa bussioperaattori.

Laadittujen maaperatutkimusten perusteella tontilla on oletettavasti pi-
laantuneita maita, joiden puhdistamisen kustannus kaupungille arvioi-
daan olevan 1,3 milj. euroa. Kaupunki on varautunut rahoittamaan na-
ma kustannukset talousarvioon 2021 sisaltyvan 10-vuotisen investoin-
tiohjelman kohtaan 80103 Esirakentaminen, tayttotyot, rakentamiskel-
poiseksi saattaminen, kaupunkiymparistdlautakunnan kaytettavaksi va-
rattujen maararahojen puitteissa.

Hankkeen rahoitus ja vaikutukset kayttotalouteen

Varikkokiinteistoyhtio kattaa toimintansa kulut HKL:Ita perittavilla paa-
oma- seka kayttomenovastikkeilla, jotka HKL:ssa jakaantuvat seuraa-
valla tavalla:

Hankkeen arvioitu liikkennointikorvauksella korvattava varikkovuokra on
ensimmaisena vuonna 8,86 milj. euroa ja 25. vuonna 6,56 milj. euroa.
Varikon infrakorvauksella korvattava osuus ensimmaisena vuonna on
1,56 milj. euroa ja 25. vuonna 0,94 milj. euroa.

Ruskeasuon varikon kustannukset ovat suuremmat verrattuna nykyis-
ten Toolon ja Koskelan varikkojen kustannuksiin. Vanhoilla varikoilla
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paaomakulut on paaosin jo maksettu ja toisaalta varikoille on kertynyt
korjausvelkaa, silla niiden osalta on varauduttu niiden kaytosta luopu-
miseen tai osittaiseen uudelleenrakentamiseen. Lisaksi on otettava
huomioon, etta raitioliikenteen laajentaminen ei ole mahdollista nykyisil-
ta varikoilta, vaan edellyttaa joka tapauksessa investointeja varikkojen
laajentamiseen.

Lopulliset vuokratasot tarkentuvat toteutuneiden kustannusten mukai-
sesti. HSL:n laskelmien mukaan hankkeen vaikutus matkalipun hintoi-
hin on 2,3%.

Hankkeen toteutustapa

Hankkeen rakennusurakka toteutetaan KVR-urakkana, jossa urakoitsija
vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisvastuullisesti.
Varikkokiinteistoyhtio on valmistellut hankintaan tarvittavia Iahtotietoja
(mm. pohjatutkimukset) ja asiakirjoja kevaan 2020 aikana. Hankinnasta
jarjestettiin alan toimijoiden kanssa markkinavuoropuhelu huhtikuussa
2020 ja hankintailmoitus julkaistiin toukokuussa 2020. Osallistumisha-
kemukset markkinavuoropuhelun perusteella kaynnistettyyn neuvotte-
lumenettelyyn toimitti kuusi toimijaa, joista hankintailmoituksen mukai-
sesti neuvotteluihin valittiin viisi soveltuvinta. Syksylla 2020 kaytiin neu-
vottelumenettely tarjouspyynndén muodostamiseksi, jonka aikana kaksi
tarjoajaa ovat vetaytyi menettelysta. Lopullinen tarjouspyynto jatettiin
7.1.2021 ja tarjoukset toimijoilta odotetaan tarjoukset urakasta helmi-
kuun 2021 aikana.

KVR-urakka sisaltaa maanrakennus- ja talotekniset tyot, kiinteistotek-
niikan seka raitiotien rata- ja ratasahkorakenteet ja tekniikan. Urakka ei
sisalla raitiovarikon kunnossapidon laitehankintoja eika sahkdbussien
latauslaitteita tai bussivarikon tuotantolaitteita.

Toteutusaikataulu

Hankkeen toteutus kaynnistyy KVR-urakoitsijan valinnan jalkeen alku-
vuodesta 2021. Hankkeen arvioitu suunnittelu- ja lupakasittely valmis-
tuu syksylla 2021, jonka jalkeen rakennustyot voidaan kaynnistaa. Ra-
kennustyot kestavat arviolta kaksi vuotta. Varikon arvioitu kayttdéonotto
tapahtuu vuoden 2024 alussa.

Riskit

Hankkeen rakentamisen kustannusriskit johtuvat talla hetkella suunnit-
telun epatarkkuudesta. Suunnittelun edetessa kustannuksia tarkiste-
taan rakennusosa-arviomenetelmalla, silla tarkemmat suunnittelurat-
kaisut voivat vaikuttaa lopulliseen rakentamisen hintaan. Muita raken-
nuskustannuksiin vaikuttavia riskeja ovat mm. aloitusajankohta, raken-
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nusaika, urakkamuoto, osaurakat, toimitusajat, kapasiteettiongelmat ja
yleiset suhdannevaikutukset. Kaikilla naista on vaikutus kohteen koko-
naisurakkahintaan.

Muita hankkeen toteutuksen kustannus- ja aikatauluriskeja syntyy bus-
sien vaistotilan toteuttamisesta seka kaasutankkausaseman siirrosta.

HKL on vuokrannut bussivarikon Helsingin bussilikenne Oy:lle maara-
aikaisilla sopimuksilla, jotka kattavat nykyisen bussivarikkotoiminnan
kustannuksia. HSL on ilmaissut, ettd Ruskeasuolla toimivalle laajalle
bussivarikolle on tarve ja etta sen poistumisella olisi negatiivisia vaiku-
tuksia bussiliikenteen operointikustannuksiin. HSL ei kuitenkaan nae,
ettd Ruskeasuon bussivarikko toimisi HSL:n tilaajavarikkona, jonka
kustannukset HSL sitoutuisi kattamaan. Helsingin kaupungin riskiksi si-
ten jaa se, etta mikali bussivarikolle ei jossain vaiheessa varikon elin-
kaarta |0ydy bussioperaattoria vuokralaiseksi, tulee tiloille 10ytaa vaih-
toehtoinen kayttotarkoitus. Riski on suurimmillaan bussivarikkotoimin-
nan vaatimien paaomakustannusten suuruinen.

Vuorovaikutus ja viestinta

Varikkokiinteistoyhtio on esitellyt hanketta ja sen etenemista saannalli-
sesti viereisella tontilla sijaitsevan Ruskeasuon siirtolapuutarhan yhdis-
tykselle. HKL ja Varikkokiinteistoyhtio pyrkivat minimoimaan varikosta
ja sen rakentamisesta siirtolapuutarhalle aiheutuvat haitat.

Nauvontien katusuunnitelmien laatimisen ja ratayhteyden toteuttamisen
yhteydessa HKL ja KYMP toimivat normaalien likennehankkeiden vuo-
rovaikutusmallien mukaisesti, jotta kohteen Iahialueen toimijoiden mie-

lipiteet otetaan huomioon.

Hankkeella ei ole toteuttamisen aikaisia vaikutuksia kaupunkiraidelii-
kenteeseen ja vaikutukset busseilla toteutettavan joukkoliikenteen jar-
jestamiseen pidetdan mahdollisimman vahaisina tyonaikaisen vaistoti-
lan avulla. HKL on neuvotellut Helsingin Bussiliikenne Oy:n kanssa
heidan jarjestelyistaan vaistotilan toteuttamisen suhteen.

HKL on neuvotellut myos kaupungin rakentamisliikelaitos Staran kans-
sa useaan otteeseen hankkeen vaikutuksista laheisen katukunnossa-
pidon tukikohdan toimintaan.

Hankkeen rakentamisaikaisesta viestinnasta vastaa HKL yhdessa vali-
tun urakoitsijan kanssa.

Asian jatko
Johtokunnan kasittelyn jalkeen kaupungin konsernijaosto kasittelee Va-
rikkokiinteistoyhtion laatiman hankesuunnitelman hyvaksymista.
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Varikkokiinteistoyhtio tulee hankesuunnitelman hyvaksynnan ja rahoi-
tuksen kilpailuttamisen jalkeen pyytamaan kaupungilta lainatakausta
rahoitukselle. Lainatakaus kasiteltaneen kaupunginvaltuustossa.

Bussivarikkotoiminnan vaistoratkaisuja koskevista sopimusratkaisuista
paatetaan HKL:n toimivaltasaannodsten puitteissa.

HKL:n johtokunnan kasiteltavaksi tulevat em. erilliset liittyvat hankkeet
niiden suunnittelun edetessa.

Esittelija

yksikdn johtaja

Antti Nousiainen
Lisatiedot

Artturi Lahdetie, yksikdn johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel fi

Liitteet

1 HSL:n hallituksen paatos 15.12.2020, 209 §
Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Paatoshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.06.2020 § 106
HEL 2019-006531 T 10 06 00

Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti puoltaa Ruskeasuon Varikko-
kiinteistd Oy:n (Varikkokiinteistoyhtid) laatiman hankesuunnitelman hy-
vaksymista koskien Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikkoa niin, etta
hankkeen arvonlisaveroton enimmaishinta on 150,6 milj. euroa kustan-
nustasossa huhtikuu/2020.

Johtokunta paatti lisaksi merkita tiedoksi, etta varikkohanke tulee edel-
lyttdmaan HKL:n investointeja Nauvontien ratayhteyteen seka tuotanto-
laitteiden hankkimiseen.

Johtokunta paatti pyytaa Helsingin seudun liikenne —kuntayhtyman
(HSL) hallitusta antamaan 30.9.2020 mennessa lausunnon HSL:n si-
toutumisesta bussi- ja raitiovaunuvarikon vuokratuoton takaamiseen
HSL:n hallituksen 21.11.2017 tekeman periaatepaatdksen mukaisesti.
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Lisaksi johtokunta paatti, edellyttaen etta HSL takaa varikon vuokratuo-
ton, sitoutua hankkeen mydéta kasvaviin Varikkokiinteistoyhtion rahoi-
tus- ja yllapitokustannuksiin.

14.05.2020 Poydalle
13.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, yksikdn johtaja, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hémeentie 86 3101071
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9

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponnesta koskien Ruoholah-
den metroaseman itaisen sisaankaynnin rakentamisen mahdolli-
suuksia

HEL 2020-010229 T 00 00 03
Lausuntoehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta antaa seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle.

Hannu Oskalan aloitteesta Marian kasvuyrityskampuksen asemakaa-
van hyvaksymisen yhteydessa kaupunginvaltuusto liitti hyvaksymispaa-
tokseen toivomusponnen, etta kaupunki selvittaa mahdollisuuksia Ruo-
holahden metroaseman itaisen sisaankaynnin rakentamiseen Marian
kasvuyrityskampuksen liikenneyhteyksien parantamiseksi.

Ruoholahden metroasema on otettu kayttdéon vuonna 1993. Asemalla
on yksi sisaankaynti ltamerenkujalta, osoitteessa Itamerenkatu 14. Lip-
puhalli on integroitu osaksi toista kiinteistda. Metrolaiturin lansipaassa
on 2 hissia ja 3 liukuporrasta maan tasalla olevaan lippuhalliin.

Ruoholahden metroaseman laituri sijaitsee maan alla n. 30 metrin sy-
vyydessa ja laiturin pituus on n. 135 metria. Laituri sijaitsee maantie-
teellisesti ita-lansi suunnassa niin, etta laiturin itdpaa on Santakujan
tienoilla.

Ruoholahden metroasemalle ei ole suunniteltu tai jatetty varausta ita-
puoleista sisaankayntia varten. Metroaseman teknisia tiloja sijaitsee lai-
turin itdpaassa ja naille pitaisi louhia uudet sijoituspaikat uuden sisaan-
kaynnin rakentamisen myota. Talla hetkella HKL:I14 ei ole tarkempia
lahtodtietoja itdisen sisdankaynnin toteuttamismahdollisuuksien selvit-
tamiseen.

Santakujan (metrolaiturin itapaa) ja Mechelininkadun valinen etaisyys
on n. 200 metria. Mechelininkadun itapuolelle Lansilinkin alueelle etai-
syytta tulee n. 70 metria lisda. HKL ei ota kantaa katujen ja/tai nykyis-
ten kiinteistojen alle sijoittuvien mahdollisten uusien tunneliratkaisujen
toteuttamiskelpoisuuteen.

Talla hetkella Itamerenkadulla on raitiotiepysakki Ruoholahden metroa-
seman sisaankaynnin valittomassa laheisyydessa, josta kulkee raitiolin-
ja 8. Entisen Marian sairaalan luona on myds raitiotiepysakki, josta
paasee em. linjalla suoraan Ruoholahden metroasemalle.
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HKL ei ole varautunut Ruoholahden metroaseman mahdollisen uuden
sisaankaynnin toteuttamisen selvittamiseen vuosien 2021-2030 talous-

arvioissa.
Esittelija

yksikon johtaja

Antti Nousiainen
Lisatiedot

Antti Nousiainen, yksikdn johtaja, puhelin: 310 32528

antti.nousiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Otteet

Ote Otteen liitteet

Kiinteistopaallikko Esitysteksti
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro



N
\E//

Z

7

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2021 26 (27)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Asia/10
28.01.2021

10
limoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Paatosehdotus
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa merkita asiat tiedoksi.
Esittelijan perustelut
Kaupunginhallitus (Khs)
Khs 4.1.2021
Ei HKL:aa koskevia asioita.
Linkki poytakirjaan
Khs 11.1.2021 § 12 asia/10

V 20.1.2021 Lansi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyvaksymi-
nen
HEL 2018-002298 T 08 00 02

Khs 11.1.2021 § 15 asia/13

Helsingin keskustavisio -linjauksia maankayton ja liikenteen suunnitte-
lulle kantakaupungissa
HEL 2020-006830 T 10 00 00

Khs 11.1.2021 § 21 asia/19

Kaupunkipyorajarjestelman laajentaminen
HEL 2020-013315 T 02 08 02 01

Khs 11.1.2021 § 22 asia/20

Rautatieaseman pyorapysakoinnin hankesuunnitelma
HEL 2019-011564 T 08 00 04

Linkki poytakirjaan

Esittelija
yksikdn johtaja
Petri Lumijarvi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai tdytantéonpano
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071
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Liikenneliikelaitoksella tehtyjen paatosten seuraaminen

Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi johtokunnan
puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 1-2/2021, ettei ota/esittele otetta-
vaksi johtokunnan kasiteltdvaksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksikoi-
den johtajien tekemia paatoksia:

2021 §
Toimitusjohtaja 2-4
Henkildsto ja liiketoiminnan tuki, yksikon johtaja 2-3
Talous ja toiminnanohjaus, yksikon johtaja
Suuret kaupunkiraidehankkeet, yksikon johtaja 2
Omaisuudenhallinta, yksikdn johtaja 2-4
Kunnossapito, yksikén johtaja 2-3
Liikennointi, yksikon johtaja

Linkki paatoksiin

Esittelija
yksikon johtaja
Petri Lumijarvi
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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