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§ 75
Pasilan katu- ja raiteistomuutokset sekä ratasähkötyöt, hankesuun-
nitelma

HEL 2021-004787 T 08 00 02

Esitys

Johtokunta esitti kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi Pasilan raiteis-
tomuutoksien rakentamisen ja ratasähkötöiden hankesuunnitelman 
8.4.2021 esityksen mukaan niin, että hankkeen arvonlisäveroton koko-
naishinta sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankkeeseen sisälty-
vät erillishankinnat sekä toteutuksen aikaiset laajuusmuutokset on 
enintään 9,85 milj. euroa hintatasossa maaliskuu 2021.

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Mikko Asikainen

Lisätiedot
Mikko Asikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22492

mikko.asikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma, Pasilan raiteistomuutokset
2 Pasilan raiteistomuutokset, tekninen laajuus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Talouspalvelut Esitysteksti
Projektipäällikkö Esitysteksti

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kalasataman raitiotien, raitiolinja 13, toteuttaminen vaatii raiteistomuu-
toksia Pasilassa, jotta suunnitelman mukainen liikenne Kalasataman ja 
Pasilan välillä on mahdollista. Uuden linjan liikennöinnin on tarkoitus 
alkaa vuonna 2024 ja Pasilan raiteistomuutokset tulee olla käytettävis-
sä jo ennen tätä. Muutoksien myötä Pasilan alueen raitiotieverkosto 
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täydentyy Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) linjasto-
suunnitelman mukaiseksi.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta 
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen 
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupun-
kistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin päätöksiin

HSL:n hallitus hyväksyi 10.2.2015 Helsingin kantakaupungin raitiolii-
kenteen linjastosuunnitelman.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6.2018, 178 §, Kalasataman raitiotien 
yleissuunnitelman.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta valitsi 2.4.2020, 51 §, ja kau-
punkiympäristölautakunta valitsi 7.4.2020, 201 §, allianssin palvelun-
tuottajat.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Kalasataman ja Pasilan yhdistävä raitiotie yhtyy hankkeen hyväksytyn 
yleissuunnitelman mukaisesti olemassa olevaan raitiotieverkkoon Pasi-
lan päässä Mäkelänkadun ja Radanrakentajankadun risteyksessä.

Kalasataman raitiotiehankkeeseen, (Kalasatamasta Pasilaan - KaPa), 
liittyvänä hankkeena on suunniteltu toteuttavan raitiolinja 13 reitin vaa-
timat Pasilan raiteistomuutokset. Hankkeeseen sisältyy Pasilan alueen 
katujen ja raitiotien sekä kunnallistekniikan rakentamistöitä.

Hankkeen tavoitteena on sekä parantaa eri liikennemuotojen toimivuut-
ta että mahdollistaa uusien raitiotielinjojen liikennöintiedellytykset. Rai-
teistomuutokset ovat välttämättömiä HSL:n liikennöintisuunnitelman 
mukaisen linjan 13 reitin ja liikennöintitason toteuttamiseksi. Hanke on 
tarkoituksenmukaista toteuttaa ehdotetussa aikataulussa, jotta raitiolin-
ja 13 voi aloittaa liikennöinnin täysimittaisesti suunnitellulla linjastolla.

Nyt päätettävänä olevan hankekokonaisuus ei kuulunut 13.6.2018 kau-
punginvaltuuston hyväksymän yleissuunnitelman laajuuteen. Tästä joh-
tuen raiteisto- ja katumuutoksia koskeva hanke tuodaan päätöksente-
koon KaPa-hankkeen yleissuunnitelman ulkopuolisena asiana. 
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Hankealueeseen liittyy myös kaupunkiympäristön toimialan ja Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän tekemiä töitä, joiden toteut-
tamisesta kyseiset organisaatiot päättävät tarvittavassa laajuudessa.

Hankkeen toteuttamiseen vaikuttaa myös vuosien 2021-2023 aikana 
kyseisillä kaduilla ja niiden varrella toteuttavat muut mahdolliset katu- 
ja/tai rakennustyöt. Esim. Pasilankadun talonrakennushankkeet saatta-
vat vaikuttaa töiden tarkempaan aikataulutukseen.

Hankkeessa on tarkoitus tehdä katu- ja raiteistomuutoksia seuraavissa 
kohteissa:

 Radanrakentajantie
 Ratamestarinkatu välillä Radanrakentajantie – Asemapäällikönkatu
 Asemapäällikönkatu välillä Ratapihantie - Ratamestarinkatu 
 Pasilankatu välillä Pasilansilta - Veturitie 

Raitiotieverkon kehittämisen ja raitioliikenteen kasvun myötä raidelii-
kenteen osuus liikenteestä kasvaa, mikä alentaa hiilidioksidipäästöjä 
kokonaisuudessaan. Hankkeen toteuttamisen myötä Kalasataman ja 
Hermannin alueiden saavutettavuus joukkoliikenteellä paranee huo-
mattavasti.

Hankkeen toteuttaminen

Hanke toteutetaan osana KaPa-hanketta siihen liittyvänä toteutusosa-
na. Useiden osapuolien mukanaolon myötä hanketta käsitellään YKT-
hankkeena näiden eri osuuksien toteuttamisen ohjelmoimiseksi. Tällä 
varmistetaan raitiotiejärjestelmän yhteensovitus ja tekninen toimivuus 
sekä liikennöinnin aloitustavoitteiden mukainen toteutusaikataulu. Työt 
on tarkoitus toteuttaa vaiheittain syyskuuhun 2023 mennessä.

Raiteistomuutokset on tarkoituksenmukaista toteuttaa samassa yhtey-
dessä katualueiden uusimisen kanssa, jotta varmistetaan ratageomet-
rian toimivuus ja yhteensopivuus katualueeseen sujuvan liikennöinnin 
mahdollistamiseksi.

Hankealueen kadut ovat nykyisellään käytössä olevia ja tässä yhtey-
dessä katujen pintamateriaaleja uusitaan tarvittavassa laajuudessa. 
Em. kaduilla toteutetaan kisko-, raiteisto- ja pysäkkimuutoksia, raken-
netaan uutta ja siirretään vanhaa kunnallistekniikkaa ja lisäksi poiste-
taan pilaantuneita maa-aineksia. Lisäksi töiden yhteydessä paranne-
taan raitioliikenteen sujuvuuteen ja luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Radanrakentajantie

Hankkeessa uusitaan Radanrakentajantien päällysrakenne, rata- ja ra-
tasähköinfra sekä pysäkki. Kadun länsipäässä muutetaan Ratamesta-
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rinkadun risteyksen vaihde sallimaan linja 13 mukainen liikenne. Pysä-
kin paikka kadulla siirtyy lähemmäksi Mäkelänkatua. Radan ylittävän 
Topparinkujan jalankulkusillan turvarakenteita parannetaan.

Ratamestarinkatu

Ratamestarinkadulle toteutetaan uusi raide Radanrakentajantieltä 
Asemapäällikönkadulle ja samalla uusitaan Ratamestarinkadun ja 
Asemapäällikönkadun kiertoliittymän raiteiden sijoitukset sekä rakenne-
taan uusia vaihteita kiertoliittymän ympäristöön. Kadulle tulee muutok-
sia pysäkkeihin ja niiden paikkoihin. Opastinsillan ja Resiinakujan ja-
lankulkusillan turvarakenteita parannetaan.

Asemapäällikönkatu

Asemapäällikönkadulla nykyinen eteläisellä ajoradalla kulkeva raide 
poistetaan ja uusi raidepari rakennetaan kadun keskelle. Tässä yhtey-
dessä myös ajoratojen, jalankulun ja pyöräilyn kaistajärjestelyt muuttu-
vat. Kadulle ei tule uusia pysäkkejä. Samalla toteutetaan useita putkis-
tojen siirtoja. Ratapihantien risteykseen tulee kaksi vaihdetta. Toppa-
roikan ja Sähköttäjänkadun jalankulkusiltojen turvarakenteita paranne-
taan.

Pasilankatu

Pasilankadulle toteutetaan uusi raitiotie kadun keskelle Pasilansillalta 
Veturitielle. Kadulle toteutetaan myös uusi raitiovaunujen ja linja-
autojen yhteinen pysäkkipari. Kadun alle rakennetaan uusia putkistoja 
hankkeen yhteydessä. Pasilansillan/Pasilankadun ja Palkkatilanpor-
tin/Pasilankadun risteyksiin tulee uusia vaihteita ja raideristeyksiä.

Hankkeessa tehtävät työt mainituilla katualueilla vaativat raitioliikenteen 
liikennekatkoja ja korvaavia reittejä Pasilan alueella. Katkoista sovitaan 
yhteistyössä KaPa-hankkeen ja HSL:n kanssa, joiden mukaan työvai-
hesuunnittelu ja –toteutus tehdään.

Tekninen toteutus sovitetaan yhteen kantakaupungin raitiotiejärjestel-
män ja –verkoston kanssa. Melu- ja tärinävaikutuksia hallitaan asian-
mukaisilla toteutusratkaisuilla. Raitiotien vaatimat sähkötyöt toteutetaan 
ratahankkeen yhteydessä, jotta liikennöinnin alkaminen asetetussa ta-
voiteaikataulussa voidaan taata.

Em. muutoksia koskevien katusuunnitelmien valmistelu on vielä kesken 
ja ne tuodaan päätöksentekoon ennen hankkeen toteutuksen aloitta-
mista.

Hankkeen kustannusten muodostuminen
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Hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat enintään 9,85 milj. 
euroa hankesuunnitelman mukaisesti maaliskuun 2021 hintatasossa.

Hankkeen suunnitteluun on käytetty maaliskuun 2021 loppuun men-
nessä n. 0,5 milj. euroa. 

Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2021 budjetissa varauduttu käyttä-
mään enintään 1,5 milj. euroa. 

Vuodelle 2022 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu n. 5,0 milj. euroa, 
vuodelle 2023 n. 3,35 milj. euroa. Vuosille 2021, 2022 ja 2023 sijoittu-
vat kustannukset otetaan huomioon HKL:n talousarvioiden laatimisessa 
noille vuosille.

Kustannukset muodostuvat allianssin kehitysvaiheessa yhdessä mää-
rittämästä tavoitekustannuksesta. Määritetty tavoitekustannus sisältää 
teknisen kustannuksen lisäksi myös suunnittelun, projektin johdon, ja 
omistajan kustannukset sekä riskit. Yhdessä määritetty tavoitekustan-
nuksen taso varmistetaan osana kehitysvaiheen yhteistyötä sekä tilaa-
jan kustannusasiantuntijoiden toimesta.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa arviolta 62.000 euron lisäyksen vuotuisiin radan kun-
nossapitokustannuksiin. Kustannusten kasvu koostuu uusien vaihtei-
den kunnossapitotarpeesta sekä radan että rata-alueen kunnossapito- 
ja huoltotoimenpiteistä, esimerkkejä tällaisesta työstä ovat kiskojen 
hiominen, kaarteiden voitelu ja lumityöt sekä pysäkkien kunnossapito-
työt. Lisäksi uudet pysäkit aiheuttavat kunnossapitotöiden kustannus-
nousua.

Hankkeen rataosuus aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,2 
milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Hankkeen ratasähköosuus aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapois-
toina 0,1 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (noin 
0,1 milj. euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (40 vuo-
den aikana yhteensä noin 5,0 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan 
laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % lasken-
nallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,1 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 4,3 milj. euron korkokulut laina-
aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Pasilan raiteistomuutos-
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ten vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 
0,1 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin 
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa 
kohdistuu kuntaosuuteen. 

Pasilan raiteistomuutosten HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin 
kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 0,2 milj. eu-
roa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yh-
teensä).

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 
muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväk-
symisestä. 

Kaupunginhallituksen hyväksymien hankesuunnitelmien hyväksymisra-
jojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Hankkeen arvonlisäverottoman kokonaishinnan ollessa 9,85 milj. eu-
roa, HKL:n johtokunta esittää hankkeen hyväksymistä kaupunginhalli-
tukselle.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Mikko Asikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22492

mikko.asikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma, Pasilan raiteistomuutokset
2 Pasilan raiteistomuutokset, tekninen laajuus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Talouspalvelut Esitysteksti
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Projektipäällikkö Esitysteksti
.


