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§ 183
Oulunkylän tekojääradan peruskorjaustyöurakan lisätyövarauksen 
korottaminen

HEL 2012-014371 T 02 08 02 00

Päätös

Lautakunta päätti oikeuttaa liikuntaviraston teknisen yksikön 
käyttämään Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan 
uudisrakennustyön urakassa mahdollisesti syntyviin lisä- ja 
muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti 
syntyviin lisävelvoitteisiin aikaisemmin päätetyn 100 000,00 euron 
lisäksi 30 000,00 euroa (AVL 8 c §).

Samalla lautakunta päätti, että edellä mainituista kustannuksista 
maksetaan enintään 1 528 000,00 euroa tililtä 450001/61258 01 001.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Rauno Pekonen, rakennusmestari, puhelin: 310 87788

Päätösehdotus

Lautakunta päättänee oikeuttaa liikuntaviraston teknisen yksikön 
käyttämään Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan 
uudisrakennustyön urakassa mahdollisesti syntyviin lisä- ja 
muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti 
syntyviin lisävelvoitteisiin aikaisemmin päätetyn 100 000,00 euron 
lisäksi 30 000,00 euroa (AVL 8 c §).

Samalla lautakunta päättänee, että edellä mainituista kustannuksista 
maksetaan enintään 1 528 000,00 euroa tililtä 450001/61258 01 001.

Esittelijä

Liikuntalautakunta on päätöksellään 14.2.2012, § 33 oikeuttanut 
liikuntaviraston tilaamaan Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan 
peruskorjaustyön optiona pyydetyn PEH- rataputkistomateriaalin 
mukaisesti halvimman tarjouksen tehneeltä Lemminkäinen Infra Oy:ltä 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 1 398 000,00 euroa ja varata 
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin lisävelvoitteisiin 
enintään 100 000,00 euroa.

Suunnitteluvaiheessa todettiin, että käytössä olevan tekojääradan 
pintaa ei kannata rikkoa alapuolisten rakenteiden laadun 
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varmistamiseksi. Nykyiset rakenteet selvitetään rakennustyön 
yhteydessä ja korjataan tarvittaessa muutostyönä. Kaikki vanhat 
sadevesiviemärikaivot on jouduttu uusimaan. Salaojalinjoja on uusittu 
ja johtolinjoja on louhittu. Käsittelylaitokseen vietävää harmaata 
tennisit-massaa on määräluettelossa ilmoitettua enemmän. Kentän 
länsireunan penkkaa on jouduttu leikkaamaan työskentelyn 
varmistamiseksi. Reuna-alueiden kaikki asfalttipinnat on järkevää uusia 
kenttäalueen kokonaisilmeen parantamiseksi. Pinnoitteiden ja 
kesävarusteiden rakentaminen on sääolosuhteiden takia siirretty 
keväälle 2013, jolloin talvikäyttöä varten joudutaan tekojääradan 
ratamaalaukset tekemään väliaikaisesti asfalttiin. Maalaukset 
joudutaan maalaamaan uudestaan pleksipave-pinnoitteen päälle. 

Urakoitsijan tarjousten mukainen lisätöiden arvonlisäveroton 
kokonaishinta on 123 125,92 euroa.

Urakan lisätyövaraus on 100 000,00 euroa ja sitä tulisi korottaa 30 
000,00 euroa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Rauno Pekonen, rakennusmestari, puhelin: 310 87788

Tiedoksi

Vastaanottajat


