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YHTEENVETO 

 
Lautakunta päättänee hyväksyä Uimastadionin katsomon perusparan-
nustyön hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta jo käy-
tetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin 
on 998 000 € (808 000 € (alv 0%)), RI 107,2. 
 
Koska korjaustyö tehdään osittain talvella, joudutaan korjausalue peittä-
mään kaksikerroksisella telttarakenteella.  
 

1. LÄHTÖKOHTA 

 

Helsingin olympialaisia varten vuonna 1940 aloitettu Uimastadionin ra-
kennustyö valmistui sodan vuoksi vasta vuonna 1947 ja olympia–
areenana se toimi vuonna 1952.  

Katsomorakennuksessa on käyttöikänsä aikana toteutettu useampia eri 
laajuisia peruskorjauksia, joista viimeisin laajempi vuosina 1995 – 1996. 

Rakennuksessa on puku- ja pesuhuoneita sekä toimisto-, huolto- ja tek-
nisiä tiloja. Rakennuksen katto on porrastettu katsomo. Sen pinta on ve-
deneristetty elastomeerilla, jonka läpi betoniin on kiinnitetty katsomon 
penkkirakenteet ja kaiteet. Rakennuksen kantava runko on teräsbe-
tonirakenteinen.  

Kuntotutkimuksen yhteydessä katsomon rakennekerroksiksi oli arvioitu 
ylhäältä lukien: 50 mm paksu suojabetoni, lämmöneriste, vedeneriste ja 
kantava paikallavalurakenne. 

Uimastadionin länsisivulla on arkadikäytävä, johon liittyy paikallavalettu 
kaiderakenne. Kaiteen ulkopinta on ruiskubetonoitu ja maalattu vuoden 
1994 peruskorjauksen yhteydessä. 

Arkadikäytävästä katsomon puolelle johtavien portaiden seinät ovat läm-
pörapattuja. Rappaus on verkkoraudoitettu. 

 

2. HANKKEEN TOIMINNAN KUVAUS JA LAAJUUS 

 

2.1 Käyttäjät 
 

Käyttäjät ovat kesällä uimarit ja lapsiperheet. Talvella rakennuksessa on 
peruslämmitys ja toimisto. 
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2.2 Liikenne ja pysäköinti 
 

Uimastadionin lähellä on pysäköintialueita. Alueelle pääsee myös hyvin 
julkisilla kulkuneuvoilla. 
 

2.3 Palvelut ja henkilökunta 
 
Uimastadionin toiminnasta vastaa liikuntaviraston henkilökunta. 
 

3. HANKKEEN SIJAINTI 

 
Rakennuksessa sijaitsee puku- ja pesuhuoneita sekä toimisto- ja huolto-
tiloja. Rakennuksen liittyy betonirakenteinen pihakansi ja katokseton kat-
somo. 

 

3.1 Sijainti, osoite ja nykytilanne 
 

Kunta   Helsinki 
Kaupunginosa Töölö, kaupunginosa 14 

 Osoite   Hammarskjöldintie 2 

  00250 Helsinki 

 

3.2 Kaavatilanne ja hallinto  
 

 Alueella on 1906 vahvistettu asemakaavaa (447).  
 
Rakennuttaja hankkii rakentamiseen mahdollisesti tarvittavan toimenpi-
deluvan. 
 

3.3 Hankkeen koko 

- Rappauksen uusiminen arkadin käytävällä ( kaiteet + pilarit )     190 m2 
- Eristerappaukset portaikoilla ( seinät )                                         130 m2 
- Arkadin lattia                                                                                370 m2 
- Katsomon pinta-ala                                                                    1310 m2 
- Katsomon kokonaispinta-ala ( tasojen pystypinnat mukana )    1800 m2 
- Katsomon korjausalueen pinta-ala ( etureuna )                             75 m2 

4. HANKKEEN RAKENNUSPAIKKA JA SEN RAKENTAMISKELPOISUUS 

 
Sääsuojaus: 
 
Korjaustyöt edellyttävät teräsrakenteisen sääsuojakatoksen rakentami-
sen työalueiden päälle sekä vesikatolla että pihakannella. 
 
Arkadikäytävän kaiteen ja pilareiden pinnoitteet sisältävät tutkimustulos-
ten mukaan asbestia ja katsomorakennuksen vedeneristyksessä on 
PAH- yhdisteitä sisältävää bitumikermiä. 
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5. HANKKEEN LAATUTASO JA TOTEUTUSTAPA 

 
Hankkeen toteutuksessa noudatetaan hyvää laatutasoa.  
 
Korjaustyö sisältää seuraavat tehtävät: 
 

 Arkadikäytävän pilareiden alaosista poistetaan metallikuoret ja 
kaiteiden alaosilta poistetaan pellitykset sekä niiden rappaukset 
uusitaan 

 Arkadikäytävän lattian pinnoite maalataan 

 Portaikkojen seinien eristerappaukset uusitaan liittymäkorjauksineen 

 Katsomon pinnoite maalataan kauttaaltaan. Olemassa oleva pinnan 
vedeneriste, polyuretaanielastomeeri uusitaan rakenteellisten 
liikuntasaumojen kohdilta  

 Katsomon penkkien uusiminen  

 Teräsaineisten käsijohteiden ja kaiteiden sekä valaisinpylväiden 
maalaus 

 Katsomorakennuksen yläpuolisten julkisivun osien, kaiteiden 
ulkopintojen puhdistus 

 Betonirakenteiden korjauksia arkadin kaiteilla ja katsomon alaosilla 
sekä portaikoissa kattopinnoilla 
 

      Betonikorjattavia rakenteita on arkadin kaiteilla sekä paikoitellen 
katsomon yläpohjarakenteessa alimmilla tasoilla ja räystäillä sekä 
lisäksi portaikoissa kattopinnoilla. 

 

6. KUSTANNUSTIEDOT 

 

Suunnitelmien perusteella laaditun enimmäishintalaskelman mukaan 
hankkeen rakentamisen kustannukset ovat lisä- ja muutostyövarauksin 
sekä tarvittavin suunnittelukustannuksin 998 000 € (808 000 € (alv 0%)), 
RI 107,2. 
 
Koska korjaustyö tehdään osittain talvella, joudutaan korjausalue peittä-
mään kaksikerroksisella telttarakenteella.  

7. AIKATAULU 

Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa liikuntalautakunnan hyväksyttyä han-
kesuunnitelman syksyllä 2013. Töiden on arvioitu valmistuvan huhtikuun 
2014 loppuun mennessä.  

8. RAHOITUSSUUNNITELMA 

 

Hankkeelle on varattu 2013 työohjelmassa 300.000 euroa.  Talousarvi-
ossa 2014 esitetään hankkeelle 600 000. 
 

9. KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ 

 
Uimastadionin toiminnasta vastaa laitososaston henkilökunta.  
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10. TOTEUTUS JA YLLÄPITOVASTUU 

Toteutusvastuu on liikuntaviraston teknisellä yksiköllä ja ylläpitovastuu 
liikuntalaitososastolla. 

11. YHTEENVETO JA PÄÄTÖSEHDOTUS 

Lautakunta päättänee hyväksyä Uimastadionin katsomon perusparan-
nustyön hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta jo käy-
tetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin 
on 998 000 € (808 000 € (alv 0%)), RI 107,2. 
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