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§ 69
Oulunkylän tekojääradan perusparannuksen hankesuunnitelman 
enimmäishinnan korotus

HEL 2011-009015 T 10 06 00

Päätös

Esittelijä poisti esityksen listalta. 

Käsittely

Anssi Rauramo: Esittelijä poisti esityksen listalta. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785
Antti Salaterä, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää hyväksyä Oulunkylän liikuntapuiston 
tekojääradan perusparannustyön hankesuunnitelman tavoitehinnan 
korotuksen 570 000 eurolla (alv 0%) ja esittää sen lähetettäväksi 
edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi siten, että hankkeen 
enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- 
ja muutostyövarauksin on 4 422 000 €  (3 590 000 € (alv 0%)), RI 107,5 
(2010=100).

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta päätti 13.12.2011 hyväksyä Oulunkylän 
liikuntapuiston tekojääradan perusparannustyön hankesuunnitelman 
lähetettäväksi edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi siten, 
että hankkeen enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja 
valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin oli 3 715 000 € 
(3 020 000€ (alv 0%)), RI 122,8 (2005=100). Kaupunginhallitus 
hyväksyi hankesuunnitelman 6.2.2012.

Uusittavan valaistuksen, perusparannettavien mastopilareiden ja 
automaation osuus kokonaiskustannuksista oli 1 233 000 € (1 002 000 
€). 

Korjaustyön kuluessa on käynyt ilmi, että valaisinpylväät ovat olleet 
suunnitteluvaiheessa oletettua huonommassa kunnossa. Pilareista 
joudutaan neljä vaihtamaan uusiin ja muiden rapautuminen on ollut 
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oletettua pahempaa. Valaisinmastojen kunnon selvittämiseksi tehtiin 
tutkimus, jossa tutkittavana olleet vuonna 1977 valmistetut 
valaisinmastot ovat esijännitettyjä betonielementtejä. Kentän puoleisilla 
sivuilla mastoihin kohdistuu pääasiassa puristusjännityksiä ja 
vastakkaisilla sivuilla vetojännityksiä, joten kentän puoleisilla sivuilla on 
esijännityspunoksia vain nurkissa ja vastakkaisilla sivuilla koko pinnan 
leveydeltä.

Valaisinpylväät jouduttiin säilyttämään kaupunginmuseon kannan 
vuoksi. Liikuntaviraston toinen vaihtoehto oli mastovalaisimet, joiden 
kustannusarvio 18.11.2011 oli 100 000 euroa halvempi kuin 
riippuvaijerivalaistuksen. Kaupunginmuseo totesi lausunnossaan mm. 
että

” Keinojääradan valaistusta on ehdotettu muutettavaksi (Pöyry 
Environment Oy, 29.9.2011). Uudella valaistuksella pyritään 
parantamaan valaistuksen huollettavuutta, televisioinnin edellytyksiä, 
aikaansaamaan areenasta laadullisesti korkeatasoisempi sekä 
välttämään talvella valaisimista tippuvan sulamisveden aiheuttamaa 
jään epätasaisuutta. Suunnitelmaluonnoksessa on esitetty joka 
neljännen pylonin korvaaminen n. 6 metriä nykyistä korkeammilla 
valaisinpylväillä. Olemassa olevan kentän yläpuoliset valaisinlinjat 
poistetaan, ja vanhat pylonit jäävät käyttöä vaille.

Oulunkylän tekojäärata rakenteineen omaa kulttuuri- ja 
rakennushistoriallista arvoa, jota tulee aluetta kehittäessä vaalia. 
Valaistusratkaisun muutos rikkoo arkkitehtuurin, ympäristön ja 
toiminnan luoman kokonaisuuden alkuperäisen intention tavalla, joka 
heikentää sen rakennustaiteellista, kulttuurihistoriallista ja 
ympäristöarvoa. Lisäksi mikäli nykyiset pylonit jäävät vaille käyttöä, on 
niiden säilyminen tulevaisuudessa uhattuna. Tämän seurauksena 
alueen alkuperäisen arkkitehtuurin peruspiirteet uhkaavat hävitä.

Kaupunginmuseo toteaa vielä, että tekojääradan rakennuksia ja 
rakenteita kunnostettaessa tulisi rakennussuojelukohteen tapaan 
kunnioittaa alkuperäisen arkkitehtuurin ratkaisuja, materiaaleja ja 
värimalleja. Kaupunginmuseo seuraa Oulunkylän tekojääradan 
peruskorjausta.”

Näytteitä otettiin ainoastaan kentän puoleisilta sivuilta, jotta vältettiin 
poraamasta punoksiin. Kun näytteitä otettiin kentän molemmilta 
sivuilta, oli näytteenottokohtia siten säärasituksen kannalta erilaisissa 
kohdissa. Rakennetutkimukset teki Pöyry Environment Oy

Silmämäärin tarkasteltuina valaisinmastoissa oli noin 10 kpl muita 
enemmän vaurioituneita. Noin 5 kpl on erityisen voimakkaasti 
halkeilleita tai rapautuneita ja niissä havaitut halkeamat ja rapautumat 
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ovat silmämääräisen tarkastelun perusteella arvioituna rakenteellisesti 
merkittäviä. 

Paikoitellen pinnassa on näkyvissä ruostuneita teräksiä. 
Rakennepiirustuksissa 

12,7 mm:n jännepunosten keskikohdan etäisyydeksi ulkopinnasta on 
merkitty 48 mm, joten punoksen ulkopinnan peitesyvyyden pitäisi olla 
noin 42 mm. Hakateräkset ovat yläpäässä 5 mm paksuja, joten 
teoriassa niiden peitesyvyyden pitäisi olla noin 37 mm. Paikoitellen 
peitesyvyydet ovat siis piirustuksissa merkittyjä peitesyvyyksiä selvästi 
pienempiä. Talven aikana työ on ollut keskeytettynä pakkasten vuoksi.

Alkuperäiseen urakkakyselyyn ei tullut yhtään tarjousta. Työ jouduttiin 
toteuttamaan neuvottelu-urakkana ja työn aloitus viivästyi tämän vuoksi 
syyskuuhun 2013. Suorahankintatarjous pyydettiin kahdelta 
urakoitsijalta ja halvempi tarjous Lemminkäinen Infra Oy:ltä hyväksyttiin 
hankintalain 27 §:n perusteella. 

Suurimmat lisätyökustannukset ovat syntyneet betonirakenteiden 
korjauksesta sääsuojauksineen ja betonipintojen vesipiikkauksineen. 
Niin ikään betonipinnan tasaukset ja oikaisut ovat olleet ennakoitua 
kalliimpia ja tavoitehinnan korotustarve on 490 000 euroa. Valaistuksen 
tavoitehinta on noussut lisätöiden ja katsomon ylätasanteella tehtyjen 
kaapeliojan kaivun ja asfaltoinnin vuoksi 80 000 euroa. Tavoitehintaan 
kustannukset ovat siten nousseet 707 000 € (570 000 euroa (alv 0%)) 
ja enimmäishinta on  nousseiden kustannusten vuoksi 3 715 000 € 
(3 020 000 € (alv 0%)), RI 107,5 (2010=100).

Perusparannuskohde on Oulunkylän liikuntapuiston tekojääkenttä, 
jonka pääasiallinen käyttö kesällä on ollut tenniksen pelaaminen. 
Talvisin (marraskuu-maaliskuu) alue on jäädytetty pikaluistelun ja 
jääpalloilun käyttöön. Kenttä on rakennettu vuonna 1976 ja viimeisin 
pinnoitteen peruskorjaus on tehty vuonna 1997. Ulkojääkentän pinta-
ala on 13 300 m² ja se on vieläkin Euroopan suurin yhtenäinen 
tekojäärata. Kenttä palvelee talvella luistelua pikaluisteluratana, 
jääpallokenttänä ja yleisluistelualueena. Katsomopaikkoja alueella on 6 
000. 

Jäädytettävä alue on kooltaan noin 185 x 72 m. Kentän 
jäähdytysputkisto, vesipostit ja ylimmät rakennekerrokset 
routaeristeineen uusitaan kokonaan. Kentän nykyinen Tennisit- 
pinnoite korvattiin vettä läpäisevällä asfalttipinnoitteella.

Tekojäärata-alueella on kesäkäytössä 4 tenniskenttää ja 4 
koripallokenttää. Lisäksi alueelle on varattu kesäajaksi tila kahdelle 
kevytrakenteiselle asfaltti- ja keinonurmipintaiselle miniareenalle ja 
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rullakiekkokaukalolle, joissa voi pelata myös salibandyä. Areena ja 
kaukalo poistetaan talvikäytön ajaksi. 

Talvikäytössä (lokakuun puolivälistä maaliskuun puoliväliin) kentällä on 
kaksi jääpallokenttää (110 x 65 m² ja 65 x 35 m²) ja 3 erimittaista 
pikaluistelurataa (400 m, 250 m ja short track). Alueen pääkäyttö tulee 
talvella olemaan pikaluistelu ja jääpallo sekä yleisöluistelu.

Alueella on 26.6.2009 vahvistettu asemakaavaa (11804), jossa alue on 
merkitty urheilualueeksi (VU).

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785
Antti Salaterä, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

Tiedoksi

Liikuntavirasto
Liikuntalautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.02.2012 § 145

HEL 2011-009015 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Oulunkylän liikuntapuiston 
tekojääradan perusparannustyön hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja 
valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin on 
3 715 000 € (3 020 000 € (alv 0%)), RI 118,9 (2005=100).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Rahoitusjohtaja 30.1.2012

HEL 2011-009015 T 10 06 00
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Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että perusparannuskohde on 
Oulunkylän liikuntapuiston tekojäärata. Radan nykyinen pääasiallinen 
käyttö kesällä on ollut tenniksen pelaaminen ja talvisin (marraskuu-
maaliskuu) alue on jäädytetty pikaluistelun ja jääpalloilun käyttöön. 
Kenttä on rakennettu vuonna 1976 ja viimeisin pinnoitteen 
peruskorjaus on tehty vuonna 1997. Ulkojääkentän pinta - ala on 
13 300 m². Katsomopaikkoja alueella on 6 000.

Kentän jäähdytysputkisto, vesipostit ja ylimmät rakennekerrokset 
routaeristeineen uusitaan kokonaan. Kentän nykyinen pinnoite 
korvataan vettäläpäisevällä asfalttipinnoitteella.

Oulunkylän tekojääradan perusparannuksen hankesuunnitelman 
enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin sekä 
lisä- ja muutostyövarauksin ovat ilman arvonlisäveroa 3,02 milj. euroa 
(3,715 milj. euroa, alv 23 %), RI=118,9 (2005=100). Enimmäishinnasta 
uusittavan valaistuksen, perusparannettavien mastopilareiden ja 
automaation osuus on 1,002 milj. euroa (1,233 milj. euroa, alv 23 %).

Hankkeen toteutus on jaettu siten, että ensi vaiheessa rakennustyöt on 
tarkoitus aloittaa keväällä 2012 ja niiden on arvioitu valmistuvan 
lokakuun 2012 loppuun mennessä. Vuonna 2013 käynnistyvään 
toiseen vaiheeseen on ohjelmoitu valaistuksen uusiminen ja 
mastovalaisinpylväiden perusparannus.

Hanke sisältyy vuoden 2012 talousarvion investointiosaan, jossa sille 
on varattu 2,0 milj. euroa (alv 0%). Talousarvion liikuntapaikkojen 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2012-2016  on hankkeelle merkitty 
0,3 milj. euroa taloussuunnitelmavuodelle 2014. Hankesuunnitelman 
kustannukset ovat siten kohonneet rakentamisohjelman 
2,3 milj. eurosta 3,02 milj. euroon. Kustannusten kohoamisen syynä on 
suurimmaksi osaksi valaistuksen uusiminen, mastovalaisinpylväiden 
perusparannus ja automaatio (1,002 milj. euroa). Hankkeelle haetaan 
valtionavustusta. 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä 
edellyttäen, että liikuntatoimi toteuttaa ensi vaiheessa sille varatuilla 
määräahoilla kentän peruskorjauksen vuonna 2012. Lisäksi 
liikuntatoimen tulee säästää toisessa vaiheessa toteutettavista 
valaistuksesta ym. toimenpiteistä aiheutuvat lisäkustannukset vuodelle 
2013 ohjelmoiduista muista liikuntapaikkojen investoinneista.

Lisätiedot
Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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Liikuntalautakunta 13.12.2011 § 222

HEL 2011-009015 T 10 06 00

Päätös

Lautakunta päätti hyväksyä Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan 
perusparannustyön hankesuunnitelman lähetettäväksi edelleen 
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi siten, että hankkeen 
enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- 
ja muutostyövarauksin on 
3 715 000 € (3 020 000 € (alv 0%)), RI 118,9 (2005=100).

Uusittavan valaistuksen, perusparannettavien mastopilareiden ja 
automaation osuus kokonaiskustannuksista on 1 233 000 € (1 002 000 
€).

Hankkeelle on varattu 2012 talousarviossa 2 000 000 euroa.  Vuodelle 
2013 tulee taloussuunnitelmaan esittää valaistuksen uusimiseen ja 
mastovalaisinpylväiden perusparannukseen vielä 1 020 000 € (alv 0 
%). Hankkeelle haetaan valtionapua ja sen saaminen investoinnin 
rahoitukseen on toteutuksen yksi edellytys. Mikäli hanke ei toteudu 
suunnitellussa aikataulussa on olemassa riski, että seuraavana talvena 
kenttää ei pystytä jäädyttämään Tennisit- pinnan lohkeilun ja 
murenemisen vuoksi.

Perusparannuskohde on Oulunkylän liikuntapuiston tekojääkenttä, 
jonka nykyinen pääasiallinen käyttö kesällä on ollut tenniksen 
pelaaminen. Talvisin (marraskuu-maaliskuu) alue on jäädytetty 
pikaluistelun ja jääpalloilun käyttöön. Kenttä on rakennettu vuonna 
1976 ja viimeisin pinnoitteen peruskorjaus on tehty vuonna 1997. 
Ulkojääkentän pinta - ala on 13 300 m² ja se on vieläkin Euroopan 
suurin yhtenäinen tekojäärata. Kenttä palvelee talvella luistelua 
pikaluisteluratana, jääpallokenttänä ja yleisluistelualueena. 
Katsomopaikkoja alueella on 6 000. 

Jäädytettävä alue on kooltaan noin 185 x 72 m. Kentän 
jäähdytysputkisto, vesipostit ja ylimmät rakennekerrokset 
routaeristeineen uusitaan kokonaan. Kentän nykyinen Tennisit- 
pinnoite korvataan vettä läpäisevällä asfalttipinnoitteella.

Tekojäärata-alueella on kesäkäytössä 8 tenniskenttää ja 6 
koripallokenttää. Lisäksi alueelle varataan kesäajaksi tila 
kevytrakenteiselle keinonurmipintaiselle areenalle ja 
rullakiekkokaukalolle, joissa voi pelata myös salibandyä. Areena ja 
kaukalo poistetaan talvikäytön ajaksi. 
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Talvikäytössä (lokakuun puolivälistä maaliskuun puoliväliin) kentällä on 
kaksi jääpallokenttää (110 x 65 m2 ja 65 x 35 m2) ja 3 erimittaista 
pikaluistelurataa (400 m, 250 m ja short track). Alueen pääkäyttö tulee 
olemaan pikaluistelu ja jääpallo.

Alueella on 26.6.2009 vahvistettu asemakaavaa (11804), jossa alue on 
merkitty urheilualueeksi (VU). 

Kentän kuivatus on tapahtunut maahan imeytymällä. Kentän alle ja 
ympärille on rakennettu salaojat. Osa salaojista on tukkeutunut tai 
sortunut ja vioittuneet kohdat korjataan.

Kentän ulkopuolisten alueiden kuivatus on johdettu B300 
hulevesiviemäriin, joka kiertää kentän laidoilla. Kentän salaojat 
yhdistyvät hulevesiviemäriin kentän kaakkoiskulmassa. Kentän 
Tennisit- päällysteet ja laatassa oleva kylmäputkisto poistetaan.

Nykyistä kenttää leikataan uusien rakennekerrosten paksuutta 
vastaava määrä. Poistettavat kerrokset erotellaan toisistaan. 
Poistettavia hyödyntämiskelpoisia aineksia ovat lähinnä asfaltti, 
kevytsora, ”sepelikerros” ja harmaa betonipinta. Ennen harmaan 
kerroksen poistoa on nykyinen jäähdytysputkisto purettava ja vietävä 
pois.

Kentän poikki kaivetaan kaapelikaivannot ja asennetaan suojaputket 
valaistusta ja kentän lämpötilamittausta varten. Kentän jokaiseen 
lohkoon (4 kpl) tulee lämpötilanmittausanturit (yksi lämpöeristeen 
alapuolelle noin 1,3 metrin syvyyteen ja yksi lämpöeristeen yläpuolelle 
asfalttikerroksen alapintaan). Jakotukkikanaalissa on lävistysyhteydet 
eri lohkoille valmiina. Jakotukkikanaalin kannet uusitaan.

Kentän pinnoitteeksi tulee vettä läpäisevä avoin ura-asfalttirakenne. 
Ura-asfalttikerroksen paksuus on 60 mm ja se tehdään avoimesta 
asfalttibetonista AA11. Uriin asennetaan jäähdytysputkisto PEX 25 mm 
ja se kiinnitetään ”siteillä” siten, että putkisto ei pääse nousemaan ylös. 
Asfalttirakenne suojataan lopuksi väriltään keskiharmaalla vettä 
läpäisevällä noin 2 mm paksulla pinnoitteella esim. Plexipave.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785


